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 )P.L. 110-181( 2008 قانون اعطای صلاحیت دفاع ملی برای سال مالی 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان )SIGAR( را تأسیس نمود. 

ماموریت نظارتی که برای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در قانون تشریح شده به شمول 
نظارت و تفتیش 

پروگرام های مستقل و عملیات هایی است که مصارف آنها از محل منابع مالی اختصاص یافته برای  	•
بازسازی افغانستان تامین شده است.

مسئولیت هماهنگی و مدیریت سیاست های مربوط به اقتصاد و موثریت مدیریت پروگرام ها و  	•
عملیات ها، جلوگیری از تقلب و فساد و سوء استفاده در این پروگرام ها و عملیات ها نیز به عهده 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان است.
یکی دیگر از مسئولیت های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، معلومات دهی در مورد  	•

 مشکلات و نقایص موجود در مدیریت این پروگرام ها و عملیات ها به وزرای امورخارجه و دفاع 
و یقین حاصل کردن از حل آنها است.

بازسازی افغانستان شامل هر آن قرارداد، اعانت، توافقنامه، یا هر میکانیزم تمویلی عمده دیگر که از 
سوی هرآن وزارت یا اداره دولت ایالات متحده منعقد شده است و مربوط استفاده از مبالغی که برای 

بازسازی افغانستان تخصیص یافته اند یا به اشکال دیگر فراهم شده اند، می باشد. 

منبع: P.L. 110-181، "قانون اعطای صلاحیت دفاع ملی برای سال مالی 2008"، 1/28/2008.

)برای لست محتوای درخواستی کانگرس به بخش 3 مراجعه کنید(

کارکنان راپور ربعوار

دبوراه اسکورینگز، سرپرست ریاست تحقیق و تحلیل/ویراستارمیشائل بیندل، متخصص عرصه انکشاف اقتصادی و اجتماعی

سولانژ تورا گابا، دستیار تحقیقکلارک ایروین، نویسنده/ویراستار ارشد

دنیل وگلند، متخصص امور حکومتداریوونگ لیم، متخصص معلومات بصری

ولو، مدیر برنامه ز جنویس ویلسون، متخصص امور امنی�جنیفر م�ن

ن سرپرست ریاست تحقیق و تحلیل/ویراستاراولیویا پائک، متخصص معلومات بصری جوزف ویندرم، مع�ی

ز ارشد امیت شیندر، تحلیلگر ارشد دیتا/مم�ی

خرید افغان ها، تهیه خوراک، گپ زدن و استراحت در بازار شلوغ منداوی کابل. )عکس توسط گرنت مک لئود(

عکس جلد:
قوای بحری ایالات متحده و لوای غیر نظامی های بحری توسط طیاره ترانسپورتی بعد از مکمل کردن ماموریت خود در 

ولسوالی هلمند، افغانتسان در مورخه 26 اکتوبر 2014 به کمپ بستیون منتقل می شوند. از آن به بعد، اردوی ملی افغانستان 
جانشین کمپ بستیون و کمپ لیترنک قوای بحری شد. )عکس فرقه بحری ایالات متحده توسط بریدمل جان جکسون(
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 محترما، بیست و ششمین راپور ربع وار وضعیت مساعی بازسازی ایالات متحده در افغانستان را به کانگرس 
و وزارتهای امور خارجه و دفاع تقدیم میکنم.

NATO با پایان یافتن دوره ماموریت جنگی 13 ساله خود در افغانستان رسماً در این دوره ربع وار 
بیرق خود را پایین آورد و قوای همکاری امنیتی بین المللی )ISAF( جای خود را به "ماموریت حمایه قاطع" 

داد. "ماموریت حمایه قاطع" یکی از سازمانهای کوچکتر NATO است که وظیفه تعلیم و تربیه، مشوره و 
مساعدت به قوای امنیتی ملی افغانستان )ANSF( را بر عهده دارد. در کانفرانس لندن که در ماه دسمبر 

برگذار شد، ایالات متحده و دولت های کمک کننده تاکید کردند که با وجود پایان یافتن جنگ، پروسه 
بازسازی طی "دهه تحول" )2015–2024( ادامه خواهد یافت. آنها تعهد خود برای تمویل حداقل 16 میلیارد 

دالر تا سال 2015 و تداوم حمایه در سطح دهه گذشته یا نزدیک به آن تا سال 2017، را تجدید کردند.
امسال، همانند سال گذشته، بخش عمده کمک های ایالات متحده به افغانستان صرف ایجاد و حفظ 

 ANSF خواهد شد. طی شش سال گذشته، SIGAR درباره سرمایه گذاری 65 میلیارد دالری ایالات متحده 
در ANSF به کانگرس و عموم مردم معلومات ارایه کرده است. SIGAR این کار را با ارائه راپور درباره 

موثریت اردو و پولیس افغانستان در هر ربع انجام داده است. 
در ربع گذشته، ISAF خلاصه اجراییوی یکی از راپورهای که SIGAR به عنوان منبع اصلی معلومات 

درباره قابلیت ANSF از آن استفاده کرده بود، را طبقه بندی محرمانه کرد. در این ربع، "ماموریت حمایه 
قاطع" جدید فراتر رفت و معلومات را که SIGAR تا کنون برای ارائه راپور درباره قوت، فرسایش، تجهیزات، 
پرسونل، زیربنا و تعلیم و تربیه ANSF و نیز قابلیت های قوای هوایی افغانستان و لوای عملیات های خاص 
و ابتکارات ضد فساد در وزارت دفاع )MOD( و وزارت داخله )MOI( از آنها بهره گرفته بود، طبقه بندی 
محرمانه کرد. )شرح کامل موارد طبقه بندی محرمانه شده را می توانید در فصل "امنیت" از بخش سه این 

راپور بیابید.( در ضمیمه جدید E این راپور، SIGAR یک فهرست از پرسش هایی را که در اختیار "ماموریت 
حمایه قاطع" قرار داده است، منتشر کرده است ولی پاسخ این پرسش ها در این راپور عمومی نیامده است. 

SIGAR با مجوز قانونی، تجزیه و تحلیل خود از پاسخ ها این پرسش ها را که اکنون طبقه بندی محرمانه 
شده است، در قالب یک ضمیمه طبقه بندی محرمانه شده به کانگرس و وزارت های امور خارجه و دفاع 

ارائه خواهد کرد. SIGAR در ضمیمه F یادداشت جنرال جان کمپل )John F. Campbell(، قوماندان عمومی 
"حمایه قاطع"، درباره دلیل طبقه بندی محرمانه این مطالب را ارائه کرده است.

پس از بارها تاخیر، دولت وحدت ملی افغانستان در این ربع کابینه خود را معرفی کرد. این کابینه که 
نامزدهای آن به رای تایید مجلس ضرورت دارند، با چالش های فراوان روبرو است. SIGAR برای کمک کردن 

به دولت جدید و سایر شرکا برای رسیدن به اهداف بازسازی، در ماه دسمبر یک "فهرست خطرهای بلند" 
برای اطلاع رسانی درباره حوزه های برنامه و عناصر فعالیت بازسازی مشمول بودیجه ایالات متحده که در 

برابر اسراف، تقلب و سوء مصرف آسیب پذیر هستند، نشر داد. 
SIGAR در این ربع ایجاد برنامه جدید "دروس آموخته شده" )LLP( را اعلام کرد. LLP یک تحلیل جامع 
از مساعی بازسازی 107.5 میلیارد دالری افغانستان از سال 2001 به بعد را انجام خواهد داد تا بهترین روش 

ها و دروس را برای رفع مشکلات یک سیستم شناسایی کند. یک مقاله نشر شده در "بخش یک" این راپور 
ربع وار درباره مشکلات هماهنگ سازی مساعی مساعدت به افغانستان، به برخی مشکلات که LLP در اولین 

نشریه خود به طور جامع به آنها خواهد پرداخت، اختصاص دارد. انتظار میرود که اولین نشریه LLP در 
اواسط 2015 نشر شود.

مفتشین SIGAR یک ربع استثنایی مفید را پشت سر گذاشتند و در ضمن جبران 53.7 میلیون دالر برای 
دولت ایالات متحده باعث صرفه جویی 12 میلیون دالری برای ایالات متحده در زمینه فعالیت های بازسازی 

شدند. جریمه های جنایی، بازپرداخت ها، غرامت ها، پول های وصول شده از حل و فصل دعوا مدنی و صرفه 
جویی در مصارف دولت ایالات متحده که تحقیقات مستمر SIGAR باعث آن شده است، که تا امروز به بیش 
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از 570 میلیون دالر رسیده است. در این ربع، برنامه تعلیق و محرومیت SIGAR دوازده شخص حقیقی و 
پنج شخص حقوقی را بر اساس ادعاهای مربوط به شرکت این اشخاص در تخلف یا کوتاهی در زمینه انجام 

قراردادهای بازسازی، برای تعلیق و محرومیت معرفی کرده است. 
 SIGAR همچنین 17 مورد ممیزی اجراءات، ممیزی مالی، صدور مکتوب هشدار و صدور سایر راپور 

های مربوط به بررسی فعالیت بازسازی داشته است. 
در یک راپور ممیزی اجراءات به یکی از اهداف کلیدی سیاست خارجی ایالات متحده پرداخته شده است: 

بهبود بخشیدن به وضعیت زنان افغانستان. در این راپور آمده است که با وجود پیشرفت های وزارت های 
دفاع )DOD( و وزارت امور خارجه و نیز آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده )USAID( در زمینه 

انکشاف وضعیت زنان افغانستان در سال مالی 2011 تا 2013، ارزیابی جامع برای تایید این که این پیشرفت 
ها نتیجه مستقیم مساعی ویژه ایالات متحده است، وجود ندارد. 

در راپور دوم ممیزی اجراءات آمده است که بیش از 300 میلیون دالر از بودیجه سالانه دولت ایالات 
متحده برای پرداخت معاشات قوای پولیس ملی افغانستان )ANP( مبتنی بر دیتاهای تلفیقی پرسونل و راپور 
معاشات است که صحت آنها تایید نشده است. MOI نمیتواند تایید کند که این دیتاها دقیق است و پرسونل 

ANP معاشات مورد نظر را دریافت میکنند. همین موضوع این شبهه را ایجاد میکند که پول ایالات متحده 
برای پرداخت معاشات به هدر میرود یا به درستی مصرف نمیشود.

بر اساس راپور سوم ممیزی اجراءات مشخص شد که وزارت دفاع ایالات متحده بیش از 75% از 209 مورد 
توصیه SIGAR را به وقت و با موفقیت اجرا کرده است و احتمال بروز تقلب، اسراف و سوء مصرف بودیجه 

بازسازی را کاهش داده است.
تفتیش های مالی SIGAR در این دوره راپور دهی باعث شناسایی حدود 23.6 میلیون دالر مصارف 

مشکوک به دلیل کاستی های کنترول داخلی و مسائل ناسازگاری شد. تا امروز، ممیزی مالی SIGAR باعث 
شناسایی بیش از 106.7 میلیون دالر مصارف مشکوک و 198,368 دالر فایده بازپرداخت نشده مربوط به پول 
پیش پرداخته فدرال شده است و آژانس ها بل های را برای وصول بیش از 8.5 میلیون دالر از مبالغ مشکوک 

صادر کرده اند.
در این ربع، من تشویش های خودم درباره پالیسی های پروگرام تعلیق و تحریم اردو را مجددا تکرار 

کنم. همان طور که در هفت راپور ربع وار قبلی اعلام کردم، خودداری اردو از تعلیق یا محروم کردن حامیان 
شورشیان از بستن قراردادهای دولتی به دلیل محرم بودن معلومات حمایتی این پیشنهادها، نه تنها غیر 

قانونی است بلکه در تضاد با پالیسی عمومی درست و اهداف امنیت ملی است. 
هر چند، این واقعیت که رهبری جدید اردو ایالات متحده در افغانستان به تشویش های ما درباره این 

مسله اهمیت میدهد، باعث امیدواری من است. به تعقیب راپور SIGAR در افغانستان در این ربع، ما 
دریافتیم که مامور تازه منصوب شده "تعلیق و محرومیت" شروع به بررسی این مسأله کرده است. امیدوار 

هستم که عقل سلیم سرانجام بر برنامه تعلیق و محرومیت اردو حاکم شود تا حامیان شورشی نتوانند به 
قراردادهای دولتی دست یابند.

با خروج قوای محاربوی ائتلاف و خروج همزمان پرسونل غیرنظامی ایالات متحده، افغانستان وارد دوره 
جدید شده است. در این شرایط، بازسازی با بودیجه ایالات متحده به نظارت دقیقتر از قبل ضرورت دارد، 

حتی اگر اعمال این نظارت مشکلتر و خطرناکتر شده باشد. SIGAR برای محافظت از سرمایه مالیه دهنده 
گان در پروسه تاریخی بازسازی افغانستان همچنان بر مخارج و عملیات ایالات متحده نظارت خواهد کرد.

با احترام،

جان اف سوپکو
اداره سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان
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خلاصه اجراییوی

SIGAR نمای کلی

ممیزی ها
SIGAR یک مکتوب هوشدار ممیزی، سه راپور ممیزی اجراءات، 

شش راپور ممیزی مالی و دو راپور تفتیش را صادر کرد.
مکتوب هوشدار به موارد ذیل پرداخته بود: 

تشویش های مربوط به پایپ لاین گاز طبیعی شبرغان-مزار  	•	 
 که نیروی کاری عملیات تجارت و ثبات )TFBSO( وزارت 

دفاع )DOD( آن را تا حدود ترمیم کرده بود.

ممیزی اجراءات نشان داد که:
با این که وزارت دفاع ایالات متحده و وزارت امور خارجه و  	•	

نیز آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده )USAID( در زمینه 
انکشاف وضعیت زنان افغانستان در سال مالی 2011 تا 2013، 

ارزیابی جامع برای تایید این که این پیشرفت ها نتیجه مستقیم 
مساعی خاص ایالات متحده است، وجود ندارد. 

بیش از 300 میلیون دالر از بودیجه سالانه دولت ایالات متحده  	•	
برای پرداخت معاشات قوای پولیس ملی افغانستان )ANP( مبتنی 

بر دیتاهای تلفیقی پرسونل و معاشات است که صحت آنها تایید 
نشده است. MOI نمیتواند تایید کند که این دیتاها دقیق است 

و پرسونل ANP معاشات مورد نظر را دریافت میکنند. همین 
موضوع این شبهه را ایجاد میکند که پول ایالات متحده برای 
پرداخت معاشات به هدر میرود یا به درستی مصرف نمیشود.
وزارت دفاع ایالات متحده بیش از 75% از 209 مورد توصیه  	•	

SIGAR را به وقت و با موفقیت اجرا کرده است و احتمال بروز 
تقلب، اسراف و سوء مصرف بودیجه بازسازی را تقلیل داده است.

ممیزی های مالی نشان داد که تقریباً 23.6 میلیون دالر از مصارف 
به دلیل کمبود کنترول داخلی و مشکلات عدم تطابق، بدون توجیه 

است. از جمله این کمبودها و مشکلات عدم تطابق شامل قصور 
در زمینه تامین مصارف قراردادی و مکان های GPS برای محل 

پروژه های قراردادی، خرید بدون مجوز تجهیزات، قصور در زمینه 
توجیه و پیگیری اموال خریداری شده، مصارف اجاره تحمیل شده و 

مطالبه شده پس از پایان یافتن دوره عملکرد، قصور در زمینه پیروی 
از پروسیجر های اکمال رقابتی، استفاده شخصی از وسایط کمپنی، 
صدور نادرست بل های مالیات تجارتی برای دولت ایالات متحده، 
محاسبه نادرست مصارف تبادل اسعار، جبران غیرمجاز اضافه کار، 

گم شدن اوراق کاری پرسونل، استقرار نادرست تجهیزات غیر 
مصرفی، نبود اسناد تایید کننده مصارف تحمیل شده، وجود مصارف 

فتهای حاصل شده در سه بخش اصلی فعالیت بازسازی  در این راپور، یک خلاصه از فعالیت نظار�تی SIGAR و معلومات جدید پی�شر
ز بررسی  افغانستان از 1 اکتوبر تا 31 دسم�بر 2014 ارائه شده است.* پروسه هماهنگ سازی مساعی مساعدت به افغانستان ن�ی

ی مالی، تفتیش ها، مکاتیب هوشدار و سایر راپورهای ارزیا�بی مربوط به  ز میشود. SIGAR در این دوره راپوردهی 17 اسناد مم�ی
 مساعی ایالات متحده در قسمت تعلیم و تربیه قوای امنی�تی افعان، بهبود حکومتداری و انکشاف و تسهیل توسعه اقتصادی 

و اجتماعی را منت�شر کرده است. اینها راپورها، تعدادی از مشکلات را به شمول، فقدان حسابدهی، ضعف پلانگذاری، نواقص 
، مورد شناسا�یی قرار داده است. SIGAR در این ربع ایجاد برنامه جدید  ساختما�نی و دیگر خطرات و تهدیدهای صحت و ایم�نی

ن "فهرست خطرات بلند" خود را ن�شر داد. ریاست تحقیق SIGAR یک ربع استثنا�یی  "دروس آموخته شده" )LLP( را اعلام و اول�ی
، بازپرداخت ها، غرامت ها، پول های حفاظت شده  مفید را پشت سر گذاشته است زیرا پول های مربوط به جریمه های جنا�یی
سد. تحقیقات SIGAR به  قراردادها و پول های وصول شده از قراردادهای حل و فصل مد�نی به بیش از 65.8 میلیون دالر م�یر

پنج مورد گرفتاری، شش مورد صدور اتهام جرم، شش مورد محکومیت، یک مورد صدور حکم و اخراج یکی از نظامیان ایالات 
متحده منجر شد. در افغانستان، 10 نفر از ورود به تاسیسات نظامی محروم شدند. در این ربع، برنامه تعلیق و محرومیت 

کت این اشخاص در تخلف یا کوتاهی در زمینه اجرای  12 شخص حقیقی و پنج شخص حقو�قی را بر اساس ادعاهای مربوط به �شر
قراردادها برای تعلیق و محرومیت معر�فی کرده است.

	�طبق قانون، SIGAR میتواند درباره نشریه و رویدادهای پس  * 
از 31 دسمبر 2014 تا تاریخ انتشار نیز راپور بدهد.
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خلاصه اجراییوی

قراردادهای فرعی فراتر از مبالغ تایید شده قراردادهای فرعی و 
مصارف غیرمجاز تفریحی است.

راپورهای تفتیش از تاسیسات تحت پوشش بودیجه ایالات متحده، 
مشکلات ذیل را آشکار کرد:

در کمپ کماندو ANA، جنراتورها همزمان نشده بودند و  	•	
فقط حدود 25% از کل برق پلانگذاری شده را تامین میکردند؛ 
پمپ های مواد سوخت در نقطه سوخت گیری استفاده نشده 

بودند و طعام خانه برای 280 سرباز افغان ساخته شده بود ولی 
1,600 سرباز از آن استفاده میکردند.

پولیگون که با مصرف نزدیک به نیم میلیون دالر برای دولت  	•	
ایالات متحده ساخته شده بود، به دلیل عملکرد ضعیف 

قراردادی و نبود نظارت دولتی، چهار ماه پس از ساخته شدن 
تخریب شد. 

ممیزی ها و تفتیش های جدید
در این ربع، SIGAR چهار مورد جدید ممیزی اجراءات را برای 

ارزیابی حمایت وزارت دفاع ایالات متحده از برنامه حفظ و 
مراقبت تجهیزات تخنیکی A-TEMP( ANA(، وضعیت پیشرفت 
وزارت دفاع ایالات متحده و وزارت امور خارجه در زمینه اجرای 

پروژه های تمویل زیربناهای افغانستان )AIF( در سال مالی 2011، 
استفاده USAID از قرارداد ابتکارات سنجش تاثیرات تثبیت 

)MISTI( برای سنجش پیشرفت آژانس در زمینه اجرای برنامه های 
تثبیت و مساعی ایالات متحده برای بهبود دسترسی به تعلمیات 

ابتدایی و متوسطه و کیفیت این تعلیمات در افغانستان ترتیب داد. 
SIGAR همچنین سه مورد تفتیش از مرکز تربیه معلم شبرغان، 

شفاخانه گردیز و پوهنتون قوای هوایی افغانستان ترتیب داد.

پروژه های خاص
در این دوره راپور دهی، دفتر پروژه های خاص چهار مکتوب 

استعلام را درباره موارد ذیل صادر کرد:
پاسخ USAID به استعلام اصلی SIGAR درباره بازگرداندن  	•	

 مصارف مشکوک شناسایی شده در چندین مورد ممیزی 
 SIGAR مالی

برنامه طیاره "حمایه سبک هوایی" )LAS( وزارت دفاع 	•	
برنامه اعانت دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه 	•	

TFBSO شیوه های تجارتی مشکل ساز 	•	

تحقیقات
SIGAR از طریق پرداخت های قرارداد حل و فصل مدنی، 

53.7 میلیون دالر از پول های ایالات متحده را باز گرداند و با 
فعالیت تفتیشی باعث صرفه جویی 12 میلیون دالری در مصارف 

دولت شد. تحقیقات جنایی به پنج مورد گرفتاری، شش مورد اتهام 
جنایی، شش مورد محکومیت، یک مورد صدور حکم، اخراج یکی از 

نظامیان ایالات متحده و وصول 105,000 دالر از بابت جریمه، رد 
مال و بازپرداخت شد. در افغانستان، 10 نفر از ورود به تاسیسات 
نظامی ایالات متحده محروم شدند. SIGAR 38 دوسیه تحقیقات 

جدید را آغاز و 34 دوسیه را مختومه نمود در نتیجه تعداد دوسیه 
های تحقیقات در حال انجام به 328 مورد میرسد. در برنامه تعلیق 
و محرومیت SIGAR، دوازده شخص حقیقی و پنج شخص حقوقی 

را برای تعلیق یا محرومیت معرفی کرد.
نکات مهم تحقیقات شامل این موارد است:

پرداخت مجموعاً 53.7 میلیون دالر به دولت ایالات متحده  	•	 
از سه مورد پرداخت مربوط به قرارداد حل و فصل مدنی

دو مورد تحقیقات منجر به عودت بیش از 1.2 میلیون دالر پول  	•	
به ایالات متحده شد

عملیات مخفی که به جلوگیری از سرقت اموال دولت ایالات  	•	
متحده به ارزش 800,000 کمک کرد

یک پرسونل اردو ایالات متحده به دلیل فروش و توزیع الکول  	•	 
در مدت خدمت در افغانستان، با "بی آبرویی" از اردو اخراج شد

یک سرباز سابق اردو ایالات متحده متهم به اقدام به سرقت  	•	
مواد سوخت شد

سه عضو اردو ایالات متحده متهم به اقدام به اختلاس شدند 	•	
دو تاجر به دلیل رشوت دادن در بریتانیا دستگیر شدند 	•	

یک بریدمل سابق اردو ایالات متحده متهم به اقدام به رشوت  	•	
دادن شد

یک تحقیقات منجر به صرفه جویی 10 میلیون دالری برای  	•	
دولت ایالات متحده

صدور حکم برای قراردادی ایالات متحده به دلیل رشوت خواری،  	•	
 صدور اتهام جرمی برای یک فرد دیگر به دلیل فریب، و یک 
مورد اظهار مجرمیت برای سرقت اموال دولت ایالات متحده

یک پرسونل اردو بازداشت شد و به اتهام قاچاق عمده پول نقد،  	•	
ارائه اظهارات دروغ، سرقت اموال دولت، قاچاق کالا به ایالات 

متحده وفریب بانکی محاکمه شد
یک قراردادی از ورود به تاسیسات نظامی منع شد 	•	

بازگرداندن یک واسطه زرهی رینجر به ارزش 103,000 دالر 	•	
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 "تحلیلگران و دیگر کارشناسان کمک رسانی زیاد 
 وقت می دانسته اند که نبود هماهنگی بین تقریباً 

 بیست وزارت و نهاد امریکایی فعال در قسمت 
 مساعدت خارجی، یک مانع در برابر هماهنگ 

 شدن با دیگر کمک کننده گان و نیز یکی از عوامل 
 بی کفایتی و عدم همبستگی بین ساختار کمک 

رسانی ایالات متحده است." 

—سرویس تحقیقی کانگرس
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هماهنگ سازی کمک ها

 برای بازسازی افغانستان I  اداره سرمفتش ویژه

عکس در صفحه قبل
ک افغانستان و بریتانیا،  با�نی مش�تر ز ، رئیس جمهور افغانستان، دسم�بر 2014 کانفرانس لندن، با م�ی ف غ�نی ا�نی ا�شر سخ�نر

 

ن المللی بر تعهدات خود برای ادامه کمک رسا�نی به افغانستان تاکید کردند. )دف�تر خارجی  که در آن کمک کننده گان ب�ی
 

) ک المنافع بریتانیا، عکاس پاتریک تسو�یی و مش�تر
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 هماهنگ سازی کمک ها: 
یک هدف دشوار

با گذشت بیش از یک دهه از مساعی چند جانبه، دستیابی به هماهنگی موثر در زمینه 
کمک رسانی به افغانستان، همچنان یک هدف دشوار برای ایالات متحده و دیگر کمک 

کننده گان و نیز دولت افغانستان است.
در هر دو جانب رابطه کمک رسانی خطرات زیاد وجود دارد. تجربه و تحقیق نشان داده 

است که وجود هماهنگی مناسب در زمینه کمک رسانی مصارف انتقالات را کاهش میدهد 
و موثریت امنیت، انکشاف و شرایط بشر دوستانه را افزایش میدهد. افزایش موثریت کمک 

 رسانی مخصوصاً در افغانستان که در آنجا اهداف محقق ناشده زیاد وجود دارند و منابع 
رو به کاهش است، بسیار مهم است.

بانک جهانی، مردم فقیر و عمدتاً بی سواد و جنگ زده افغانستان را که حداقل %50 
از درآمد ناخالص ملی متکی به کمک های خارجی هستند، "بسیار منزوی" توصیف کرده 
است.1 دولت افغانستان در یک سند که برای کانفرانس لندن در دسمبر 2014 آماده کرده 

بود اعلام کرده است که "تاثیر منفی ناشی از تحول بر اقتصاد و سرعت اصلاحات افغانستان 
بیش از حد انتظار بوده است و همین موضوع بحران اقتصادی به این کشور تحمیل کرده 

است. اعتماد سکتور خصوصی نزول کرده است و بحران مالی در راه است".2 
در سند دولت افغانستان آمده است که "تاثیرات اجتماعی و اقتصادی کاهش شدید 

فعالیت ها ]ی خارجی[ اندک تلقی میشد ولی اکنون مشخص شده است که این نظر 
نادرست بود و تاثیرات اقتصادی خروج قوای ]ائتلاف تحت رهبری آمریکا[ شدید بوده 

است و شدید خواهد ماند و تاثیر هنگفت بر اقتصاد افغانستان داشته است".3 
فقط یک هفته پس از کانفرانس لندن، رئیس اداره خزانه داری افغانستان به رویترز 

نیوز گفت که این کشور برای پرداخت معاش کارمندان ملکی و دیگر کارکنان خود با کمبود 
پول روبروست و به کمک فوری کمک کننده گان نیاز دارد.4

 به طور خلاصه، سال 2015 —نخستین سال کامل مدیریت افغانستان جدید و 
"دهه تحول" کشور— با ظهور موانع هراس انگیز برای دولت افغانستان آغاز میشود:

ولی برای نیرو کوچک ضد تروریزم ایالات متحده، ماموریت جنگی قوای خارجی پایان  	•	
یافته است و مسئولیت تامین امنیت به قوای امنیت ملی افغانستان )ANSF( واگذار 

شده است در حالی که حوادث ناگوار روی داده و تلفات افغان ها افزایش یافته است.
کمک کننده گان علاقه به گسترش کمک ها نشان نمیدهند و طولانی شدن فعالیت های  	•	
ضد شورش، ضعف دولت افغانستان و تهدیدات تروریستی و جغرافیا سیاسی در دیگر 
نقاط دنیا در "فرسایش کمک کننده گان" بر اثر مشکلات افغانستان نقش داشته است.

 کابل، افغانستان، صحنه روی سرک. 
)عکس عمومی Wikimedia، عکاس: کریستوفر کیلالیا(
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با وجود اصلاحات و فعالیت های تجهیز عواید، دولت افغانستان درباره "دوام اختلاف  	•	
مالی هنگفت تا سال 2025 و تداوم ضرورت افغانستان به سطوح بالای کمک های مالی 

کمک کننده گان هوشدار داده است".5
اقتصاد افغانستان در حال ضعیف شدن است، عواید دولت بسیار کمتر از میزان پیش  	•	
بینی شده است و نیاز به کمک های خارجی برای جبران اختلاف مالی در حال شدت 
یافتن است. ولی وزارت مالیه راپور داده است که تا خزان 2014 کمک های خارجی 
مربوط به 10 ماه نخست سال مالی افغانستان 6.5% کمتر از مدت مشابه سال مالی 

گذشته بوده است.6

ایالات متحده از زمان استقرار دولت پس از طالبان در سال 2002، کمک کننده اصلی 
به افغانستان بوده ولی بر اساس جدیدترین راپور سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 

)OECD(، دیگر کمک کننده گان در جریان 2011-72012 پرداخت بیش از نیم مجموع 
کمک های انکشافی رسمی به این کشور را —بدون احتساب مصارف عملیات نظامی 

خودشان در افغانستان— تقبل کرده اند.8 از کشورهای کمک کننده عمده، به جز ایالات 
متحده، میتوان به استرالیا، کانادا، دنمارک، فرانسه، آلمان، جاپان، ناروی و بریتانیا اشاره 
کرد. برخی سازمان های بین المللی مانند بانک انکشاف آسیایی نیز جز کمک کننده گان 

عمده هستند. سازمان های غیر دولتی)NGO ها( مانند بنیاد آغاخان، اوکسفام و داکتران 
بدون سرحد کمک های فراوان را در اختیار افغانستان قرار داده اند.

بخش عمده 107.5 میلیارد دالری که کانگرس پس از سال مالی 2002 تا حال برای 
بازسازی افغانستان اختصاص داده است، صرف ایجاد و حفظ ANSF شده است. بخش 
کمتر ولی هنگفت این مبلغ به بازسازی و توسعه اختصاص یافته است. برای مشاهده 

جزییات به قسمت "وضعیت صندوق ها" و ضمیمه B این راپور مراجعه کنید.
 در کانفرانس لندن که با حضور 60 کشور برگذار شد، ایالات متحده و دیگر کمک 

کننده گان بر تعهد خود به ارائه 16 میلیارد دالر دیگر به افغانستان تا سال 2015 و ادامه 
 روند کمک رسانی "در یک سطح متناسب با دهه گذشته تا سال 2017" تاکید کردند.9 

کمک کننده گان، اعم از دولتی، چند-جانبه یا غیر دولتی، میلیاردها دالر در افغانستان 
سرمایه گذاری کرده اند و متعهد به کمک رسانی به این کشور هستند. متاسفانه، کمک 
کننده گان به صورت یکجانبه درباره بیشتر کمک ها تصمیم میگیرند و در این زمینه با 
گیرنده گان، دیگر کمک کننده گان یا حتی نهادهای کمک کننده هماهنگ نمیشوند در 

حالی که کمک های تخصیص یافته و کمبودهای سازمان های چند-جانبه و صندوق های 
سپرده علاقه مند به بهبود هماهنگی ممکن است آنها را در زمینه مدیریت و پاسخ گویی 

دچار مشکل کند.
این موضوع برای کمک کننده گان و افغانستان، دشواری های فعلی و آینده نامعلوم این 

کشور این سوال مهم را مطرح کرده است که هماهنگ سازی بهتر کمک های بین المللی 
چگونه میتواند مصارف را کاهش و موثریت را افزایش دهد.
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کمک های بین المللی چگونه هماهنگ میشوند؟
به گفته متخصصین انکشاف اقتصادی در مکتب اقتصاد پاریس و پوهنتون نامور بلجیم، 
 "هماهنگ سازی کمک ها یک هدف بسیار مطلوب است زیرا میتواند مصارف تحویل 

 و نظارت کمک ها را کاهش دهد )تاثیر مصرف انتقال( و کیفیت پروسه شناسایی فقرا 
را بهبود بخشد )تاثیر حاکمیت(. ...هر چند، عملاً این هماهنگی در زمینه کمک رسانی 

کمتر دیده میشود".10
مشکلات هماهنگ سازی —در زمینه انتشار معلومات، پذیرش عمومی اهداف، انتخاب 

اولویت ها، فرقه بندی وظایف، مرتب کردن ابتکارات، همکاری با موسسات و فعالان 
کشورهای در حال توسعه یا دیگر جنبه های فعالیت های مشترک— موضوع را از مشکلات 
چند-ملیتی و ملی به کمبودهای بخش و برنامه در فعالیت های داخل یک کشور میکشاند. 
مشکلات هماهنگ سازی در افغانستان —در یک عرصه فوق العاده ناآرام— زیر مجموعه 

از مشکلات گسترده مربوط به تشویش های بین المللی است. 
هماهنگ سازی امور کمک رسانی و موثریت، از تشویش های دیرین جامعه کمک 

رسانان بین المللی بوده است که در قراردادهای مانند اعلامیه روم درباره هماهنگ سازی 
 کمک ها در سال 2003 بروز یافته بود. اندک بعد، در کانفرانس کمک رسانان خارجی، 
 از جمله ایالات متحده، اعلامیه موثریت کمک رسانی پاریس در سال 2005 صادر شد. 

 در اعلامیه پاریس، ارتقاع سطح موثریت کمک ها با ترویج و نظارت )1( "مالکیت" 
کشور گیرنده از طریق کاهش فقر، رشد سازمانی و مبارزه با فساد؛ )2( "تنظیم" کمک 

کننده با اهداف محلی؛ )3( "ایجاد هماهنگی" از طریق هماهنگ کردن کشورهای کمک 
کننده، ساده سازی پروسیجر ها و انتشار معلومات؛ )4( تمرکز "نتایج" بر اهداف سنجش 

پذیر توسعه یی؛ و )5( "پاسخ گویی متقابل" درباره نتایج بین کمک کننده گان و شرکا، 
خواسته شده بود.11 دیگر کانفرانس ها این اهداف را تکرار و تایید کرده اند.

نتایج ترکیب شده است. "سرویس تحقیقی کانگرس" )CRS( اشاره کرده است که 
 هماهنگ سازی "یک زمینه مهم" برای توافقات کمک کننده گان و یکی از اهداف ذکر 

شده پالیسی خارجی ایالات متحده است. به راپور CRS، "با وجود این، کمک کننده گان 
به طور عام و ایالات متحده به طور خاص، موفقیت محدود در زمینه دستیابی به اهداف 

هماهنگ سازی تعیین شده داشته اند".12 این مشکل کمبودهای داخلی دولت آمریکا را 
 شامل میشود: "تحلیلگران و دیگر متخصصین کمک رسانی بعد از زیاد وقت دریافته اند 

که نبود هماهنگی بین تقریباً بیست وزارت و نهاد آمریکایی فعال در قسمت کمک رسانی 
 خارجی، یک مانع در برابر هماهنگ شدن با دیگر کمک کننده گان و نیز یکی از عوامل 
 غیر موثر و همبستگی بین ساختار کمک رسانی ایالات متحده است".13 حداقل سه مورد 
 از تحقیقات احصاییه محققین اروپایی نشان داده است که بیشتر کمک های بین المللی 

با وجود تعهدات کانفرانس پاریس پراگنده و بدون هماهنگی باقی میماند.14 
تشویش از پراگنده گی و ناهماهنگی موضوع جدید نیست. در اعلامیه نومبر 2001 

بانک جهانی —پس از سرنگونی رژیم طالبان به دست قوای تحت رهبری ایالات متحده— 
 آمده بود که هر چند ایالات متحده و اتحادیه اروپا بزرگترین کمک کننده گان دوجانبه 

"در صورت امکان لازم است که 
در این موارد با یکدیگر همکاری 

کنیم: تحلیل بالادستی؛ ارزیابی های 
مشترک؛ استراتیژی های مشترک؛ 

و هماهنگ سازی همکاری سیاسی. 
ابتکارات عملی ممکن است به شکل 
دفترهای مشترک کمک رسانی، فرقه 

توافق شده کار بین کمک کننده 
گان، ترتیبات همکاری واگذار شده، 

صندوق های مشترک و الزامات 
مشترک راپور دهی و تامین مالی 

ظاهر شود. در صورت امکان، 
بازیگران بین المللی باید برای تدوین 
تحلیل مشترک از چالش ها و اولویت 

ها با اصلاح طلبان ملی در دولت 
]کشور گیرنده[ و جامعه مدنی 

همکاری کنند.

—سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، "اصول فعالیت 
بین المللی خوب در کشورهای ضعیف و اوضاع 

نامساعد"، خلاصه پالیسی، مورد 8، 4/2007. 
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 به افغانستان بودند، در آن زمان بیشتر کمک ها را NGO ها ارائه میکردند. این بانک 
با اشاره به مواردی از بهبود هماهنگی، اضافه کرده بود که "کیفیت کمک رسانی همچنان 

نامناسب است. مواردی از تکرار و فعالیت های متناقض و 'ازدحام' از نهادهای سازمان ملل 
و NGO ها در زمینه تامین ضرورت های کمک کننده گان دیده شده است".15 

 در این زمینه، داکتر زیگفرید ولف از پوهنتون هایدلبرگ موسسه جنوب آسیا در 
نقد مداخلات پس از 2001 و سناریوهای آینده در افغانستان اعلام کرد که "بسیاری از 
پروژه های انکشافی با مقامات افغانی هماهنگ نشده است. در ضمن، فعالان خارجی 
)سازمان های دولتی و غیر دولتی( ساختارهای تصمیم سازی خود را ایجاد کرده اند و 
پروژه ها را موازی با پروژه های دولتی اجرا کرده اند". نویسنده اضافه کرده است که 

 ناهماهنگی، رژیم افغانستان را ضعیف کرده است و "به تضعیف حکومت، افزایش فساد 
و تضعیف موسسات سیاسی کمک کرده است".16 

با گذشت بیش از یک دهه از شروع فعالیت های هماهنگ سازی کمک ها در 
 افغانستان، مشکلات برطرف نشده است. فعالیت های اولیه شامل این موارد میشد: 
گروه حمایت از کمک کننده گان قبل از 2001؛ جلسه مقامات ارشد درباره کمک به 

بازسازی افغانستان در نومبر 2001 که در واشنگتن دی سی برگذار شد؛ جلسات سازمان 
ملل متحد )UN(، بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی در اواخر سال 2001 برای تحلیل 
مشکلات کمک رسانی؛ کانفرانس بین المللی در جنوری 2002 درباره کمک به بازسازی 

افغانستان که در توکیو برگذار شد؛ و ایجاد سازمان هماهنگ سازی امور کمک رسانی 
 17.)UNAMA( دولت کابل و گروه کمک رسانی سازمان ملل در سال 2002 در افغانستان

جلسات و کانفرانس های متعدد دیگر نیز برگذار شد که آخرین آنها کانفرانس لندن است. 
فعالیت های انکشافی چند میلیارد دالری آمریکا در افغانستان، که عمدتاً از طریق 

 آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده صورت گرفته است، همچنان کمبودهای مربوط 
به هماهنگ سازی حتی بین نهادهای ایالات متحده را آشکار میسازد. در یکی از راپور 

های CRS در سال 2009 آمده است: "برای هماهنگ سازی یا ارزیابی طیف وسیع فعالیت 
های کمک رسانی خارجی میکانیزم مشخص وجود ندارد".18 در سال 2012، دفتر پاسخگویی 

دولتی )GAO( فعالیت های انکشافی ایالات متحده را در شش منطقه افغانستان تحلیل 
کرد و 28 مورد تکرار بالقوه را شناسایی کرد. "بالقوه" از آن جهت که اختلافات و 

محدودیت های معلومات از جمله نبود دیتابیس مشترک مانع آن شد که GAO به تصمیم 
جامع برسد.19 

در سال 2011 در یکی از موارد تفتیش SIGAR درباره برنامه های ایالات متحده برای 
توسعه بخش مالی افغانستان مشخص شد که "نهادهای ایالات متحده در فعالیت های خود 
فاقد هماهنگی کامل بوده اند". در راپور این تفتیش آمده بود که یکی از گروه های کلیدی 

فعال بین سازمانی شامل همه نهادهای آمریکایی فعال در روند اجرای این برنامه نبوده 
است و مقامات وزارت دفاع )DOD( و وزارت امنیت داخلی در مدت فعالیت در بانک 

های تجارتی کار خود را با هم هماهنگ نکرده بودند. SIGAR دریافت کرد که "هماهنگی 
محدود میان سازمانی نهادهای ایالات متحده را در معرض خطر فعالیت متناقض یا حداقل 

از دست دادن فرصت های بهره گیری از روابط و برنامه های موجود قرار میدهد".20
 Tamim Asey، یکی از مقامات سابق افغانی و استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان 

 با جمع بندی وضعیت جاری امور در ستون آنلاین برای Foreign Policy نوشت: 



7

هماهنگ سازی کمک ها

 30 جنوری 2015 I  راپور تهیه شده برای کانگرس ایالات متحده

 "ایجاد هماهنگی بین کمک کننده گان همچنان یک چالش بزرگ در افغانستان است. 
 هر کمک کننده اهداف تعیین شده و اولویت های خود را از طریق نهادها، NGO ها 

 و قراردادیان خود دنبال میکند در حالی که معلومات یا شفافیت برای دولت افغانستان 
در سطح حداقل است".21

نبود هماهنگی پر مصرف است
ایجاد هماهنگی در امور کمک رسانی انکشافی چیز فراتر از تمرین دیزاین برنامه یی 

یا درخواست نظم مفهومی است. کوتاهی در زمینه ایجاد هماهنگی موثر ممکن است 
مصارف جدی بر کمک کننده گان و گیرنده گان تحمیل کند.

وزارت فدرال همکاری و توسعه اقتصادی آلمان اعلام کرده است که افزایش کمک 
 کننده گان دوجانبه، بنیادها، صندوق های سپرده و سازمان های چند جانبه فعال در 

حوزه همکاری انکشافی در سال های اخیر، "پتانسیل سیاسی و مالی فراوان ایجاد میکند". 
در عین حال، گسترش حوزه کمک رسانی زمینه ساز پراکنده گی، افزایش دهنده مصارف 

معامله، ایجاد کننده تکرار غیرموثر ساختارهای اداری و "محدود کننده —و اغلب گسترش 
دهنده بیش از حد— امکانات حکومت داری در کشورهای همکار، مخصوصاً در کشورهای 

کمتر انکشاف یافته و ضعیف است".22 توجه کنید که این تاثیر جانبی صرف پیامدهای 
 تعداد کمک کننده گان است. اگر خود کمک کننده گان نیز بسیار ناهماهنگ باشند 

—چنانچه شواهد قبلاً ذکر شده نشان میدهد— مصارف ناهماهنگی به مصارف مستقیم، 
 غیرمستقیم و فرصت رویکرد چندشاخه، و ناهماهنگ اضافه میشود یا حتی در آنها 

ضرب میشود.
افغانستان همانند دیگر کشورهای ضعیف باید با کمک کننده گان فراوان تعامل 

داشته باشد. در مقاله تهیه شده برای گروه مستقل ارزیابی بانک جهانی در سال 2013 
به 50 کشور و سازمان ارائه دهنده کمک انکشافی )غیر از کمک بشر دوستانه یا امنیتی( 

اشاره شده بود که ایالات متحده ارائه دهنده 42% از مجموع این کمک ها و جز 10 کمک 
کننده برتر بود که 85% کمک ها را ارائه میدادند. کمک کننده گان شامل اعضای فعال 
دوجانبه OECD، سازمان های چند جانبه مانند سازمان ملل متحد و کمک کننده گان 

"غیرسنتی" مانند ایران و ترکیه بودند.23
تعامل با کمک کننده گان فراوان باعث تحمیل مصرف است. تا نومبر 2014، وزارت 

مالیه افغانستان 19 جلسه گفتگوی سالانه با کمک کننده گان دوجانبه —مانند بانک 
 انکشاف آسیایی، کانادا، اتحادیه اروپا، فنلند، کوریا جنوبی، سویس و بانک جهانی— 

و 17 جلسه با نهادهای سازمان ملل متحد برگذار کرده بود. طبق اعلام این وزارت، این 
اقدامات به دلایل از جمله "در دسترس نبودن به موقع معلومات کمک کننده گان، . . . 

 تغییر برنامه های کمک کننده گان، دلایل امنیتی و فراوانی کمک کننده گان" بیش از 
حد انتظار طول کشید.24

غیر از تحمیل الزامات متعدد مانند امکانات سفر، امنیت، خدمات ترجمه و دیگر 
ضرورت های بازدیدکننده گان به کشورهای فقیر مانند افغانستان، ناهماهنگ و نامتناسب 

بودن کمک های انکشافی نیز به دلیل ضرورت به راپور های سفارشی، وجود معلومات 
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غیرمعیاری و فارمت های خاص، ممکن است مصارف اداری را تحمیل کند. این مصارف 
مربوط به زمان و پول، با این که تا حد زیاد از دید کمک کننده گان پنهان است، بخش دیگر 

از مصرف ناهماهنگی است.

پس چرا کمک کننده گان بیشتر هماهنگ نمیشوند؟
اگر هماهنگی بهتر میتواند مصارف کمک کننده گان و گیرنده گان را کاهش دهد و 

کمک رسانی را موثرتر سازد، چرا بیشتر به آن توجه نمیکنیم؟ اختلال سازمانی، کندکاری 
بیوروکراتیک یا کوتاهی در زمینه اعمال شیوه های مناسب ممکن است یک بخش از پاسخ 

این سوال باشد ولی ملاحظات منطقی و واقعی —هر چند نه لزوماً واضح— نیز وجود 
دارد که ممکن است پاسخگوی بخش از کوتاهی ها در زمینه هماهنگ سازی باشد.

موسسه توسعه آلمان واقع در بنُ عنوان کرده است که "اجماع درباره این که سطح 
درست هماهنگی چیست یا چه باید باشد، وجود ندارد". در ضمن، "اقتصاد سیاسی 

هماهنگ سازی کمک کننده گان پیچیده است؛ محرک های قوی علیه هماهنگی بیشتر 
)مانند گرایش کشورهای عضو ]جامعه کمک کننده گان[ به 'قابلیت رویت' وجود دارد".25 
طبق مشاهدات CRS، مساعی مربوط به ترویج تجارت مانند قانون "خرید امریکایی" 

در حوزه کمک رسانی یک مانع برای هماهنگی است در حالی که "کشورهایی هستند که 
ایالات متحده در آنها بیشتر به دلایل مربوط به مزایای امنیت استراتیژیک تا نتایج توسعه، 

همچنان کمک کننده فعال محسوب میشود". CRS میافزاید که اگر فعالیت هایی مانند 
ساختن مکتب بخشی از کمپاین مربوط به محبوب ساختن ایالات متحده در بین مردم 

افغانستان باشد، این اهداف استراتیژیک "باعث میشود که مقامات ایالات متحده و بسیاری 
از کشورهای کمک کننده از ترس از دست دادن دسترسی و نفوذی که دستاورد کمک 

رسانی تلقی میشود، از واگذاری اختیارات خود به دیگر کمک کننده گان خودداری کنند".26
در ضمن، کمک کننده گان ممکن است به دلیل ترجیحات سیاسی مانند گرایش به 

کاهش فقر به جای ترویج اصلاحات حاکمیت یا اولویت دادن به امنیت در برابر ترویج 
حقوق بشر، در برابر هماهنگ سازی کمک هایشان مقاومت کنند.27 طبق اعلام محققین 
پوهنتون گوتنبرگ سویدن، از دیگر ملاحظات مخالف هماهنگ سازی امور کمک رسانی 

میتوان به گرایش به مدیریت جزیی، علاقه به حفظ استقلال یا تقویت نفوذ سیاسی و اعمال 
کنترول اداری اشاره کرد "مخصوصاً اگر مقصد کمک، یک کشور با قدرت حکمرانی ضعیف 
یا فاسد باشد".28 نویسنده گان چنین نتیجه گرفته اند که "ظاهراً کمک کننده گان با کاهش 

میزان پراکنده گی کمک ها میتواند در منابع صرفه جویی هنگفت انجام دهند ولی این 
واقعیت که آنها چنین کار را نکرده اند ممکن است نشان دهنده این موضوع باشد که آنها 

مصارف سیاسی تعدیل را بسیار بالا میدانند".29

مکتب کودکان افغان در در کابل. )عکس وزارت دفاع 
ایالات متحده، عکاس رابرت رومانو، اردو ایالات متحده(
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 صندوق سپرده کمک میکند ولی ضرورت 
به نظارت دارد

 یک میکانیزم با قابلیت هماهنگ سازی کمک ها و تضمین دادن به کمک کننده گان و 
ساده کردن زنده گی برای گیرنده گان، ایجاد صندوق سپرده چند جانبه است. صندوق 

سپرده یک نهاد اداری است که کمک ها را جمع آوری و توزیع میکند و یک نقطه تماس 
واحد و کمک داخل-بودیجه برای کشور گیرنده فراهم میکند.

بر اساس یک تحقیق که با بودیجه دولت ناروی و همکاری دولت های هالند، کانادا و 
 بریتانیا انجام گرفته است، صندوق های سپرده مشترک "نماینده تامین مالی 'مناسب' پس 
از بحران" هستند و "تا حد زیاد مهم ترین ابزار هماهنگ سازی، توازن و تنظیم" هستند. 

طبق این تحقیق، این صندوق های سپرده، مناسب کشورهای است که نیاز مبرم به 
 بازسازی دارند و در آنها حکومت و قدرت ضعیف است و مصارف خطر، عدم قاطعیت 

و معلومات بالا است.30
خواست این میکانیزم ها برای افغانستان قبلاً عنوان شده است. در سال 2002، آلیستر 

 مک کچنی )Alastair McKechnie(، مدیر ساحوی وقت بانک جهانی در افغانستان، 
اعلام کرد که "برای جلوگیری از تحمیل بیش از حد الزامات اداری به دولت ]افغانستان[ 

و تامین شفافیت و پاسخگویی در استفاده از پول، یک صندوق سپرده مشترک برای تامین 
بودیجه جاری و انکشافی پیشنهاد شد".31 بنابر این، "صندوق سپرده بازسازی افغانستان" 

)ARTF( با مدیریت بانک جهانی در می سال 2002 شکل گرفت.
در ادامه به دیگر صندوق های سپرده توسعه مشترک که فعالیت آنها بر افغانستان 

متمرکز است اشاره میشود. این حوزه اکنون شامل موارد ذیل است:
ARTF در سال 2002 برای حمایت از بودیجه افغانستان و پروژه های مهم سرمایه  	•	

گذاری ملی تاسیس شد. بزرگترین صندوق مشترک. تحت مدیریت بانک جهانی و 
برخوردار از حمایت 34 کمک کننده. سهم کل ایالات متحده، سال مالی 2002 تا سال 

مالی 2015: 2.4 میلیارد دالر.
صندوق قانون و نظم افغانستان )LOTFA( در سال 2002 برای حمایت از اجرای  	•	 

قانون از جمله تامین مصرف معاشات، ترنینگ و زیربناها تاسیس شد. تحت مدیریت 
 برنامه توسعه سازمان ملل متحد )UNDP(، برخوردار از حمایت 15 کمک کننده. 

سهم کل ایالات متحده، سال مالی 2002 تا سال مالی 2015: 1.5 میلیارد دالر.
صندوق زیربنا افغانستان )AITF( را در سال 2010 بانک انکشاف آسیایی برای تامین  	•	
مالی مشترک پروژه های زیربنایی و برخی پروژه های سرمایه گذاری مشخص سکتور 
خصوصی و کمک کننده گان تاسیس کرد. از حمایت سه کمک کننده برخوردار است. 

سهم کل ایالات متحده، سال مالی 2002 تا سال مالی 2015: 105 میلیون دالر.
صندوق صلح و استقرار مجدد )PRTF( در سال 2010 برای حمایت از پروسه های  	•	 

 UNDP صلح و آشتی و استقرار مجدد جنگجویان سابق تاسیس شد. تحت مدیریت 
 و برخوردار از حمایت هفت کمک کننده )که ایالات متحده جز آنها نیست( است. 

سهم کل از جنبه بازیابی اجتماعی فعالیت های صندوق، سال مالی 2002 تا سال 
مالی 2015: 121 میلیون دالر.
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صندوق NATO برای اردو ملی افغانستان را دولت های "قوای بین المللی همکاری  	•	
امنیتی" )ISAF( در سال 2007 تاسیس کردند ولی پذیرای کمک های جامعه بین 

المللی است و مصارف تجهیزات، خدمات و ترنینگ ANA را تامین میکند. این صندوق 
971 میلیون دالر کمک دریافت کرده است. 

 ،)ASFF( سازمان ملل متحد نیز به صندوق های خود، صندوق قوای امنیتی افغانستان
به مبلغ 60.7 میلیارد دالر، و صندوق حمایت اقتصادی )ESF( به مبلغ مجموعاً 17.7 میلیارد 

دالر کمک کرده است. برای کسب معلومات درباره هر یک از این صندوق ها، به بخش 
 "وضعیت صندوق ها" در این راپور و راپور های ربع وار قبلی SIGAR به کانگرس 

مراجعه کنید.
بانک جهانی یکی از حامیان دائمی فعالیت صندوق ها بوده است. در سال 2001، این 
بانک اعلام کرد که "بخش بزرگ از کمک های بین المللی برای بازسازی ]افغانستان[ باید 

از طریق صندوق های معتبر به صورت غیرتخصیص یافته هدایت شود. صندوق را باید یک 
نهاد معتبر که دارای میکانیزم دقیق برای تخصیص منابع و پاسخگویی باشد، اداره نماید. 

تامین مالی غیر تخصیص یافته و بدون الزام برای تضمین تنظیم بودیجه و برنامه ها با 
استراتیژی برای بازسازی ضروری است".32 

هر چند، صندوق ها راه حل نهایی تامین هماهنگی و موثریت نیستند. بانک جهانی 
در سال 2011 با انتشار سهم درباره وضعیت صندوق خود اعلام کرد که تصامیم صندوق 

درباره منابع:33
بعضی اوقات با اصول اعلامیه پاریس سازگاری ندارد 	•	

ممکن است نظریات و منافع متضاد کمک کننده گان، مدیران و گیرنده گان را آشکار کند 	•	
ممکن است به هماهنگی کافی یا مالکیت کشور گیرنده دست نیابد 	•	

ممکن است با برنامه های کشور گیرنده یا با دیگر منابع کمک رسانی موافق نباشد 	•	
ممکن است دارای موثریت تحت تاثیر دیزاین، مانند کمبود اهداف واضح، و مدیریت باشد 	•	

 راپور دروس آموخته شده 2013 بانک جهانی از کمک رسانی به افغانستان یک نمونه 
 از مشکلات صندوق تنفیذ قانون LOTFA را نشان میدهد. در این راپور آمده است: 

"این صندوق پیوسته دچار کمبود بودیجه و عدم قاطعیت و نگران نشت منابع و موثریت 
واقعی پولیس افغانستان است".34

SIGAR بارها تشویش خود را از مدیریت، شفافیت و پاسخگویی صندوق های چند 
 ARTF استعلام هایی درباره مشکلات SIGAR ،2014 جانبه اعلام کرده است. در سپتمبر 

و LOTFA صادر کرد. در مکتوب مربوط به ARTF آمده بود که حداکثر 32 شاگرد و 
معلم افغانی بر اثر تخریب مکتب ساخته شده با بودیجه ARTF مجروح شده اند و از 

 USAID و بانک جهانی )مدیر صندوق( سوال شده بود که چرا مکتب تخریب شده است 
و چه اقدامات برای پاسخگویی انجام گرفته است.35

مکتوب SIGAR درباره LOTFA تشویش های را درباره این صندوق و نظارت بر آن 
از سوی UNDP برانگیخت. در این نامه به 23 میلیون دالر اتهام مالی تایید ناشده علیه 

LOTFA که وزارت داخله افغانستان وارد کرده بود، بیش از 15 میلیون دالر مصارف بدون 
کود و فاقد شرایط، نبود اجازه تفتیش و تحقیق از پروسه های وزارتی افغانستان و بی 
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میلی ظاهری UNDP برای مدیریت اعتمادی اشاره شده بود. جنرال جان ساپکو نوشت که 
"اگر UNDP و LOFTA صرف یک مجرای برای تامین مالی نباشند، رویکرد فعال تر برای 

نظارت توجیه مییابد".36
در پاسخ متعاقب 16 صفحه یی UNDP/LOTFA به هفت مورد تغییر اعمال شده 
یا در حال اعمال برای رشد پروسه مدیریت و پاسخگویی صندوق اشاره شده بود. یکی 
از موارد پاسخ، دلیل تشویش های SIGAR را نشان میدهد: سه تفتیش کارت شناسایی 
در اواخر 2013 و نیمه اول 2014 نشان داد که سیستم معلومات مدیریتی منابع بشری 

افغانستان "حاوی تقریباً 50,000 کارت شناسایی نامعتبر است". در پاسخ اضافه شده بود: 
"LOTFA معتقد است که کارت های شناسایی معتبر از عوامل مهم تضمین پرداخت معاش 

صرف به نیرو فعال و جلوگیری از بروز بی نظمی ها در سیستم پرداخت معاش است".37
SIGAR اعتقاد دارد که UNDP تغییرات را در LOTFA ایجاد کرده است ولی 

مشکلات دیرین رفع ناشده باقی مانده است و کارهای فراوان باید برای تضمین درستی 
 مصرف بودیجه تخصیص یافته برای حمایه پولیس ملی افغانستان، انجام بگیرد. مثلاً، 

تفتیش SIGAR در جنوری 2015 نشان داد که "نه CSTC-A ]قوماندانی انتقال امنیت 
متحد - افغانستان )CSTC-A( به رهبری آمریکا[ و نه UNDP مسئولیت صحت پرسونل 

ANP یا معلومات معاش را نپذیرفته اند". در راپور ممیزی اعلام شده است که هر دو نهاد 
بر اهمیت دریافت معلومات درست تاکید دارند ولی "مقامات یکدیگر را مسئول نهایی این 

مساله تلقی میکنند".38
 New York Times .به کمک کننده گان محدود نمیشود LOTFA ناراضی بودن از 

در دسمبر 2014 راپور داد که اشرف غنی، رئیس جمهور جدید، مایل است که UN کنترول 
LOTFA را ظرف شش ماه به افغانستان واگذار کند.39 بر اساس کار SIGAR و دیگر 
 نهادهای نظارتی پیش بینی میشود که چنین تغییر به کاهش شفافیت مصرف بودیجه 

و ضعف اجرا و صحت مخارج مامورین وزارتی افغانستان منجر شود.

 مساعی ایالات متحده میتواند کیفیت هماهنگی 
را بهبود بخشد

روند کمک رسانی انکشافی به افغانستان و دیگر کشورهای در حال توسعه به دلایل متعدد 
در برابر هماهنگی موثر مقاومت میکند. ولی حتی پس از تفتیش بی غرض و واقع بینانه 

انگیزه های رقیب و مشکلات عملی، به نظر میرسد که فضا برای اصلاحات که به نفع کمک 
کننده گان و گیرنده گان باشد، وجود دارد.

راپور چهارساله دیپلوماسی و توسعه )QDDR( وزارت امور خارجه که آماده چاپ 
است، میتواند نقطه آغاز اصلاحات را تعیین کند. دفتر QDDR در وزارت امور خارجه 

به SIGAR اعلام کرد که نسخه بعدی تیراژ اول 2010 باید در فبروری 2015 منتشر شود. 
منادی رویکرد جدید QDDR در زمینه هماهنگ سازی ممکن است در جون 2014 ظاهر 

شده باشد که در آن هنگام راجیو شاه، مدیر USAID، همراه با جان کری وزیر امور خارجه 
و توماس پریلو، نماینده خاص، در جلسه افتتاحیه QDDR جدید شرکت کرد. شاه اعلام 

کرد که یکی از اصول کلیدی راهنمای QDDR جدید آن است که "ما باید به طور پیوسته 

پرسونل جدید پولیس ملی افغانستان قبل از استفاده 
سلاح AK-47 خود در پولیگون نزدیک مرکز ترنینگ 

ساحوی ANP در نزدیکی گردیز، به هدایات گوش میدهند. 
)عکس وزارت دفاع ایالات متحده، عکاس بریدمل مایکل 

براکن، اردو ایالات متحده(
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شیوه انجام دادن کارها را تغییر دهیم و همواره در پی اصلاح، نوسازی و همکاری با 
 دیگران باشیم تا بتوانیم از روابط خود بهتر بهره بگیریم و همکاری فعالتر با کانگرس 

و شرکای خود در سراسر جهان داشته باشیم".40
چشم انداز دولتی برنامه ها و فرصت های کمک رسانی آمریکا ممکن است در زمینه 

تصمیم گیری درباره لزوم یا امکان یکپارچه سازی یا لغو برخی برنامه ها و نیز لزوم یا 
امکان هدایت بودیجه بیشتر از کانال های دوجانبه به کانال های چند جانبه مانند صندوق 

 های گوناگون سودمند واقع شود. این روش البته ضرورت به جداسازی منافع انکشافی 
از جیوپولیتیکی و منافع داخلی-سیاسی دارد. سفیر سابق ایالات متحده در افغانستان، 

رونالد نویمن )Ronald E. Neumann( اعلام کرده است که "استراتیژی های هماهنگ 
ضرورت به مصالحه در اهداف دارد که بخش از آنها را ما تعیین میکنیم. ممکن است لازم 

باشد که ما —و نه فقط دیگران— از مفاهیم ارزشمند خود که سعی داریم از راه دور 
تحمیل کنیم، دست بکشیم" تا به پیشبرد بهتر امور جاری کمک کنیم.41

به دلایل که قبلاً گفته شد، هدایت بیشتر کمک های ایالات متحده به سوی صندوق های 
چند جانبه —و ترغیب دیگر کمک کننده گان به چنین کار— میتواند صرفه جویی و بهبود 

نتایج را از طریق هماهنگی و موثریت به دنبال داشته باشد و در عین حال به پیشبرد تعهد 
ایالات متحده و دیگر کمک کننده گان در زمینه تامین حداقل 50% از کمک های داخل 

بودیجه افغانستان کمک کند.
 LOTFA و ARTF درباره مدیریت صندوق های SIGAR ولی چنان که تشویش های
نشان میدهد، ایالات متحده به این تضمین ضرورت دارد که پول مالیه دهنده گان که از 

این مجاری هدایت میشود قابل پیگیری و ارزیابی است و کمبودهای اداری یا موارد سوء 
رفتار قابل کشف و اصلاح است. انجام چنین کاری بدون از دست دادن دست آوردهای 

عملیاتی صندوق ها چالش بزرگ و دراز مدت خواهد بود.
صرف نظر از این که آیا صندوق ها واقعاً بهترین مسیر بهبود هماهنگی هستند یا خیر، 

 و این که آیا پالیسی سازان امریکایی بر این باور هستند که پرداختن به اقدامات بیشتر 
در راستای هماهنگ سازی امور کمک رسانی از نظر سیاسی پذیرفته است یا خیر، آشکار 
 است که آغاز "دهه تحول" در افغانستان با دشواری همراه است. آشفتگی اقتصاد آشفته 

 و سازمان یافتگی شورش این الزام را ایجاب میکند که هر دالر )احتمالاً رو به کاهش( 
از کمک ها برای گرفتن نتیجه بهتر، هدایت شود. پروژه جدید SIGAR ممکن است بتواند 
یک راه را که در آن فواید دهنده گان و گیرنده گان کمک های بازسازی افغانستان تامین 

میشود، نشان دهد. 

پروژه جدید SIGAR موضوع هماهنگی را برای 
شناسایی دروس و شیوه های مناسب مرور 

خواهد کرد
 برنامه جدید "دروس آموخته شده" SIGAR مطالعه چالش های هماهنگ سازی موثر 

 امور کمک رسانی و قابلیت هماهنگ سازی کمک ها برای بهبود موثریت کمک رسانی 
به کشورهای گیرنده را آغاز کرده است. 
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این پروژه بر روی موثریت هماهنگی ایالات متحده با شرکای خارجی در زمینه 
مدیریت کمک رسانی انکشافی به افغانستان متمرکز است. این پروژه موثریت اولویت 

 بندی، برنامه ریزی، هماهنگ سازی و نظارت کمک رسانی به افغانستان، در فاصله 
 زمانی کانفرانس بنُ 2001، که راه را برای استقرار دوباره دولت مردمی افغانستان پس 

از سقوط رژیم طالبان هموار کرد، تا کانفرانس لندن در سال 2014، را تفتیش خواهد کرد. 
این تفتیش هم معیارهای بین المللی و هم اهداف ایالات متحده و نتایج مورد نظر را 

پوشش خواهد داد.
این پروژه با تحقیقات گسترده همراه شده است. امور پیگیری شامل مصاحبه های متعدد 

با مقامات دولتی ایالات متحده، افغانستان و دیگر کشورها و با منابع آگاه خواهد بود.
پروژه کامل شده برای دیدار با نماینده قانونی SIGAR و تفتیش موثریت هماهنگی 

 ایالات متحده با دیگر کمک کننده گان و دولت افغانستان در نظر گرفته شده است. 
در این پروسه، دروس آموخته میشود و شیوه های مناسب بهبود نتایج در آینده در 

افغانستان و در محیط های ناآرام که هنوز آشکار نشده اند، شناسایی میشود. مثلاً، ایالات 
متحده و کشورهای همکار از جمله اعضای NATO و کشورهای شرق میانه بر اساس 

"Operation Inherent Resolve" در حال اجرای حملات هوایی در سوریه و عراق علیه 
عناصر مسلح ISIL، دولت اسلامی عراق و شام، هستند.42 

در 17 دسمبر 2014، سرمفتش وزارت دفاع ایالات متحده به عنوان سر مفتش عمومی 
برای Operation Inherent Resolve منصوب شد و مسئولیت همکاری با سرمفتشین وزارت 
امور خارجه ایالات متحده و آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده را برای هماهنگ سازی، 

برنامه ریزی و نظارت عملیات غیرمترقبه پذیرفت.SIGAR 43 قصد دارد که برای تفتیش 
برنامه جدید "دروس آموخته شده" با سرمفتش Operation Inherent Resolve دیدار کند. 

اگر در افغانستان مرحله اول عملیات نظامی با برنامه بازسازی و توسعه )با بودیجه بین 
المللی( جمعیت و مناطق تحت تاثیر ISIL همراه شود، هماهنگ سازی این کمک ها یک 

چالش دیگر برای جامعه کمک کننده گان به دنبال خواهد داشت.

جشن نوروز )"روز نو"( در مزار شریف. )عکس عمومی 
Wikimedia، عکاس پرتز پارتنسکی(



منبع: افغانستان در مسیر انتقال مسئولیت: حضور افراد ملکی ایالات متحده و کمک رسانی پس از 2014، 27 اکتوبر 2014.

"ظرفیت وزارتی برای مصروف کردن بودیجه 
 انکشافی همچنان یک چالش مهم در سال های 

 پیش رو خواهد بود و ایالات متحده نباید 
 معیارهای نظارتی خود در قسمت تامین 

کمک داخل-بودیجه را تقلیل دهد". 

 —کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده، 

راپور اکثریت کارمندان
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عکس در صفحه قبل
مالیه دهنده گان امریکا�یی تقریباً 500,000 دالر برای تسهیلات پولیگون ترنینگ خشک، یع�نی انداخت بدون 

مهمات زنده، برای پولیس افغانستان در ولایت وردگ پرداخت کردند. این پولیگون اکنون در دست بازسازی 
است زیرا مرکز اولیه چهار ماه پس از پایان کار ساختما�نی تخریب شد. )عکس مرکز ترنینگ پولیس ملی(

SIGAR محتویات راپور بخش نظارت

19 ممیزی ها	

38 تفتیشات	

43 پروژه های خاص	

45 دروس آموخته شده	

48 تحقیقات	

 SIGAR هایلایت ربعوار: عملیات مخفی 
 به جلوگیری از نقشه سرقت واسطه اطفاییه 
 و دیگر اموال دولت ایالات متحده به ارزش 

54 بیش از 800,000 دالر کمک میکند	

62 	SIGAR دیگر فعالیت های نظارتی

67 	SIGAR بودیجه

67 	SIGAR کارمندان
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SIGAR فعالیت های نظارتی

در این ربع، SIGAR اقدام به انتشار راپورهای 17 ممیزی ها و تفتیش ها و مکاتیب 
هوشدار و دیگر راپورها کرد. SIGAR از طریق پرداخت های قرارداد حل و فصل مدنی 

53.7 میلیون دالر از پول های ایالات متحده را باز گرداند و با فعالیت تحقیقاتی باعث 
صرفه جویی 12 میلیون دالر در مصارف دولت شد. در این ربع، SIGAR همچنین اولین 

 )LLP( "لست "خطر بیشتر" خود را منتشر کرد و ایجاد برنامه جدید "دروس آموخته شده
برای گسترش نظارت بودیجه اختصاصی ایالات متحده برای بازسازی را اعلام کرد.

 بر اثر فعالیت تفتیش SIGAR در این ربع، مشخص شد که با وجود پیشرفت هایی 
که وزارت های دفاع )وزارت دفاع ایالات متحده( و امور خارجه و آژانس انکشافی بین 

المللی ایالات متحده )USAID( در زمینه دستاورد های انکشاف وضعیت زنان افغانستان 
 در سال مالی 2011 تا 2013 راپور داده بودند، ولی کدام ارزیابی جامع برای تایید این 

که این پیشرفت ها نتیجه مستقیم مساعی خاص ایالات متحده است، وجود ندارد. 
در راپور دوم ممیزی اجراآت آمده است که بیش از 300 میلیون دالر از بودیجه سالانه 

 دولت ایالات متحده برای پرداخت معاشات قوای پولیس ملی افغانستان )ANP( مبنی 
بر معلومات قسماً تاییده شده یا وفق داده پرسونل و معاشات است. MOI نمیتواند تایید 
کند که این معلومات دقیق است و پرسونل ANP معاشات مورد نظر را دریافت میکنند. 

 همین موضوع این شبهه را ایجاد میکند که پول ایالات متحده برای پرداخت معاشات 
به هدر میرود یا به درستی مصرف نمیشود.

 بر اساس راپور سوم ممیزی اجراآت مشخص شد که وزارت دفاع ایالات متحده بیش 
از 75% از 209 مورد پیشنهادی SIGAR را به وقت و با موفقیت عملی کرده است و 

احتمال بروز تقلب، اسراف و سوء مصرف بودیجه بازسازی افغانستان را کاهش داده است.
در این ربع، ممیزی های SIGAR مشخص کرد که به دلیل نقایص پروسه کنترول داخلی 

 و وجود مشکلات عدم انطباق نزدیک به 23.6 میلیون دالر مصرف مشکوک وجود دارد. 
تا کنون، ممیزی های مالی SIGAR موجودیت بیش از 106.7 میلیون دالر مصرف مشکوک 

و بیش از 198,368 دالر سود بازپرداخت ناشده مربوط به پول پیش پرداخت فدرال را 
آشکار کرد. سازمانها، بل های جمع آوری برای وصول مبالغ 21 ممیزی مکمل شده را صادر 

کرده اند تا بیش از 8.5 میلیون دالر مصرف مشکوک عودت داده شوند.
 )ANA( از کمپ کماندو اردوی ملی افغانستان II یک راپور تفتیش درباره فاز SIGAR

را منتشر کرد. با انتشار این راپور مشخص شد که جنراتورها همزمان نشده بودند و 
فقط تقریباً 25% از کل برق برنامه ریزی شده را تامین میکردند؛ پمپ های تیل در نقطه 
سوخت گیری استفاده نشده بودند و طعام خانه برای 280 سرباز افغان ساخته شده بود 
ولی 1,600 سرباز از آن استفاده میکردند. در آن راپور، SIGAR از این که دولت ایالات 
متحده قرارداد جدید به ارزش 2.1 میلیون دالر برای ترمیم پاور پلانت برق بسته است، 

مکتوب هوشدار ممیزی
■■ :14-15-AL مکتوب هوشدار ممیزی 

TFBSO پایپ لاین

ممیزی از اجراآت مکمل شده
ممیزی AR-24-15: پیشرفت برنامه های ■■

ویژه زنان افغان

ممیزی AR-26-15: پرداخت معاشات ■■
قوای پولیس ملی افغانستان

ممیزی AR-29-15: وضعیت توصیه های ■■
SIGAR به وزارت دفاع ایالات متحده

ممیزی های مالی مکمل شده
ممیزی مالی FA-13-15: ممیزی مصارف ■■

به بار آمده توسط کمپنی معماری و 
دیزاین سید مجیدی

ممیزی مالی FA-16-15: ممیزی مصارف ■■
 به بار آمده از سوی موسسه آژانس 

های خصوصی مشارکت کننده با هم

ممیزی مالی FA-19-15: ممیزی مصارف ■■
Cetena به بارآمده از سوی گروپ

ممیزی مالی FA-20-15: ممیزی مصارف به ■■
بار آمده از سوی گروپ منابع بین المللی

ممیزی مالی FA-22-15: ممیزی مصارف ■■
 به بار آمده از سوی موسسه معماران 

و انجینیران پاسفیک

ممیزی مالی FA-28-15: ممیزی مصارف ■■
ARD Inc. به بارآمده از سوی

تفتیش های مکمل شده
■■ANA کمپ کماندو II 25-15: فاز-IP تفتیش

تفتیش IP-27-15: پولیگون خشک■■

محصولات مکمل شده 
پروژههای خاص

پروژه خاص SP-17-15: پاسخ به پاسخ ■■
USAID درباره مصارف مشکوک 

پروژه خاص SP-18-15: برنامه حمایه ■■
خفیف هوایی

پروژه خاص SP-21-15: اعانت های ■■
بخش روابط عامه امور خارجه

■■TFBSO 23-15: عملیات-SP پروژه خاص
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ابراز تشویش کرده بود. تبدیلی پنل کنترول اصلی اولیه که قول اردو انجنیری اردو ایالات 
متحده اعلام کرده بود که ANA با ایجاد اتصال نامناسب و غیرمجاز به یک ترانسفارمر 

باعث خرابی آن شده است، و نیز ترمیم و همزمان سازی جنراتورها برای فراهم ساختن 
امکان بهره برداری موازی —که تمام بخش نخست از کار فاز II هستند— مشمول این 

 II قرارداد بوده است. در ضمن، با این که از نقطه سوخت رسانی ساخته شده در فاز 
—با مصرف 332,000 دالر— هرگز نظر به مقصد استفاده نشده است، یک قرارداد جدید 

طبق فاز III و با مصرف تقریباً 1 میلیون دالر اقدام به ساخت نقطه سوخت رسانی دوم 
بزرگتر کرده است. در راپور معاینه دوم آمده بود که پولیگون خشک که با مصرف نزدیک 

به نیم میلیون دالر برای دولت ایالات متحده ساخته شده بود، به دلیل عملکرد ضعیف 
قراردادی و نبود نظارت دولتی، چهار ماه پس از ساختن تخریب شد. 

"دفتر پروژه های خاص SIGAR" با فرستادن مکاتیب استعلام به USAID، وزارت 
دفاع ایالات متحده و وزارت امور خارجه، درباره تصامیم که در آنها به بازگشت مصارف 

مشکوک توجه نشده است، احتمال بروز مشکلات تعلیم و ترنینگ و حفظ و مراقبت 
در برنامه حمایه خفیف هوایی، افزایش چشمگیر کمک های امور عامه امور خارجه و 

ادعاهای مربوط به سوء مصرف و سوء مدیریت در TFBSO ابراز تشویش کرد. به دلیل 
غفلت مستمر DynCorp International در پاسخ گویی به مکتوب استعلام "پروژه خاص"، 

SIGAR در این ربع اقدام به صدور احضاریه کرد. متعاقباً، DynCorp اسناد درخواست 
شده را تهیه کرد و تعهد همکاری مداوم را داد. 

SIGAR ایجاد برنامه جدید "دروس آموخته شده" )LLP( را اعلام کرد. LLP فعالیت 
بازسازی افغانستان از سال 2001 به بعد را به طور کامل تحلیل خواهد کرد تا بهترین روش 

ها و دروس را برای رسیدگی به مشکلات پیش روی فعالیت های بازسازی در افغانستان 
 شناسایی کند. LLP بخش اصلی ضابطه قانونی SIGAR برای اطلاع رسانی به وزرای 

 امور خارجه و دفاع درباره موارد ذیل است: )1( مشکلات و نقایص مربوط به بازسازی، 
و )2( ضرورت اقدامات اصلاحی. این برنامه همچنین پلان استراتیژیک 2014–2016 

SIGAR را برای ارائه پیشنهاد و راهنمایی و کمک رسانی به فعالان جهت رسیدگی به 
مشکلات سیستماتیک پیش روی مساعی بازسازی با بودیجه ایالات متحده تکمیل میکند.

SIGAR در این ربع یک "لست خطر-بیشتر" برای اطلاع رسانی درباره ساحات و عوامل 
آن دسته از فعالیت های بازسازی با بودیجه ایالات متحده در افغانستان که مخصوصاً در 

برابر اسراف، تقلب و سوء مصرف آسیب پذیر هستند، منتشر کرد. 
در این دوره راپوردهی، SIGAR تقریباً 53.7 میلیون دالر از پرداخت های قراردادهای 
حل و فصل مدنی به دولت ایالات متحده بازگرداند. تحقیقات SIGAR بیش از 12 میلیون 

دالر صرفه جویی برای دولت ایالات متحده همراه داشت. تحقیقات جنایی به پنج مورد 
گرفتاری، شش مورد اتهام جرم، شش مورد محکومیت، یک مورد صدور حکم، اخراج یکی 

از نظامیان ایالات متحده و وصول 105,000 دالر از بابت جریمه، استرداد و بازپرداخت شد. 
 SIGAR .در افغانستان، 10 نفر از ورود به تاسیسات نظامی ایالات متحده محروم شدند

38 دوسیه تحقیقات جدید آغاز و 34 دوسیه را مختومه نمود در نتیجه تعداد دوسیه های 
 SIGAR تحقیقات در حال انجام به 328 مورد میرسد. صرفه جویی از محل تحقیقات

 ،SIGAR تا امروز به بیش از 570 میلیون دالر رسیده است. برنامه تعلیق و محرومیت
12 شخص حقیقی و پنج شرکت را برای تعلیق یا محرومیت معرفی کرد. هفت نفر از 

ممیزی های اجراآت: به اساس ارزیابی 
اسناد کافی و مناسب مطابق ضوابظ گفته 

شده، کارایی را تضمین می کنند یا نتیجه می 
گیرند. ممیزی اجراآت تجزیه و تحلیل عینی 
را فراهم میکند تا مدیریت و افراد مسئول 
بتوانند با استفاده از این معلومات عملکرد 

پروگرام ها و فعالیتها را بهبود دهند، 
مصارف را کاهش داده، و تصمیم گیریهای 

طرفین را با توجه به مسئولیت نظارت و 
انجام اقدام اصلاحی برای حساقرض به 

افکار عمومی تسهیل نمایند. ممیزی اجراآت 
مطابق با معیارهای عمومی پذیرفته شده 

محاسبه دولتی )GAGAS( و معیارهای کیفیت 
ثابت عملکرد شورای سرمفتش )CIGIE( برای 

 دفاتر فدرالی سرمفتشین انجام میشود.

 معاینه ها: عبارتند از ارزیابی های منظم 
و مستقل دیزاین، تطبیق، و یا نتایج عملیات، 

پروگرام ها و یا پالیسی های یک اداره 
میباشد. SIGAR تفتیش های خود را بر اساس 

استندردهای کیفی CIGIE برای تفتیش و 
ارزیابی انجام میدهد تا معلوماتی را درباره 
کیفیت اعمار تأسیسات و زیربناها در سراسر 
افغانستان در اختیار کانگرس و عموم مردم 

قرار دهد و به طور کلی یک ارزیابی از 
مطابقت اعمار این تأسیسات با ضروریات 
قراردادها و استفاده از آنها برای مقاصد 
مورد نظر و حفظ و مراقبت صحیح آنها، 

 انجام بدهد.

 ممیزی های مالی: یک ارزیابی مستقل 
درباره وضعیت اعلان شده یک سازمان، 

نتایج و طرز استفاده از منابع بر اساس 
 SIGAR .شرایط قبول شده ارائه می کنند
ممیزی های مالی را مطابق GAGAS اجرا 

می کند که شامل ضروریات شامل شده 
در استندردهای صورتهای ممیزی موسسه 

آمریکایی مشاورین عمومی تصدیق شده 
 GAGAS و سایر ضروریات ارایه شده در
است. SIGAR همچنان ممیزی های مالی 

انجام شده توسط محاسبان مستقل عامه 
)IPA( را بررسی میکند. زمانیکه یک محاسب 
مستقل عامه، ممیزی مالی را انجام میدهد، 

SIGAR با استفاده از روشهای معقول و 
منطقی از انطباق آنها با GAGAS بر اساس 
استفاده مورد نظر از کار محاسب مستقل 

عامه و درجه مسئولیت مورد پذیرش توسط 
SIGAR مربوط به آن کار یقین حاصل میکند.
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اشخاص حقیقی بر اساس اتهامات جنایی مطرح شده علیه آنها درباره سوء رفتار مربوط 
به یا سوء مداخله در انتقال مسئولیت بر قراردادهای بازسازی در افغانستان برای تعلیق 

 SIGAR معرفی شدند. این ارجاعات تعداد افراد و شرکت های معرفی شده به وسیله 
از 2008 تا به امروز شامل 564 میشود که 304 آن فرد حقیقی و 260 شرکت میباشند. 

ممیزی ها
SIGAR به انجام ممیزی ها از اجراآت، تفتیش ها و ممیزی های مالی پروگرام ها و پروژه 

های مربوط به بازسازی در افغانستان میپردازد. SIGAR از زمان ارائه آخرین راپور به 
کانگرس، سه راپور ممیزی اجراآت، دو راپور تفتیش، شش راپور ممیزی مالی و یک مکتوب 

هوشدار ممیزی را صادر کرده است. در این ربع SIGAR همچنین چهار مورد ممیزی 
اجراآت را آغاز کرده است که بدین ترتیب تعداد کل موارد جاری ممیزی اجراآت به 

13 میرسد. راپورهای منتشر شده ممیزی اجراآت به وضعیت پیشرفت وزارت دفاع ایالات 
متحده، امور خارجه و USAID در پروسه تامین مالی و فعالیت های مربوط به حمایت 

از زنان افغان؛ خطرات تهدید کننده بودیجه سالانه 300 میلیون دالری دولت امریکا برای 
پرداخت معاشات قوای ANP؛ و وضعیت پیشنهادات SIGAR به وزارت دفاع ایالات 

متحده میپردازد. در موارد ممیزی اجراآت مجموعاً هشت پیشنهاد و در موارد معاینه شش 
پیشنهاد داده شده است. ممیزی ها نشان داد که تقریباً 23.6 میلیون دالر از مصارف به 

دلیل کمبود کنترول داخلی و مسائل عدم انطباق، بدون توجیه است.

مکاتیب هوشدار
در حالی که افغانستان در میان پروسه انتقال است، مسئولان نظامی و غیر نظامی ایالات 

متحده از SIGAR خواسته اند که برای جلوگیری از اتلاف منابع و افزایش موثریت 
پروگرام های بازسازی ایالات متحده معلومات به روز را ارائه کند. یکی از اهداف اصلی 

SIGAR ارائه معلومات کاربردی به ادارات تطبیق کننده و کانگرس است در حالیکه هنوز 
فرصت تغییر وجود دارد. برای دستیابی به این هدف، SIGAR مکاتیب هوشدار را برای 

برجسته کردن ساحات مورد تشویش می فرستند تا ادارات تطبیق کننده فرصت پرداختن 
به اقدامات لازم را داشته باشند. در این دوره راپوردهی، SIGAR با فرستادن یک مکتوب 

هوشدار در مورد پایپ لاین گاز طبیعی که TFBSO تا اندازه آن را ترمیم کرده است، 
اشاره کرد.

TFBSO 15-15: پایپ لاین-AL مکتوب هوشدار ممیزی
در 3 نومبر، SIGAR با ارسال یک نامه به وزارت دفاع ایالات متحده درباره مصئونیت یک 
پایپ لاین گاز طبیعی در شمال افغانستان که TFBSO به ترمیم آن کمک کرده بود، اطلاع 
رسانی کرد. طی دوره که SIGAR به تفتیش مساعی امریکا برای توسعه صنایع استخراجی 
 افغانستان پرداخت، SIGAR متوجه شد که پایپ لاین شبرغان-مزار سال ها دچار خورده 

گی شده است و طی سال های 2004 تا 2011 با فشار کم کار میکرد. از سال 2011 به این سو، 
TFBSO درگیر یک فعالیت برای بازسازی این پایپ لاین 89.1 کیلومتری شد ولی این پروژه 

قبل از توقف کار TFBSO در افغانستان در 21 نومبر 2014، هنوز کامل نشده بود. 

مکتوب هوشدار ممیزی
■■ :14-15-AL مکتوب هوشدار ممیزی 

TFBSO پایپ لاین
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 در راپور Sofregaz —یک شرکت انجنیری مستقر در فرانسه و متخصص در زمینه 
 گاز طبیعی— که در جون 2004 ارائه شد، نتایج ارزیابی زیربنا انتقال و توزیع گاز 

افغانستان آمده بود. در راپور Sofregaz به میزان بالای نشت در پایپ لاین شبرغان-مزار 
 به دلیل "خورده گی، طراحی ضعیف، کیفیت پایین ولدینگ و نبود نگهدارنده های 

مناسب پایپ" اشاره شده بود. بر اساس Sofregaz، این کمبودها، زمینه ساز بروز رویداد 
فاجعه بار است هر چند در راپور آمده بود که احتمال این اتفاق به دلیل پایین بودن فشار 

کاری پایپ لاین اندک است. در راپور Sofregaz، ارزیابی پایپ لاین شبرغان-مزار برای 
 شناسایی میزان نشت و وضعیت پایپ لاین و نیز تدوین پالیسی ترمیم و تعویض بخش 

های متاثر شده پیشنهاد شده بود.
 )AGE( معلومات جمع آوری شده به وسیله انجنیران شرکت گاز افغانستان TFBSO

را برای تعیین میزان خورده گی پایپ لاین تحلیل کرد. در حالی که TFBSO تعویض نهایی 
را توجیه پذیر میدانست، آنها ترجیح دادند که فقط 15 کیلومتر پایپ را که AGE تعویض 

میکرد، تامین کنند. هر چند، AGE فقط 12 کیلومتر از 15 کیلومتر را قبل از توقف عملیات 
ساحوی TFBSO متصل کرد. 

مقامات USAID و سفارت ایالات متحده در کابل درباره این پروژه بازسازی ابراز 
تشویش کردند و اعلام کردند که فقط تعداد اندک از مکان های نامتصل پایپ لاین برای 

وجود خورده گی آزمایش شده اند. در ضمن، این تشویش وجود دارد که AGE از توانایی 
لازم برای تکمیل کار تعویض 3 کیلومتر باقی مانده برخوردار نباشد و با افزایش تدریجی 

فشار در هنگام معاینه نشت، کار حفظ و مراقبت را بدون کمک و راهنمایی مستمر انجام 
دهد. SIGAR نیز به این تشویش ها اشاره کرده بود. 

طبق پاسخ TFBSO به این تشویش ها، 12 کیلومتر تعویضی از پایپ لاین عامل بخش 
اعظم نشت تلقی شده است، و TFBSO عنوان کرده است که به AGE در زمینه اتصال دو 

 بخش از پایپ لاین کمک کرده است و AGE مستقلاً چهار بخش از پنج بخش باقی مانده 
را متصل کرده است. هر چند، بخش پایانی به دلیل وجود تشویش های امنیتی و خروج 
قوای امنیتی از منطقه هنوز متصل نشده است. هر چند پاسخ TFBSO حاوی جزییات 

انواع فعالیت های ظرفیت سازی است، تشویش SIGAR درباره توانایی AGE در زمینه 
تفتیش مناسب وضعیت پایپ لاین پابرجاست. TFBSO در پاسخ خود عنوان کرده است 

که "AGE با روش های سنجش مستقیم، کل پایپ لاین 89.1 کیلومتری را مرتباً برای وجود 
 AGE همچنان موجودیت مناطق ناامن را که TFBSO نشت سروی میکند". هر چند، پاسخ

 در آنها نمیتواند به سروی نشت بپردازد، تایید میکند. با وجود این، TFBSO انتظار دارد 
که AGE پایپ لاین را "بر حسب ضرورت و در صورت مناسب بودن شرایط امنیتی" سروی 

کند. صرف نظر از این دلیل، ناتوانی AGE در سروی کامل پایپ لاین، نگران کننده است. 

انتشار راپورهای ممیزی اجراآت
در این ربع SIGAR سه راپور ممیزی اجراآت را منتشر کرد. این راپورها به وضعیت 

پیشرفت وزارت دفاع ایالات متحده، امور خارجه و USAID در پروسه تامین مالی 
و فعالیت های مربوط به حمایت از زنان افغان؛ خطرات تهدید کننده بودیجه سالانه 

300 میلیون دالری دولت امریکا برای پرداخت معاشات قوای ANP؛ و وضعیت پیشنهادات 
SIGAR به وزارت دفاع ایالات متحده میپردازد.

ممیزی های اجراآت مکمل شده
ممیزی AR-24-15: زنان افغان: برای تعیین ■■

و سنجش میزان پیشرفت وزارت دفاع 
 USAID ایالات متحده، امور خارجه، و 

به ارزیابی های جامع ضرورت است

ممیزی AR-26-15: پولیس ملی افغانستان: ■■
سالانه بیش از 300 ملیون دالر از معاشات 
پرداختی تحت تمویل ایالات متحده مبتنی 

بر معلوماتی هستند که صرفاً بخشی از 
آنها بازبینی یا مطابقت داده شده است

ممیزی AR-29-15: وزارت دفاع امریکا: ■■
 بیش از 75% کل توصیه های ممیزی ها 

و راپورهای تفتیش SIGAR انجام شده اند

 پایپ لاین مزار-شبرغان با کمک TFBSO احیا شد. 
)GIROA عکس(
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تفتیش AR-24-15: زنان افغان
 برای تعیین و سنجش میزان پیشرفت وزارت دفاع ایالات متحده، 

امور خارجه و USAID ارزیابی جامع لازم است
از سال 2001 به این سو، دولت ایالات متحده به موضوع بهبود کیفیت زنده گی زنان و 

دختران افغان اولویت داده است و تعهد خود را از طریق استراتیژی جنسی سفارت ایالات 
متحده در کابل؛ تخصیص بودیجه برای زنان افغان؛ و برنامه ریزی برای حمایت از این قشر 

آسیب پذیر، یکپارچه کرده است. هر چند، با وجود بهبودهای صورت گرفته در وضعیت 
 زنان افغان، تشویش هایی از سوی نهادهای امریکایی، کانگرس، سازمان های غیردولتی 

 و اعضای جامعه مدنی افغانستان درباره چالش های پیش روی زنان افغان و دشواری 
حفظ دستاوردهای بعد از 2001 ابراز شده است. 

این تفتیش بعد از انتشار راپور سال SIGAR 2010 درباره تخصیص بودیجه امریکا برای 
زنان افغان صورت گرفت. اهداف آن عبارت از )1( ارزیابی میزان توانایی وزارت دفاع 

ایالات متحده، امور خارجه و USAID در شناسایی و پیگیری بودیجه و فعالیت های ایالات 
متحده در زمینه حمایت از زنان افغانستان از سال مالی 2011 تا 2013؛ )2( تعیین میزان 
 بهبود کیفیت هماهنگی بین نهادهای امریکایی بعد از انتشار راپور سال SIGAR 2010؛ 
و )3( ارزیابی کیفیت کار ارزیابی وزارت دفاع ایالات متحده، امور خارجه و USAID از 

تاثیر کلی مساعی آنها بر حمایت از زنان افغان و آماده گی آنها در این زمینه بعد از سال 
2014 با توجه به چالش های جاری و آینده بود.

با وجود این که وزارت دفاع ایالات متحده، امور خارجه و USAID پیشرفت در روند 
 بهبود وضعیت زنان افغان در سال مالی 2011 تا 2013 را تایید کرده اند، یک ارزیابی 

جامع برای تایید این که این پیشرفت ها نتیجه مستقیم مساعی خاص ایالات متحده است، 
وجود ندارد. در ضمن، با این که سازمانها بیشتر فعالیت های افراد خود را در سطح برنامه 
یا سطح پروژه، ارزیابی و نظارت میکنند، هیچ یک از سازمانها این معلومات را در ارزیابی 
تاثیر این فعالیت ها بر زنده گی زنان افغان استفاده نکرده اند تا طبق شیوه های مناسب 

 مدیریت و ارزیابی برنامه های دولتی، و طبق فراخوانی برنامه عملی ملی زنان 2011، 
 صلح و امنیت ایالات متحده و استراتیژی جنسی 2012 سفارت ایالات متحده در کابل، 

در داخل سازمان خود وارد کنند.
وزارت دفاع ایالات متحده، امور خارجه و USAID در مجموع از صرف حداقل 

64.8 میلیون دالر در 652 پروژه، برنامه و ابتکار ویژه حمایت از زنان در سال مالی 2011 
تا 2013 خبر داده اند. هر چند، SIGAR دریافت که گستره فعالیت سازمانها در زمینه 

حمایت از زنان افغان نامشخص است. مثلاً، امور خارجه و USAID صرف 850.5 میلیون 
دالر دیگر در 17 پروژه را اعلام کردند ولی نتوانستند مبلغ دقیق پول مربوط به این پروژه 
ها را که مستقیماً به موضوع زنان افغان مربوط میشد، مشخص کنند. این نبود پاسخگویی 

عمدتاً ناشی از این واقعیت است که هیچ یک از این سازمانها میکانیزم های موثر برای 
پیگیری پول مرتبط با این پروژه ها را ندارند.
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SIGAR همچنین به این نتیجه رسید که مسئولیت سازمانی مربوط به پروژه ها و برنامه 
های که به نفع زنان افغان انجام میشود، فاقد یک پارچگی است. مثلاً، چندین قوماندانی 

وزارت دفاع ایالات متحده و چندین اداره و دفتر امور خارجه مسئول اجرا، پیگیری و 
راپوردهی در مورد مساعی این وزارت ها در مورد زنان افغان هستند. در نتیجه، هیچ یک 
از دفاتر وزارت دفاع ایالات متحده یا امور خارجه به آسانی قادر به تشخیص دامنه مساعی 

 SIGAR به USAID وزارت خود برای حمایت از زنان افغان نیست. در ضمن، مقامات
اعلام کردند که هر چند اهداف پالیسی برابری جنسی و توانمندسازی زنان در همه برنامه 
های آنان گنجانیده شده است، تعقیب بودیجه بر اساس جنسیت در سیستم مدیریت مالی 

سازمان ممکن نیست و همکاران اجراییوی سازمان بودیجه را بر اساس جنسیت تفکیک 
 نمیکنند. ناتوانی در شناسایی سهم برنامه ها و بودیجه های مخصوص حمایت از زنان 

افغان ممکن است به مخدوش شدن دقت راپور مربوط فعالیت سازمانها منجر شود.
از زمان انتشار راپور سال SIGAR 2010 درباره بودیجه هدفمند ایالات متحده در 
قسمت حمایت از زنان افغان، وزارت دفاع ایالات متحده، امور خارجه و USAID گام 

های را برای بهبود کیفیت هماهنگی مساعی خود در این زمینه برداشته اند. "گروه کاری 
بین السازمانی جنسیت" و "کارگروه جنسیت افغانستان" —که هر دو در اواخر سال 2010 

تشکیل شدند— میکانیزم های اصلی نهادهای ایالات متحده برای تبادل معلومات و هماهنگ 
سازی فعالیت ها در افغانستان هستند. این سه سازمان همچنین مساعی خود را با همکاران 
"ائتلاف"، وزارت های افغانستان و سازمان های بین المللی و غیر دولتی فعال در افغانستان 

هماهنگ میکنند، هر چند میکانیزم های چنین پروسه از نظر روش و تناوب بسیار متنوع 
 است. مقامات هر سه سازمان اعلام کردند که با توجه به این که تعدادی از پروژه ها، 

برنامه ها و ابتکارات مخصوص زنان افغانستان بعد از 2014 یکپارچه خواهد شد، مساعی 
آنان برای حمایت از زنان افغانستان ادامه خواهد یافت و در برخی موارد بودیجه این 
مساعی افزایش خواهد یافت. هر چند، نبود ارزیابی های در سطح سازمان از تاثیر این 

مساعی تا امروز، همراه با وجود چالش های مستمر در مسیر تطبیق برنامه های حمایت 
از زنان افغان و کاهش احتمالی میزان نظارت دولت امریکا بر فعالیت ها، رهبران سازمانها 
و کانگرس برای فهمیدن برنامه های آینده و تصمیم گیری درباره آنها و نیز تامین بودیجه 

حمایت از زنان افغان دچار مشکل خواهند شد.
SIGAR پیشنهاد میکند که وزیران دفاع و امور خارجه و رئیس USAID در زمینه 

های ذیل اقدام کنند و راپور خود را ظرف 90 روز به SIGAR ارائه نمایند: )1( تدوین و 
اجرای میکانیزم های در سطح سازمان برای پیگیری تعداد و بودیجه آن دسته از پروژه ها، 
برنامه ها و ابتکارات —هم تعهد شده و هم پرداخت شده— که تا حد یا به طور کامل به 
حمایت از زنان افغان مربوط میشوند؛ )2( استفاده از معلومات و راپورهای فعلی نظارت 

و ارزیابی سطح برنامه برای ارزیابی سطح سازمان از فعالیت های هر یک از سازمانها برای 
حمایت از زنان افغان، که میتوان از آنها برای سنجش موثریت برنامه ریزی و ارزیابی های 
آینده استفاده کرد؛ و )3( تدوین برنامه و چوکات زمانی برای ارزیابی فعالیت هر سازمان 
در زمینه حمایت از زنان افغان به صورت مستمر با در نظر گرفتن محیط عملیاتی متغیر 

افغانستان و عملی نمودن مستمر برنامه. در اظهار نظر درباره پیش نویس این راپور، 
وزارت دفاع ایالات متحده تا حدی با پیشنهادات SIGAR موافق است که SIGAR برنامه 
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 های برای پیگیری مخارج مربوط به زنان در قوای امنیتی ملی افغانستان )ANSF( دارد 
و راپورهای فعلی پیشرفت ارزیابی کلی از وضعیت زنان افغان را ارائه میکند. 

ممیزی AR-26-15: پولیس ملی افغانستان
 سالانه بیش از 300 میلیون دالر از پرداخت معاشات با بودیجه امریکا، 

مبنی بر معلومات قسماً تاییده شده یا توافق شده است
از سال 2002، دولت ایالات متحده بیش از 15 ملیارد دالر صرف تعلیم و تربیه، تجهیز و 
حفظ ANP کرده است. در سال 2002، ایالات متحده و دیگر تمویل کننده گان خارجی، 

 صندوق قانون و نظم افغانستان )LOTFA(، با مدیریت برنامه انکشافی سازمان ملل 
 متحد )UNDP(، را برای تامین بودیجه پرداخت معاشات ANP و دیگر مصارف مربوط 

 به پرداخت معاشات ایجاد کردند. از جولای 2014، جامعه بین المللی 3.6 ملیارد دالر 
به این صندوق کمک کرده است که سهم ایالات متحده از این کمک ها 1.3 ملیارد دالر 

بوده است.
در ماه مارچ 2014، قوماندانی انتقال امنیت متحد-افغانستان )CSTC-A(، اعلام کرد که 
ANP دارای 152,678 پرسونل رسمی است که این قوت 97% از 157,000 بست های مجاز 

را مکمل کرده است. با این که MOI و ANP معلومات پرسونل و معاشات را جمع آوری 
میکنند، CSTC-A و UNDP ملزم به تایید این معلومات هستند. دولت افغانستان برای 
تضمین امنیت و ثبات کشور —مثلاً با پرداخت معاشات کامل و دقیق به قوای پولیس— 

و برای این که ایالات متحده و دیگران بتوانند سطح بودیجه و استراتیژی تحول را بعد 
ازانتقال مسئولیت تامین امنیت به ANSF در پایان سال 2014، تعیین کنند، به معلومات 

دقیق ضرورت دارد.
 با گذشت 13 سال و پرداخت میلیاردها دالر به دولت افغانستان برای پرداخت 

معاشات ANP، هنوز کدام تضمین وجود ندارد که معلومات پرسونل و معاشات دقیق 
 باشد. از سال 2006، سازمانهای تفتیش دولت امریکا بارها با مشکلات در زمینه پیگیری 

و اعلام معلومات معاشات و پرسونل ANP روبرو شده اند. با این که همه سازمانهای 
 دخیل —دولت های امریکا و افغانستان و نیز جامعه بین الملی— برای توسعه پروسه 

 های موثر پرسونل و معاشات ANP تلاش کرده اند، نقایص داخلی گسترده همچنان در 
این پروسه ها مشهود است. SIGAR در تفتیش که در سال 2011 از پروسه پرداخت 

 معاشات ANP انجام داد، دریافت که بسیاری از نقاط ضعف —مانند معلومات ناسازگار 
و تایید نشده، نبود پروسیجرهای تصفیه و تایید معلومات و مشکلات مربوط به پیاده 

 LOTFA ،UNDP ،CSTC-A سازی سیستم های الکترونیکی— چالش های را پیش روی 
و نیز MOI و MOF قرار داده است.

CSTC-A و UNDP برای جمع آوری و اعلام دقیق معلومات پرسونل و معاشات به 
 MOI و ANP متکی هستند. هر چند، پروسه ANP برای جمع آوری معلومات حاضری 

و غیرحاضری، که مبنای معلومات پرسونل و معاشات ANP را تشکیل میدهد، کنترول های 
ضعیف و نظارت محدود دارد. مقامات نظارتی ANP معمولاً با مامور جزوتام مسئول جمع 
آوری معلومات حاضر و غیرحاضر در یک محل کار نمیکنند. در ضمن، مقامات CSTC-A و 
مقامات UNDP برای نظارت روند جمع آوری معلومات حضور ندارند و دانش آنها درباره 

 پرسونل SIGAR کارت های هویت ANP حضور غیاب 
را در قالب تفتیش معلومات و پروسه های معاشات 
ANP تایید میکنند. )عکس SIGAR، عکاس: متیو میلر(
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این پروسه و نفوذ آنها بر این پروسه محدود است. همچنین، سیستم حاضری روزمره برای 
ثبت حاضر و غیرحاضر ظاهراً فقط برای افسران استفاده میشود و شامل بریدمل و سرباز 

نمیگردد. از این رو، کدام سند وجود ندارد که نشان دهد قوماندانان جزوتام حاضر و 
غیرحاضر مادونین خود را به صورت دقیق ثبت میکنند. همه این عوامل ممکن است باعث 

شود که پرسونل از بابت روزهای که کار نکرده اند، معاشات دریافت کنند. البته ممکن 
است پرسونل نظارتی از این موضوع آگاه شوند یا نشوند.

SIGAR دریافت که دو سیستم الکترونیکی اصلی مربوط به معلومات پرسونل و 
معاشات ANP —سیستم مدیریت معلومات منابع بشری افغانستان )AHRIMS( و سیستم 
پرداخت معاشات الکترونیکی )EPS(— به درستی کار نمیکنند و نمیتوانند مستقیماً با هم 
ارتباط برقرار کنند و همه امور پروسس معلومات پرسونل و معاشات را پوشش نمیدهند. 
 MOI که ANP بخشی از دلیل بروز این وضعیت، کارت های هویت و شماره های هویت
آنها صادر کرده تا به عنوان رابط بین دو سیستم باشند، به طور مستمر یا موثر برای ثبت 

حاضر و غیرحاضر روزمره استفاده نمیشود و برخی پرسونل ANP هنوز کارت هویت 
 ندارند. در ضمن، هر دو سیستم حاوی هزاران دوسیه پرسونل با شماره هویت نادرست 
یا گم شده است. در نتیجه، اقدامات کنترولی —مانند انتقال خودکار معلومات، قابلیت 

تصفیه پرسونل بین سیستم ها و کاهش وابستگی به راپورهای دست نویس— وجود ندارد 
و خطر اتکا به معلومات نادقیق یا اشتباه پرسونل و معاشات ANP هنوز وجود دارد.

 SIGAR دریافت که حتی اگر AHRIMS و EPS کاملاً یکپارچه باشند، این سیستم ها 
 از نظر کنترول داخلی دچار ضعف هستند. AHRIMS )1( نمیتوانست بین پرسونل فعال 

 و غیرفعال تفکیک قائل شود و CSTC-A به همین دلیل برای تعیین فیصدی پرسونل 
ANP دارای دوسیه در سیستم با مشکل روبرو بود؛ و )2( همچنان معلومات نداشت که 
 تطبیق دوسیه های پرسونل ANP با بست مجاز پر شده به وسیله هر فرد را نشان دهد. 

به طور مشابه، EPS )1( در برخی قرارگاه های ولایتی کاملاً فعال نبود و بدین ترتیب 
دوسیه های بیش از نیم از پرسونل ANP مشمول ورود دستی معلومات بود؛ )2( از پرداخت 

معاشات به پرسونل که بیش از تعداد پرسونل مجاز هر ولایت بودند، جلوگیری نمیکرد؛ و 
)3( نمیتوانست پرداخت های تشویقی یا کسر معاشات را محاسبه یا دقت آنها را تایید کند. 

SIGAR دریافت که تقریباً 20% از پرسونل ANP در معرض خطر عدم دریافت 
 معاشات کامل هستند زیرا معاشات آنها به طور نقدی به وسیله نماینده مورد اعتماد 

MOI پرداخت میشد و این پروسه دچار کمبود اسناد و پاسخگویی بود. مسئولین 
CSTC-A و UNDP به SIGAR اعلام کردند که نظارت محدود بر روی کار نماینده گان 

مورد اعتماد وجود دارد و این احتمال وجود دارد که پول در معرض فساد باشد. در ضمن، 
CSTC-A اعلام کرد که شیوه های فاسد در سیستم پرداخت معاشات نماینده مورد اعتماد 

"ممکن است تا 50 ]فیصد[ از معاشات قوای پولیس را شامل شود".
تصور میرود قوماندانی مشترک انتقال مسئولیت امنیتی- افغانستان، برنامه انکشافی 

سازمان ملل متحد، و وزارت داخله مسئول تأیید معلومات پرسونل پولیس ملی افغانستان 
و معاشات باشند. تأییداتی که این سازمانها انجام میدهند موقت و ناهماهنگ است و هیچ 
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کدام تأیید جامع برای پوشش دادن تمام پروسه های پرسونل پولیس ملی افغانستان و 
 معاشات انجام نداده است. CSTC-A نتوانست پروسیجر های کتبی اعتبارسنجی مبالغ 
کل معاشات پرسونل ANP را به SIGAR ارائه کند و مقامات تایید کردند که طی سال 
گذشته آنها همه مبالغ ارائه شده از سوی MOI را بدون پرسش پذیرفته اند. از آنجا که 
CSTC-A شیوه های تصفیه لازم را به کار نمیگیرد، قوماندانی نمیتواند مستقلاً درستی 
تعداد پرسونل ANP اعلام شده را تایید کند و ثابت کند که آنها همان پرسونل هستند 

که از امریکا و دیگر تمویل کننده گان معاشات میگیرند. CSTC-A متوجه شد که کمبود 
کارمند مانع تطبیق برنامه تفتیش کامل، طبق پروسیجر های معیاری عملیاتی، شده 

است. موضوع تشویش کننده این است که تنها مورد تفتیش که CSTC-A در سال 2013 
از معلومات معاشات ANP انجام داد، باعث آشکار شدن کمبودی های جدی از جمله 

نادرستی کسر از معاشات و پرداخت دیرهنگام معاشات شد. مقامات CSTC-A همچنین 
 اعلام کردند که دولت افغانستان راپورهای ماهوار مالی و معلوماتی را ارائه نکرده است 

و CSTC-A این اسناد را به دلیل کمبود کارمند درخواست نکرده است.
 ANP با یک سازمان نظارتی مستقل برای تایید مرتب معلومات معاشات UNDP 

و مخارج LOTFA قرارداد بسته است. SIGAR دریافت که روش نمونه گیری این عامل 
برای تایید فزیکی پرسونل به اندازه کافی جامع نیست و در برنامه یا راپور نظارت آن ثبت 

می شود و به صورت غیر یکپارچه اعمال می گردد. این رویکرد غیریکپارچه ممکن است 
درصد پرسونل مشمول تایید موفق را به طور غیرواقعی از 59% به 84% رسانده باشد. 

 با تداوم روند خروج قوای امریکایی و ائتلاف و انتقال مسئولیت تامین امنیت به 
 ANP دولت افغانستان تا پایان سال 2014، شفافیت پروسه های جمع آوری معلومات 

برای دولت امریکا روز به روز کمتر خواهد شد. در نتیجه، اتکای دولت امریکا به قابلیت 
MOI برای تایید دقت معلومات پرسونل و معاشات که جمع آوری میکند، و نیز نظارت 

UNDP بر پول LOTFA بیشتر میشود. اگر MOI قابلیت تضمین و تایید دقت معلومات 
پرسونل و معاشات ANP را توسعه ندهد، به احتمال فراوان بخش عمدهای بیش از 
 300 میلیون دالر بودیجه سالانه امریکا برای پرداخت معاشات ANP مشمول اسراف 

یا سوء مصرف قرار میگیرد.
 )USFOR-A( این است که قوماندان، قوای امریکایی در افغانستان SIGAR پیشنهاد 

—با هماهنگی UNDP ،MOI و دیگر تمویل کننده گان— پنج برنامه را برای بهبود کیفیت 
نظارت بر پروسه های جمع آوری معلومات پرسونل و معاشات ANP اجرا کند؛ از دقت 
مبالغ تشویقی و معاشات ANP مطمئن شود؛ و پروسه نظارت بر بودیجه امریکا و دیگر 

 تمویل کننده گان که از طریق LOTFA به ANP میرسد، را بهبود ببخشد. این برنامه 
 ها شامل استفاده از سیستم های الکترونیکی کاملاً عملیاتی و یکپارچه برای پیگیری 

 و راپوردهی همه معلومات پرسونل و معاشات ANP، تطبیق یک پروسه برای حصول 
اطمینان از پرداخت کامل و دقیق معاشات پرسونل ANP از طریق نماینده مورد اعتماد 
و تضمین برخوردار بودن نماینده نظارت LOTFA از پروسه های انکشافی و ثبت روش 

مناسب و اجرای یکپارچه این روش برای تایید فزیکی پرسونل میشود.
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ممیزی AR-29-15: وزارت دفاع امریکا
بیش از 75% همه پیشنهادات راپور ممیزی و تفتیش SIGAR اجرا شده است

SIGAR این بررسی را برای )1( تشخیص و ارزیابی وضعیت همه پیشنهادات ارائه شده 
SIGAR به وزارت دفاع ایالات متحده در قالب همه راپورهای ممیزی اجراآت، ممیزی مالی 

و تفتیش؛ و )2( بررسی اقدامات صورت گرفته یا برنامه ریزی شده به وسیله وزارت دفاع 
ایالات متحده برای رسیدگی به پیشنهادات رسیدگی ناشده انجام داد.

 برای رسیدن به این اهداف، SIGAR همه 209 پیشنهاد داده شده به وزارت دفاع 
ایلات متحده از زمان تاسیس SIGAR از جنوری 2008 تا جون 2014 را شناسایی و تفتیش 

 کرد و تحلیل های را برای تعیین تعداد پیشنهادات رسیدگی ناشده، مختومه و اجرا شده، 
و مختومه ولی تطبیق ناشده، انجام داد. 

SIGAR برای تحلیل وضعیت، هر یک پیشنهادات را بر اساس بخش کلی، اقدام پیشنهادی 
و نتیجه مطلوب دسته بندی کرد. سرانجام، SIGAR اسنادی را که وزارت دفاع ایالات متحده 
برای هر یک از پیشنهادات ارائه کرده بود، تفتیش کرد تا منفعت مالی قابل سنجش احتمالی 

را در قالب کاهش مصارف یا بازگشت پول تعیین کند.
SIGAR تعداد 209 پیشنهاد را از زمان تشکیل SIGAR در جنوری 2008 تا جون 2014 

 به وزارت دفاع ایالات متحده داده است. وزارت دفاع ایالات متحده از 196 پیشنهاد 
 بسته شده، 161 پیشنهاد را تا امروز تطبیق کرده است. SIGAR سه تحلیل مستقل از 

161 پیشنهاد انجام داده و دریافته است که:
یکصد و پنج پیشنهاد برای کمک رسانی به فعالیت های ایجاد ANSF و تضمین امنیت  	•	

پرسونل ایالات متحده و ساحات بازسازی طراحی شده بود.
هشتاد و چهار پیشنهاد، با هدف تضمین پاسخگویی و نظارت بر پول قرارداد یا تضمین  	•	

مصئونیت پروسه ساخت تسهیلات و استفاده مناسب از آنها بود.
هشتاد و نه پیشنهاد مربوط این بود که وزارت دفاع ایالات متحده برای دستیابی  	•	 

به نتایج مطلوب باید )1( به انجام دادن یا بهبود بخشیدن ارزیابی یا تفتیش بپردازد؛ 
 )2( پروسیجر ها، پالیسی ها یا دیگر استراتیژی ها را ایجاد، اصلاح یا رعایت کند؛ 

یا )3( به تشویش های مربوط به ساخت تسهیلات مورد نظر SIGAR رسیدگی کند.

تطبیق این پیشنهادات از سوی وزارت دفاع ایالات متحده وضعیت پاسخگویی درباره 
 صرف پول ایالات متحده برای فعالیت های بازسازی در افغانستان را بهبود بخشید. 

مثلاً، پیشنهادات ناشی از هفت مورد تفتیش به صرفه جویی حداکثر 1.1 ملیارد دالری 
یا مصرف مطلوب پول منجر شد. در یک راپور، SIGAR دریافت که وزارت دفاع ایالات 
متحده برنامه جامع تهداب گذاری برای ANSF که انتظار می رود پرسونل آن در آینده 
کاهش یابند، ندارد. پیشنهاد SIGAR، موجب شد که CSTC-A از وزارت دفاع ایالات 

متحده بازسازی مربوط به 101 پروژه را به طور جزیی یا کلی متوقف کند و بدین ترتیب 
صرفه جویی تخمینی تا 800 میلیون دالر شکل بگیرد. در ضمن، پیشنهادات ناشی از دو 

مورد ممیزی به حفظ یا بازگشت بیش از 11.1 میلیون دالر از مصارف مشکوک یا دیگر پول 
قابل برگشت شد. مخصوصاً، ممیزی از برنامه قانون بیمه پایگاه دفاعی قول اردو انجنیری 

اردو ایالات متحده )USACE( باعث شناسایی 58.5 میلیون دالر از پول احتمالاً قابل 
 برگشت شد. USACE در پاسخ به پیشنهادات SIGAR مبلغ 9.9 میلیون دالر بدهکاری 

به دولت امریکا یا قراردادیان را شناسایی و وصول کرد. 
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SIGAR 35 پیشنهاد دیگر را که به دلایل مختلف تطبیق نشده بودند، بست:
پانزده پیشنهاد به این دلیل بسته شد که وزارت دفاع ایالات متحده مدارک کافی برای  	•	

تطبیق آنها ارائه نکرده بود.
هفت پیشنهاد به این دلیل که وزارت دفاع ایالات متحده با آنها موافق نبود و/یا  	•	

برای تطبیق آنها اقدامی نکرده بود و SIGAR اقدام اضافی را برای تطبیق آنها لازم 
نمیدانست، بسته شد.

هفت پیشنهاد به این دلیل بسته شد که وزارت دفاع ایالات متحده اقدام به هنگام  	•	
انجام نداده بود و پیشنهادات بی مورد شده بود.

شش پیشنهاد به این دلیل بسته شد که کار ممیزی برنامه ریزی شده، ممکن بود این  	•	
پیشنهادات را بی اعتبار کند.

 از 13 پیشنهاد باز مانده، نه پیشنهاد به قوماندانان مادون قوماندانی مرکزی ایالات 
 ،USACE یکی به قوای همکاری امنیتی بین المللی، یکی به ،)CENTCOM( متحده 

یکی به قوماندانی قراردادهای اردو و یکی به دفتر وزیر دفاع ارائه شد. SIGAR پیشنهادات 
باز را نظارت میکند تا مشخص کند که آیا وزارت دفاع ایالات متحده اقدامات لازم را برای 

تطبیق پیشنهادات انجام میدهد یا خیر.
این راپور حاوی کدام پیشنهاد جدید نیست. 

راپورهای جدید ممیزی اجراآت که در این ربع منتشر شد
SIGAR در این ربع چهار مورد جدید ممیزی اجراآت انجام داد. آنها چهار مورد جدید 

ممیزی اجراآت را برای ارزیابی حمایت وزارت دفاع ایالات متحده از برنامه حفظ و 
مراقبت تجهیزات تخنیکی A-TEMP( ANA(، وضعیت پیشرفت وزارت دفاع ایالات 

متحده و امور خارجه در زمینه تطبیق پروژه تامین مالی زیربناهای افغانستان )AIF( در 
 )MISTI( از قرارداد ارزیابی تاثیرات ابتکارات ثبات USAID سال مالی 2011، استفاده

برای سنجش پیشرفت آژانس در زمینه تطبیق برنامه های ثبات و مساعی ایالات متحده 
برای انکشاف دسترسی به تحصیلات ابتدایی و متوسطه و کیفیت این تحصیلات در 

افغانستان ترتیب دادند.

 )A-TEMP( پروگرام حفظ و مراقبت تجهیزات تخنیکی افغانستان
ANA برای ظرفیت سازی و حفظ و مراقبت از وسایط نقلیه

 در دسمبر JV ،2010 "خدمات پشتیبانی یکپارچه افغانستان" )AISS( یک قرارداد به 
 ارزش تقریباً 30 میلیون دالر برای نگهداری قیمت-ثابت و ظرفیت سازی برای حمایت 

 از A-TEMP مربوط به ANA بست. تا 8 اکتوبر 2014، این قرارداد 46 بار اصلاح شده 
و ارزش آن به بیش از 303 میلیون دالر رسیده است. در دسمبر SIGAR ،2013 برای 

ممیزی از 31,886,195 دالر مصرف تحمیل شده از سوی AISS طبق این قرارداد، با شرکت 
Mayer Hoffman McCann قرارداد بست. Mayer Hoffman McCann چهار مورد 

نقایص در کنترول داخلی و پنج مورد عدم انطباق با ضوابط قرارداد یا مقررات جاری را 
اعلام کرد و باعث شد که مفتشین مجموعاً 2,651,664 دالر از مصارف را مشکوک بدانند. 

در اپریل 2014، وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد که، با وجود پیشرفت چشمگیر، 
ANSF همچنان در دوره راپوردهی جاری با چالش های متعدد روبرو است. مخصوصاً، 

ممیزی های اجراآت جدید
پروگرام حفظ و مراقبت تجهیزات تخنیکی ■■

افغانستان )A-TEMP( برای ظرفیت سازی 
ANA و حفظ و مراقبت از وسایط نقلیه

■■)AIF( پیگیری بودیجه زیربنایی افغانستان

"برنامه ارزیابی USAID از تاثیرات ■■
)MISTI( "ابتکارات ثبات

مساعی ایالات متحده در بهبود سیستم های ■■
تحصیلات ابتدایی و متوسطه افغانستان
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 ANSF وزارت دفاع ایالات متحده اظهار کرد که قابلیت های لوجستیکی و مداومت
انکشاف نیافته باقی مانده است.

این ممیزی، پشتیبانی وزارت دفاع ایالات متحده از A-TEMP متعلق به ANA را تنقید 
میکند. مخصوصاً، SIGAR قصد دارد که )1( میزان دستیابی A-TEMP ANA به اهداف 

اعلام شده، و )2( برآورده شدن یا نشدن الزامات کلیدی قرارداد A-TEMP ANA را تعیین 
کند و در صورت لزوم دلایل برآورده نشدن احتمالی را ارزیابی نماید.

)AIF( پیگیری بودیجه زیربنایی افغانستان
طی دهه گذشته، دولت امریکا میلیاردها دالر را در افغانستان برای ساختن یا بازسازی 

زیربناهای کلیدی تولید، انتقال و توزیع برق؛ بهبود بندها؛ و انکشاف امکانات حمل و نقل 
خرج کرده است. کانگرس از سال 2011 به این سو برای این فعالیت ها 1.3 ملیارد دالر 
به AIF تخصیص داده است و به وزارت دفاع ایالات متحده و امور خارجه اجازه داده 

است که مشترکاً به انکشاف، تایید و تطبیق این نوع از پروژه های مقیاس-بزرگ زیربنایی 
 AIF پروژه های USFOR-A را برای امور خارجه، و AIF پروژه های USAID .بپردازند 

را از طریق USACE برای وزارت دفاع ایالات متحده تطبیق میکند.
طبق الزام قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 2011، وزارت دفاع ایالات متحده 
و امور خارجه باید مشترکاً پروژه های AIF را توسعه دهند و تایید نمایند ولی مسئولیت 
تطبیق این پروژه ها بر عهده امور خارجه با هماهنگی وزارت دفاع ایالات متحده خواهد 

 بود. هر چند، امور خارجه و وزارت دفاع ایالات متحده میتوانند مشترکاً تعیین کنند 
 که آیا وزارت دفاع ایالات متحده باید پروژه را تطبیق کند یا خیر. برای سال مالی 2011، 

امور خارجه و وزارت دفاع ایالات متحده هفت پروژه را که باید بودیجه AIF دریافت 
 کنند، تعیین کردند: پنج پروژه برای انکشاف بخش نیرو، یک پروژه سرک و یک پروژه 

برای ساختن یا انکشاف مراکز قضایی ولایتی.
در ماه جولای SIGAR ،2012 تشویش های مربوط به این پروژه ها را شناسایی کرد 
و اقدامات را برای تضمین دستیابی پروژه های AIF به اهداف ضد شورش پیشنهاد کرد. 

SIGAR همچنین درباره حفظ دراز مدت این پروژه ها ابراز تشویش کرد. مثلاً، تفتیش ها 
از ناکافی بودن برنامه های حفظ یا تحول، کمبود مزایای شناسایی شده یا ارزیابی شده ضد 
شورش و تاخیر مستمر در تطبیق پروژه ها و احتمال تاثیر منفی بر روی مساعی کل دولت 

حکایت داشت.
بر اساس کار قبلی SIGAR، هدف کلی این تفتیش ها ارزیابی پیشرفت صورت گرفته 

در پروسه تطبیقی پروژه های AIF در سال مالی 2011 بود. مخصوصاً، SIGAR قصد دارد 
تعیین کند که وزارت دفاع ایالات متحده و امور خارجه چقدر )1( در زمینه تطبیق پروژه 

های AIF در سال مالی 2011 پیشرفت داشته اند و تاثیر تطبیق پروژه بر دیگر اولویت 
های زیربنایی ایالات متحده را ارزیابی کرده اند؛ )2( به تجدید نظر، سنجش و تامین 

اهداف ضد شورش پرداخته اند؛ و )3( مصارف حفظ پروژه را تفتیش کرده اند و به دیگر 
چالش های نگهداری پرداخته اند.

)MISTI( از تاثیرات ابتکارات ثبات USAID برنامه ارزیابی
USAID از قراردادیان مستقل و شخص ثالث برای نظارت و ارزیابی برنامه های سازمان، 

یک استراتیژی نظارت و ارزیابی چند-جانبه در افغانستان داشته است. در مارچ 2012، 
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 Management Systems International را به شرکت MISTI سفارش تطبیق USAID
داد. در اسناد MISTI ،USAID برنامه نظارت و ارزیابی برای سنجش و ثبت پروسه و تاثیر 
ثبات در حوزه های مانند امنیت، حاکمیت قانون و فعالیت اقتصادی؛ ایجاد جامعه مسلکی 
برای نظارت و ارزیابی سختگیرانه برنامه های بازسازی افغانستان و تبادل دروس آموخته 

شده برای انتقال مسئولیت به توسعه پایدار با رهبری افغانستان، توصیف شده است. 
MISTI سه هدف اصلی دارد: 

.USAID ارزیابی مستقل و سنجش تاثیر برنامه های ثبات 	•	
جمع آوری، ادغام و تحلیل معلومات در سطوح ولسوالی، ولایتی و ساحوی برای  	•	

پیگیری پروسه های مهم و اطلاع رسانی درباره پالیسی ها و شیوه های امریکا و دولت 
افغانستان در زمینه تحول. 

همکاری در زمینه ایجاد معلومات دانش بزرگتر از شیوه ها و دروس آموخته شده  	•	
درباره طراحی، تطبیق و ارزیابی فعالیت های ثبات در بخش ضد شورش. 

این تفتیش به استفاده USAID از قرارداد MISTI برای سنجش پیشرفت سازمان 
در بخش برنامه های ثبات میپردازد. مخصوصاً، SIGAR قصد دارد )1( تفتیش کند که 
قراردادی MISTI تا چه حد خدمات نظارت شخص ثالث را طبق ضوابط قرارداد ارائه 

 کرده است؛ )2( تفتیش کند که USAID تا چه حد نتایج برنامه MISTI را در تدوین 
و تطبیق برنامه های ثبات در نظر گرفته است؛ و )3( چالش های احتمالی MISTI در 
 زمینه استفاده USAID از خدمات نظارت شخص ثالث برای ارزیابی برنامه های ثبات 

و میزان رسیدگی USAID به این چالش ها را تعیین کند. 

 مساعی ایالات متحده برای بهبود سیستم های تحصیلات ابتدایی 
و متوسطه افغانستان

"استراتیژی توسعه ملی دولت افغانستان" برای ANDS( 2013–2008( بهبود کیفیت 
تحصیلات ابتدایی و متوسطه را اولویت انکشافی دانسته و اهداف را برای تسهیل 

 دسترسی به تحصیل؛ بهبود کیفیت تحصیل از جمله معلمین، امکانات و مطالب؛ 
و تضمین مرتبط بودن مهارت ها و علم شاگردان با ضرورت های امروز تعیین کرده 

 ANDS است. "برنامه استراتیژیک تحصیلات ملی افغانستان" برای 2010–2014 بر هدف
برای آموزش عمومی تاکید کرده است تا امکان دسترسی برابر همه شاگردان در سن 

مکتب به تحصیل باکیفیت فراهم شود و آنها بتوانند از دانش لازم برای زنده گی سالم 
فردی، خانوادگی و اجتماعی برخوردار شوند.

از سال 2002، دولت امریکا برنامه های متعدد را برای حمایت از اهداف انکشافی 
افغانستان در سیستم های تحصیلات ابتدایی و متوسطه، مانند ساخت مکتب، تدوین برنامه 

درسی و تحویل کتاب های درسی تطبیق کرده است. وزارت دفاع ایالات متحده، امور 
خارجه و USAID سازمانهای کلیدی امریکایی هستند که در این فعالیت ها شرکت میکنند. 

 مثلاً، وزارت دفاع ایالات متحده به ساخت و تجهیز مکاتب ابتدایی اقدام کرده است، 
امور خارجه مصرف تطبیق برنامه های ترویج مهارت های لسان انگلیسی در مکاتب 

متوسطه را تامین کرده است و USAID کتاب های درسی ابتدایی را چاپ کرده و در 
اختیار شاگردان سراسر کشور قرار داده است.

 میلیون ها دختر افغان اکنون به مکتب میروند. 
SIGAR برای تفتیش اقدامات USAID در زمینه بهبود 

سیستم تحصیلات ابتدایی و متوسط افغانستان، 
 اقدامات را آغاز کرده است. )عکس از اداره انکشاف 

بین المللی ایالات متحده(



30

SIGAR فعالیت های نظارتی

 برای بازسازی افغانستان I  اداره سرمفتش ویژه

این تفتیش، به مساعی دولت امریکا برای تسهیل دسترسی به تحصیلات ابتدایی و 
متوسط در افغانستان و ارتقاع کیفیت این تحصیلات میپردازد. مخصوصاً، SIGAR قصد 

دارد )1( تعیین کند که وزارت دفاع ایالات متحده، امور خارجه و USAID تا چه حد 
استراتیژی ها و اهداف حمایت از تحصیلات ابتدایی و متوسطه در افغانستان را تعیین 

کرده اند؛ )2( ارزیابی کند که وزارت دفاع ایالات متحده، امور خارجه و USAID از 2002 
به این سو تا چه حد بودیجه و فعالیت دولت امریکا برای حمایت از تحصیلات ابتدایی و 

متوسطه در افغانستان را شناسایی و تعقیب کرده اند؛ )3( ارزیابی کند که وزارت دفاع 
ایالات متحده، امور خارجه و USAID تا چه حد در زمینه دستیابی به اهداف توسعه 

تحصیلات ابتدایی و متوسطه در افغانستان پیشرفت داشته اند.

ممیزی های مالی
SIGAR پروگرام ممیزی مالی خود را در سال 2012 و بعد از آن که کانگرس و جامعه 

نظارتی تشویشهای خویش را در مورد مشکلات نظارتی و تجمع فزاینده محاسبه مصارف 
 مصرف شده قراردادها و اعانتهای مالی اهداء شده جهت حمایت از عملیات های 

احتمالی خارج از کشور اظهار نمودند، آغاز کرد. SIGAR کمپنی های محاسباتی مستقل 
را بطور رقابتی جهت انجام ممیزی های مالی انتخاب و تضمین میکند که کار ممیزی 

مطابق با معیارهای ممیزی دولت ایالات متحده انجام شود. ممیزی های مالی با هماهنگی 
سرمفتش فدرال جهت به حداکثر رساندن پوشش محاسبه مالی و جلوگیری از تکرار مساعی 

صورت میگیرد. 
 در این ربع، SIGAR شش مورد از قراردادهای بازسازی افغانستان را که ایالات 

متحده بودیجه آنها را تمویل کرده است را مورد ممیزی مالی قرار داد. چنان که در 
جدول 2.1 آمده است، برنامه ممیزی مالی SIGAR، مجموعاً 37 مورد ممیزی شامل تقریباً 

3.1 ملیارد دالر از مصارف قابل ممیزی را به پایان رسانده است و 30 مورد ممیزی دیگر 
شامل بیش از 2.4 ملیارد دالر از مصارف قابل ممیزی را در دست عملی کردن دارد. این 
ممیزی ها به دولت ایالات متحده و مالیه دهنده گان امریکایی اطمینان میدهد که پول 

مصرف شده در این کمک ها آنطوریکه هدفش بوده به مصرف رسیده است. این ممیزیها، 
مصارف بدون سند یا احتمالاً غیرمجاز را آشکار میکند.

SIGAR هر راپور ممیزی مالی را در اختیار اداره تمویل کننده اعطاآت قرار میدهد. 
 سازمان تمویل کننده مسئول تصمیم گیری نهایی درباره مبلغ مشکوک مندرج در یافته 

های راپور ممیزی است. از زمان تطبیق برنامه تا کنون، ممیزی های SIGAR موجودیت 
بیش از 106.7 میلیون دالر مصرف مشکوک و 198,368 دالر سود بازپرداخت نشده 

مربوط به پول پیش پرداخت فدرال را آشکار کرد. زمانیکه سازمان تمویل کننده تعیین 
کند که مصارف مشکوک غیر مجاز میباشد، اداره مذکور یک صورتحساب جمع آوری را 

صادر میکند. تا امروز، سازمانها، بل های جمع آوری برای وصول مبالغ 21 ممیزی مکمل 
 شده را صادر کرده اند تا بیش از 8.5 میلیون دالر مصرف مشکوک عودت داده شوند. 
سازمانهای تامین کننده بودیجه برای تفتیش دقیق یافته های ممیزی به وقت ضرورت 

دارند. در نتیجه، تصمیم نهایی درباره چند مورد از ممیزی های مالی SIGAR بعداً اعلام 

جدول 2.1

ی مالی SIGAR )ملیارد دالر( ز پوشش مم�ی
3.1$37 ممیزی مکمل شده

2.4$30 ممیزی در حال تطبیقء

5.5$مجموع

نوت: نمبرها روند شده اند. حوزه تحت پوشش، شامل مصارف 
قابل ممیزی به بار آماده توسط دریافت کنندگان بودیجه 

قراردادهای بازسازی افغانستان، کمکهای مالی و توافقنامه های 
همکاری است که مصرف آنها را ایالات متحده تمویل کرده است.

.SIGAR منبع: ریاست ممیزیات و تفتیش های



31

SIGAR فعالیت های نظارتی

 30 جنوری 2015 I  راپور تهیه شده برای کانگرس ایالات متحده

میشود. ممیزی های مالی SIGAR همچنین 159 مورد یافته های تطابق و 190 مورد 
یافته های کنترول داخلی را به مفتشین و ادارات تمویل کننده شناسایی کرده و مکاتبه 

کرده است.
ممیزی های مالی SIGAR چهار هدف مشخص دارند:

اظهار نظر در مورد اینکه آیا صورت مالی خاص اهداء شده از تمام ابعاد اصلی عواید  	•	
دریافت شده، مصارف مصرف شده، اقلام که بطور مستقیم توسط دولت ایالات متحده 
تهیه شده و بیلانس دوره مورد محاسبه با شرایط اهداء بودیجه و اصول پذیرفته شده 

حسابداری یا مبنا جامع حسابداری دیگر مطابقت دارد یا نی.
ارزیابی و بدست آمدن درک کافی از کنترول داخلی سازمان مورد ممیزی در رابطه  	•	 
 با اعطاات، ارزیابی خطر کنترول و شناسایی و راپوردهی نقایص عمده شامل ضعف 

در کنترول داخلی مواد و ملزومات.
انجام آزمایش هایی برای مشخص نمودن مطابقت سازمان ممیزی شده با تمامی شرایط  	•	

قرارداد و قوانین و مقررات نافذ، و شناسایی و راپوردهی موارد عدم انطباق مواد با 
شرایط قرارداد و قوانین و مقررات نافذ.

تعیین و راپوردهی در مورد اینکه آیا سازمان ممیزی شده اقدام اصلاحی مناسب را  	•	
برای رسیدگی به نتایج و توصیه های مربوط به فعالیتهای قبلی انجام داده است یا خیر.

یک لست از ممیزی های مالی مکمل شده، جدید، و در حال انجام در ضمیمه C این 
راپور ربعوار آمده است.

راپورهای ممیزی مالی منتشر شده
 در این ربع، SIGAR شش مورد ممیزی مالی از قراردادهای مشمول بودیجه امریکا، 

کمک ها و قراردادهای همکاری در زمینه بازسازی افغانستان انجام داده است. این ممیزی 
های مالی نشان داد که تقریباً 23.6 میلیون دالر از مصارف به دلیل کمبود کنترول داخلی 
و مسائل عدم انطباق، بدون توجیه است. از جمله این کمبودها و مشکلات عدم انطباق 

میتوان به کوتاهی در زمینه تامین مصارف قراردادی و موقعیت های GPS برای محل 
پروژه های قراردادی، خرید بدون مجوز تجهیزات، کوتاهی در زمینه توجیه و پیگیری 

اموال خریداری شده، مصارف اجاره تحمیل شده و مطالبه شده بعد از پایان یافتن دوره 
عملکرد، کوتاهی در زمینه پیروی از پروسیجر های تدارکات رقابتی، استفاده شخصی 

از وسایط شرکت، صدور نادرست رسید های مالیات تجارتی برای دولت ایالات متحده، 
محاسبه نادرست مصرف تبادل آثار، جبران غیرمجاز اضافه کاری، گم شدن اسناد ساعات 

کاری پرسونل، استقرار نادرست تجهیزات غیر مصرفی، نبود اسناد تایید کننده مصارف 
 تحمیل شده، وجود مصارف قراردادهای فرعی فراتر از مبالغ تایید شده قراردادهای 

فرعی و مصارف غیرمجاز تفریحی.

مبالغ مورد سئوال: مجموع مبالغ مشکوک 
 غیر مجاز و بهره غیر مجاز بودیجه فدرال.

مصارف مورد سئوال: مصارفی که بالقوه 
غیر مجاز شناخته شده اند. دو نوع مصارف 

مورد سئوال عبارتند از مصارف غیرقابل 
قبول )نقض قانون، مقررات، قرارداد، کمک 
مالی، قرارداد همکاری و غیره، و یا مصارف 
غیر ضروری و یا غیر منطقی از منابع مالی( 

 و مصارف بدون سند )مصارف که اسناد 
 و مدارک کافی و یا تأیید مناسب آن ها 
 در هنگام ممیزی وجود نداشته است(.

فورمه تسویه حساب فورمه یا یک نامه 
که برای قرضداران ارسال میشود و در آن 
مجموع باقیمانده، مصارف اداری و جریمه 

 تأخیر )در صورت لزوم( ذکر میشود. 

صورتحساب مالی خاص یکی از صورت 
های مالی است که شامل تمام عواید 

دریافتی، مصارف مصرف شده و مقدار 
باقی مانده یک کمک مالی معین در طول 

یک دوره مشخص است.
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ممیزی مالی FA-13-15: پروژه وزارت امور خارجه برای دیزاین 
معماری و انجنیری موزیم ملی کابل، افغانستان

ممیزی مصارف به بار آمده توسط کمپنی معماری و دیزاین سید مجیدی
در 12 جون 2011، امور خارجه قرارداد همکاری به ارزش 2.79 میلیون دالر با "معماری و 

دیزاین سید مجیدی" )SMAD( بست. این قرارداد در ابتدا مصرف خدمات مدیریت دیزاین 
معماری و انجنیری موزیم جدید ملی کابل، افغانستان را تامین کرد. با پنج مورد اصلاح 
اعمال شده که افزودن پروژه دوم به برنامه و ساخت امکانات امنیتی خارجی را در بر 

میگرفت، ارزش قرارداد به 6.35 میلیون دالر رسید. ممیزی مالی SIGAR، از طریق شرکت 
MHM( Mayer Hoffman McCann(، 6.35 میلیون دالر از مخارج این قرارداد همکاری، 

از 15 جولای 2011 تا 28 فبروری 2014 را تفتیش کرد.
 MHM 10 مورد نقص در حوزه کنترول داخلی و چهار نمونه عدم انطباق در ممیزی 
از مصارف SMAD پیدا کرد. مثلاً، دو تن از مدیران SMAD معاشات تاییدناشده گرفته 
بودند که این موضوع یک مصرف مشکوک 1.34 میلیون دالری ایجاد کرده بود. در این 

 )FTE( پروژه، بودیجه 3.39 میلیون دالری برای پرداخت معاشات هفت کارمند تمام وقت
پیش بینی شده بود. این دو مدیر اعلام کردند که به دلیل کمبود منابع، مجبور بوده اند که 
کار هفت FTE را بین خود تقسیم کنند. بر اساس راپور MHM از اسناد ساعات کاری ارائه 
 FTE شده در دوره تفتیش، ساعات کار مطالبه شده از سوی هر دو مدیر معادل 3.61 نفر
یا 52% از بست های مشمول بودیجه بوده است. هر چند، معاشات پرداخت شده به این 
دو مدیر 2.69 میلیون دالر یا 79% از بودیجه پرداخت معاشات پرسونل و کارکنان پروژه 

بوده است. وظایف اضافی که این مدیران تقبل کرده اند -که تفکیک وظایف را منتفی 
 کرده است- منجر به از بین رفتن اقدامات کنترولی داخلی و پدید آمدن احساس تقلب 

در تطبیق قرارداد شده است.
 در نتیجه این کمبودها و موارد عدم انطباق، MHM جمعاً 1,487,417 مصرف 

 مشکوک، شامل 1,468,431 مصرف تایید ناشده —فاقد اسناد کافی یا تاییدات لازم قبلی— 
و 18,986 مصرف فاقد شرایط —که طبق قرارداد، قوانین یا مقررات جاری ممنوع هستند— 

شناسایی کرد.
MHM اقدامات اصلاحی SMAD برای تفتیش یافته ها و پیشنهادات رسیده از 

 مداخلات یا تفتیش های داخلی را مرور کرد. مفتشین سه مورد نقص کنترولی داخلی را 
که ممکن بود تاثیر چشمگیر بر روی صورت حساب مخصوص داشته باشد، شناسایی کردند. 

مفتشین دریافتند که اقدام اصلاحی کافی بر روی دو مورد از این سه مورد نقص انجام 
گرفته است. هر چند، آنها اعلام کردند که برخی راپورهای پرسونل SMAD درباره نقص 
سوم، ناقص و قدیمی بوده است. به دلیل وجود تقریباً 1.49 میلیون دالر مصرف مشکوک 

که تحريف عمده در صورت حساب مخصوص محسوب میشود، MHM درباره صورت 
حساب مخصوص خاص SMAD، نظر مشروط صادر کرد.

بر اساس نتایج ممیزی، SIGAR توصیه میکند که مامور اعانت های وزارت خارجه:

ممیزی های مالی مکمل شده 
ممیزی مالی FA-13-15: پروژه وزارت ■■

امور خارجه برای معماری و دیزاین 
انجینیری موزیم ملی کابل، افغانستان: 

ممیزی مصارف به بار آمده توسط کمپنی 
معماری و دیزاین سید مجیدی

ممیزی مالی FA-16-15: برنامه انکشاف ■■
رسانه افغانستان USAID: ممیزی مصارف 

به بار آمده از سوی موسسه آژانس های 
خصوصی مشارکت کننده با هم

ممیزی مالی FA-19-15: پروژه مدیر تولید ■■
 محتوای تلویزیون افغانستان وزارت 

امور خارجه و پروگرام ملی سوادآموزی 
 و تعلیم کلان سالان ممیزی مصارف 

Cetena به بارآمده از سوی گروپ

ممیزی مالی FA-20-15: پروگرام انرژی ■■
پاک افغانستان USAID ممیزی مصارف به 

بار آمده از سوی گروپ منابع بین المللی

ممیزی مالی FA-22-15: پروگرام حمایت ■■
از سکتور عدلی وزارت امور خارجه 

افغانستان: ممیزی مصارف به بار آمده از 
سوی موسسه معماران و انجینیران پاسفیک

ممیزی مالی FA-28-15: پروژه مداومت ■■
آبرسانی و فاضلاب USAID برای 

 افغانستان: ممیزی مصارف به بارآمده 
ARD Inc. از سوی
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توجیهپذیری 1,487,417 دالر از مصارف مشکوک مندرج در راپور را تشخیص دهند  	.1 	
و در صورت لزوم آن را باز گردانند.

از SMAD بخواهند که به 10 مورد از مشکلات کنترول داخلی رسیدگی کند. 	.2 	

از SMAD بخواهند که به چهار مورد از مشکلات عدم انطباق رسیدگی کند. 	.3 	

ممیزی مالی FA-16-15: برنامه انکشاف رسانه USAID در افغانستان
 ممیزی مصارف به بار آمده از سوی موسسه آژانس های خصوصی مشارکت 

کننده با هم
 Private Agencies Collaborating Together با شرکت USAID ،2006 در 27 جولای

یا Pact قراردادی به ارزش اولیه 6 میلیون دالر برای تطبیق "برنامه انکشاف رسانه ها در 
افغانستان" بست. این برنامه برای حصول اطمینان از برخوردار بودن افغانستان از رسانه 

های مستقل، بی طرف و مطمئن که بتوانند معلومات و اخبار دقیق مربوط به طیف وسیع 
 USAID از موضوعات محلی و ملی را منتشر کنند، دیزاین شده بود. تقویت سرمایه گذاری

در بخش رسانه های افغانستان از طریق کمک رسانی به رسانه های تازه تاسیس برای 
تبدیل شدن به تشبث ها و سازمان های بالغ و مداوم نیز یکی از اهداف این برنامه بود. 

 ،SIGAR اصلاحات بعدی این قرارداد ارزش آن را به 20,644,984 دالر رساند. ممیزی مالی
از طریق شرکت Kearney( Kearney & Company(، 20,576,207 دالر از مخارج این 

قرارداد همکاری، از 1 اگست 2006 تا 30 سپتمبر 2011 را تفتیش کرد.
 Kearney سه مورد نقص در حوزه کنترول داخلی و دو نمونه عدم انطباق در ممیزی 

از مصارف Pact پیدا کرد. Pact اسناد لازم را برای تایید مصارف سفر و مصرف قراردادهای 
فرعی خود نداشت. مخصوصاً، Pact اسناد حمایت کافی را درباره 59 مورد از مصارف 

تحمیل شده در "برنامه انکشاف رسانه ها در افغانستان" ارائه نکرد یا نداشت. نبود اسناد 
 حمایت کافی در این موارد، احتمال وجود دیگر مصارف تایید نشده را افزایش میدهد. 
نبود مدارک، کار نظارت بر قرارداد همکاری را دشوار میکند و با الزامات جاری حفظ 

مدارک سازگار نیست.
 به دلیل نبود اقدامات کنترول داخلی و موارد عدم انطباق، Kearney مجموعاً 

250,155 دالر مصرف مشکوک، شامل 247,826 دالر مصرف تایید نشده و 2,329 دالر 
مصرف فاقد شرایط را شناسایی کرد. Kearney سه یافته را در ممیزی های قبلی قراردادی 

فرعی Pact، یعنی Internews، که ممکن بود یک تاثیر چشمگیر بر روی صورت حساب 
مخصوص Pact داشته باشد، شناسایی کرد. Kearney نتیجه گرفت که اقدام اصلاحی کافی 

درباره هر سه یافته انجام گرفته است.
Kearney اطلاعیه سلب مسئولیت نظر درباره صورت حساب مخصوص Pact صادر کرد 
زیرا Pact نتوانست مدرک ممیزی کافی و مناسب برای تایید مصارف تحمیل شده از بابت 
بخش مهم از موارد کمک های فرعی در اظهارنامه مالی را ارائه نماید. از آنجا که اکثریت 
مصارف کل تحمیل شده به این مورد مربوط است، Kearney نتوانست کدام نظر درباره 

اظهارنامه مالی گرفته شده به صورت کلی ارائه نماید.
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بر اساس نتایج ممیزی، SIGAR پیشنهاد میکند که رئیس ماموریت USAID در افغانستان:
توجیه پذیری 250,155 دالر از مصارف مشکوک مندرج در راپور را تشخیص دهند  	.1 	 

و در صورت لزوم آن را باز گردانند.
از Pact بخواهند که به سه مورد از کمبودهای کنترول داخلی رسیدگی کند. 	.2 	

از Pact بخواهند که به دو مورد از موارد عدم انطباق رسیدگی کند. 	.3 	

ممیزی مالی FA-19-15: "پروژه مدیر تولید محتوای تلویزیونی 
 افغانستان" و "برنامه ملی سوادآموزی و آموزش کلان سالان" 

با مدیریت وزارت امور خارجه
Cetena ممیزی مصارف به بارآمده از سوی گروپ

 Cetena در 26 سپتمبر 2010، امور خارجه یک قرارداد را به ارزش 4,931,600 دالر با
گروپ )Cetena( بست. دوره اولیه تطبیق از 1 اکتوبر 2010 تا 1 اکتوبر 2011 بود. این 
قرارداد دو بار اصلاح شد و دوره تطبیق تا 30 اپریل 2014 تمدید شد. هدف از تطبیق 

این پروژه، ایجاد محتوا برای تلویزیون، اینترنت و دیگر رسانه ها افغانستان بود. در 
ضمن، در 24 فبروری 2011، امور خارجه یک قرارداد را به ارزش 2,402,800 دالر با 
Cetena بست. دوره اولیه تطبیق از 24 فبروری 2011 تا 19 فبروری 2012 بود ولی 

این قرارداد سه بار اصلاح شد و ارزش کل آن به 3,493,104 دالر رسید و دوره تطبیق 
آن تا 31 جولای 2012 تمدید شد. هدف از بستن این قرارداد، پشتیبانی از "برنامه ملی 

سوادآموزی و آموزش کلان سالان" بود. ممیزی مالی SIGAR که از طریق MHM انجام 
 گرفت، 7,215,420 دالر به اضافه مخارج مربوط به قرارداد همکاری از 1 اکتوبر 2010 

تا 31 دسمبر 2013 و مخارج مربوط به اعطاآت از 24 فبروری 2011 تا 31 جولای 2012 
را تفتیش کرد.

MHM هفت مورد ضعف در اقدامات کنترول داخلی و سه مورد عدم انطباق با 
ضوابط قرارداد همکاری و اعطاآت را شناسایی کرد. مخصوصاً، MHM دریافت که 

مدیریت جدید Cetena در زمانی که Cetena Consultancy در ماه مارچ 2013 اقدام 
به خرید Cetena کرده بود، تضمین نکرده بود که اسناد مصارف تحمیل شده حفظ شود. 
در ضمن، گروپ مدیریت قبلی Cetena از پالیسی رسمی حفظ سوابق، طبق الزامات این 
دو قرارداد با امور خارجه برخوردار نبود. Cetena نتوانست مدارک برای تایید انتقالات 
مربوط به پرسونل، مزایا، سفر، تامین امکانات، مصارف قراردادی و دیگر کتگوری های 
مصرف مستقیم ارائه کند یا مدارک ارائه شده کافی نبود. پاسخ مدیریت Cetena نشان 

داد که این سازمان، نتایج یافته ها را میپذیرد زیرا نتوانست اسناد برای تایید معقول، 
مجاز و مشخص بودن مصارف ارائه کند. به دلیل ضعف های کنترول داخلی و موارد عدم 
انطباق، MHM مجموعاً 4,799,768 دالر مصرف مشکوک، شامل 4,760,263 دالر مصرف 

تایید نشده و 39,505 دالر مصرف فاقد شرایط را شناسایی کرد.
 MHM همچنین 132,266 دالر بیلانس بودیجه پرداخت نشده را شناسایی کرد. 

Cetena از این بیلانس بودیجه پرداخت نشده برای تامین مصارف که قرار است در باقی 
مانده دوره تطبیق قرارداد همکاری تحمیل شود، استفاده خواهد کرد. طبق تشخیص 

در این ربع، SIGAR راپور ممیزی مربوط به تطبیق 
برنامه های سوادآموزی کلان سالان افغان را منتشر کرد. 

)UNAMA عکس(
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MHM هیچ یک از یافته های راپور ممیزی مالی قبلی تاثیر مستقیم و چشمگیر بر روی 
صورت حساب مخصوص Cetena ندارد.

به دلیل تاثیر چشمگیر تقریباً 4.8 میلیون دالر مصرف مشکوک که یک تحريف عمده 
در صورت حساب مخصوص محسوب میشود، MHM درباره صورت حساب مخصوص 

Cetena، نظر مشروط صادر کرد.
بر اساس نتایج ممیزی، SIGAR پیشنهاد میکند که مامور قرارداد/اعطاآت امورخارجه:

توجیه پذیری 4,799,768 دالر از مصارف مشکوک مندرج در راپور را تشخیص دهند  	.1 	
و در صورت لزوم آن را باز گردانند.

از Cetena بخواهند که به هفت مورد از مشکلات کنترول داخلی رسیدگی کند. 	.2 	
از Cetena بخواهند که به سه مورد از مشکلات عدم انطباق رسیدگی کند. 	.3 	

ممیزی مالی FA-20-15: برنامه USAID برای انرژی پاک افغانستان
ممیزی مصارف به بار آمده از سوی گروپ منابع بین المللی

 در 8 سپتمبر USAID ،2009 یک سفارش قرارداد به ارزش 13.0 میلیون دالر 
برای تامین راه حل های دراز مدت انرژی در نواحی مورد نظر افغانستان به 

 IRG( International Resource Group( داد. این سفارش قراردادی بودیجه 
 "برنامه انرژی پاک افغانستان" )ACEP( را که هدف آن توسعه، نصب و بازسازی 
سیستم های انرژی تجدیدپذیر در نواحی دورافتاده و ارتقاع موثریت انرژی بود، 

تامین کرد. اصلاحات بعدی این سفارش قراردادی، ارزش آن را به 23.9 میلیون دالر 
رساند. ممیزی مالی SIGAR که کرو هوروات )Crowe Horwath( آن را انجام داد، 
23.9 میلیون دالر از مخارج مربوط به سفارش قراردادی ACEP را در فاصله زمانی 

8 سپتمبر 2009 تا 30 اپریل 2012 تفتیش کرد.
Crowe Horwath شش مورد ضعف کنترول داخلی و پنج مورد عدم انطباق با ضوابط 

سفارش قرارداد را شناسایی کرد. مثلاً، در این سفارش قرارداد ذکر شده بود که قراردادی 
باید برنامه ماهوار ساختمانی را ارائه کند و یک دیتابیس را برای پیگیری معلومات پروژه 

ایجاد نماید. Crowe Horwath دریافت که IRG مصارف پروژه را به درستی پیگیری 
نکرده است. مخصوصاً، IRG نتوانست مصرف، مکان GPS یا مخارج بودیجه کامل بر 

حسب مکان را ارائه کند. این کمبود اسناد پشتیبان مانع از تایید پروژه تطبیق شده گردید 
و باعث شد که Crowe Horwath کار ساختمانی را به دلیل نبود امکان تایید انجام گرفتن 

کار، زیر سوال ببرد.
به دلیل این ضعف های کنترول داخلی و موارد عدم انطباق، کرو هوروات 

16,207,400 دالر مصرف مشکوک را شناسایی کرد که کلاً مصرف تایید نشده محسوب 
میشد. Crowe Horwath مصرف فاقد شرایط را شناسایی نکرد.

 Crowe Horwath هیچ مورد ممیزی، تفتیش یا ارزیابی که حاوی یافته های 
 با احتمال تاثیر اساسی بر صورت حساب مخصوص IRG باشد، شناسایی نکرد. 

 Crowe Horwath در باره صورت حساب مخصوص IRG، اطلاعیه سلب مسئولیت 
نظر صادر کرد، یعنی این که Kearney از ابراز نظر درباره اظهارنامه و نبود تحريف 

USAID از برق رسانی، به افغانستان —در اینجا از 
طریق صفحات فتوولتاییک— از طریق تطبیق پروژه 

هایی مانند ACEP پشتیبانی میکند، SIGAR راپور ممیزی 
این پروژه را نیز در این ربع منتشر کرد. )عکس از اداره 

انکشاف بین المللی ایالات متحده( 
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عمده در آن، منع شده است. دلیل این بود که Crowe Horwath نتوانست تعیین کند 
 که آیا مصارف مندرج در اظهارنامه مالی برای تامین اهداف پروژه مصرف شده است 

یا خیر. به عبارت دیگر، Crowe Horwath نتوانست تعیین کند که IRG مبلغ 
16,207,400 را صرف کدام امور کرده است.

با توجه به نتایج این ممیزی، SIGAR توصیه کرد که رئیس نماینده گی اداره انکشاف 
بین المللی ایالات متحده در افغانستان اقدامات ذیل را انجام بدهد:

توجیه پذیری 16,207,400 دالر از مصارف مشکوک مندرج در راپور را تشخیص  	.1 	
دهند و در صورت لزوم آن را باز گردانند.

از IRG بخواهند که به شش مورد از مشکلات کنترول داخلی رسیدگی کند. 	.2 	
از IRG بخواهند که به پنج مورد از مشکلات عدم انطباق رسیدگی کند. 	.3 	

 ممیزی مالی FA-22-15: برنامه وزارت امور خارجه برای پشتیبانی 
از سکتور عدلی افغانستان

ممیزی مصارف به بار آمده از سوی موسسه معماران و انجینیران پاسفیک
در 31 مارچ 2005، وزارت امور خارجه یک سفارش به ارزش 9.9 میلیون دالر به شرکت 

PAE( Pacific Architects and Engineers( برای تطبیق "برنامه پشتیبانی از سکتور 
عدلی افغانستان" )JSSP( داد. هدف از تطبیق این برنامه ایجاد ظرفیت برای سازمان های 
قضایی افغانستان از طریق ارتقاع توانایی کارکنان مسلکی در زمینه ارائه خدمات قضایی 
مناسب و موثر به شهروندان این کشور بود. فعالیت های JSSP نظارت مقامات قضایی، 
توسعه ترنینگ حقوقی و ساختارسازی مجدد سازمان های قضایی را شامل میشد. برای 

دوره تطبیق اولیه این قرارداد تاریخ تکمیل تخمینی 30 مارچ 2006 در نظر گرفته شده بود 
ولی به دلیل وجود 27 مورد اصلاحیه، بودیجه برنامه به 100.7 میلیون دالر رسید و دوره 
تطبیق آن تا 30 می 2010 تمدید شد. ممیزی مالی SIGAR که کرو هوروات آن را انجام 

داد، 65.1 میلیون دالر از مخارج مربوط به این سفارش را در فاصله زمانی 31 مارچ 2005 
تا 30 می 2010 تفتیش کرد.

 Crowe Horwath هشت ضعف اساسی و کمبود جدی در کنترول داخلی، و سه 
 مورد عدم انطباق اساسی با قوانین، مقررات یا ضوابط و شرایط سفارش را شناسایی 
 کرد. مثلاً، Crowe Horwath متوجه شد که PAE سوابق پرداخت معاشات کارکنان 

—مانند اسناد ساعات کاری، دوسیه کاری و راپورهای خلاصه— را گم کرده است و در 
 Crowe Horwath .مدارک پرداخت معاشات آن اختلافات برطرف نشده وجود دارد

همچنین به گم شدن اسناد مسلکی پنج کارمند JSSP اشاره کرد.
به دلیل این کمبودهای کنترول داخلی و موارد عدم انطباق، کرو هوروات 

506,866 دالر مصرف مشکوک شناسایی کرد که کلاً مصرف تایید نشده محسوب میشد. 
 Crowe Horwath مصرف فاقد شرایط را شناسایی نکرد. مفتش همچنین تشخیص داد 
که دولت امریکا از 176 دالر سود محروم شده است زیرا PAE بیش از مقدار که برای 

تامین نیازهای نقدی فوری خود لازم داشت، پول برداشت کرده بود.

SIGAR راپور ممیزی از برنامه ترنینگ سکتور عدلی 
تحت تمویل امور خارجه را در این ربع منتشر کرد. 

) ISAFعکس(
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Crowe Horwath در تفتیش ها یا ارزیابی های قبلی مورد که به تطبیق شدن JSSP به 
وسیله PAE مربوط باشد یا تاثیر چشمگیر بر روی صورت حساب مخصوص داشته باشد، 

نیافت. Crowe Horwath با انتشار نظر اصلاح نشده درباره صورت حساب مخصوص 
PAE اشاره کرد که این اظهارنامه مالی عواید کسب شده، مصارف تحمیل شده و بیلانس 

مربوط به دوره ممیزی را از تمام جنبه های اساسی به درستی منعکس میکند.
بر اساس نتایج ممیزی، SIGAR پیشنهاد میکند که مامور قرارداد وزارت امور خارجه:
توجیه پذیری 506,866 دالر از مصارف مشکوک مندرج در راپور را تشخیص دهند  	.1 	 

و در صورت لزوم آن را باز گردانند.
176 دالر از بابت سود قابل پرداخت به این وزارت از PAE دریافت کند. 	.2 	

از PAE بخواهند که به هشت مورد از مشکلات کنترول داخلی رسیدگی کند. 	.3 	
از PAE بخواهند که به سه مورد از مشکلات عدم انطباق رسیدگی کند. 	.4 	

 USAID 28-15: پروژه مداومت آبرسانی و فاضلاب-FA ممیزی مالی
برای افغانستان

ARD Inc. ممیزی مصارف به بارآمده از سوی
 در 29 سپتمبر USAID ،2009 سفارش به ارزش 51,863,898 شامل دو دوره اختیاری، 

 به شرکت ARD( ARD( برای تطبیق "پروژه مداومت آبرسانی و فاضلاب افغانستان" داد. 
هدف از تطبیق این پروژه، بهبود مداومت دراز مدت خدمات تامین آب آشامیدنی و 

فاضلاب، ترویج رفتارهای صحی در میان مردم فقیر و آسیب پذیر افغانستان از طریق 
کمپاین آموزش صحت و تقویت قابلیت های جامعه محلی برای مدیریت منابع آب بود. 

در مدت تطبیق این پروژه، یعنی از 30 سپتمبر 2009 تا 29 دسمبر 2012 و بعد از این که 
USAID 13 مورد اصلاحیه به این سفارش اعمال کرد و از هر دو دوره اختیاری استفاده 

نمود، ARD متحمل 42,517,360 دالر مصرف شد. ممیزی مالی SIGAR که کرو هوروات 
آن را انجام داد، 42,517,360 دالر از مخارج مربوط به این سفارش را در فاصله زمانی 

30 سپتمبر 2009 تا 29 دسمبر 2012 تفتیش کرد.
 Crowe Horwath شش ضعف اساسی، یک مورد کمبود جدی در کنترول داخلی، 

 و نه مورد عدم انطباق اساسی با قوانین، مقررات یا ضوابط و شرایط سفارش را 
شناسایی کرد. مثلاً، Crowe Horwath نمونه های از پرداخت غیرمجاز اضافه کاری 
و مصارف هفته کاری شش روزه برای پرسونل قراردادی محلی و خرید تایید نشده 

 ARD را شناسایی کرد. از آنجا که )IT( تجهیزات و نرم افزارهای تکنالوژی معلوماتی
این اضافه کاری مشکوک را از دیگر مصارف جدا نکرده بود و مشخصات خریدهای 

 ARD پیشنهاد کرد که Crowe Horwath ،کمپیوتری مشمول تایید را ارائه نکرده بود
یک تحلیل از اضافه کاری، پرداخت معاشات هفته کاری شش روزه و تایید خرید 

تجهیزات و نرم افزار IT انجام دهد و نتایج را به USAID ارائه کند.
به دلیل این کمبودهای کنترول داخلی و موارد عدم انطباق، کرو هوروات 330,105 دالر 

 مصرف مشکوک را شناسایی کرد که کاملاً مصرف تایید نشده محسوب میشد. هر چند، 

در این ربع، SIGAR راپور ممیزی مربوط به تطبیق پروژه 
مداومت آبرسانی و فاضلاب USAID برای افغانستان را 

که آموزش صحت را ترویج میکند، منتشر کرد. )عکس از 
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده(
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این مبلغ ممکن است بر اساس نتایج تحلیل ARD از اضافه کاری و خرید تجهیزات 
IT تغییر کند. 330,105 دالر مصرف مشکوک، شامل 170,612 دالر مصرف تایید نشده 

و 159,493 دالر مصرف فاقد شرایط است. در ضمن، Crowe Horwath برآورد کرد که 
 دولت امریکا 698 دالر سود را به دلیل این که ARD مصرف پرداخت معاشات را قبل 

از تایید آنها پرداخته بود، از دست داده است.
Crowe Horwath در تفتیش ها یا ارزیابی های قبلی کدام مورد که به تطبیق شدن 

پروژه مداومت آبرسانی و فاضلاب افغانستان به وسیله ARD مربوط باشد یا تاثیر 
چشمگیر بر روی صورت حساب مخصوص داشته باشد، نیافت. Crowe Horwath با انتشار 
نظر اصلاح نشده درباره صورت حساب مخصوص ARD اشاره کرد که این اظهارنامه مالی 
عواید کسب شده، مصارف تحمیل شده و بیلانس مربوط به دوره ممیزی را از تمام جنبه 

های اساسی به درستی منعکس میکند.

تفتیشات

راپورهای تفتیش نشر شده
SIGAR در این ربع دو راپور تفتیش نشر داد. یک راپور مفصل تفتیش از فاز II از کمپ 
کماندو اردوی ملی افغانستان )ANA( را منتشر کرد. با انتشار این راپور مشخص شد که 

جنراتورها همرمان نشده بودند و فقط تقریباً 25% از کل برق برنامه ریزی شده را تامین 
میکردند؛ پمپ های تیل در نقطه سوخت گیری استفاده نشده بودند و طعام خانه برای 

280 سرباز افغان ساخته شده بود ولی 1,600 سرباز از آن استفاده میکردند. در راپور 
معاینه دوم آمده بود که پولیگون خشک که با مصرف نزدیک به نیم میلیون دالر پول 

دولت ایالات متحده ساخته شده بود، به دلیل عملکرد ضعیف قراردادی و نبود نظارت 
دولتی، چهار ماه پس از ساختن تخریب شد. 

ANA کمپ کماندو II 25-15: فاز-IP تفتیش
 بعد از گذشت دو سال از تکمیل پروژه، پاورپلانت برق و ذخیره مواد سوخت 

بطور کامل عملیاتی نشده است
در 1 جولای 2009، وزارت دفاع اولین قرارداد از چهار قرارداد ساخت و/یا احیای تاسیسات 

 کمپ کماندو ANA در کابل افغانستان را منعقد کرد. بودیجه 57.1 میلیون دالری این 
 چهار قرارداد —متناظر با فازهای I تا IV کار— را صندوق قوای امنیت ملی افغانستان 

طی پنج سال تامین کرد. هدف از تطبیق این قراردادها، کمک به استقرار یک پایگاه 
 عملیاتی برای قوماندانی فرقه عملیات های خاص ANA، مکتب عالی کماندو، کندک 

 ششم عملیات های خاص، کندک معلومات استخباراتی و جزوتام حمایه گارنیزون بود. 
 در ماه مارچ USACE ،2010 فاز II قرارداد را با شرکت ساختمانی و انجنیری فضل 

 الله/United Infrastructure Projects Joint Venture —به ترتیب شرکت های افغانی 
 و امریکایی— به ارزش 15.1 میلیون دالر منعقد کرد. بعد از اعمال چندین اصلاحیه، 

 ارزش قرارداد به تقریباً 18.7 میلیون دالر رسید. قرارداد فاز II —یک ترکیب از ساخت 

تفتیش های مکمل شده
تفتیش IP-25-15: مرحله II کمپ کوماندو ■■

ANA بعد از گذشت دو سال از تکمیل 
پروژه، پاورپلانت برق و ذخیره مواد 

سوخت بطور کامل عملیاتی نشده است

تفتیش IP-27-15: مرکز تمرین فیر )پولیگون( ■■
ترینینگ پولیس خاص افغانستان: عملکرد 

ضعیف قراردادی و نظارت ضعیف دولتی 
منجر به شکست پروژه شد



39

SIGAR فعالیت های نظارتی

 30 جنوری 2015 I  راپور تهیه شده برای کانگرس ایالات متحده

 و ساز جدید، بازسازی امکانات فعلی و تکمیل کار ناتمام فاز I— پاور پلانت و سیستم 
توزیع برق، نقطه سوخت رسانی، طعام خانه، بارک ها، سرک، شبکه فاضلاب، سیستم 

توزیع/تصفیه آب و فاضلاب و شبکه مخابراتی را شامل میشد.
این تفتیش بر روی فاز II متمرکز بود زیرا این فاز تاسیسات تازه مکمل شده در 

زمان بازدید ساحوی SIGAR در روزهای 22 فبروری و 27 اپریل 2014 را شامل میشد. 
SIGAR بر اساس مصرف و پیچیده گی و نیز احتمال وجود مشکلات ساختمانی و 

کاربردی بر روی سه مرکز —پاور پلانت، نقطه سوخت رسانی و طعام خانه— متمرکز 
شد. در پروسه این تفتیش، SIGAR ارزیابی کرد که آیا )1( کار طبق الزامات قرارداد و 
معیارهای ساختمانی جاری انجام گرفته است و )2( تاسیسات برای اهداف تعیین شده 

استفاده میشود یا خیر.
 SIGAR دریافت که هر سه مرکز معاینه شده —پاورپلانت، نقطه سوخت رسانی 

 و طعام خانه— به طور کلی ظاهراً به خوبی ساخته شده اند ولی معاینه کامل به 
 این دلیل که نه پاورپلانت و نه نقطه سوخت رسانی کاملاً موثر نبودند، ممکن نبود. 

در 7 اپریل USACE ،2012 این سه مرکز را به ماموریت آموزش NATO-افغانستان 
 )NTM-A( منتقل کرد. در فورم پر شده برای انتقال، برخی کمبودهای این مراکز از 
 جمله کامل نشدن پروسه آزمایش و بهره برداری مربوط به سیستم برق پاورپلانت 

و پمپ های نقطه سوخت رسانی اشاره شده است. 
در 17 فبروری USACE ،2013 با فرستادن یک نامه به قراردادی اعلام کرد که همه 

کارهای مربوط به فاز II پایان یافته و همه مشکلات برطرف شده است. در این نامه 
همچنین عنوان شده بود که پرداخت نهایی قرارداد 18.7 میلیون دالری 130,467.45 دالر 

خواهد بود. هر چند، تفتیش های ساحوی SIGAR —در ماه های فبروری و اپریل 2014— 
تداوم کمبودها در پاورپلانت و نقطه سوخت رسانی را آشکار کرد. مثلاً، پنل کنترول اصلی 

و سویچ انتقال چنان که برای فعالیت موازی جنراتورها لازم است، کار نمیکردند. در نتیجه، 
در هر لحظه فقط یکی از چهار جنراتور اصلی میتوانست کار کند. USACE اعلام کرد که 

پرسونل ANA اتصال نادرست و نامناسب با ترانسفارمر برقرار کرده اند و باعث خراب 
شدن دو ترانسفارمر، چندین بخش از کیبل های ولتاژ متوسط و پنل اصلی توزیع برق 

پاورپلانت شده اند. درباره نقطه سوخت رسانی، با این که همه اجزا تامین شده بود و 
 نقطه سوخت رسانی ساخته شده بود، SIGAR دریافت که پمپ های تیل کار نمیکنند 

و در زمان بازدید SIGAR طبق الزامات قرارداد آزمایش و به کار گرفته نشده اند.
قرارداد فاز II تکمیل طعام خانه، از جمله طعام خانه با ظرفیت 280 نفر، را الزامی کرده 

 I آغاز شده بود. هر چند، طبق قرارداد فاز I بود. دیزاین و ساخت اولیه طعام خانه در فاز
قرارداد نمیتوانست کار ساختمانی را در آن فاز به پایان برساند زیرا زمان تطبیق آن فقط 

90 روز بود. در آن قرارداد آمده بود که اگر طعام خانه در فاز I تکمیل نشود، قراردادی باید 
آن را در فاز II به پایان برساند . بر اساس بازدیدهای ساحوی SIGAR، و نیز تحلیل صورت 
گرفته از نقشه های ساختمانی و صورت وضعیت فاز SIGAR ،I دریافت که طعام خانه به 

طور کلی طبق الزامات قرارداد در فاز II ساخته شده است. هر چند در صورت وضعیت 
کار مشخص نشده بود که چند یونت نگهداری مواد غذایی باید تامین شود، SIGAR متوجه 

شد که سه یونت نصب شده است: دو یونت نگهداری سرد و یک یونت نگهداری خشک. 

تفتیش SIGAR آشکار کرد که جنراتورها، مانند آنچه 
در تصویر دیده میشود، به درستی به ترانسفارمر وصل 

 نشده اند و همین موضوع به دو ترانسفارمر آسیب 
زده است. )عکس SIGAR توسط برایان فلین(
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بر اساس دو بازدید ساحوی، SIGAR دریافت که همه تاسیسات فاز II —پاورپلانت، نقطه 
سوخت رسانی و طعام خانه— مورد استفاده قرار میگیرند. هر چند، پاورپلانت و نقطه 

سوخت رسانی کاملاً مطابق هدف مورد استفاده قرار نمیگرفتند. مخصوصاً، جنراتورهای 
پاورپلانت طوری که دیزاین شده بودند کار نمیکردند و پمپ های تیل نقطه سوخت رسانی 

هرگز برای رساندن سوخت به وسایط مورد استفاده قرار نگرفته بودند. طعام خانه مورد 
بهره برداری قرار گرفته بود و بیش از پنج بار در روز مورد استفاده پرسونل قرار میگرفت 

که طعام خانه برای آنها دیزاین شده بود.
 اشتباه مستفید و نقایص تاخیر ساختمانی باعث شده است که تاسیسات ساخته شده 

در فاز II از کمپ کماندو چنان که باید مورد استفاده قرار میگرفت استفاده نشد. 
پاورپلانت با پنج جنراتور —برای تامین برق قرارگاه قوماندانی فرقه عملیات های خاص 

 ANA و مکتب عالی کماندو و دیگر مراکز— در وضعیت مناسب بود تا این که ANA
یک اتصال غیرمجاز با یک ترانسفارمر برقرار کرد و به پنل کنترول اصلی پاورپلانت آسیب 
رساند. این آسیب ظرفیت پاورپلانت را به 25% از ظرفیت واقعی آن کاهش داد و باعث 

شد که سربازان از 19 جنراتور قابل حمل کوچکتر استفاده کنند. در این میان، نقطه سوخت 
رسانی ظاهراً به خوبی ساخته شده است و مخازن سوخت روی زمین برای نگهداری 

سوخت مورد استفاده قرار میگیرند ولی از پمپ های سوخت استفاده نمیشود. در ضمن، 
طعام خانه برای استفاده 280 نفر ساخته شده ولی اکنون مورد استفاده 1,600 نفر است. 
در نتیجه، پاورپلانت 7 میلیون دالری تقریباً دو سال در تامین برق تاخیر داشت تا این که 
در می سال 2014 ترمیم بالای آن صورت گرفت. نقطه سوخت رسانی کاملاً مطابق هدف 

کار نمیکند و فرسایش طعام خانه احتمالاً بیش از حد انتظار خواهد بود.
SIGAR همچنین نگران است که دولت امریکا یک قرارداد جدید را به ارزش تقریبی 

3.1 میلیون دالر برای تطبیق فاز III و انجام دادن کار بر روی سیستم برق پاورپلانت 
یا ترمیم آن و نیز ساخت یک نقطه سوخت رسانی دیگر منعقد کرده است. مخصوصاً، 

CSTC-A بودیجه 2.1 میلیون دالری ترمیم سیستم برق پاورپلانت، از جمله تعویض پنل 
کنترول اصلی اولیه و ترمیم و همزمان سازی جنراتورها برای فراهم کردن امکان بهره 
برداری موازی را —که همه در اصل یک بخش از کار فاز II بودند— تامین میکند. در 

ضمن، با این که از نقطه سوخت رسانی ساخته شده در فاز II —با مصرف 332,000 دالر— 
هرگز نظر به مقصد استفاده نشده است، یک قرارداد جدید طبق فاز III و با مصرف تقریباً 

1 میلیون دالر اقدام به ساخت نقطه سوخت رسانی دوم بزرگتر کرده است.
SIGAR پیشنهاد میکند که قوماندان عمومی و انجنیر ارشد، USACE، از قوماندان، 
فرقه فرااقیانوسی USACE، بخواهد که اقدامات ذیل را انجام دهد و راپور آن را ظرف 

90 روز به SIGAR ارائه کند: )1( مبلغ پرداخت شده به قراردادی فاز II از بابت کار 
 ضروری انجام نشده بر روی پاورپلانت و نقطه سوخت رسانی کمپ را تعیین کند، 

و در صورت لزوم آن پول را پس بگیرد؛ )2( اسنادی که نشان دهد سیستم برق پاورپلانت 
کاملاً آزمایش و به کار گرفته شده است، را ارائه کند؛ )3( دلیل )دلایل( استفاده نکردن 

ANA از نقطه سوخت رسانی برای رساندن سوخت به وسایط را مشخص کند و بر اساس 
نتایج تصمیم بگیرد که آیا برای بهره برداری از نقطه سوخت رسانی اقدامات باید انجام 
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بگیرد یا خیر؛ و )4( شرایطی را که باعث شده است کار فاز II با پرداخت کامل پول به 
قراردادی با وجود نقایص شناخته شده، پایان یافته تلقی شود، تعیین کند. بر اساس این 

نتایج، تعیین کند که، در صورت لزوم، مامور انعقاد قرارداد یا نماینده مامور انعقاد قرارداد 
باید مشمول کدام اقدامات انضباطی شود.

 تفتیش IP-27-15: پولیگون خشک مرکز ترنینگ پولیس 
خاص افغانستان

عملکرد ضعیف قراردادی و نظارت ضعیف دولتی منجر به شکست پروژه شد
در 2 می 2012، مرکز قرارداد ساحوی )RCC( در پایگاه مقدم عملیاتی در ولایت لوگر 

یک قرارداد قیمت-ثابت به ارزش 456,669 دالر با شرکت ساختمانی "قسمت ا... نصرت" 
)QNCC( —شرکت افغانی— برای ساخت پولیگون خشک )DFR( برای مرکز ترنینگ 

پولیس خاص افغانستان منعقد کرد. این مرکز ترنینگ همراه با مرکز تعلیمی پولیس ملی 
)NPTC( در ولایت وردگ قرار دارد. NTM-A خواستار ساخت DFR شد که شامل چندین 

ساختمان خشتی در چهار محوطه مستقل بود. در 20 اکتوبر 2012 پروژه مکمل شده به 
دولت امریکا تسلیم شد. با پرداخت شدن صورتحساب نهایی از سوی RCC در تاریخ 

13 نومبر 2014، پول QNCC بابت کار DFR به طور کامل پرداخت شد. 
در پروسه این تفتیش، SIGAR ارزیابی کرد که آیا )1( ساخت و ساز طبق الزامات 
قرارداد و معیارهای ساختمانی جاری صورت گرفته است و )2( از DFR برای اهداف 

تعیین شده استفاده و حفظ و مراقبت میشود یا خیر. این راپور بر روی کارهای ساختمانی 
 RCC و ترامیم تضمینی انجام گرفته طبق قرارداد ساختمانی اصلی تحت نظارت مقامات
متمرکز است. کارکنان معاینه SIGAR به دلیل وجود مشکلات امنیتی که سفر به منطقه 
را غیرممکن ساخته بود، نتوانستند بازدید ساحوی از محل انجام دهند. هر چند، مفتش 

SIGAR در ماه اپریل 2013 از محل بازدید کرد. 
DFR طبق الزامات قرارداد ساخته نشده و تحلیل SIGAR نشان داد که به دلیل عدم 

پیروی از الزامات، نفوذ آب باعث شده است که چهار ماه بعد از این که دولت امریکا پروژه 
را از QNCC تحویل گرفت، دیوارهای آن شروع به فروریختن کند. استفاده QNCC از 

روش ها و مواد نامناسب ساختمانی —و نیز ضعف برنامه ریزی و نظارت پروژه— باعث 
نفوذ آب و در نهایت تخریب پولیگون شد. SIGAR چندین مورد عدم انطباق QNCC با 
الزامات قرارداد و معیارهای ساخت DFR را شناسایی کرد. تحلیل اسناد موجود نشان داد 

که نماینده گان مامور انعقاد قرارداد نتوانسته بود هیچ نقص را شناسایی کند.
بعد از این که RCC مرکز را به دولت افغانستان منتقل کرد و دوره ضمانت سپری 

شد، وظیفه حفظ و مراقبت مستمر از مرکز به دولت افغانستان و انتقال مسئولیت شد. 
 هر چند، قوماندان NPTC اعلام کرد که طبق معلومات او هیچ اقدام برای حفظ 
 SIGAR و مراقبت منظم از مرکز صورت نگرفته است. بر اساس ارزیابی انجنیری 

 —به دلیل نقایص ساختاری اساسی پولیگون— حفظ و مراقبت مستمر احتمالاً مانع 
از تخریب نهایی آن نمیشد.

مواد و روش های ساختمانی نادرست و نیز ضعف 
برنامه ریزی و نظارت، باعث نفوذ آب و تخریب خارجی 
پولیگون خشک و ضروری شدن بازسازی آن شده است. 

)NPTC عکس(
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ظرف دوره چهار ماه که دولت امریکا تقریباً نیم میلیون دالر صرف ساختن DFR مرکز 
ترنینگ پولیس خاص افغانستان کرد، ساختمان های پولیگون شروع به خراب شدن کردند. 
دلیل این تخریب یا "تحلیل رفتن" پیروی نکردن QNCC از الزامات قرارداد و معیارهای 

بین المللی ساختمانی و استفاده از خشت و دیگر مواد نامرغوب بود. در ضمن، ضعف 
 نظارت دولتی در تمام فازهای قرارداد یک آفت برای کارهای ساختمانی DFR بود. 
RCC نتوانست دیزاین درست مرکز و ملزم ساختن قراردادی به پاسخگویی در قبال 

کارش را تضمین کند. مخصوصاً، RCC نتیجه کاری را پذیرفت که الزامات قرارداد در آن 
رعایت نشده بود و بعد نتوانست که قراردادی را در قبال اصلاح نقایص ساختاری پولیگون 

در دوره ضمانت قرارداد، پاسخگو کند. به دلیل برطرف نشدن این نقایص، مصئونیت و 
 مداومن دراز مدت مرکز به خطر افتاد. در نتیجه، مسئولین افغان DFR را تخریب کردند 

و در حال بازسازی آن با بودیجه MOI هستند. بنا بر این، با این که هدف این پروژه ممکن 
است به خوبی تعریف شده باشد، این که مسئولین افغان مجبور به تخریب و بازسازی 

DFR شده اند، نه تنها مایه شرمنده گی بلکه مهم تر از آن، هدر دادن پول مالیه دهنده 
گان امریکایی است.

برای تضمین پاسخگویی کامل در قبال مصرف منابع دولتی و پرهیز از مشکلات آتی 
در زمینه نظارت قرارداد، SIGAR پیشنهاد میکند که قوماندانی، CENTCOM ایالات 
متحده، از قوماندان، قوماندانی مشترک قرارداد حمایه ساحوی، با هماهنگی قوماندان 

عمومی، قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان، بخواهد که اقدامات ذیل را انجام دهد 
و راپور را ظرف 90 روز به SIGAR ارائه کند: )1( تعیین کند که QNCC تا چه حد مواد 
ساختمانی را بدون اجازه تغییر داده است یا کار را بدون توجه به الزامات قرارداد انجام 

داده است، و در صورت لزوم، پول مصرف شده را پس بگیرد، و )2( مامور انعقاد قرارداد 
یا نماینده گان مامور انعقاد قرارداد را که مسئول نظارت فعالیت های ساختمانی را 

شناسایی کند و مشخص کند که چرا پولیگون طبق الزامات قرارداد و معیارهای ساختمانی 
پذیرفته شده، ساخته نشده بود و چه اقدامات انضباطی باید علیه این مسئولین انعقاد 

قرارداد به دلیل غفلت در نظارت دقیق اعمال شود.

تفتیش های جدید اعلام شده در این ربع
SIGAR در این ربع سه مورد جدید تفتیش را انجام داد. هر تفتیش )1( مکمل شدن اعمار 
بر اساس ضروریات قرارداد و استندردهای مربوط و )2( استفاده از بخش های اشغال شده 

تأسیسات برای مقاصد مورد نظر و حفظ و مراقبت مناسب آنها را تفتیش می کند. این 
تفتیش ها موارد ذیل را ارزیابی می کنند: 

ساختمان ترنینگ معلم شبرغان 	•	
شفاخانه گردیز  	•	

پوهنتون هوایی قوای هوایی افغانستان 	•	

تفتیش های جدید
ساختمان ترنینگ معلم شبرغان■■
شفاخانه گردیز ■■
پوهنتون هوایی قوای هوایی افغانستان■■

سربازان قوای هوایی افغانستان قبل از شرکت در 
ترنینگ عملی عملیات شهری در پوهنتون هوایی میدان 

هوایی بین المللی کابل دستورات لازم را میگیرند. 
)عکس قوای هوایی ایالات متحده(
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SIGAR وضعیت توصیه های
قانون سال 1978 سرمفتشین، نسخه اصلاح شده، SIGAR را موظف می سازد تا درباره 

وضعیت توصیه های خویش راپور ارائه کند. در این ربع، SIGAR تعداد 43 توصیه مربوط 
به 15 راپور ممیزی را مختومه نمود. هفت مورد از این راپورها حاوی پیشنهادات بود که 
به بازگشت 409,851 دالر از مصارف فاقد شرایط یا تایید نشده قرارداد که دولت ایالات 

متحده پرداخت کرده بود، منجر شد. SIGAR از سال 2009 تا سپتمبر 2014، 161 تفتیش، 
مکتوب هوشدار و راپور معاینه را منتشر کرده که شامل 485 توصیه برای بازیافت بودیجه، 
بهبود نظارت اداره، و افزایش موثریت پروگرام بوده است. SIGAR 84% از این توصیه ها 

 SIGAR را مختومه اعلام کرده است. بستن یک توصیه، عموماً نشان دهنده یک ارزیابی
است که اداره مورد ممیزی یا آن توصیه را تطبیق کرده است و یا به یک طریق مناسب 

 دیگر به مسئله رسیدگی کرده است. در بعضی موارد، یک توصیه مختومه شده، یعنی 
آغاز ممیزی پیگیری دیگری خواهد بود.

 قانون سال 1978 سرمفتشین، نسخه اصلاح شده، همچنین SIGAR را ملزم می سازد 
تا توصیه های مهم راپورهای قبلی که اقدام اصلاحی در مورد آنها انجام نشده است را راپور 

بدهد. در این ربع، SIGAR به نظارت بر اقدامات اداره در مورد توصیه های مربوط به 
35 راپور ممیزی و پنج راپور تفتیش ادامه داده است. در این ربع، کدام راپور ممیزی وجود 

ندارد که از توصیه های آن بیش از 12 ماه گذشته باشد و هنوز هم منتظر اقدام اصلاحی 
 اداره میباشد تا SIGAR به این باور برسد که میتواند مشکل شناسایی شده را حل کند. 

 SIGAR به علاوه، شش راپور ممیزی که از تکمیل شدن آن 12 ماه گذشته است، طوریکه
 منتظر اداره مربوطه برای تکمیل شدن اقدامات اصلاحی توافق شده آنها است. 

 SIGAR اخیرا ممیزی های از پروسس اصلاحی در وزارتخانه های دفاع، امورخارجه 
 و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده را شروع کرده است. این ممیزی ها، وضعیت 

و پروسه نظارت برای رسیدن به راه حل ممیزی در این ادارات را آزمایش میکند.
SIGAR اخیراً وضعیت پیشنهادات را که SIGAR به وزارت دفاع ایالات متحده، امور 

خارجه و USAID داده بود، ممیزی کرده است. مخصوصاً، ممیزی های شامل تعیین و 
ارزیابی وضعیت پیشنهادات SIGAR و بازبینی اقدامات صورت گرفته یا مد نظر سازمانها 
برای تفتیش آنها بود. در جنوری SIGAR ،2015 راپور خود را درباره وضعیت پیشنهادات 

ارائه شده به وزارت دفاع ایالات متحده منتشر کرد که میزان تطبیق آنها بیش از 75% بود. 
 قبلاً، SIGAR راپورهای نهایی را برای امور خارجه )با میزان تطبیق تقریباً %75( 

و USAID )با میزان تطبیق بیش از 80%( منتشر کرده بود.

پروژه های خاص
دفتر پروژه های خاص سرمفتش عمومی جهت تفتیش مسائل در حال بروز و ارائه به موقع 

راپورهای عملی به ادارات فدرال و کانگرس تاسیس شده است. این تیم به انجام انواع از 
ارزیابی ها می پردازد و راپورهای را در مورد تمام ابعاد بازسازی افغانستان ارائه میکند. 
این دفتر متشکل از ممیزان، تحلیل گران، مفتشان، حقوقدانان، مسلکی های یک موضوع 
و دیگر مسلکی ها است که میتوانند به سرعت و بطور گروپی تخصص خود را در مورد 

مشکلات و مسائل در حال بروز به کار گیرند. 

پروژه های خاص مکمل شده
‏پروژه خاص SP-17-15: جوابیه به پاسخ ■■

USAID به مکتوب استعلام از مصارف 
SIGAR مورد سوال

‏پروژه خاص SP-18-15: پروگرام طیاره ■■
 های حمایت هوای سبک؛ استخدام 

و جذب پیلوت

‏پروژه خاص SP-21-15: اعانت های بخش ■■
روابط عامه امور خارجه

■■TFBSO 23-15: عملیات-SP ‏پروژه خاص
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"دفتر پروژه های خاص SIGAR" با فرستادن مکاتیب استعلام به USAID، وزارت 
دفاع ایالات متحده و وزارت امور خارجه، درباره تصامیم که در آنها به بازگشت مصارف 
مشکوک توجه نشده است، احتمال بروز مشکلات تعلیم و ترنینگ و حفظ و مراقبت در 

برنامه حمایه خفیف هوایی، افزایش چشمگیر کمک های امور عامه امور خارجه و ادعاهای 
مربوط به سوء مصرف و سوء مدیریت در TFBSO ابراز تشویش کرد. در ضمن، به دلیل 

غفلت مستمر DynCorp International در پاسخ گویی به مکتوب استعلام "پروژه خاص"، 
SIGAR در این ربع اقدام به صدور احضاریه کرد. این اقدام باعث شد که DynCorp اسناد 

درخواستی را تهیه کند و تعهد همکاری منظم را بدهد.

مکتوب استعلام SP-17-15: جوابیه به پاسخ USAID به مکتوب 
SIGAR استعلام از مصارف مورد سوال

در 7 نومبر، SIGAR با فرستادن مکتوب به USAID به مکتوب مورخ 29 اکتوبر این 
سازمان به SIGAR درباره بازگرداندن مصارف مشکوک شناسایی شده در چندین مورد 
ممیزی مالی SIGAR پرداخت. در پاسخ USAID اشاره شده بود که هدف این سازمان 

"ممیزی دقیق از پول مالیه دهنده گان" است. SIGAR نیز این هدف را دارد ولی معتقد 
است که USAID باید همه اقدامات لازم را برای وصول کامل مصارف مشکوک انجام دهد. 

 هدف مکتوب استعلام اولیه SIGAR آگاه ساختن USAID از پروسه اصلاح تصامیم 
در موارد کاهش و بازگشت مصارف مشکوک —با ذکر چندین مثال— بود.

 مکتوب استعلام SP-18-15: پروگرام طیاره های حمایت هوای سبک؛ 
استخدام و جذب پیلوت

در 12 نومبر، SIGAR با فرستادن نامه به وزیر دفاع و قوماندانان USFOR-A و 
CENTCOM معلومات را درباره برنامه حمایه خفیف هوایی )LAS(، که برای توسعه 

قابلیت های ترنینگ پیشرفته پرواز، شناسایی هوایی و حمایه هوایی قوای هوایی 
افغانستان دیزاین شده بود، درخواست کرد. تا امروز، یک قرارداد با حداکثر ارزش بالقوه 

 950 میلیون دالر برای حمایت از این برنامه بسته شده است و SIGAR نگران است که 
 SIGAR این برنامه تحت تاثیر مشکلات تعلیم و ترنینگ و حفظ و مراقبت، مشابه آنچه 

در استعلام های قبلی درباره برنامه های تامین طیاره برای اردو افغانستان شناسایی 
کرده بود، قرار بگیرد. SIGAR بازدید ساحوی از تاسیسات قوای هوایی در جورجیا را که 

برنامه LAS را برای ارائه معلومات درباره طیارات و برنامه تعلیم و ترنینگ پیلوتان افغان 
 مدیریت میکند، درخواست کرده است. این پیلوتان برای آموزش پرواز و حفظ و مراقبت 

از طیاره، به ایالات متحده آورده میشوند. وزارت دفاع ایالات متحده در 8 جنوری به 
پرسش های مطرح شده در مکتوب استعلام SIGAR پاسخ داد و فراهم کردن زمینه بازدید 

در آینده نزدیک را پذیرفت. 

به روزرسا�نی معلومات پروژه خاص 
14-96-SP SIGAR

در 12 سپتم�بر SIGAR ،2014 در قالب 
تحقیقات مستمر درباره مسائل قاچاق انسان 

 در پایگاه نظامی امریکا در افغانستان، 
مکتوب استعلامی را درباره مساعی 

 به 
گی

DynCorp International برای رسید�
موضوع شیوه های احتمالاً نامناسب و فریب 

زی استخدام در زمینه کار انجام گرفته  آم�
طبق قراردادهای سرویس برنامه افزایش 

وی لوژستیک اردو امریکا )LOGCAP( در  ن�یر
 DynCorp International افغانستان، برای

نوشت. مخصوصاً، استعلام مربوط به 
قانو�نی به اصطلاح کارمزد  پرداخت غ�یر

استخدام بالغ بر 4,000 دالر از سوی اتباع 
کشورهای ثالث به واسطه های کاریا�بی که 

کارگران را به DynCorp و دیگر قراردادیان 
LOGCAP و قراردادیان فرعی آنها معر�فی 

میکرد، مربوط میشد. با وجود اقدامات مکرر 
 DynCorp برای ایجاد ارتباط با نماینده گان
 DynCorp ، درباره تهیه مدارک درخواس�تی

تا مدت ها هیچ معلوما�تی را در پاسخ به 
مکتوب ارائه نکرد. در نتیجه، SIGAR در 

 DynCorp 9 دسم�بر 2014 یک احضاریه برای
فرستاد و مدارک ذکر شده در مکتوب 

استعلام اولیه مورخ 12 سپتم�بر 2014 را 
 DynCorp International .درخواست کرد
نی مجموعه از مدارک را در 23 دسم�بر  اول�

2014 تهیه کرد و قول همکاری مستمر را داد.
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مکتوب استعلام SP-21-15: اعانت های بخش روابط عامه امور خارجه
SIGAR در 21 نومبر با نوشتن یک نامه به وزیر امور خارجه، معلومات را درباره برنامه 

کمک عمومی-دیپلوماتیک این وزارت خانه در افغانستان درخواست کرد. طبق این برنامه، 
طی سال مالی 2007 تا 2009، 177 مورد کمک به ارزش تقریبی 1.5 میلیون دالر اعطا شده 

 است. یک سال بعد، از ابتدای سال مالی 2010 تا 2011، این تعداد به 578 مورد کمک 
به ارزش 111 میلیون دالر رسید که SIGAR در سال 2012 آنها را مشمول تفتیش کرد. 

"دفتر پروژه های خاص SIGAR" بررسی مقدماتی از این کمک ها و قراردادهای همکاری 
بسته شده طی سال مالی 2012 تا 2014 را انجام خواهد داد تا مشخص شود که آیا خلا 

مدیریتی در حوزه نظارت وجود دارد که به سوء مدیریت پول کمک ها، انحراف آنها از 
اهداف مورد نظر یا عدم موثریت مصرف آنها منجر شده باشد یا خیر. وزارت امور خارجه 

در تاریخ 16 دسمبر به این مکتوب استعلام پاسخ داد و SIGAR در حال ارزیابی مدارک 
ارائه شده است. 

مکتوب استعلام SP-23-15: کارگروه عملیات تجارت و ثبات
در 10 دسمبر، SIGAR با فرستادن یک مکتوب به وزیر دفاع، معلومات بیشتر درباره 

TFBSO درخواست کرد. از آغاز TFBSO در سال 2010 تا مارچ 2013، نزدیک به 
700 میلیون دالر از پول وزارت دفاع ایالات متحده برای پیگیری ماموریت ثبات اقتصادی 

در افغانستان به TFBSO اختصاص داده شده است. SIGAR ادعاهای نگران کننده درباره 
 فعالیت TFBSO از جمله مخارج بی ملاحظه، سفرهای غیرضروری کارکنان و قراردادیان 

و سوء مدیریت احتمالی دریافت کرد. مثلاً، SIGAR ادعاهای درباره سوء مدیریت در 
زمینه آزمایش زلزله مربوط به اکتشاف هایدروکاربن در غرب افغانستان، موضوعات که 

SIGAR قصد دارد در راپور آتی پشتیبانی TFBSO از صنایع استخراجی افغانستان را 
تفتیش کند، دریافت کرد.

دروس آموخته شده

SIGAR برنامه "دروس جدید آموخته شده" را تطبیق میکند
در این ربع SIGAR ایجاد برنامه جدید "دروس جدید آموخته شده" )LLP( را اعلام کرد. 
 LLP فعالیت بازسازی افغانستان از سال 2001 به بعد را به طور کامل تحلیل خواهد کرد 

تا بهترین روش ها و دروس را برای رسیدگی به مشکلات پیش روی فعالیت های بازسازی 
در افغانستان شناسایی کند.

 ،USAID ،تحلیل خود را با همکاری وزارت دفاع ایالات متحده، امور خارجه LLP
کانگرس، محققین و دیگر افراد ذینفع انجام میدهد تا با سیر تحول عناصر کلیدی مساعی 

بازسازی بیشتر آشنا شود. SIGAR با یک مجموعه راپورهای مربوط به جنبه های گوناگون 
بازسازی، به ثبت آنچه که دولت امریکا از طریق برنامه های بازسازی پیگیری میکند، 
ارزیابی دستاوردهای آن، و ارزیابی میزان تاثیر این برنامه ها بر پروسه تامین اهداف 

استراتیژیک امریکا در افغانستان خواهد پرداخت. این راپورها حاوی پیشنهادات کاربردی 
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برای تفتیش چالش های پیش روی طرف های ذینفع در مسیر تضمین موثر، کافی و 
مداومت فعالیت های بازسازی در مناطق جنگ زده و در نهایت زمینه سازی برای ارتقاع 
کیفیت فعالیت های بازسازی فعلی و آتی است. LLP از متخصصین آگاه امور مستفید می 

شود که تجربه قابل ملاحظه در زمینه فعالیت و زنده گی در افغانستان دارند و از کمک 
گروهی از تحلیلگران مجرب سود میبرند. LLP برای تهیه راپورهای خود از مهارت و 

 تجربه ارزشمند به دست آمده از ممیزی های SIGAR، تحقیقات و گروه تحقیق و تحلیل 
و نیز دفتر پروژه های خاص استفاده میکند. 

LLP بخش اصلی ضابط قانونی SIGAR برای اطلاع رسانی SIGAR به وزارت های 
امور خارجه و دفاع درباره موارد ذیل است: )1( مشکلات و نقایص مربوط به بازسازی، و 

 SIGAR 2016–2014 2( ضرورت اقدامات اصلاحی. این برنامه همچنین پلان استراتیژیک(
را برای ارائه پیشنهاد و راهنمایی و کمک رسانی به فعالان جهت رسیدگی به مشکلات 

سیستماتیک پیش روی مساعی بازسازی با بودیجه ایالات متحده تکمیل میکند.
LLP در این ربع دو پروژه جدید -ذیل الذکر- را اعلام کرد و دو پروژه دیگر را در 

زمینه مبارزه با مواد مخدر و فساد تطبیق خواهد کرد. 

پروژه های دروس جدید آموخته شده
LLP در این ربع دو پروژه جدید را که به تفتیش فعالیت های بازسازی امریکا در 

افغانستان از سال 2001 تا 2014 مربوط است، اعلام کرد. با تطبیق این پروژه ها راپورهای 
 درباره هماهنگی بین السازمانی در حوزه استراتیژی و برنامه ریزی و هماهنگی امریکا 

با شرکای خارجی در زمینه مدیریت امور کمک رسانی به افغانستان تهیه خواهد شد.

هماهنگی بین السازمانی در ستراتیژی و پلان انتقال مسولیتی
از سال 2001، شورای امنیت ملی )NSC(، اداره مدیریت و بودیجه )OMB(، امور خارجه، 

وزارت دفاع ایالات متحده، USAID و دیگر سازمانها در برنامه ریزی و تطبیق فعالیت 
های بازسازی امریکا در افغانستان همکاری کرده اند. این سازمان ها وظیفه بزرگ و 

پیچیده بازسازی کشور که جنگ تقریباً از سه دهه آن را فرسوده کرده است، را بر دوش 
دارند. برای رفع این مشکل، ایالات متحده تلاش کرد تا یک استراتیژی چند بعُدی را که 

فعالیت های سازمانها و بازیگران متعدد را در بر میگیرد، بپذیرد. 
 برای فهمیدن کیفیت هماهنگی و همکاری این سازمانها و تضمین وحدت هدف 

 و فعالیت، این پروژه LLP نقش استراتیژی بین السازمانی و میان وزارتی و برنامه ریزی 
در بازسازی افغانستان با بودیجه امریکا را پیگیری میکند. 

این پروژه، فعالیت های بازسازی امریکا در افغانستان از سال 2001 تا 2014 را بررسی 
خواهد کرد: )1( شناسایی نقش های قانونی شورای امنیت ملی، اداره مدیریت و بودیجه، 

امور خارجه، وزارت دفاع ایالات متحده و USAID در پروسه بین السازمانی توسعه و 
تطبیق استراتیژی ها و برنامه های بازسازی در افغانستان؛ )2( شناسایی و ارزیابی خلا 

های موجود میان این سازمانهای قانونی و/یا روش های سازمانی که ممکن است بر روی 
موثریت هماهنگی بین سازمان استراتیژی ها و برنامه ها از 2001 تا 2014 تاثیر گذاشته 

پروژه های دروس جدید 
آموخته شده

 هماهنگی بین السازمانی در ستراتیژی ■■
و پلان انتقال مسولیتی

هماهنگی ایالات متحده با شرکای خارجی ■■
در مدیریت کمک ها
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باشند؛ )3( شناسایی تصامیم حیاتی درباره تخصیص، صدور مجوز و/یا ملزم کردن پول برای 
پشتیبانی از هماهنگی بین السازمانی در حوزه استراتیژی که ممکن است بر روی توازن 

موثر قابلیت های نهادی و تخصیص منابع برای بازسازی در افغانستان تاثیر کذاشته باشند؛ 
و )4( ارزیابی کفایت استراتیژی ها و برنامه ها نسبت به شرایط موجود در افغانستان 

و تعیین متغیرهای که بیشترین تاثیر را بر روی قوت یا ضعف هماهنگی بین السازمانی 
استراتیژی و برنامه های بازسازی میگذارند. 

 هماهنگی ایالات متحده با شرکای خارجی در زمینه مدیریت امور 
کمک رسانی به افغانستان

بر اساس اعلام بانک جهانی طی سه سال گذشته افغانستان بزرگترین گیرنده رسمی کمک 
های انکشافی بوده است. میزان این کمک ها از سال 2010 تا 2012 بیش از 6 ملیارد دالر 
بوده است. ایالات متحده تقریباً نیم از این کمک های انکشافی را ارائه کرده و مشاعدت 

های امنیتی فراوان نیز کرده است. مجموع تخصیصات ایالات متحده برای بازسازی 
افغانستان اکنون از 107.5 ملیارد دالر فراتر رفته است. 

 از سال 2001 به این سو حداقل 45 کشور اقدام به کمک رسانی به افغانستان کرده 
اند و جامعه بین المللی مرتباً کانفرانس هایی را درباره افغانستان برگذار کرده است 

)توکیو 2002، پاریس 2008، لندن و کابل 2010، توکیو 2012 و لندن 2014( تا به بحث 
مسائل با اهمیت دوجانبه، هماهنگ سازی امور کمک رسانی انکشافی و ایجاد تعهدات 

و انتظارات متقابل بپردازد. این کانفرانس ها به پذیرش یک تعداد استراتیژی ها و 
ساختارهای مختلف برای هماهنگ سازی و مدیریت امور کمک رسانی، از جمله ایجاد 

هیات فشرده و مشترک هماهنگ سازی و نظارت افغانستان، توسعه استراتیژی انکشاف 
ملی افغانستان و برنامه های اولویت ملی، و سعی در تقویت پاسخگویی در قبال مصروف 
کردن کمک ها و نتایج حاصله، از طریق چوکات پاسخگویی متقابل توکیو منجر شده است.

این محصول LLP برای شناسایی بهتر کیفیت هماهنگی ایالات متحده با بازیگران 
خارجی به شناسایی و تحلیل استراتیژی ها، میکانیزم ها و ساختارهای هماهنگی تدوین 

شده و به کار گرفته شده از سوی ایالات متحده، دیگر تمویل کننده گان و دولت افغانستان 
 برای اولویت بندی، برنامه ریزی، هماهنگ سازی و نظارت مدیریت امور کمک رسانی 

در افغانستان خواهد پرداخت.
این پروژه، مساعی بازسازی امریکا در افغانستان در فاصله زمانی 2001 تا 2014 را 

بررسی میکند تا )1( اهداف و مقاصد ایالات متحده را در زمینه توسعه یا اصلاح استراتیژی 
ها و ساختارهای هماهنگ سازی امور کمک رسانی انکشافی به کمک دولت افغانستان 

و جامعه بین المللی شناسایی کند؛ )2( موثریت هماهنگی امریکا با شرکای خارجی برای 
 تضمین اولویت بندی، برنامه ریزی، هماهنگ سازی و نظارت مناسب امور کمک رسانی 
را بر اساس معیارهای پذیرفته شده بین المللی در حوزه مدیریت کمک رسانی، اهداف 

ایالات متحده و نتایج مطلوب برنامه ارزیابی نماید؛ )3( بهترین شیوه ها و دروس آموخته 
شده را برای هماهنگ سازی موثر امور کمک رسانی انکشافی برای فعالیت های انکشافی 

ایالات متحده و جامعه بین المللی شناسایی کند.
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تحقیقات
در این دوره راپوردهی، SIGAR تقریباً 53.7 میلیون دالر از پرداخت قراردادهای حل 
و فصل مدنی به دولت ایالات متحده بازگرداند. تحقیقات SIGAR بیش از 12 میلیون 

دالر صرفه جویی برای دولت ایالات متحده همراه داشت. تحقیقات جنایی به پنج مورد 
گرفتاری، شش مورد اتهام جرم، شش مورد محکومیت، یک مورد صدور حکم، اخراج یکی 

از نظامیان ایالات متحده و وصول 105,000 دالر از بابت جریمه، استرداد و بازپرداخت 
شد. در افغانستان، 10 نفر از ورود به تاسیسات نظامی ایالات متحده محروم شدند. 
 SIGAR 38 تحقیقات جدید را آغاز و 34 مورد را بسته کرد، و مجموع دوسیه های 

جاری آن به 328 مورد رسید که در شکل 2.1 نشان داده شده است.

تحقیقات منجر به حل و فصل مدنی 25 میلیون دالری شد 
در 5 دسمبر 2014، یک قرارداد حل و فصل بین ایالات متحده، به نماینده گی وزارت 

عدلیه ایالات متحده و دفتر څارنوالی ایالات متحده در منطقه جنوبی ایلینویز، به نماینده 
گی قوماندانی ترانسپورت ایالات متحده )USTRANSCOM( و FZE عالی لوژستیک 

)Supreme(، یک ارائه کننده شخص ثالث خدمات لوژستیکی برای حمل و نقل بین المللی 
اموال، منعقد شد. طبق ضوابط و شرایط این قرارداد، Supreme باید 25 میلیون دالر به 

ایالات متحده بپردازد.
USTRANSCOM مجموعه قراردادهای با نام کلی قراردادهای "USC-06" با سه 
 Maersk Line Limited (MLL)، شرکت بین المللی ترانسپورتی و لوژستیکی، یعنی

 ،MLL .منعقد کرد )HL( Hapag-Lloyd و )APL( American President Lines 
APL و HL طبق قراردادهای مختلف USC-06 کالا و بار برای قوای امریکایی حاضر در 

افغانستان، از ایالات متحده به لتوانیا یا دیگر بندرهای واسط اروپا حمل کردند. در آن 
 مقطع، APL ،MLL و HL با ارائه دهندگان مختلف خدمات لوژستیکی برای حمل بار 
به دیگر نقاط درون خاک افغانستان همکاری میکردند که یکی از آنها Supreme بود. 

بعد از این که خود APL ،MLL و HL برای ایالات متحده واضح کردند که مبلغ 
صورتحساب آنها برای USTRANSCOM در نتیجه اقدامات یک قراردادی فرعی مشترک 

آنها، Supreme، بیش از حد بوده است، تحقیقات در این زمینه آغاز شد. بر اساس این 
خود-افشاگری، Supreme با وجود استفاده از وسایط باربری بدون یخچال ارزان برای حمل 
بار، مصرف استفاده از وسایط باربری گران قیمت یخچال دار را مطالبه کرده بود. همچنین 
برخی کانتینرهای بار با نرخ داخلی USC-06 پایین تر از مقصد به بخش های از افغانستان 
حمل شده بود و نرخ داخلی از شرکت های اصلی مطالبه شده بود. APL ،MLL و HL به 

 USTRANSCOM این صورتحساب های نادرست اعتماد کردند و آنها را برای پرداخت به
فرستادند. SIGAR و اعضای مختلف کارگروه مبارزه با فساد در قراردادهای بین المللی، 

تحقیقات در این زمینه انجام دادند و در این راستا با بیش از 25 کارمند کلیدی مصاحبه 
کردند و بیش از 10,000 قرارداد و سند ممیزی را تحلیل نمودند. 

 USC-60 از شرکت های اصلی Supreme در نتیجه، تحقیقات آشکار کرد که مطالبات
 نادرست بوده است و بدین ترتیب آنها در حالی مصرف بالای کانتینرهای یخچال دار را 

 از دولت امریکا مطالبه کرده بودند که Supreme از کانتینرهای کالای خشک استفاده 
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کرده بود و کانتینرهای بار را با نرخ داخلی پایین تر از نرخ مقصد USC-06 به بخش های 
از افغانستان فرستاده بود و نرخ داخلی از شرکت های اصلی مطالبه کرده بود.

تحقیقات منجر به حل و فصل مدنی 20 میلیون دالری شد 
 Supreme Site Services Gmbh در 8 دسمبر 2014، در منطقه شرقی ویرجینیا، شرکت

(Supreme) توافق کرد که 20 میلیون دالر برای حل و فصل ادعاهای مربوط به صدور 
صورتحساب بیش از حد از بابت سوخت خریداری شده به وسیله آژانس لوژستیک دفاعی 

قندهار طبق "قرارداد سفارش اساسی BOA( "NATO( بپردازد. 
در ماه مارچ SIGAR ،2012 و برخی اعضای ICCTF بعد از این که به کمک "کارگروه 

2010" مطلع شدند که یکی از کارکنان Supreme راپور داده بود که یکی از راننده گان 
Supreme مقدار هنگفت تیل دیزل را دزدیده و بعداً به مشتریان در محلات مختلف میدان 

هوایی قندهار )KAF( فروخته است، تحقیقات را در این زمینه آغاز کردند. این تحقیقات 
 KAF مرتباً نفت تحویلی به جنراتورهای Supreme آشکار کرد که راننده گان مواد نفتی 
را سرقت میکنند و شخصاً با فروش نفت "دزدی" به دیگر مشتریان عواید کسب میکنند. 

برای محاسبه این زیان، گروه تحقیقات نمیتوانست صرف به تشریفات و بازجویی 
اتکا کند بلکه باید اندازه ظرفیت سوخت هر جنراتور را تعیین و آن را با اسناد موجود 

مقایسه میکرد. این تکتیک تحقیقاتی انحصاری نماینده گان را ملزم میکرد که هر یک از 
جنراتورهای KAF را که طبق NATO BOA از Supreme سوخت دریافت می کردند 

شخصاً معاینه کنند و سال ساخت و مادل را تعیین نمایند. با این معلومات، با تولید کننده 
گان جنراتور تماس گرفته شد تا ظرفیت اندازه واقعی سوخت هر جنراتور، با فرض این 

که جنراتورها 24 ساعته و در هفت روز هفته فعال باشند، تعیین شود. با استفاده از 
معلومات مصرف که در کمپیوترهای درون جنراتورهای واقعی ذخیره شده بود، نماینده 

گان معلومات مصرف روی رسید تسلیمی Supreme را در یک فاصله زمانی معین مقایسه 
کردند تا میزان زیان احتمالی مشخص شود. نماینده گان برای افزایش دقت تحلیل خود 
صورتحساب های Supreme مربوط به NATO BOA در همان فاصله زمانی را جمع 

آوری و مقایسه کردند. 
این رویکرد جامع تحلیل مشخص کرد که Supreme از بابت سوخت بیش از مقدار که 

معلومات جنراتورها، ظرفیت سوخت آنها، معلومات مصرف و صورتحساب ها نشان میداد، 
 Supreme مصرف مطالبه کرده است. تفاوت بین مقدار سوخت واقعی تسلیم شده و آنچه

از بابت آن صورتحساب صادر کرده بود، محاسبه شد و مبنای تعیین زیان قرار گرفت. در 
ضمن، در دوره تحقیقات، Supreme با گروه تحقیقات همکاری کرد و برای جلوگیری از 
سرقت های بعدی راننده گان سوخت رسان، یک روش کاملاً جدید برای تعقیب تسلیمی 

سوخت با استفاده از اسکنرهای دستی دیزاین و تطبیق کرد.

حل و فصل مدنی منجر به پرداخت 8.7 میلیون دالری 
به دولت ایالات متحده شد

 در 30 اکتوبر 2014، یک قرارداد حل و فصل بین ایالات متحده، به نماینده گی 
 USTRANSCOM ،وزارت عدلیه ایالات متحده از طرف وزارت دفاع ایالات متحده 
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و Maersk( Maersk Line Limited(، یک شرکت بین المللی ترانسپورتی و لوژستیکی، 
بسته شد. بر اساس ضوابط و شرایط این قرارداد، Maersk از بابت نقص عملکرد ادعایی 

مربوط به قرارداد USTRANSCOM و ادعای ارسال محموله های نامربوط به پایگاه های 
اردو در افغانستان، ملزم به پرداخت 8.7 میلیون دالر به ایالات متحده شد.

 )ICCTF( و کارگروه مبارزه با فساد در قراردادهای بین المللی SIGAR ،2012 در اپریل
بعد از افشای معلومات مربوط به سرقت 38 کانتینر محموله و محتویات آنها از CLN و 

 )CLN( Leatherneck شیندند افغانستان، تحقیقات را در کمپ )FOB( پایگاه عملیاتی مقدم
 American President Lines افغانستان آغاز کردند. این کانتینرها متعلق به شرکت 

)APL( و Maersk بود. تحقیقات آشکار کرد که چندین سند جعلی تسلیمی )POD( مرتبط 
با کانتینرهای گمشده وجود داشت و قراردادیان با استفاده از آنها میتوانستند از بابت 

کانتینرهای که به مقصد نرسیده بودند، پول دریافت کنند.
طبق این تحقیقات، چندین مورد گم شدن کانتینر متعلق به APL نیز آشکار شد و 

مشخص شد که Maersk ممکن است POD های تحویل داده شده به مکان های مختلف 
در افغانستان را جعل کرده باشد. در اگست 2012، تحقیق از کانتینر دزدیده شده با 

تحقیقات قانونی مستمر قوماندانی تحقیقات جنایی اردو امریکا )CID)، اداره تحقیقات 
 )DCIS( و خدمات تحقیقات جنایی دفاعی )AFOSI( خاص قوای هوایی ایالات متحده 

در منطقه جنوبی ایلینویز برای مذاکرات حل و فصل با APL و Maersk همراه شد. 
همان طور که گفته شد، در جنوری 2013 یک قرارداد حل و فصل بین ایالات متحده، 
USTRANSCOM و APL بسته شد. طبق این قرارداد، APL مبلغ 4.25 میلیون دالر به 

دولت ایالات متحده پرداخت کرد.

 تحقیقات منجر به بازگشت 806,000 دالر به 
دولت ایالات متحده شد

در 4 اکتوبر 2014، خدمات مالی و حسابداری دفاعی )DFAS( به SIGAR اعلام کرد که 
 Unity Logistics ،پروسه وصول قرض 806,672 دالری را با یک شرکت افغانی DFAS 

Unity( and Supply Services(، به پایان رسانده است و مبلغ کامل قرض را طبق 
تحقیقات اخیر وصول کرده است.

این تحقیقات در نومبر 2012 زمانی آغاز شد که گروه پشتیبانی ساحوی اردو ایالات متحده 
در KAF اعلام کرد که Unity بر اساس قراردادهای دولت امریکا که دسترسی به سوخت را 

منع کرده است، از ذخیره مواد سوخت KAF سوخت اخذ میکند. این تحقیقات فاش کرد که 
قراردادیان Unity با استفاده از اعتبار نامه مجوز مربوط به یک قرارداد در کمپ های دیگر، 

کارت های سوخت و غذایی دولت امریکا را به درستی تخصیص نداده بودند.
با جستجوی دفتر Unity در KAF، 72 کارت غذا و 10 کارت سوخت که پروسیجر 

قانونی صدور آنها طی نشده بود، کشف شد. بر اساس این یافته ها، زیان احتمالی دولت 
امریکا تقریباً 1 میلیون دالر برآورد میشود. 

در 20 اکتوبر 2013، مرکز قرارداد های ساحوی-جنوب، با صدور نامه درخواست وصول 
قرض برای Unity، برای بازگرداندن 806,672 دالر به دولت امریکا، بر اساس تحقیقات، 

اقدام کرد. پروسه وصول قرض تا سپتمبر 2014 که کل قرض 806,672 دالری سرانجام 
وصول شد، ادامه داشت. 
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 تحقیقات منجر به صرفه جویی 403,000 دالری 
برای دولت ایالات متحده شد

در 26 نومبر 2014، تصمیم گرفته شد که از پرداخت پول به یکی از قراردادیان ساختمانی 
افغان جلوگیری شود. این تصمیم که به دلیل صدور صورتحساب های جعلی گرفته شده 

بود، صرفه جویی بیش از 403,000 دالر برای دولت امریکا همراه داشت.
در جنوری USACE ،2011 قرارداد 12.7 میلیون دالری را برای ساختن مسکن نظامی 

 در KAF با Awrish Builders امضا کرد. بعداً این قرارداد به نفع USACE فسخ شد. 
بعد از فسخ شدن قرارداد، آژانس معاینه قراردادهای دفاعی )DCAA( دو صورتحساب 

یکسان را که دو مبلغ دالری متفاوت روی آنها درج شده بود، پیدا کرد. 
در فبروری DCAA ،2014 با جزوتام اصلی مبارزه با جعل CID اردو ایالات متحده 
)MPFU( مستقر در KAF درباره صورتحساب های پیدا شده در پروسه ممیزی تماس 

 گرفت. MPFU موضوع را به ICCTF اطلاع داد و SIGAR موافقت خود را با همکاری 
در پروسه تحقیقات اعلام کرد.

 USACE مامور انعقاد قرارداد ،DCAA بر اساس یافته های این تحقیقات و ممیزی
تصمیم گرفت که صورتحساب های مشکوک پرداخت نشود.

خردضابط سابق عضو اردو اتهام سرقت سوخت را پذیرفت
در 6 اکتوبر 2014، در منطقه شرقی کارولینای شمالی، الکساندر سوییم، سرباز اردو، اتهام 

ارتکاب سرقت و تبدیل اموال عامه و همدستی و معاونت در ارتکاب جرم را پذیرفت. 
سوییم همچنین محکوم به بازگرداندن اموال شد.

سوییم از جنوری 2012 تا اکتوبر 2012 در افغانستان و زیر نظر گروه مشترک عملیات 
های خاص )CJSOTF( در FOB شرنا خدمت میکرد. سوییم در دوره خدمت به عنوان 

میخانیک عملیات پیشرفته پایگاه با مسئولیت نظارت بر پروسه حفظ و مراقبت از وسایط 
و توزیع سوخت در بین قوای عملیات های خاص کار میکرد. سوییم چندین بار در دوره 

خدمت خود در تطبیق نقشه سرقت سوخت دولتی از FOB شرنا از طریق همراهی 
تانکرهای سوخت ملی افغانستان به/از داخل و خارج تاسیسات دریافت کننده سوخت 

 همدستی کرده بود. دولت ایالات متحده به دلیل اقدامات سوییم در زمینه سرقت 
سوخت متحمل زیان 400,000 دالری در حوزه سوخت شده است. 

مجازات سوییم قرار است در 6 جنوری 2015 تعیین شود.

 سه عضو اردو ایالات متحده جرم اقدام 
به اختلاس را پذیرفتند

در 6 اکتوبر 2014، در منطقه شرقی کارولینای شمالی، کلئو آتری، بریدمل )SFC( اردو 
امریکا، SFC دریک هارپر و SFC جفری آرتور کوک همگی به یک فقره سرقت اموال 

دولتی و توطئه اعتراف کردند. 
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از اکتوبر 2008 تا اپریل 2012، افراد مورد تحقیق در گروه قوای خاص زیر نظر 
CJSOTF در FOB جلال آباد افغانستان خدمت میکردند. آنها در دوره خدمت اقدام 

به همدستی برای تطبیق نقشه اختلاس از برنامه واکنش سریع قوماندانان و از پول اردو 
که گروه قوای خاص برای حمایه از عملیات مبارزه با تروریزم از آن استفاده میکردند، 

کرده بودند. به مرور زمان، آنها اقدام به سرقت پول نقد، خرید تعداد زیاد حواله پولی 
1,000 دالری و فرستادن پول به همسرانشان، حساب های بانکی الکترونیکی یا فروشندگان 

مختلف کرده بودند. 
حکم این سه نفر قرار است در جنوری 2015 صادر شود.

دو نفر به دلیل رشوت دادن در بریتانیا دستگیر شدند
 در 2 دسمبر 2014، در منطقه دورست )Dorset( انگلستان، دو مامور اجراییوی 

Mondial Defense Systems به نام های رابرت گیلام و سایمون دیویس رسماً بازداشت 
شدند و بر اساس قانون 2010 گرفتن رشوت بریتانیا متهم شدند. هر دو شهروند در 

 بازجویی های بعدی به شرکت در توطئه دادن رشوت در اگست 2009 اعتراف کردند. 
در آن مقطع آنها در دو نوبت از بابت انعقاد یک قرارداد سفارش خرید به ارزش تقریبی 

5.9 میلیون دالر، پول های غیرقانونی به شخص دیگر پرداخت کرده بودند.
عواملی از SIGAR، اداره تحقیقات فدرال )FBI( و DCIS در عملیات دو مورد 

بازداشت و سه عملیات جستجوی مرتبط به درخواست پولیس شهر لندن شرکت داشتند. 
 نام آنها در شهادت نامه ارائه شده از طرف پولیس شهر لندن به قاضی بریتانیا آمده 

بود و آنها مجاز بودند که در جریان دستگیری و بازجویی های بعدی حضور و شرکت 
داشته باشند.

تحقیقات در حال انجام است.

 خردضابط سابق اردو ایالات متحده اتهام رشوت 
دهی را پذیرفت

 در 19 نومبر 2014، در منطقه شرقی کارولینای شمالی، امانوئل لیگو اتهام رشوت دهی 
 و توطئه مربوط به مشارکت در پروژه سرقت و فروش سوخت دولتی در جولای 2011 

را پذیرفت.
در 22 اکتوبر 2014، امانوئل لوگو در جلسه پیشنهاد رسمی که در دفتر وزارت عدلیه 

در واشنگتن دی سی برگذار شده بود، 28,700 دالر امریکایی را به نماینده گان فدرال 
تسلیم کرد. طبق اظهارات لوگو، این پول یک بخش از منافع به دست آمده از فعالیت های 
غیرقانونی او بود. این پول را نماینده گان SIGAR و FBI به بانک محلی بردند و در آنجا 

به چک نقدی قابل پرداخت به سرویس مارشال امریکا تبدیل کردند. 
این تحقیقات مبتنی بر ادعای همکاری لوگو و همدستانش برای جعل درخواست های 
حمل و نقل )TMR( و زمینه سازی برای سرقت سوخت در KAF و فروش آنها در بازار 

سیاه شهرهای همسایه در قبال پول نقد، صورت گرفت. زیان کلی وارد شده به دولت 
امریکا از بابت این اقدام غیرقانونی تقریباً 10 میلیون دالر است.
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10 میلیون دالر صرفه جویی برای دولت
در 4 اکتوبر 2014، مامور انعقاد قرارداد در میدان هوایی بگرام )BAF( راپور داد که 

تحقیقات SIGAR منجر به صرفه جویی 10 میلیون دالری برای دولت امریکا شده است. 
این صرفه جویی به دو قرارداد با BNN( BNN Logistics(، یک شرکت بزرگ افغانی که 

در زمینه حمل و نقل مواد عمده برای دولت امریکا در BAF فعال بود، مربوط میشد. 
 CENTCOM در تابستان سال 2013، قوماندانی مشترک قرارداد های حمایه ساحوی

)C-JTSCC( دستور داد که همه TMR ها به دلیل اینکه کار بر اساس قراردادها انجام 
نگرفته است، از نظر اداری بسته شوند. از آنجا که کار دیگر ضرورت نداشت، پول به 

قراردادیان پرداخت نشد. به قراردادیان مهلت داده شد تا TMR های خود را برای کار که 
طبق قراردادها انجام داده اند قبل از دستور C-JTSCC ارائه کنند. C-JTSCC یک جلسه 
برای تشریح این پروسه برگذار کرد و متعاقباً BNN در مهلت تعیین شده TMR ها را در 

سال 2013 برای انسداد اداری تسلیم کرد.
 در اگست BNN ،2014 دو بسته TMR را برای پرداخت به C-JTSCC ارائه 

 کرد که برخی از آنها به مواردی که BNN برای انسداد در سال 2013 ارائه کرده بود، 
 TMR بسته های BNN توضیح داد که این موضوع که BNN به SIGAR .شباهت داشتند

را تقریباً یک سال بعد از دستور C-JTSCC و در زمانی که نماینده گان جدید مامور انعقاد 
قرارداد )COR ها( در دوره انتقال مسئولیت بوده اند، ارائه میکند، شبهه انگیز است. 

SIGAR پیشنهاد داد که BNN با COR تماس بگیرد و درباره آن دسته از مصارف کارهای 
 قبلاً جبران نشده بحث کند که برای دولت پذیرفته خواهد بود و TMR ها را بر این 

اساس تعدیل نماید.
 BNN و COR به توافق دوجانبه رسیدند و BNN بعداً TMR ها را با نرخ بسیار 

کمتر دوباره تسلیم کرد. 

قراردادی ایالات متحده از بابت رشوت دادن محکوم شد
در 15 دسمبر 2014، در منطقه آریزونا، رابرت برتولینی به سه ماه حبس تنفیذی، هفت 

ماه حبس تعلیقی، سه سال آزادی مشروط و بازگرداندن 59,975 دالر به دولت امریکا 
محکوم شد. در جولای 2014 برتولینی، از کارکنان سابق شرکت "خدمات انجنیری لیک شور" 

 ،Lakeshore Toltest از شرکت های تابع ،)LES( )Lakeshore Engineering Services( 
به دست داشتن در یک فقره فریب بانکی و دریافت حق حساب اعتراف کرد.

  در دسمبر USACE ،2010 برای دیزاین و ساخت FOB Rocco برای ANA در 
کابل افغانستان یک قرارداد را با LES امضا کرد. LES برتولینی را منحیث مدیر پروژه 

 FOB Rocco منصوب کرد و در مارچ LES 2011 برای تامین مواد، کارگر و دیگر خدمات 
با Shams Group International )شمس( قرارداد بست.

در می 2011، برتولینی بدون کسب مجوز از LES دو مورد اصلاحیه را برای قرارداد 
شمس تصویب کرد و ارزش آن را به بیش از 1 میلیون دالر رساند. بعد از تصویب 

 اصلاحات، شمس مبلغ تقریباً 59,975 دالر به حساب بانکی متعلق به پسر برتولینی 
در اوهایو انتفال داد.

برتولینی باید در 10 فبروری 2015 خود را به اداره محابس معرفی کند.
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 عملیات مخفی SIGAR به جلوگیری 
از نقشه سرقت واسطه اطفاییه و دیگر 

اموال دولت ایالات متحده به ارزش 
بیش از 800,000 دالر کمک میکند

قوماندانی تحقیقات جنایی )CID( اردو اطلاع یافت که کریشنا کومار، یکی از کارکنان 
Ecolog International، از قراردادیان فرعی شرکت Fluor، مرتباً موضوع سرقت اموال 
دولت امریکا از میدان هوایی بگرام )BAF( با هدف فروش را مطرح کرده است. کومار 

 مسئول انتقال کالاهای اضافی مانند تجهیزات سنگین و وسایط به آژانس لوژستیکی 
دفاعی )DLA( بود و بارها از منبع پرسیده بود که آیا او برای کالاهای که در اختیار دارد 

کدام خریدار را میشناسد یا خیر. 
در 9 دسمبر 2014، کومار به آن منبع نزدیک شد و اعلام کرد که در جستجوی خریدار 

برای واسطه اطفاییه و یک واسطه فورد زرهی F-150 است. کومار گفته بود که این دو 
وسایط متعلق به دولت امریکا باید ظرف چند روز فروخته شود در غیر این صورت مجبور 

به انتقال آنها به DLA خواهد بود. CID به محض دریافت این معلومات از کارگروه 
 مبارزه با فساد در قراردادهای بین المللی )ICCTF( کمک گرفت و یک عملیات مخفی 

در این زمینه آغاز شد.
در 12 دسمبر 2014، منبع و مامور خاص SIGAR که خود را خریدار علاقه مند جا زده 
بودند، با کومار و همدست او، روپ سینگ، در محوطه Fluor Materials در BAF دیدار 
کردند. در این دیدار 40 دقیقه یی، مامور خاص به ثبت کننده مخفی مجهز بود تا مکالمه 

مربوط به خرید غیرقانونی واسطه اطفاییه و واسطه زرهی F-150 را ثبت کند. آنها به 
ترتیب بر سر قیمت 40,000 و 10,000 دالر توافق کردند. از آنجا که تایر واسطه اطفاییه 

پنچر بود و حرکت دادن آن ممکن نبود، و نیز دسترسی به واسطه در آن زمان ممکن نبود، 
 چنین توافق شد که سینگ بعد از دستیابی به واسطه و ترمیم تایر واسطه اطفاییه با 

منبع تماس بگیرد. 
همان روز، سینگ با منبع تماس گرفت و اعلام کرد که وسایط آماده تحویل هستند. 

او زمان دیگر را برای جلسه در همان روز تعیین کرد و تاکید کرد که پرداخت کامل مبلغ 
 50,000 دالر ضروری است. با این که ثبت مکالمات جلسه اول تقصیرکاری در زمینه 

فروش غیرقانونی را ثابت کرده بود، تصمیم گرفته شد که مامور مخفی و منبع به محوطه 
 Fluor Materials بروند تا به شناسایی بهتر افراد درگیر در این دوسیه کمک کنند. 

همه پرسونل محوطه Fluor به کمک مفتشین Fluor Corporate به گروه های ده نفری 
تقسیم شدند تا مامور مخفی و منبع بهتر بتوانند افراد مظنون را که قبلاً با آنها دیدار کرده 
بودند، شناسایی کنند. مامور خاص و منبع کریشنا کومار و راجا جاناک را به عنوان مقصرین 

این توطئه شناسایی کردند. کومار و جاناک بعداً سینگ و دو نفر دیگر به نام های ویجی 

 مامور خاص SIGAR به صورت مخفی برای جلوگیری 
از تطبیق نقشه دزدیدن اموال دولت امریکا اقدام میکند. 

)عکس وزارت دفاع ایالات متحده( 
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کومار و سات پال را به عنوان همدست شناسایی کردند. هر پنج نفر برای بازجویی به دفتر 
رییس مارشال منتقل شدند. کریشنا کومار، جاناک و سینگ همگی به همدستی در زمینه 

فروش دو واسطه اعتراف کردند ولی داشتن سابقه در فعالیت های غیرقانونی را نپذیرفتند. 
 ویجی کومار و سات پال همدستی را نپذیرفتند ولی ثابت شد که ویجی کومار واقعاً در 

 این اقدام مشارکت کرده بود. محل فعالیت افراد مظنون جستجو شد و آنها بعداً به 
نماینده Ecolog تحویل داده شدند. 

به دلیل این عملیات مخفی، در 14 دسمبر 2014، کریشنا کومار، راجا جاناک، 
روپ سینگ و ویجی کومار به وسیله سربازان اردو امریکا از ورود به همه تاسیسات 
USFOR-A و ISAF در افغانستان منع شدند. گارنیزون اردو. با هماهنگی گارنیزون 

و FLUOR و Ecolog، قرار شد که این افراد از افغانستان اخراج و به هند بازگردانده 
شوند. در موارد که اتباع کشورهای ثالث )TCN( شرکت داشته اند، مخصوصاً در موارد 
که TCN ها مشمول تحقیقات شده اند، څارنوالان افغان معمولاً پیگرد را نپذیرفته اند. 

 در این مورد خاص، څارنوال ارشد بگرام بعد از این که فهمید همه افراد مظنون، 
TCN هستند، از پیگرد خودداری کرد. با این که TCN ها از نظر جنایی تحت پیگرد 

 قرار نگرفتند، برنامه تعلیق و تحریم SIGAR مجازات تعلیق و تحریم را علیه آنها 
اعمال خواهد کرد.

از آنجا که ارزش واقعی واسطه اطفاییه و واسطه زرهی F-150 تقریباً به ترتیب 
643,492 دالر و 159,000 است، این تحقیقات مانع از وارد شدن زیان 802,492 دالری شد. 

کریشنا کومار، یکی از کارکنان Ecolog International، کومار سعی کرد تا این واسطه اطفاییه دولت امریکا را 40,000 دالر بفروشد. )عکس وزارت دفاع ایالات متحده(
مرتباً موضوع دزدیدن اموال دولت امریکا برای فروش 

را مطرح کرد. )عکس وزارت دفاع ایالات متحده(
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قراردادی ایالات متحده به فریب متهم شد
در 16 دسمبر 2014، در منطقه شرقی تگزاس، جورج گرین به دلیل اتهام جرم پنج مورد 
برای جرایم همدستی در ارتکاب فریب بانکی و ایجاد ممنوعیت های مالی بازداشت شد.

بعد از این که USAID ادعاهایی را درباره دست داشتن گرین، یکی از کارمندان 
IRD( International Relief Development( در رشوت گرفتن در قبال انعقاد قرارداد 
 )SRAD( "USAID 65 میلیون دالری مربوط به برنامه "انکشاف زراعتی منطقه جنوب

دریافت کرد، تحقیقات در این زمینه آغاز شد. یکی از کارمندان افغانی IRD مبلغ 
20,000 دالر به حساب بانکی گرین در امریکا انتفال داد و چندین قراردادی افغانی 

25,000 دالر به حساب بانکی گرین و به یک موتر فروش واسطه عتیقه در ایتالیا پرداختند. 
گرین در دوبی 16,000 دالر جواهرات را به منظور پولشویی خرید و ترتیب داد که 

همسرش در هنگام برگشت از تعطیلات مشترک بیش از 30,000 دالر پول از ایتالیا به 
امریکا ببرد. 

 قراردادی امریکایی اتهام سرقت اموال دولت امریکا 
را پذیرفت

 ،)Timothy Maurer( در 12 دسمبر 2014، در منطقه شمال ایلینویز، تیموتی مورر 
یکی از کارکنان سابق Raytheon، اتهام وارد شده در اتهام جنایی درباره سرقت اموال 

دولتی را پذیرفت. 
تحقیقات در پی دریافت راپورهای مربوط به سرقت سازمان دهی شده تجهیزات 

کمپیوترهای دولت امریکا در پایگاه هوایی شیندند طی سال های 2013 و 2014، آغاز شد. 
مدارک نشان داد که مورر 11 بسته حاوی تجهیزات کمپیوتری سرقتی را به افراد ساکن 

امریکا -که بعداً فروشنده eBay شناخته شدند- منتقل کرده بود. مورر به سرقت تجهیزات 
به ارزش بیش از 200,000 دالر اعتراف کرد. 

عضو اردو امریکا بازداشت و محکوم شد
 در 3 دسمبر 2014، در ولسوالی پورتوریکو، لوییس کاسلاس، بریدمل اردو ایالات متحده، 
به اتهام قاچاق عمده پول نقد، ارائه اظهارات دروغ، سرقت اموال دولت، قاچاق کالا به 

 ایالات متحده و فریب بانکی محاکمه شد. کاسلاس در 4 دسمبر 2014 با همکاری یک 
تیم FBI SWAT دستگیر شد. 

 در 16 اگست 2013، در مرکز UPS( United Parcel Service( حفاظت از گمرک 
 و سرحدات )CBP( در لوییزویل کنتاکی، مامورین CBP مبلغ 41,750 دالر را از بسته 

 که مبداء آن KAF افغانستان بود، ضبط کردند. این بسته را کاسلاس برای همسرش 
 در پورتوریکو فرستاده بود. در 21 اگست CBP ،2013 دومین بسته ارسالی کاسلاس 
 را به همراه 20,800 دالر پول که درون آن جاسازی شده بود، ضبط کردند. تحقیقات 
نشان داد که این تجهیزات اموال دزدیده شده متعلق به LOGCAP اردو امریکا در 

افغانستان هستند. 
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در سپتمبر FBI ،2013 سن خوان، پورتوریکو، به درخواست دفتر حقوقی یک وکیل 
خصوصی که وکالت منبع ناشناس را بر عهده داشت، درباره بازگرداندن 46,500 دالر پول 

و کالای رها شده از افغانستان، پاسخ داد. بعد از گرفتن پول و اقلام رها شده از این وکیل، 
FBI دریافت که ابزارها دارای شماره های LOGCAP هستند و معلومات را به نماینده 

 گان حاضر در KAF منتقل کرد. این اقلام، اموال دزدیده شده دولت امریکا بودند که 
رد پای کاسلاس در این دزدی دیده میشد. 

کاسلاس علاوه بر دزدیدن تقریباً 115,000 دالر پول و مواد، به دروغ مدعی شده بود 
که کرایه و مصرف خدمات عمومی مسکن متعلق به همسرش را میپردازد و بدین ترتیب 

کمک مصرف اسکان در خارج را نیز از اردو گرفته بود. این فریب 96,950 دالر زیان به 
دولت امریکا وارد کرده است.

عضو اردو اخراج شد 
عضو اردو، چارلز ادوارد مک الوین بریدمل اردو ایالات متحده طبق فصل 10 از "آیین نامه 

 یکسان عدالت نظامی" و بعد از محاکمه در محکمه نظامی از اردو امریکا اخراج شد. 
مک الوین به دلیل فروش و توزیع الکول در مدت خدمت در افغانستان از 2012 تا 2013، 
با "بی آبرویی" از اردو اخراج شد. مک الوین نیز با تعلیق و محرومیت روبرو خواهد شد.

 Crystal Construction Company تحقیقات بعد از مطرح شدن این ادعا آغاز شد که
)CCC( درباره قرارداد تحویل 450 موانع حفاظتی به FOB سلرنو در سال 2012 برای 

تقویت کمپ های داخل افغانستان، ادعاهای نادرست را مطرح کرده بود. معلومات بیشتر 
درباره دخالت مک الوین، COR قرارداد، که ظاهراً رشوت دریافت کرده بود و پول های 
به دست آمده را به اعضای خانواده در امریکا منتقل کرده بود، فاش شد. تحقیقات فاش 

 کرد که مک الوین و دسین دنی )Desean Denny(، یکی از قراردادیان خصوصی فعال 
در FOB سلرنو، در مدت فعالیت در افغانستان هزاران دالر پول به امریکا فرستاده بودند.
 از مک الوین و دنی بازجویی شدند و هر دو نفر به قاچاق و توزیع الکول در مدت 

حضور در FOB سلرنو اعتراف کردند. هر چند، کدام مدرک درباره گرفتن رشوت در 
 قرارداد CCC وجود ندارد. دنی اخراج شد و تعلیق و محرومیت در انتظار او است. 

مک الوین به امریکا بازگشت تا در محکمه نظامی از بابت قاچاق و توزیع الکول 
محاکمه شود. 

یک قراردادی از ورود به تاسیسات نظامی منع شد
 در 21 اکتوبر 2014، نامه محرومیت در BAF به کریستوفر مک کرای 

 )Christopher McCray( ابلاغ شد. مک کرای قبلاً به درخواست و دریافت رشوت 
در مدت که در استخدام Berger-Cummins، شرکت قراردادیی، در BAF بود، اعتراف 

 کرده بود. مک کرای همچنین به دزدیدن سیم مسی از Berger-Cummins و زمینه 
سازی برای خروج آن از BAF از طریق سوء استفاده از اختیار اسکورت اعتراف کرده بود.

متعاقباً، مک کرای برای همیشه از ورود به تاسیسات نظامی امریکا در افغانستان منع شد.
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اموال دولت ایالات متحده به ارزش 103,000 دالر 
بازگردانده شد

 ،)NAT( یکی از حامل های شرکت ملی باربری افغانستان ،ATL ،2014 در 14 فبروری 
در حال حمل کردن یک واسطه زرهی از کمپ Phoenix کابل به گردیز پکتیا، در پوسته 
تلاشی ریاست امنیت ملی )NDS( بازداشت شد. مسئولین NDS بعد از این که دریافتند 
این حامل مجوز زرهی ندارد، واسطه را ضبط کردند. مساعی فوری شرکت ترانسپورتی، 

اردو امریکا و SIGAR برای پس گرفتن واسطه بی نتیجه بود.
بلاخره واسطه در دیپو لوژستیک NDS کابل مستقر شد. SIGAR بعد از حضور در این 
دیپو و دیدار چند بار با مسئولین NDS، ترتیب داد تا NDS واسطه را به SEK، قراردادی 
اردو امریکا، تسلیم دهد. در 6 نومبر NDS ،2014 این واسطه 103,000 دالری را آزاد کرد 

و SEK آن را برای بازگرداندن به مالک قانونی اش تسلیم شد.

تعلیق و تحریم
در این ربع، برنامه تعلیق و محرومیت SIGAR، 12 شخص حقیقی و پنج شرکت را بر 

اساس مدارک تهیه شده در پروسه تحقیقات SIGAR در افغانستان و ایالات متحده برای 
اعمال تعلیق یا محرومیت معرفی کرده است. هفت نفر از اشخاص حقیقی بر اساس 

اتهامات جنایی مطرح شده علیه آنها درباره سوء رفتار مربوط به یا تاثیر بر قراردادهای 
بازسازی در افغانستان برای تعلیق معرفی شدند. همان طور که در شکل 2.2 دیده میشود، 

این ارجاعات تعداد افراد و شرکت های معرفی شده به وسیله SIGAR از 2008 تا به 
امروز را شامل 564 میشود که 304 فرد حقیقی و 260 شرکت میباشند.

تا پایان دسمبر 2014، مساعی SIGAR برای استفاده از تعلیق و محرومیت برای 
رسیدگی به تقلب، فساد و عدم موثریت در افغانستان منجر به مجموعاً 91 مورد تعلیق 
و 295 مورد محرومیت نهایی افراد و شرکت های شده است که در پروژه های بازسازی 

افغانستان با بودیجه ایالات متحده شرکت داشته اند. از زمان تطبیق این برنامه، 14 شخص 
حقیقی و شرکت دیگر به جای محروم شدن از انعقاد قرارداد ملزم به بستن قراردادهای 
 تطابق اداری با دولت شده اند. فقط در ربع نخست سال 2015، ارجاعات SIGAR منجر 
 به هفت مورد تعلیق و 74 مورد تحریم نهایی افراد و سازمانها از سوی مسئولین تعلیق 

و تحریم ادارات اردو و قوای هوایی شده است.
 تعلیق و تحریم سامان مهم برای تضمین این امر است که سازمانها قراردادهای خود 

را صرفاً با اشخاص و شرکتهای مسئولیت پذیر منعقد کنند. برنامه SIGAR به سه چالش 
ناشی از پالیسیهای ایالات متحده و محیط عقد قرارداد در افغانستان رسیدگی میکند: 

نیاز به سرعت عمل، محدود بودن صلاحیت قضایی ایالات متحده در مورد اتباع افغان 
و شرکتهای افغانی و چالشهای ذاتی مربوط به استفاده از قراردادیان دست دوم متعدد. 
 SIGAR همچنان به دنبال راههای برای بهبود پاسخ دولت ایالات متحده به این چالشها 

از طریق استفاده خلاقانه از منابع معلوماتی و تحقیقاتی هم در افغانستان و هم در ایالات 
متحده است. ارجاعات SIGAR جهت تعلیق و ممنوعیت —یعنی اقدامات اتخاذ شده 
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توسط سازمانهای ایالات متحده برای حذف شرکتها یا افراد از لست طرفهای که امکان عقد 
 قرارداد یا دریافت کمک از دولت فدرال را دارند به دلیل عملکرد نامناسب آنها— 

 را بر اساس تحقیقات پایان یافته انجام میدهد که SIGAR در آنها مشارکت داشته است. 
در اغلب موارد، این ارجاعات SIGAR در غیاب پذیرش اتهام جهت تعقیب جنایی و یا 

اقدام اصلاحی توسط اداره امور قراردادها رخ میدهد و در نتیجه روش مناسب برای 
جلوگیری از عملکرد نامناسب قراردادی است. SIGAR در هنگام ارجاع جهت تعلیق یا 
ممنوعیت دلایل را برای تصامیم سازمان مربوطه و همچنین تمام اسناد مثبت مورد نیاز 
برای سازمان مذکور جهت تأیید این تصمیم ارایه مینماید تا اگر قراردادی مخالفت کرد 
بتوان این دلایل را ارایه کرد. به اساس ماهیت متغیر ماحول و شرایط عقد قرارداد در 

 افغانستان و موجود بودن مدارکی دال بر رفتار نادرست و/یا عملکرد ضعیف قراردادی، 
در مواردی SIGAR ضروری می داند که اشخاص یا کمپنی ها را در موارد متعددی به 

مقامات و سازمان های تعلیق و تحریم ارجاع دهد.
تأکید فزاینده SIGAR بر تعلیق و تحریم با این واقعیت قابل اثبات است که از 564 مورد 

از ارجاعات برای تعلیق و تحریم که تابحال از سوی این اداره انجام شده اند، 535 مورد 
آن از سه ماهه دوم سال 2011 انجام شده اند. طی دوره 12 ماهه قبل از 1 جنوری 2015، 
ارجاعات مربوط به برنامه تعلیق و تحریم SIGAR به محروم شدن 176 شخص حقیقی و 
شرکت از بستن قرارداد با دولت شده است. ارجاعات SIGAR در این دوره، به ادعاهای 
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سرقت، تقلب، ضعف عملکرد، حمایت مالی از شورشیان و سوء مدیریت در تطبیق 
قراردادهای ساختمانی به ارزش تقریباً 845 میلیون دالر مربوط بوده است.

در اکتوبر 2014، "گروه تعلیق و تحریم SIGAR" جایزه عالی عمکرد خاص را از شورای 
اتحاد و موثریت سرمفتش دریافت کرد. این جایزه برای تقدیر از مساعی این گروه برای 

شناسایی قراردادیان درگیر در فریب و سوء عملکرد در قراردادهای ساختمانی افغانستان 
بعد از تطبیق این برنامه از سال 2011، اهدا شد.

محرومیت 20 شخص شرکت کننده در امتحان جعلی تصدیق ترجمه
مساعی مفتشان SIGAR و برنامه تعلیق و تحریم آن به صدور حکم محرومیت برای 

20 فرد به دلیل کشف امتحان جعلی برای استخدام ترجمانان فاقد شرایط برای خدمت 
در افغانستان طبق قرارداد ترجمانی اردو ایالات متحده، منجر شد. مخصوصاً، مدارک 
آشکار کرد که مسئولین استخدام ترجمان که در شرکت FedSys )یکی از قراردادیان 

 فرعی شرکت Mission Essential Personnel( کار میکردند، افراد را برای برگزار 
 کردن امتحان تسلط شفاهی بر لسان خاص ترجمان جدید استخدام کردند تا آنها را 

 به مرکز پروسس قبل از استقرار Mission Essential Personnel منتقل کنند. 
 مسئولین استخدام برای ارتکاب این عمل، معلومات شخصی ترجمانان مورد نظر را 
 در اختیار مسئولین برگذاری امتحان قرار دادند تا آنها بتوانند به جای آن ترجمانان 
در امتحان تسلط شفاهی بر لسان شرکت کنند. بعد از کسب نمره قبولی، ترجمان 

 FedSys داوطلب در قالب قرارداد در افغانستان مستقر میشود. این عمل مجرمانه را 
 و Mission Essential Personnel در جون 2012 کشف کردند و در همان زمان 
 به اطلاع دولت امریکا رساندند. بر اساس ادعاهای اولیه مطرح شده در ارجاعات 

 و تحقیقات SIGAR از سوی شعبه تقلب تدارکات اردو در 4 نومبر 2014، 20 نفر 
به مدت سه سال، تا پایان 17 سپتمبر 2017، دچار محرومیت شدند.

محرومیت پنج شرکت و دو نفر به دلیل صدور بل اضافی 
900,000 دالری برای خیمه های لغو شده

 در نتیجه تحقیقات SIGAR درباره لغو قرارداد انکشاف کمپ ده دادی II در مزار 
شریف افغانستان، پنج شرکت و دو نفر به دلیل صدور صورتحساب اضافی 900,000 دالری 

برای دولت امریکا از بابت حفظ و مراقبت خیمه های که منحیث جزیی از قرارداد 
لغو شده از سوی دولت بودند، محروم شدند. این خیمه ها در ابتدا در قالب قرارداد 

W919QA-10-C-0073 برای پشتیبانی از انکشاف کمپ ده دادی II، که در تاریخ 
27 سپتمبر 2010 با شرکت ساختمانی اطلس ساحل )ASCC( بسته شده بود، درخواست 
 ASCC شده بودند. همان طور که از ابتدا تصور میشد، این قرارداد مستلزم آن بود که 
 نهُ خیمه بزرگ حفظ و مراقبت را تحویل دهد، چندین مرکز اسکان بسازد، یک محوطه 

 را برای استفاده به عنوان مرکز لوژستیکی آماده کند، مرکز لوژستیکی بسازد و یک 
سیستم توزیع برق، چندین جنراتور و یک سیستم حفظ برق به ارزش کل 10,881,800 دالر 
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نصب کند. به دلیل عقب نشینی قوای امریکایی از منطقه مزار شریف، قرارداد در 
17 مارچ 2012 فسخ شد. ASCC بعد از فسخ شدن این قرارداد، درخواست پرداخت 

1,647,400 دالر از بابت نهُ خیمه بزرگ حفظ و مراقبت را بر اساس صورتحساب دریافتی 
از قراردادی فرعی خود، Sambros International، ارائه کرد. بعد از تفتیش مصارف ارائه 
شده برای پرداخت، مشخص شد که Sambros International فقط 747,000 دالر از بابت 
خرید خیمه ها از تامین کننده پرداخته است. بعد از شروع تحقیقات SIGAR، مشخص شد 

که ASCC و Sambros International آگاهانه صورتحساب های را برای مطالبه مصرف 
171,000 دالری هر خیمه به دولت ارائه کرده بودند، در صورت که مبلغ پرداختی به تامین 

کننده 71,000 دالر بود و 900,000 دالر پول بیشتر مطالبه شده بود. بر اساس معلومات 
 ،Sambros International ،ASCC در 15 نومبر 2014، اردو SIGAR ارائه شده از سوی
مالکان هر دو شرکت و سه شرکت تابع Sambros International فعال در بریتانیا را به 
مدت تقریباً سه سال، تا 5 اگست 2016، محروم کرد. این دوره، مدت را که این اشخاص 

حقیقی و حقوقی بعد از قرار گرفتن در وضعیت محرومیت پیشنهادی در تاریخ 5 اگست 
2013 از بستن قرارداد منع شدند، در بر میگیرد.

محرومیت شرکت Lakeshore Toltest و 28 شرکت وابسته به دلیل 
غفلت در پرداخت پول قراردادیان فرعی و اعلام ورشکستگی 

در تاریخ 10 سپتمبر 2014، در نتیجه ارجاعات SIGAR، مقام تعلیق و محرومیت اردو 
شرکت Lakeshore Toltest و 28 شرکت وابسته در ایالات متحده و دیگر کشورها را به 
دلیل غفلت شرکت در پرداخت پول قراردادیان فرعی و بی توجهی به مطالبات مربوط 

به قراردادهای بازسازی و اعلام ورشکستگی فصل 7 شرکت در محکمه ابتداییه ولسوالی 
دلاور )Delaware( بتاریخ 2 می 2014، محروم کرد. شرکت Lakeshore Toltest قبل از 

ورشکستگی در سال 2013 شانزدهمین قراردادی بین المللی انجنیری و ساختمانی از نظر 
بزرگی در ایالات متحده شناخته شده بود. عواید این شرکت از نقطه نظر تطبیق پروژه 

های خارجی در سال 2012 به 436 میلیون دالر رسیده بود. این شرکت با داشتن عاید تقریباً 
537.5 میلیون دالری از قراردادهای داخلی و خارجی یکصد و دهمین شرکت ساختمانی 

بزرگ ایالات متحده شناخته میشد. 70% از کارهای این شرکت به قراردادهای ساختمانی 
عمومی مربوط بود. طی سال های 2013 و 2014، قراردادیان فرعی افغان شرکت انجنیری 
 ،Lakeshore Toltest افغانستان، یکی از شرکت های تابع شرکت Lakeshore و ساختمانی

شکایت خود را به صورت تلیفونی به SIGAR رساند. قراردادیان فرعی مدعی بودند 
که این شرکت نتوانسته بود مصرف تقریباً 59.8 میلیون دالری کالاها و خدمات مشمول 

قراردادهای ساختمانی را بپردازد. ادعاهای عدم پرداخت مربوط به ساخت پوهنتون امنیت 
ملی افغانستان، از جمله مراکز میزبان پوهنتون دفاع ملی افغانستان، آکادمی خدمات 

 مشترک، مکتب بخش حقوقی و مکتب امور مذهبی و فرهنگی و نیز ساخت گارنیزون 
های ANA در ولایت های غزنی، کنر و لغمان جز این شکایت ها بودند. شرکت 

Lakeshore Toltest بر اساس اعلام ورشکستگی و سابقه غفلت در زمینه ایفای تعهدات 
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مالی در قبال قراردادیان فرعی فعال در افغانستان همراه با 28 شرکت وابسته برای مدت 
سه سال، تا پایان 13 اگست 2017، محروم شدند. این دوره، مدتی را که این اشخاص حقیقی 

 و حقوقی بعد از قرار گرفتن در وضعیت محرومیت پیشنهادی در تاریخ 12 اگست 2014 
از بستن قرارداد منع شدند، در بر میگیرد.

 محرومیت مقام گمرک بر اساس پیشنهاد مخفی کردن محموله 
های کالای ارسالی به افغانستان از طریق ایران

 بر اثر تحقیقات مشترک SIGAR سرمفتش وزارت امور خارجه و ICCTF، مقام تعلیق 
 و تحریم قوای هوایی اقدام به محروم کردن عبدالمسعود ولیزاده بر اساس پیشنهادات 

او برای تهیه مدارک جعلی گمرک برای کالاهای ارسالی به افغانستان از طریق ایران، 
کرد. ولیزاده، یکی از کارکنان دولت که در دفتر قوماندانی استقرار و توزیع سطحی 
در سفارت امریکا در کابل کار میکرد، قبلاً برای تهیه مدارک که نشان میداد محموله 

های ورودی به افغانستان برای مصرف اردو امریکا در نظر گرفته شده اند و از عوارض 
گمرکی معاف هستند، رشوت گرفته بود. مفتشین مخفی بعداً با ولیزاده تماس گرفتند 
و از او برای ارسال کالا به افغانستان کمک خواستند و به او پیشنهاد کردند که نه تنها 

 مدارک گمرکی جعلی برای آنها تهیه کند، بلکه در زمینه ارسال کالا از طریق تهران، 
بر خلاف قانون امریکا، با آنها همکاری کند. ولیزاده بعداً از محل کار خود در سفارت 

 خانه اخراج شد، ویزه خاص مهاجرت او باطل شد و مشمول محرومیت سه ساله، 
تا پایان 21 اگست 2017، شد. 

SIGAR دیگر فعالیت های نظارتی

 اقدامات کانگرس بر اساس مسائل مطرح شده 
SIGAR از سوی

 SIGAR مرتباً اعضای کانگرس و کارکنان آنها را از ممیزی ها، تفتیش ها، تحقیقات 
 پروژه های خاص و دیگر فعالیت های نظارتی در حوزه بازسازی افغانستان آگاه 

 میسازد. در این ربع، کانگرس به بسیاری از مسائل که SIGAR بر اساس قوانین سال 
 مالی 2015، از جمله "قانون تخصیصات یکپارچه و مستمر" و "قانون اختیارات دفاع ملی" 

مطرح کرده بود، پرداخت. 

"قانون تخصیصات یکپارچه و مستمر"
"قانون تخصیصات یکپارچه و مستمر" و راپور مشترک توضیحی همراه آن، که جزییات 

بیشتر درباره متن قانونی لایحه مرتبط ارائه میکند، شامل قوانین گوناگون درباره نظارت 
SIGAR بر فعالیت های ساختمانی هستند، از جمله: 
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بخشی که وزارت دفاع ایالات متحده را از استفاده از بودیجه ای که لایحه برای انتقال  	•	
طیاره اضافی C-130 به ANSF در نظر گرفته است منع میکند، تا زمان که وزارت 

دفاع ایالات متحده راپوری درباره ضرورتهای ترانسپورتی وزن متوسط قوای هوایی 
افغانستان )AAF( به کانگرس ارائه کند. مکتوب هوشدار جولای 2014 به وزارت دفاع 

.AAF اضافی به C-130 ایالات متحده برای تجدید نظر مشابه قبل از ارائه طیاره
بیانیه ممنوع کننده کمک مستقیم دولت به دولت به دولت های خارجی، از جمله  	•	

افغانستان، تا زمان فراهم شدن شرایط گوناگون. از جمله این شرایط میتوان به الزامی 
شدن ارزیابی سازمانهای اجراییوی و وزارت ها برای تضمین داشتن سیستم های لازم 

برای مدیریت کمک ها اشاره کرد. در مورد افغانستان، SIGAR یک راپور درباره 
 خطرات ارائه کمک های مستقیم دولت به دولت به دولت افغانستان ارائه کرده 

و خواستار گذاشتن شرط برای ارائه این نوع کمک شده است. 
قانون ممنوعیت استفاده از صندوق حمایت اقتصادی )ESF( و بودیجه اداره بین المللی  	•	
مبارزه با مواد مخدر و امور تنفیذ قانون )INCLE( برای تطبیق برنامه ها، پروژه ها یا 
فعالیت های غیر مشمول نظارت معمول وزارت امور خارجه یا USAID در افغانستان، 
از جمله بازدیدهای ساحوی. طی سال گذشته، SIGAR یک راپور درباره افزایش احتمال 

اسراف، تقلب و سوء مصرف در پروژه های بازسازی که امکان نظارت بر آنها وجود 
ندارد، ارائه کرد. 

بیانیه ای که مصرف بودیجه ESF و INCLE افغانستان را فقط برای تطبیق برنامه های  	•	
برخوردار از حمایت مردم افغانستان مجاز میداند. SIGAR چندین بار درباره برنامه ها 
و پروژه های بازسازی نامداوم که وزارت امور خارجه و USAID آنها را تطبیق میکنند، 

ابراز تشویش کرده است.

قانون اختیارات دفاع ملی
به طور مشابه، قانون اختیارات دفاع ملی که تامین مالی و تطبیق برنامه های تحت 

مدیریت وزارت دفاع ایالات متحده را برای بازسازی افغانستان مجاز میداند، حاوی قوانین 
مربوط به کار نظارت SIGAR است، مانند: 

بیانیه ای که وزیر دفاع را ملزم به تفتیش وضعیت سازگاری وزارت دفاع ایالات متحده  	•	
با قانون جاری مربوط به دفع زباله پوشیده شده در خندق های آتش و اعلام نتایج این 

تفتیش به کمیته های دفاعی کانگرس میکند. راپور SIGAR به بهره برداری محدود 
از زباله سوزهای پسمانده جامد در تاسیسات نظامی امریکا در افغانستان اشاره کرده 

است و خواستار توجه به استفاده مستمر از خندق آتش روباز که ممکن است پرسونل 
امریکایی را در معرض دود سمی قرار دهد، شده است. 

یک بخش که بخش 841 یا "ممنوعیت همکاری با دشمن" را اصلاح کرده است. پروسه  	•	
ای که دشمن را از دسترسی به بودیجه قراردادیی دولت ایالات متحده منع میکند. 

راپور SIGAR راه های را که سازمانهای دولتی امریکا و کانگرس میتوانند از آنها پروسه 
بخش 841 را اصلاح کنند، ذکر کرده است. 
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یک قانون که وزیر دفاع و وزیر امور خارجه را ملزم به ارائه راپور حاوی برنامه حفظ  	•	
ANSF تا پایان سال مالی 2017 به کمیته های دفاعی کانگرس میکند. SIGAR بارها 

به چالش های فراوان پیش روی ANSF در مسیر نگهداری، از جمله محرومیت دولت 
افغانستان از عواید داخلی برای تامین مالی آن، اشاره کرده است.

بخش ممنوع کننده استفاده از پول مجاز شده به وسیله لایحه پروژه های بازسازی  	•	 
در افغانستان، اضافه تر از 1 میلیون دالر که پرسونل دولت امریکا یا نماینده گان تعیین 

شده آنها نمیتوانند آن را ممیزی کنند یا به طور فزیکی به آن دسترسی داشته باشند. 
وزیر دفاع میتواند با ارائه یک راپور به کمیته های دفاعی کانگرس درباره تایید نقش 
آشکار پروژه در تامین منافع ملی یا اهداف استراتیژیک امریکا؛ هماهنگ شدن پروسه 

تطبیق پروژه با دولت افغانستان، دیگر سازمانهای اجراییوی و تمویل کننده گان بین 
 المللی؛ و اقدامات صورت گرفته برای حمایت از پروژه، این الزام را باطل کند. 

SIGAR بارها درباره محدودیت های دسترسی نظارت به پروژه های زیربنایی 
افغانستان و لزوم تصمیم گیری اساسی در هنگام برنامه ریزی و تطبیق برنامه ها و 

پروژه های بازسازی برای جلوگیری از اسراف، تقلب و سوء مصرف راپور داده است. 

SIGAR لست خطر-بیشتر را منتشر کرد
 SIGAR در دسمبر 2014 "لست خطر-بیشتر" را منتشر کرد. کاربرد آن، اطلاع رسانی 

 درباره حوزه ها و عوامل آن دسته از فعالیت های بازسازی —با بودیجه ایالات متحده— 
 در افغانستان که مخصوصاً در برابر اسراف، تقلب و سوء مصرف آسیب پذیر هستند، است. 

هدف SIGAR، کمک رسانی به SIGAR و دیگران از جمله دولت جدید افغانستان برای 
متمرکز ساختن توجه و اقدامات اصلاحی/مساعی ممانعتی سیستماتیک در عوض حل 

مشکلات خاص موجود در مساعی بازسازی است. این لست همچنین حوزه هایی از برنامه 
ها را که SIGAR بر این باور است که سازمانهای اجراییوی در آنها نمیتوانند خطرات حوزه 

فعالیت خود را برطرف کنند در خود دارد و به ایجاد پیشنهادات کاربردی و اساسی برای 
سازمانهای اجراییوی، کانگرس و دولت جدید افغانستان کمک میکند.

SIGAR قصد دارد که خطرات را پیشگیری کند نه این که آنها را به طور کلی از بین 
ببرد یا به طور کلی مانع از بروز آنها شود. حتی در کشورهای آرام، چیز به نام پروژه بدون 

خطر وجود ندارد. ولی در ساحه جنگی مانند افغانستان، احتمال اسراف، تقلب و سوء 
مصرف چندین برابر میشود. مشکل این است که پول مالیه دهنده گان امریکایی و منافع 

 استراتیژیک و بشر دوستانه در افغانستان با بی توجهی گسترده به پیگیری نتایج، پیش 
 بینی مشکلات و اقدامات متقابل محتاطانه در سطوح خطر غیرضروری قرار گرفته است. 
 و، بر خلاف کشورهای آرام، چنین مشکلاتی ممکن است به از دست رفتن جان انسان ها 

و به خطر افتادن اهداف امنیت ملی امریکا منجر شود.
"لست خطر-بیشتر SIGAR" از پروژه دفتر پاسخگویی دولتی )GAO( با نام مشابه 

که توجه به برنامه های فدرال در معرض اسراف، تقلب، سوء مصرف و سوء مدیریت را 
خواستار میشود، الهام گرفته است. همانند لست GAO، لست SIGAR یک اقدام مستمر، 

در صورت وجود تحولات پیوسته حوزه های دچار مشکل و ارزیابی نهادی، یا اقدام متواتر، 
در صورت نبود اصلاحات، است. مثلاً، مدیریت قرارداد وزارت دفاع از سال 1992 در لست 

GAO بوده است.
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معیار انتخاب موضوع SIGAR نیز شبیه GAO است. SIGAR قصد ندارد که منابع کمیاب 
انسانی و تخنیکی را به حوزه های با ارزش افزوده اندک یا غیر بحرانی اختصاص دهد. بنا بر 

این، لست حوزه های خطر-بیشتر با تمرکز بر حوزه های ذیل تهیه شده است:
آنچه برای موفقیت فعالیت های بازسازی ضروری هستند؛ 	.1 	

به دلیل اسراف، تقلب یا سوء مصرف در معرض شکست سنگین و گسترده قرار دارند؛ 	.2 	
بخش از فعالیت های مستمر یا برنامه ریزی شده بازسازی هستند؛ و 	.3 	

مشمول کنترول یا نفوذ دولت امریکا هستند. 	.4 	

 اعمال این پروتوکول تحقیقاتی باعث شد که SIGAR به یک لست از هفت حوزه 
خطر-بیشتر برسد:

فساد/حاکمیت قانون 	.1 	
قابلیت حفظ 	.2 	

ANSF ظرفیت و قابلیت های 	.3 	
حمایت داخل-بودیجه 	.4 	

مبارزه با مواد مخدر 	.5 	
مدیریت قرارداد و دسترسی نظارتی 	.6 	

استراتیژی و برنامه ریزی 	.7 	

هر یک از این هفت مبحث در لست خطر-بیشتر SIGAR، به نکات مختلف از کار 
SIGAR و دیگر سازمانها اشاره میکند و ماهیت و جدیت خطر را نشان میدهد. هر یک 
از هفت حوزه خطر یک تهدید بالقوه برای ماموریت بازسازی است. ولی به دلیل فراگیر 

و مخرب بودن فساد در تمام جنبه های زنده گی مردم افغانستان، لست حوزه های خطر-
بیشتر شکل گرفته است.

SIGAR به منبع خطر، که اغلب عامل مهمی در تصمیم گیری درباره چگونگی رسیدگی 
به تهدید است، نیز میپردازد. در لست خطر-بیشتر SIGAR آمده است که منابع خطر برای 

فعالیت بازسازی در افغانستان عبارتند از:
ظرفیت محدود سازمانی و سرمایه-انسانی در موسسات افغانستان 	•	

ضرورتهای عملیاتی و محدودیت های اعمال شده از سوی فضای آمیخته با ناآرامی 	•	
فساد گسترده در جامعه و سازمانهای دولتی افغانستان 	•	

بی میلی افغانستان به اعمال پاسخگویی، یا ناتوانی آن در این زمینه، مخصوصاً درباره  	•	
سازمانهای یا افراد ثروتمند یا برخوردار از ارتباطات

ضعف سازمانهای امریکایی یا افغانی در نگهداری سوابق و معلومات 	•	
تغییر مرتب پرسونل و نبود حافظه سازمانی داخل کشور در سازمانهای امریکایی 	•	

عدم انطباق پرسونل نظارتی امریکایی با قوانین و مقررات جاری 	•	
نبود برنامه ریزی دقیق، هماهنگ و موضوع محور برای هدایت برنامه 	•	

ضعف در استحکام مناسب به قابلیت حفظ در تفتیش پروژه های مربوط به  	•	 
کنترول افغانستان

شفافیت محدود در سوابق افغان ها 	•	
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این نقاط ضعف، نشان دهنده حجم گسترده کاری است که سازمان نظارتی مانند 
SIGAR در افغانستان باید انجام دهد. و چالش ها روزافزون است. خروج قوای امریکایی 
و در نتیجه کاهش امنیت، امکانات حمل و نقل و دسترسی باعث شد که دیگر سازمانهای 

نظارتی فدرال تعداد کارکنان خود را در افغانستان کاهش دهند.

 سخنرانی سرمفتش خاص، ساپکو، در نشست صلح 
جهانی کارنگی

در 10 دسمبر، سرمفتش خاص، ساپکو، در نشست صلح جهانی کارنگی، لست خطر-بیشتر 
اخیراً منتشر شده SIGAR را معرفی کرد و درباره آثار مخرب فساد بر فعالیت های 
بازسازی افغانستان صحبت کرد. ساپکو گفت که با این که SIGAR از اقدامات رئیس 

جمهور، غنی برای مبارزه با فساد استقبال میکند، اقدامات بیشتر در این زمینه لازم است. 
او سخنرانی خود را با تاکید بر اهمیت مراقبت مداوم از برنامه های بازسازی افغانستان 

پایان داد. 

سخنرانی سرمفتش خاص، ساپکو، در کانفرانس ناتو
 در نومبر و دسمبر 2014، ساپکو در دو کانفرانس یکپارچگی NATO سخنرانی کرد. 
اولین کانفرانس بر اطلاع رسانی درباره فساد در بخش دفاعی و امنیتی، ترویج شیوه 

های مناسب و ابزارهای کاربردی برای تقویت شفافیت، پاسخگویی و سلامت و تفتیش 
نقش اعضای پارلمان در مقابله با این چالش ها متمرکز بود. ساپکو در کانفرانس لندن به 

تهدیدی که فساد متوجه فعالیت های بازسازی میکند پرداخت و به فرصت تمرکز بر فساد 
اشاره کرد. کانفرانس دوم بر شفافیت و پشتیبانی مستمر از ANSF تاکید داشت. در این 

کانفرانس، ساپکو تشویش های SIGAR و دیگران درباره تضمین شفافیت و پایداری را با 
در نظر گرفتن خروج قوای نظامی و افزایش اتکا به معلومات خود-اظهاری قوای افغانی 

برای پیگیری برنامه های بازسازی تشریح کرد. 

 کمک رسانی SIGAR به برگذاری اولین دوره ترنینگ 
قضایی قشر اناث

 )Lindy Savelle( لیندی ساول ،)DOJ( در جنوری، به درخواست وزارت عدلیه امریکا 
 از SIGAR و دگروال مارتا فوس )Martha Foss( از اردو امریکا، اولین دوره ترنینگ 

 قشر اناث را برای 21 قاضی، څارنوال و مفتشین افغان در ستره محکمه افغانستان 
در کابل برگذار کردند. 

این دوره ترنینگ بر پروسه تحقیقات هفت مرحله یی که DOJ ابداع کرده است، 
متمرکز بود. در مدت سه سال که DOJ این دوره را برگذار میکند، این نخستین بار بود 

که همه شرکت کننده گان مونث بودند. در ضمن، دو عضو گروه امنیت شخصی در صنف 
درسی، که حمایت امنیتی را در طی دوره تامین کردند، نیز مونث بودند.

سرمفتش ویژه ساپکو، در یکی از رویدادهای ماه 
 دسمبر با سارا چایس )Sarah Chayes( در نشست 

 SIGAR صلح بین الملل کارنگی گفتگو میکند. )عکس از
 )Jaryd Bern توسط
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 )MOI( برید جنرال حکمت شاهی از اداره امور جنسی و حقوق بشر وزارت داخله
در مراسم فراغت حاضر شد و با بیان اظهارات بر اهمیت همکاری محکمه، پولیس و 

 څارنوالان در پروسه رسیدگی به دوسیه های جنایی تاکید کرد. او و دیگران اعلام کردند 
که این دوره ترنینگ، یک رویداد تاریخی برای پرسونل مونث مجری قانون است زیرا مسیر 

ترنینگ های مشابه را در آینده هموار کرده است. 
این دوره ترنینگ اهمیت همکاری و هماهنگی بین MOI، وزارت عدلیه، لوی څارنوالی 

و محاکم افغانستان را بیشتر نشان داد. ساول و دگروال فوس به شرکت کنندگان نشان 
دادند که کار گروهی چه اندازه در پروسه دستیابی به توافق در دوره تحقیقات اهمیت 

دارد زیرا هر یونت یا بخش از جامعه حقوقی یک عضوی از یک نظام قضایی کلی در 
افغانستان است. در دوره ترنینگ، زمان برای ایجاد هماهنگی و ارتباط بین شرکت کننده 

گان در نظر گرفته شد. 

SIGAR بودیجه
SIGAR در "قانون تخصیصات یکپارچه و مستمر" بودیجه 56.9 میلیون دالری برای سال 

مالی 2015 از کانگرس دریافت کرد. این بودیجه از فعالیت های نظارتی SIGAR و 
نشریاتی که توسط پنج اداره SIGAR تمویل می شوند، حمایت می کنند. )1( اداره ممیزی 
ها و تفتیش ها، )2( پروژه های خاص، )3( تحقیقات )4( مدیریت و پشتیبانی، و )5( تحقیق 

و تجزیه و تحلیل.

SIGAR کارمندان
 تعداد کارکنان SIGAR از زمان ارائه آخرین راپور به کانگرس ثابت مانده است. 

در پایان آن ربع 200 کارمند آماده خدمت در SIGAR کار میکردند. در پایان این ربع، 
 تعداد 31 کارمند در سفارت امریکا در کابل و شش کارمند در مکان های خارج از امریکا 
 در افغانستان کار میکردند. ایالات متحده فعالیت داشتند. کارکنان SIGAR در سه مکان 
در سطح کشور، از جمله میدان هوایی قندهار و بگرام و سفارت ایالات متحده در کابل، 
مستقر بودند. SIGAR سه تبعه افغان را در دفتر خود در کابل برای حمایت از ریاست 

تحقیقات و ممیزی های خود استخدام کرده است. در ضمن، SIGAR با پرسونلی که مامور 
ایفای وظایف موقت کوتاه مدت در افغانستان میشوند، از قوای مقیم خود حمایت میکند. 
در این ربع، SIGAR هشت کارمند موقت در افغانستان داشت که تعداد روزهای خدمت 

آنها مجموعاً به 140 رسید. 

لیندی ساول از SIGAR به برگذاری اولین دوره ترنینگ 
 قشر اناث برای 21 پرسونل قضایی در ماه جنوری 

کمک کرد. )عکس قوای هوایی، توسط تورن نیکول وایت(



منبع: امور خارجه، بیانیه کانفرانس لندن، 4 دسمبر 2014.

 "یک افغانستان باثبات و آرام که با کشورهای 
 همسایه خود روابط صلح آمیز داشته باشد، به نفع 
 همه ما است، و ما همه انتظار و بلکه امیدواریم 
که مقامات وعده های خود را بخوبی عملی کنند."

—وزیر امور خارجه ایالات متحده جان کری
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عکس در صفحه قبل
ی ایالات متحده، طی مراسم رنگ-پوشا�نی در 8 دسم�بر 2014 در شمال  ن المللی به ره�بر یک محافظ رنگه قوای مساعدت امنی�تی ب�ی

 

. هردو قوماندا�نی در آستانه ختم مأموریت خود در افغانستان بودند.   کابل برای قوماندا�نی آیساف و قول اردوی XVIII هوا�یی

)قوای، هوا�یی ایالات متحده، عکس بریدمل پِری اتسون(
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بروز رسانی معلومات بازسازی

کلیات
این ربع شاهد ختم عملیات های قوای همکاری امنیتی بین المللی )ISAF( و آغاز 

مأموریت حمایه قاطع )RSM( ناتو در تریننگ، مشوره دهی، و کمک به قوای امنیتی ملی 
افغانستان )ANSF( بود. 9,500 تن قوای باقیمانده در افغانستان در RSM اشتراک خواهند 

کرد و نقش محدودی در زمینه مبارزه با تروریزم خواهند داشت.
در ماه دسمبر، سرمنشی سازمان ملل )UN( راپور داد که 2014 شاهد بالاترین تعداد 
تلفات ثبت شده تابحال در منازعه افغانستان بوده است، و هیئت معاونت ملل متحد در 

افغانستان پیش بینی می کند که سطح تلفات به بیش از 10,000 تن برای کل سال 2014 برسد.
 ارزیابی های ANSF در مجموع مثبت هستند اما در عین حال خاطر نشان می سازند 

 که در عرصه کمبود ظرفیت کماکان مشکلاتی وجود دارد. سازمان ملل متحد راپور داد 
که در مجموع، قوای امنیتی افغان توانستند کار مبارزه با گروه های شورشی را با مؤثریت 

نسبی به پیش ببرند و شورشیان نتوانستند که اهداف مورد نظر خود را به طور کامل 
تصرف کنند. 

 ANSF در رابطه با شامل ساختن یک خلاصه راپور ارزیابی SIGAR ،در ربع گذشته
جزء معلومات طبقه بندی شده )محرمانه( از سوی ISAF که پیش از این جزء معلومات 

طبقه بندی شده شامل نبود، اظهار تشویش کرد. در این ریع، RSM جدید با انجام 
یک اقدام گسترده تر، معلوماتی را که SIGAR تابحال برای راپوردهی عمومی درباره 

موضوعاتی مثل تعداد پرسونل ANSF، فرسایش قوت نظامی، تجهیز، ماومت پرسونلی، 
زیربنا، و ترنینگ و نیز قابلیت های قوای هوایی افغانستان و جناح مأموریت های خاص، 

و طرح های ابتکاری ضد فساد در وزارت دفاع )MOD( و امور داخله )MOI( از آنها 
استفاده می کرد را جزء معلومات طبقه بندی شده شامل ساخت. در نتیجه، بخش عمده 

معلوماتی که SIGAR طی شش سال گذشته برای راپوردهی درباره 65 ملیارد دالر سرمایه 
گذاری ایالات متحده در زمینه تقویت ANSF از آنها استفاده می کرد، دیگر قابل انتشار 

برای عموم نیستند و SIGAR، برای نخستین بار، ضمیمه طبقه بندی شده برای این راپور 
ارائه خواهد کرد.

در تاریخ 4 دسمبر، حکومت جدید وحدت ملی افغانستان و نماینده های جامعه بین 
المللی در کانفرانس لندن در باب افغانستان گرد هم آمدند. اشتراک کنندگان، تعهدات 
 کانفرانس سال 2012 توکیو را مجدداً تصریح کردند و توافق کردند که تغییرات جدید 
 را در سال 2015 در این تعهدات شامل بسازند. کانفرانس لندن برای جلب کمک های 

 تازه از دونرها برگزار نشده بود؛ در عوض، جامعه جهانی تعهد قبلی خویش برای 
پرداخت 16 ملیارد دالر مساعدت در سال 2015 را مجدداً تصریح کردند. 
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طی این ربع، چندین تأخیر در انتصاب یک کابینه جدید و سایر مقامات عالیرتبه 
افغانستان رخ داد. رییس جمهور اشرف غنی سرانجام نامزدهای پیشنهادی خود برای 

مناصب مهم دولتی را بعد از افزون بر سه ماه از زمان تحلیف خود، در تاریخ 12 جنوری، 
اعلام کرد. نامزدهای پیشنهادی باید مورد تأیید »شورای ملی« قرار بگیرند. 

افغانستان در سال مالی 1393 )21 دسمبر 2013 – 20 دسمبر 2014( با حدود 500 ملیون 
دالر کسری بودیجه مواجه بود که این وضعیت تهدیدی برای پرداخت معاشات و مقرری های 
کارمندان ملکی، و نیز تأمین مخارج عملیاتی و انکشافی محسوب می شد. در 10 ماه نخست 
سال مالی 1393، سطح عواید داخلی 26% کمتر از مقادیر پیش بینی شده در بودیجه وزارت 

مالیه )MOF( بود و نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.6% کاهش داشت. در عین زمان، طبق 
برآوردهای بانک جهانی، مخارج دولت افغانستان نسبت به دوره مشابه سال 1392 به میزان 

11% افزایش داشت، و پیش بینی می شد که این افزایش ادامه یابد. در این ربع، ایالات متحده 
100 ملیون دالر برای پوشش دادن اختلاف مالی به افغانستان پرداخت کرد. افغانستان در حال 

حاضر بدون یک بودیجه تصویب شده برای سال مالی 1394 فعالیت می کند.
بنیاد آسیا، نتایج سروی مردم افغانستان برای سال 2014 را بر اساس مصاحبه های 

 شخصی که از 22 جون الی 8 جولای 2014 اجرا شد، منتشر ساخت. در آن زمان، 
54.7% پاسخ دهندگان افغانستان اظهار داشتند که این کشور در مسیر درست حرکت می 

کند، که این میزان نسبت به 57.2% در سال 2013، کاهش را نشان می دهد؛ 40.4% اظهار 
داشتند که کشور در مسیر نادرست حرکت می کند، رقمی که نسبت به 37.9% در سال 
 2013 افزایش یافته است. با وجود نوسانات سالانه، روند بلند-مدت از سال 2006 نشان 
می دهد که تعداد کسانی که بر این باورند که کشور در مسیر درست حرکت می کند، 

افزایش یافته است. 
در این ربع، دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد )UNODC(، تازه ترین نتایج 
سروی خویش از وضعیت تولید تریاک در افغانستان را منتشر ساخت. ساحه تحت کشت 

کوکنار یکبار دیگر، و این بار به 224,000 هکتار، افزایش یافت —که این میزان از سطح بی 
سابقه سال 2013 نیز بیشتر است— و سطح محو کشت کوکنار در مقایسه با ارقام سال 2013، 

به شکل چشمگیری به 2,692 هکتار کاهش یافت. در عین حال، وزارت دفاع ایالات متحده 
 راپور داد که در عرصه اقدامات ممانعتی نیز سطح این اقدامات در سال 2014 و همچنین 

در این ربع کاهش یافته اند. خروج قوای ائتلاف، توانمندی عملیاتی قوای مبارزه با مواد مخدر 
را تحت تأثیر قرار داده است. باآنکه یونت های مسلکی افغان می توانند تحقیقات و عملیات 

های پیچیده مبارزه با مواد مخدر را انجام دهند، بدون کمک قوای واکنش سریع، حمایت 
هوایی، و تیم اختصاصی تخلیه طبی، ممکن است روند کاهش نتایج ادامه یابد. 

در تاریخ 16 دسمبر 2014، رییس جمهور اوباما »قانون تخصیصات منسجم و مداوم« 
برای سال 2015 را توشیح کرد. طبق این قانون، تمویل دولت ایالات متحده طی مدت 

باقیمانده سال مالی را معین می کند و سطح مجموعی وجوه تخصیص یافته برای بازسازی 
افغانستان تا 30 دسمبر 2014 را به حدود 107.5 ملیارد دالر افزایش می دهد. در زمان 

ارسال این راپور برای چاپ، مبالغ تخصیصی نهایی سال مالی 2015 برای حساب های 
امور خارجه و USAID هنوز تحت ارزیابی قرار داشتند. با مشخص شدن مبلغ این وجوه، 
مجموع وجوه مالی تخصیص یافته برای سال مالی 2015 افزایش خواهد یافت. مبلغ قابل 
توجهی از وجوه مالی تخصیص یافته برای فعالیت های بازسازی تا هنوز پرداخت نشده 

اند. از 91.2 ملیارد دالر تخصیص یافته برای هفت صندوق اصلی بازسازی، نزدیک به 
15.3 ملیارد دالر در انتظار پرداخت در ختم ربع مالی بسر می برد.
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ایالات متحده به ادارات دولتی افغانستان مساعدت شامل بودیجه ارائه می کند و به 
صندوق های امانی چندملیتی نیز کمک می کند. از سال 2002 تابحال، ایالات متحده بیش 

از 8.1 ملیارد دالر را به شکل مساعدت شامل بودیجه ارائه کرده است. این مساعدت شامل 
حدود 4.1 ملیارد دالر به وزارتخانه ها و ادارات افغانستان، و بیش از 4 ملیارد دالر به سه 

صندوق امانی چندملیتی —صندوق امانی بازسازی افغانستان )ARTF(، صندوق امانی 
نظم و قانون )LOTFA( برنامه انکشافی ملل متحد، و صندوق امانی زیربناهای افغانستان 

)AITF( بانک انکشاف آسیا می باشد. جدول 3.1، مساعدت های شامل بودیجه ایالات 
متحده به ادارات دولتی افغانستان را نشان می دهد.

جدول 3.1

 مساعدت شامل بودیجه ایالات متحده به افغانستان، 
از سال 2002 )ملیون دالر( 

دولت-به-دولت

2,905$وزارت دفاع ایالات متحده

92وزارت امورخارجه امریکا

USAID1,076

صندوق های وجه امانت چند جانبه

LOTFA$1,519

ARTF2,430

AITF105

نوت: ارقام دولت-به-دولت نشان دهنده مبالغی هستند که ایالات 
متحده در مساعدت شامل بودیجه منظور کرده است، به استثنای 
منظوری های صورت گرفته برای صندوق های امانی چند جانبه. 

ارقام صندوق های امانی چندجانبه نشان دهنده مبالغی هستند که 
ایالات متحده به هریک از صندوق های امانی پرداخت کرده است.

 منبع: SIGAR، راپور ممیزی AR-32-14، مساعدت مستقيم: 
USAID اقدام مثبتی را برای ارزیابی توانایی وزارتخانه های 

افغانستان در مدیریت وجوه دونرها اتخاذ کرده است، اما بعضی 
ضعف ها همچنان وجود دارند، 1/2014؛ SIGAR، راپور پروژه 
خاص SP-12-14؛ ارزیابی های ریسک جامع از توانایی مدیریت 

مالی MOD و MOI می تواند کار نظارت بر بیش از 4 ملیارد دالر 
وجوه مالی که به شکل مساعدت مستقیم ارائه شده اند را بهبود 

 ،SIGAR پاسخ به درخواست معلومات ،USAID بخشد، 12/2013؛
1/12/2015؛ بانک جهانی، ARTF: راپور سرپرست درباره وضعیت 

 مالی تا تاریخ 21 دسمبر 2014 )ختم ماه 12 سال مالی 1393(، 
ص. 5؛ UNDP، راپور ربع سوم سال 2014 از پیشرفت پروژه 

 ،)LOTFA( صندوق امانی نظم و قانون برای افغانستان 
 LOTFA از راپور های ربعوار SIGAR 1/17/2015، ص. 47؛ تحلیل 

 .1/17/2015 ،UNDP و راپور سالانه
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منابع مالی برای بازسازی افغانستان
 از سال 2002، کانگرس حدود 107.5 ملیارد دالر را مصروف مساعدت به افغانستان 

 و بازسازی این کشور نموده است. همانطور که در جدول 3.2 نشان داده شده است، 
از این مبلغ، بیش از 91.2 ملیارد دالر )85%( به هفت صندوق عمده بازسازی اختصاص 

یافته است. با مشخص شدن مبلغ تخصیص حساب های امور خارجه و USAID برای 
افغانستان، این مبلغ افزایش خواهد یافت.

همانطور که در شکل 3.1 نشان داده شده است، الی 31 دسمبر 2014، نزدیک به 
15.3 ملیارد دالر از مبلغ تخصیص یافته به هفت صندوق امانی اصلی، منتظر پرداخت 
احتمالی است. از این بودیجه برای مکمل ساختن پروژه های زیربنایی بزرگ بشمول 

پروژه های تمویل شده توسط AIF و ESF برای ترنینگ، تجهیز، و حفظ قوای امنیت ملی 
افغانستان، مقابله علیه تولید و قاچاقبری مواد مخدر و پیشرفت حاکمیت قانون، تقویت 

سکتور عدلیه و انکشاف حقوق بشر استفاده می گردد.

در 16 دسمبر 2014، رییس جمهور اوباما »قانون تخصیصات منسجم و مداوم« برای سال 
2015 را توشیح کرد. طبق این قانون، تمویل دولت ایالات متحده طی مدت باقیمانده سال 
مالی را معین می کند و مبالغ ذیل را برای هفت صندوق اصلی بازسازی تخصیص می دهد:

ASFF 4.1 ملیارد دالر به صندوق قوای امنیتی افغانستان 	•	
CERP 10 ملیون دالر برای پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان 	•	

وجه مالی بیشتری برای AIF تخصیص نیافته است 	•	
وجه مالی بیشتری برای TFBSO تخصیص نیافته است 	•	

DOD CN 110.1 ملیون دالر برای 	•	
مبلغ ESF برای افغانستان تاهنوز مشخص نشده است 	•	

مبلغ INCLE برای افغانستان تاهنوز مشخص نشده است 	•	

جدول 3.2

مبلغ تخصیص یافته، تعهد شده، و پرداخت شده تجمعی سال های مالی 2002 الی 2015 )ملیارد دالر(

باقیماندهپرداخت شدهتعهد شدهاختصاص داده شده

ASFF$60.67 $52.35 $50.74 $8.67 

CERP3.68 2.28 2.26 0.03 

AIF1.04 0.84 0.33 0.57 

TFBSO0.81 0.76 0.63 0.15 

DOD CN2.83 2.80 2.80 0.03 

ESF17.71 16.38 12.49 4.74 

INCLE4.44 4.16 3.29 1.09 

 15.28$ 72.54$ 79.57$ 91.20$مجموع 7 وجوه عمده

 7.33سایر وجوه مالی برای بازسازی

 8.96عملیات غیر نظامی

 107.48$مجموع

نوت: نمبرها روند شده اند. مبلغ باقیمانده، نشان دهنده کل تأدیات احتمالی برای هفت صندوق عمده بازسازی بعد از تفریق حدود 
3.4 ملیارد دالر بودیجه انقضاء یافته بعد از تعهد است. بودیجه تعهد شده و پرداخت شده مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع ایالات 

متحده نشان دهنده مبالغ منتقل شده به خدمات نظامی و سازمان های دفاعی است.

منبع: تحلیل SIGAR از مقررات بودیجوی، تعهدات ربعوار و معلومات تأدیه پول ارائه شده توسط وزارت دفاع ایالات متحده، امور خارجه 
و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، 1/19/2015.

 �وضعيت تجمعى تخصيصات منابع ما
(مليارد دالر)

متبا��
$15.3

پرداخت شده
$72.5

منق�� شده
$3.4

مجموع مبلغ تخصيص يافته: $91.2

شکل 3.1

وزارت 
دفاع ایالات 

متحده

 ASFF: صندوق قوای امنیت 
ملی افغانستان

 CERP: پروگرام پاسخ 
اضطراری قوماندان

AIF: صندوق زیربناهای 
افغانستان

TFBSO: نیروی کاری عملیات 
تجارت و ثبات

DOD CN: فعالیت های جلوگیری 
از تولید و مبارزه علیه مواد 

مخدر وزارت دفاع امریکا

USAIDصندوق حمایت اقتصادی :ESF

وزارت 
امورخارجه 

امریکا

 INCLE: اداره بین المللی کنترول 
و مبارزه انفاذ قانون مبارزه 

علیه مواد مخدر
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کانگرس حدود 8.1 ملیارد دالر را در سال مالی 2013 به هفت صندوق عمده بازسازی 
اختصاص داده است. همانطور که در جدول 3.3 و شکل 3.2 نشان داده شده است، از آن 
مبلغ، نزدیک به 2.6 ملیارد دالر تا تاریخ 31 دسمبر 2014 در انتظار پرداخت احتمالی بود.

کانگرس حدود 5.5 ملیارد دالر را به هفت صندوق اصلی بازسازی برای سال مالی 2014 
تخصیص داد. همانطور که در جدول 3.4 و شکل 3.3 نشان داده شده است، از آن مبلغ، 

نزدیک به 4.5 ملیارد دالر تا تاریخ 31 دسمبر 2014 در انتظار پرداخت احتمالی بود.

جدول 3.3

مبالغ تخصیص یافته، تعهد شده، و پرداخت شده سال مالی 2013 )ملیارد دالر(

باقیماندهپرداخت شدهتعهد شدهاختصاص داده شده 

ASFF$4,946$4,856$4,616$240 

CERP200 42 37 5 

AIF146 130 41 89 

TFBSO138 134 113 22 

DOD CN256 256 256 0 

ESF1,803 1,741 26 1,715 

INCLE594 594 89 505 

 2,576$5,176$7,753$8,082$مجموع 7 وجوه عمده

نوت: نمبرها روند شده اند. مبلغ باقیمانده نشان دهنده کل تأدیات احتمالی برای هفت صندوق عمده بازسازی بعد از تفریق حدود 
329 ملیون دالر بودیجه انقضاء یافته قبل از تعهد است. بودیجه تعهد شده و پرداخت شده مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع ایالات 

متحده نشان دهنده مبالغ منتقل شده به خدمات نظامی و سازمان های دفاعی است.

 منبع: تحلیل SIGAR از مقررات بودیجوی، تعهدات ربعوار و معلومات تأدیه پول ارائه شده توسط وزارت دفاع ایالات متحده، 
امور خارجه و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، 1/19/2015.

جدول 3.4

مبالغ تخصیص یافته، تعهد شده، و پرداخت شده سال مالی 2014 )ملیارد دالر(

باقیماندهپرداخت شدهتعهد شدهاختصاص داده شده 

ASFF$3,962$1,013$826$3,136 

CERP30 7 4 3 

AIF199 138 1 198 

TFBSO122 107 66 57 

DOD CN105 105 105 0 

ESF852 0 0 852 

INCLE225 9 9 216 

 4,462$1,011$1,379$5,496$مجموع 7 وجوه عمده

نوت: نمبرها روند شده اند. Pub. L. 113-235 مبلغ 764.38 ملیون دالر را از تخصیص برای ASFF سال مالی 2014 لغو کرد. مبلغ باقیمانده، 
نشان دهنده کل تأدیات احتمالی برای هفت صندوق عمده بازسازی بعد از تفریق حدود 23 ملیون دالر بودیجه انقضاء یافته قبل از تعهد 

است. بودیجه تعهد شده و پرداخت شده مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع ایالات متحده نشان دهنده مبالغ منتقل شده به خدمات 
نظامی و سازمان های دفاعی است.

 منبع: تحلیل SIGAR از مقررات بودیجوی، تعهدات ربعوار و معلومات تأدیه پول ارائه شده توسط وزارت دفاع ایالات متحده، 
امور خارجه و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، 1/19/2015.

وضعيت تخصيصات بوديجه سال ما� 2013 
(مليون دالر)

متبا��
$2,576

پرداخت شده
$5,176

منق � 
شده
$329

مجموع مبلغ تخصيص يافته: $8,082

وضعيت تخصيصات بوديجه سال ما� 2014 
(مليون دالر)

متبا��
پرداخت $4,462

شده
$1,011

مجموع مبلغ تخصيص يافته: $5,496

منق � 
شده
$23

وضعيت تخصيصات بوديجه سال ما� 2013 
(مليون دالر)

متبا��
$2,576

پرداخت شده
$5,176

منق � 
شده
$329

مجموع مبلغ تخصيص يافته: $8,082

وضعيت تخصيصات بوديجه سال ما� 2014 
(مليون دالر)

متبا��
پرداخت $4,462

شده
$1,011

مجموع مبلغ تخصيص يافته: $5,496

منق � 
شده
$23

شکل 3.2

شکل 3.3
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 ASFF: صندوق قوای امنیت ملی افغانستان 
 CERP: برنامه واکنش اضطراری قوماندان

 AIF: صندوق زیربناهای افغانستان 
  TFBSO: نیروی عملیاتی برای عملیات 

 های کسب و کار و ثبات
DOD CN: فعالیت های وزارت دفاع 
 ایالات متحده برای ممانعت و مبارزه 

 با مواد مخدر 
 ESF: صندوق حمایت اقتصادی 

INCLE: اداره بین المللی کنترول و انفاذ 
 قانون مبارزه با مواد مخدر 

سایر موارد: سایر منابع تمویل

وضعیت منابع مالی

این بخش جزئیات وضعیت منابع مالی اختصاص یافته، تعهد شده و پرداخت شده برای 
 فعالیت های بازسازی افغانستان را برای انجام وظایف قانونی SIGAR ارائه می نماید. 

الی 31 دسمبر 2014، وجوه تخصیصی ایالات متحده برای احیا و بازسازی افغانستان از سال 
مالی 2002 به حدود 107.48 ملیارد دالر بالغ می شود. این مبلغ به صورت ذیل تخصیص 

داده شده است:
65.02 ملیارد دالر برای امنیت )4.20 ملیارد دالر برای اقدامات مبارزه با مواد مخدر( 	•	

30.65 ملیارد دالر برای حکومتداری و انکشاف )3.81 ملیارد دالر برای اقدامات مبارزه  	•	
با مواد مخدر(

2.86 ملیارد دالر برای کمک های بشردوستانه 	•	
8.96 ملیارد دالر برای عملیات غیر نظامی 	•	

شکل 3.4 مبالغ عمده وجوه تخصیصی ایالات متحده برای این اقدامات را نشان می دهد.

شکل 3.4

منابع ما	 آمريكا برای حمايت از مساعى بازسازی افغانستان (مليارد دالر)

� ن�� اين راپور هنوز مشخص نشده بود. نوت: ارقام گرد شده اند. مبالغ نها�� تخصيصات سال ما� 2015 مربوط به حسابهای امور خارجه و USAID در ح��

.SIGAR و BBG ،DEA ،USDA ،خزانه داری ،USAID ،DOD ،امورخارجه ،DOJ سازمان های متعدد بشمول  a

 ،10/14/2009 ،10/22/2012 ،1/5/2015 ،1/14/2015 ،1/17/2015 ،1/20/2015 ،SIGAR منبع: وزارت دفاع ايا´ت متحده، پاسخ به درخواست معلومات
و 10/1/2009؛ امور خارجه، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 1/16/2015، 1/15/2015، 1/14/2015، 4/15/2014، 6/27/2013، 10/5/2012 و 

6/27/2012؛ خزانه داری، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 10/9/2014؛ OMB، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 7/14/2014، 7/19/2013 و 
1/4/2013؛ USAID، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 1/14/2015، 10/15/2010، 1/15/2010، و 10/9/2009؛ DOJ، پاسخ به درخواست معلومات 
SIGAR، 1/8/2015 و 7/7/2009؛ USDA، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 4/2009؛ AR(M) 1002 ،DFAS وضعيت تخصيصات پروگرم سال ما� 

.111-118 ،111-212 ،112-10 ،112-74 ،113-6 ،113-76 ،Pub. L. Nos. 113-235 2014، 1/17/2015؛ ÇÈو حسابهای فرعى دسم

سازمان ها

ESF
 

$17.71

INCLE
 

$4.44

ساير

$16.29

DOD CN
 

$2.83

TFBSO
 

$0.81

 ASFF

$60.67

CERP

$3.68

AIF
 

$1.04

منابع ما	 (مجموع: $107.48)

توزيع شده 
ميان سازمان 
aهای مختلف

$16.29 

وزارت 
امور خارجه 
(امورخارجه)

$4.44

USAID
$17.71
USAID
$17.71

 (DOD) وزارت دفاع ايا´ت متحده
$69.04
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USAIDوزارت دفاع ايا�ت متحده
امور 
خارجه

وزارت دفاع ايا�ت متحده

وزارت دفاع ايا�ت متحده

وزارت دفاع ايا�ت متحده

INCLE

ESF

DOD CN

ASFF

CERP

TFBSODOD CN ASFFCERPAIFINCLE ESF

USAID

امور 
خارجه

وزارت دفاع ايا�ت متحده

AIF

وزارت دفاع ايا�ت متحده

TFBSO

تمویل ایالات متحده برای بازسازی افغانستان
همانطور که در شکل 3.5 نشان داده شده است، تا 31 دسمبر 2014، مجموع منابع مالی 

 تخصیصات یافته برای بازسازی افغانستان به حدود 107.48 ملیارد دالر رسید. این مبلغ کلی 
را می توان به چهار بخش مختلف تمویل بازسازی تقسیم کرد: امنیت، حکومتداری و انکشاف، 

مساعدت های بشری و نظارت و عملیات های ملکی تقسیم کرد. تقریبا 8.01 ملیارد دالر 
این پول ها اقدامات مبارزه با مواد مخدر را حمایت مینماید که بشمول هر دو بخش امنیت 
)4.20 ملیارد دالر( و حکومتداری و انکشاف )3.81 ملیارد دالر( است. برای کسب معلومات 

مکمل در مورد تخصیصات منابع مالی ایالات متحده به ضمیمه B مراجعه کنید.
در 16 دسمبر 2014، رییس جمهور اوباما قانون تخصیصات منسجم و مداوم برای سال 

مالی 2015 را به تصویب رساند. تمویل دولت ایالات متحده برای مدت باقیمانده سال مالی 
به موجب این قانون صورت می گرد. در زمان ارسال این راپور برای چاپ، مبالغ تخصیصی 
نهایی سال مالی 2015 برای حساب های امور خارجه و USAID هنوز تحت ارزیابی قرار 

داشتند. با مشخص شدن سطوح تمویل مربوط به این حساب ها، مبلغ تخصیص یافته راپور 
شده برای سال مالی 2015 از 4.29 ملیارد دالر، که در شکل 3.6 نشان داده شده است، 

بیشتر خواهد شد.

شکل 3.5

نوت: ارقام گرد شده اند. وزارت دفاع ايا�ت متحده 1 مليارد دالر از منابع سال ما� 2011 صندوق قوای امنيت م� افغانستان را مجدداً پ�نگذاری كرد. وزارت دفاع ايا�ت متحده 1 مليارد دالر از منابع سال ما� 2012 صندوق قوای 
امنيت م� افغانستان را مجدداً پ�نگذاری كرد. Pub. L. 113-6 مبلغ 1 مليارد دالر از منابع سال ما� 2012 صندوق قوای امنيت م� افغانستان را ابطال نمود. وزارت دفاع ايا�ت متحده 178 مليون دالر از منابع سال ما� 2013 صندوق 
قوای امنيت م� افغانستان را مجدداً پ�نگذاری كرد. Pub. L. 113-235 مبلغ 764.38 مليارد دالر از منابع سال ما� 2014 صندوق قوای امنيت م� افغانستان را ابطال نمود. وزارت دفاع ايا�ت متحده 101 مليون دالر از منابع ما� سال 

¥ المل� ايا�ت متحده منتقل نمود. ما� 2011 صندوق زيربناهای افغانستان و 179.5 مليون دالر از منابع سال ما� 2013 صندوق زيربناهای افغانستان را برای تمويل يک پروژه زيربنا»¦ اداره انكشاف ب§¦

¥ ن¶µ اين راپور هنوز مشخص نشده بود. a  مبالغ نها»¦ تخصيصات سال ما� 2015 مربوط به حسابهای امور خارجه و USAID در ح§¦

 ،1/16/2015 ،SIGAR 1/20/2015، 1/17/2015، 1/14/2015، 1/5/2015، 10/22/2012، 10/14/2009 و 10/1/2009؛ امور خارجه، پاسخ به درخواست معلومات ،SIGAR منبع: وزرات دفاع ايا�ت متحده، پاسخ به درخواست معلومات
1/15/2015، 1/14/2015، 4/15/2014، 6/27/2013، 10/5/2012 و 6/27/2012؛ Treasury، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 10/9/2014؛ OMB، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 7/14/2014، 7/19/2013 و 1/4/2013؛ 

USAID، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 1/14/2015، 10/15/2010، 1/15/2010، و 10/9/2009؛ DOJ، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 1/8/2015 و 7/7/2009؛ USDA، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 4/2009؛ 
.111-118 ،111-212 ،112-10 ،112-74 ،113-6 ،113-76 ،Pub. L. Nos. 113-235 2014، 1/17/2015؛ Ö×وضعيت تخصيصات پروگرم سال ما� و حسابهای فرعى دسم AR(M) 1002 ،DFAS

مجموع منابع ما� اختصاص ا� 31 دسم�
 2014 بر اساس نوع منابع ما� (مليارد دالر)
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2008–2002200920102011201220132014a2015

$39.60

$56.32

$29.09

$72.12

$103.19
$107.48

$86.88

$96.53

یحكومتداری/انكشافامنيت µ¶مجموععمليات غ×¦ نظامىمساعدت ب

 مبلغ ارائه شده به هفت صندوق اصلی 
ایالات متحده بیش از 84.8% )حدود 

91.20 ملیارد دالر( از مجموع مساعدت 
 ایالات متحده برای بازسازی در افغانستان 

از سال مالی 2002 بدینسو را تشکیل می 
 دهد. از این مبلغ، نزدیک به 87.3% )بیش 

 از 79.57 ملیارد دالر( منظور شده است، 
و بالغ بر 79.5% )بیش از 72.54 ملیارد 
دالر( پرداخت شده است. مبلغ تخمینی 
 3.38 ملیارد دالر مقدار تخصیص داده 

شده این بودیجه منقضی شده است.
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دو مورد از هفت صندوق بازسازی اصلی —صندوق زیربناهای افغانستان )AIF( و 
نیروی عملیاتی عملیات های کسب و کار و ثبات )TFBSO(— تخصیصی برای سال مالی 
2015 دریافت نکردند. درحالیکه بسیاری از پروژه های تحت تمویل AIF تا هنوز جریان 

دارند و مبلغ قابل توجهی تا هنوز پرداخت نشده است، TFBSO قصد دارد تا عملیات ها 
را تا تاریخ 31 مارچ 2015 متوقف بسازد. مبلغ تخصیص یافته برای صندوق قوای امنیت 

ملی افغانستان نزدیک به 4.11 ملیارد دالری بود که وزارت دفاع ایالات متحده برای سال 
مالی 2015 درخواست کرده بود؛ بااینحال، قانون تخصیصات منسجم سال مالی 2015 مبلغ 

764.38 ملیون دالر از ASFF سال مالی 2014 را لغو کرد. 
با وجود کاهش حضور نظامی قوای ایالات متحده در افغانستان، مبلغ قابل توجهی 

تا هنوز در انتظار پرداخت برای اقدامات بازسازی است. بیش از 15.28 ملیارد دالر حتی 
بعد از لغو ASFF سال مالی 2015 در انتظار پرداخت بالقوه باقی می ماند. برای کسب 

معلومات بیشتر در مورد بودیجه بازسازی خطوط لوله، صفحات 74–75 را ببینید.

شکل 3.6

نوت: ارقام گرد شده اند. وزارت دفاع ايا�ت متحده 1 مليارد دالر از منابع سال ما� 2011 صندوق قوای امنيت م� افغانستان را مجدداً پ�نگذاری كرد. وزارت دفاع ايا�ت متحده 1 مليارد دالر از منابع سال ما� 2012 صندوق قوای 
امنيت م� افغانستان را مجدداً پ�نگذاری كرد. Pub. L. 113-6 مبلغ 1 مليارد دالر از منابع سال ما� 2012 صندوق قوای امنيت م� افغانستان را ابطال نمود. وزارت دفاع ايا�ت متحده 178 مليون دالر از منابع سال ما� 2013 صندوق 
قوای امنيت م� افغانستان را مجدداً پ�نگذاری كرد. Pub. L. 113-235 مبلغ 764.38 مليارد دالر از منابع سال ما� 2014 صندوق قوای امنيت م� افغانستان را ابطال نمود. وزارت دفاع ايا�ت متحده 101 مليون دالر از منابع ما� سال 

¥ المل� ايا�ت متحده منتقل نمود. ما� 2011 صندوق زيربناهای افغانستان و 179.5 مليون دالر از منابع سال ما� 2013 صندوق زيربناهای افغانستان را برای تمويل يک پروژه زيربنا»¦ اداره انكشاف ب§¦

¥ ن¶µ اين راپور هنوز مشخص نشده بود. a  بالغ نها»¦ تخصيصات سال ما� 2015 مربوط به حسابهای امور خارجه و USAID در ح§¦

 ،1/16/2015 ،SIGAR 1/20/2015، 1/17/2015، 1/14/2015، 1/5/2015، 10/22/2012، 10/14/2009، و 10/1/2009؛ امور خارجه، پاسخ به درخواست معلومات ،SIGAR منبع: وزارت دفاع ايا�ت متحده، پاسخ به درخواست معلومات
1/15/2015، 1/14/2015، 4/15/2014، 6/27/2013، 10/5/2012 و 6/27/2012؛ خزانه داری، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 10/9/2014؛ OMB، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 7/14/2014، 7/19/2013 و 1/4/2013؛ 
USAID، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 1/14/2015، 10/15/2010، 1/15/2010، و 10/9/2009؛ DOJ، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 1/8/2015 و 7/7/2009؛ USDA، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 4/2009؛ 

.111-118 ،111-212 ،112-10 ،112-74 ،113-6 ،113-76 ،Pub. L. Nos. 113-235 2014، 1/17/2015؛ ÓÔوضعيت تخصيصات پروگرم سال ما� و حسابهای فرعى دسم AR(M) 1002 ،DFAS

تخصيصات منابع ما� بر اساس سال ما�، مقدار و قسم (مليارد دالر)
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USAIDوزارت دفاع ايا�ت متحده
امور 
خارجه

وزارت دفاع ايا�ت متحده

وزارت دفاع ايا�ت متحده

وزارت دفاع ايا�ت متحده

INCLE

ESF

DOD CN

ASFF

CERP

TFBSODOD CN ASFFCERPAIFINCLE ESF

USAID

امور 
خارجه

وزارت دفاع ايا�ت متحده

AIF

وزارت دفاع ايا�ت متحده

TFBSO

صندوق قوای امنیت ملی افغانستان
کانگرس، صندوق قوای امنیت ملی افغانستان )ASFF( را برای تأمین تجهیزات، وسایل، 
خدمات، ترنینگ، و تمویل، و همچنین ترمیم، بازنوسازی، و اعمار تأسیسات و زیربناها 

 ANSF تأسیس کرد.44 »قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان« مسئولیت اصلی اعمار
را بر عهده دارد.45 یک پلان مالی و پلان فعالیت باید از سوی »شورای نظارت بر منابع 

افغانستان« )AROC( قبل از منظوری وجوه ASFF به تصویب برسد.46
قانون تخصیصات منسجم و مداوم برای سال 2015 حدود 4.11 ملیارد دالر را برای 

 ASFF در سال مالی 2015 تخصیص داد، که این مبلغ، مجموع وجوه مالی تخصیص یافته 
را به بیش از 60.67 ملیارد دالر بالغ می سازد.47 الی 31 دسمبر 2014، حکم منظوری بیش 
از 52.35 ملیارد دالر از وجوه مالی ASFF صادر شده بود، که حدود 50.74 ملیارد دالر از 
این مبلغ پرداخت شده بود.48 شکل 3.7 مبالغی که برای ASFF تأمین شده اند را برحسب 

سال مالی نشان می دهد.
وزارت دفاع ایالات متحده راپور داد که مجموع تعهدات طی ربع گذشته حدود 
 582.52 ملیارد دالر و مجموع پرداخت ها حدود 1.80 ملیارد دالر افزایش یافت.49 

 شکل 3.8 یک مقایسه کلی از مبالغ موجود، تعهد شده و پرداخت شده برای صندوق 
قوای امنیت ملی افغانستان را نشان می دهد.

اصطلاحات منابع مالی صندوق قوای امنیت 
)ASFF( ملی افغانستان

وزارت دفاع ایالات متحده منابع مالی صندوق 
قوای امنیت ملی افغانستان را به موجود، 

اختصاص یافته، تعهد شده یا پرداخت شده 
تقسیم می کند.

تخصیصات: مجموع پول موجود برای تعهدات

مبالغ تعهدشده: تعهدات برای پرداخت پول

پرداخت ها: پولهایی که پرداخت شده

منبع: وزارت دفاع ایالات متحده، پاسخ به درخواست معلومات 
.4/13/2010 ،SIGAR

شکل 3.7

نوت: ارقام گرد شده اند.

a  وزارت دفاع ايا�ت متحده 1 مليارد دالر از منابع سال ما� 2011 صندوق قوای امنيت م� افغانستان را مجدداً پ
نگذاری كرد.

b  وزارت دفاع ايا�ت متحده 1 مليارد دالر از منابع سال ما� 2012 صندوق قوای امنيت م� افغانستان را مجدداً پ
نگذاری كرد؛ 1 مليارد دالر ديگر 
 .Pub. L. 113-6 ابطال شد در

c  وزارت دفاع ايا�ت متحده 178 مليون دالر از منابع سال ما� 2013 صندوق قوای امنيت م� افغانستان را مجدداً پ
نگذاری كرد. 

 .Pub. L. 113-235 ابطال شد در ASFF 2015 764.38$ مليون از سال ما�  d

³́ 2014،" 1/17/2015؛ AR(M) 1002" ،DFAS وضعيت  منبع: AR(M) 1002" ،DFAS وضعيت تخصيصات ما� به اساس سال ما� و جزء حساب دسم
³́ 2014،" 10/16/2014؛ Pub. L. Nos. 113-235، 76-113، و 113-6. تخصيصات ما� به اساس سال ما� و جزء حساب سپتم

منابع ما� موجود در صندوق قوای امنيت 
م� افغانستان بر اساس سال ما� (مليارد دالر)
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شده
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اختصاص 
داده شده
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$52.35

اختصاص 
داده شده
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پرداخت 
شده

$50.74

شکل 3.8
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گروه های فعالیت بودیجوی: کتگوری 
های شامل در هر حساب تخصیصی یا مالی 
که مقاصد، پروژه ها، یا انواع فعالیت های 

تمویل شده توسط تخصیص یا تمویل را 
 نشان می دهند 

گروه های فعالیت فرعی: گروه های 
 حسابداری که پرداخت های قوماندانی 
را به ساحات عملکردی تقسیم می کنند

 ،7110.1-M منبع: وزارت دفاع ایالات متحده، "کتاب رهنمای 
کتاب رهنمای بودیجه وزارت دفاع" دسترسی در تاریخ 9/28/2009؛ 
دپارتمان قوای بحری، "کتاب مدیریت تاسیسات صحی"، صفحه 5، 

دسترسی 10/2/2009.

فعالیت های بودیجوی صندوق قوای امنیتی 
)ASFF( افغانستان

وزارت دفاع ایالات متحده منابع مالی را به سه گروه فعالیت بودیجوی در صندوق قوای 
امنیت ملی افغانستان اختصاص می دهد:

)ANA قوای دفاعی )اردوی ملی افغانستان یا 	•	
)ANP قوای داخلی )پولیس ملی افغانستان یا 	•	
فعالیت های مربوطه )عمدتاً عملیات محابس( 	•	

منابع مالی هر گروه فعالیت بودیجوی به چهار گروه فعالیت فرعی تقسیم شده است: 
زیربناها، تجهیزات و ترانسپورت، ترنینگ و عملیات و حفظ و مراقبت.AROC 50 باید پلان 
های مربوط به تأمین ضروریات و خرید به ارزش سالانه بیش از 50 ملیون دالر و ضروریات 

تجهیزات غیر استندرد به ارزش بیش از 100 ملیون دالر را تصدیق نماید.51 
الی 31 دسمبر 2014، وزارت دفاع ایالات متحده نزدیک به 50.74 ملیارد دالر را 

برای طرح های ابتکاری ANSF پرداخت کرده بود. از این مبلغ، بیش از 33.74 ملیارد 
دالر برای ANA، و بیش از 16.62 ملیارد دالر برای ANP پرداخت شده بود؛ قریب به 

372.26 میلیون دالر باقیمانده برای فعالیت های مرتبط اختصاص داده شد.52
همانطور که در شکل 3.9، نشان داده شده است، بزرگترین بخش وجوه پرداخت شده 
 ANA مبلغی در حدود 13.51 ملیارد دالر— برای حمایت از مداومت قوای— ANA به 
 به مصرف رسیده بود. از وجوه پرداخت شده به پولیس ملی افغانستان، بزرگترین بخش 
 —حدود 6.59 ملیارد دالر— برای تمویل فعالیت های حمایت از مداومت قوای پولیس 

ملی افغانستان مصروف شده است چنانکه در شکل 3.10نشان داده شده است.53 

شکل 3.10شکل 3.9

نوت: ارقام گرد شده اند.

منبع: AR(M) 1002" ،DFAS وضعيت تخصيص ذريعه برنامه سال ما� و حسابهای فرعى دسم�� 2014"، 1/17/2015.

منابع ما� پرداخت های صندوق قوای 
 
امنيت م
 افغانستان به پوليس م

افغانستان به اساس گروه های فرعى، 
سال ما� 2005 - 31 سپتم�� 2014 (مليارد دالر)

ات  � تجه��
و ترانسپورت

$3.62

مداومت
$6.59

ترنينگ 
و عمليات

$3.52

مجموع: $16.62

زيربنا
$2.90

منابع ما� پرداخت های صندوق قوای 
 
امنيت م
 افغانستان به اردوی م

افغانستان به اساس گروه های فرعى، 
سال ما� 2005 - 31 سپتم�� 2014 (مليارد دالر)

ات و  � تجه��
ترانسپورت

$11.52

مداومت
$13.51

ترنينگ 
و عمليات

$3.27

زيربنا
$5.45

مجموع: $33.74
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USAIDوزارت دفاع ايا�ت متحده
امور 
خارجه

وزارت دفاع ايا�ت متحده

وزارت دفاع ايا�ت متحده

وزارت دفاع ايا�ت متحده
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وزارت دفاع ايا�ت متحده

AIF

وزارت دفاع ايا�ت متحده

TFBSO

اصطلاحات پروگرام پاسخ اضطراری 
قوماندان

وزارت دفاع ایالات متحده منابع مالی پروگرام 
 پاسخ اضطراری قوماندان را به موجود، 

تعهد شده یا پرداخت شده تقسیم می کند

تخصیصات: مجموع پول های فراهم شده 
برای تعهدات

مبالغ تعهدشده: تعهدات برای پرداخت پول

پرداخت ها: پول هایی که به مصرف رسیده اند

منبع: وزارت دفاع ایالات متحده، پاسخ به درخواست معلومات 
.4/14/2010 ،SIGAR

پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان
پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان )CERP( به قوماندانان امریکایی در افغانستان اجازه 

می دهد با حمایت از پروگرام های ضروری برای مردم محلی، اجراات اضطراری برای حل 
معضلات بشری انجام دهند. تمویل تحت این برنامه برای پروژه های کوچکی در نظر گرفته 

شده است که مصارف هریک از آنها کمتر از 500,000 دالر برآورد می شود.54 طبق قانون، 
مصارف هریک از پروژه های تحت تمویل CERP نباید بیشتر از 2 ملیون دالر باشد.55

 CERP قانون تخصیصات منسجم و مداوم برای سال 2015، مبلغ 10 ملیون دالر را برای
تخصیص داد، که این مبلغ، مجموع وجوه مالی تخصیص یافته برای این نهاد را به حدود 

3.68 ملیارد دالر افزایش می دهد.56 طبق راپور وزارت دفاع ایالات متحده، حکم منظوری 
 حدود 2.28 ملیارد دالر از این مبلغ صادر شده است، که نزدیک به 2.26 ملیارد دالر آن 

الی 31 دسمبر 2014 پرداخت شده است.57 شکل 3.11 تخصیصات CERP را برحسب سال 
 مالی نشان می دهد، و شکل 3.12 مقایسه ای تجمعی از مبالغ تخصیص یافته، منظورشده، 

و پرداخت شده برای پروژه های CERP ارائه می کند. 

شکل 3.11

� باشد. � موسسات ن�� نوت: ارقام گرد شده اند. معلومات ممكن است شامل انتقا�ت انجام شده ب��

منبع: وزارت دفاع ايا�ت متحده،  پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 1/20/2015 و 10/20/2014، دف�� مديريت و بودجه، پاسخ به درخواست 
.112-10 ،112-74 ،113-6 ،113-76 ،Pub. L. Nos. 113-235 1/4/2013؛ ،SIGAR معلومات

تخصيصات منابع ما� به پروگرام پاسخ 
اضطراری قوماندان بر اساس سال ما� 
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اصطلاحات صندوق زیربناهای افغانستان
وزارت دفاع ایالات متحده منابع مالی صندوق 
زیربناهای افغانستان را به موجود، تعهد شده 

یا پرداخت شده تقسیم می کند 

تخصیصات: مجموع پول های فراهم شده 
برای تعهدات

مبالغ تعهدشده: تعهدات برای پرداخت پول

پرداخت ها: پولهایی که پرداخت شده

منبع: وزارت دفاع ایالات متحده، پاسخ به درخواست معلومات 
.4/13/2012 ،SIGAR

صندوق زیربناهای افغانستان
صندوق زیربناهای افغانستان )AIF( تخصیصاتی از سال مالی 2011 الی سال مالی 2014 

دریافت کرد. وزارت دفاع ایالات متحده برای AIF برای سال مالی 2015 وجه مالی 
 درخواست نکرد. هر پروژه تحت تمویل AIF موظف بود تا پلانی برای مداومت خود 

و تشریحات از نحوه حمایت خود از استراتیژی ضد شورش در افغانستان ارائه کند.58
مجموع مبلغ تخصیص یافته برای AIF به بیش از 1.32 ملیارد دالر بالغ می شد؛ 

بااینحال، 280.5 ملیون دالر از این وجوه به صندوق حمایت اقتصادی )ESF( برای پروژه 
های لین های انتقال سیستم برق شمال شرقی انتقال یافتند، که این انتقال، مجموع مبلغ 

باقیمانده در AIF را به 1.04 ملیارد دالر می رساند.59 شکل 3.13 تخصیصات AIF را 
برحسب سال مالی نشان می دهد. 

الی 31 دسمبر 2014، بیش از 837.47 ملیون دالر از مجموع وجوه مالی AIF منظور 
شده بود. باآنکه AIF تمویل بیشتری دریافت نخواهد کرد، بسیاری از پروژه های AIF تا 

هنوز جریان دارند —بیش از 60% وجوه منظورشده برای AIF و کل 280.5 ملیون دالر 
 وجوه انتقال یافته به ESF تاهنوز در انتظار پرداخت بسر می برند.60 همانطور که در 

شکل 3.14 نشان داده شده است، الی 31 دسمبر 2014، تنها 332.14 ملیون دالر از وجوه 
مالی AIF پرداخت شده بود.

شکل 3.13

نوت: ارقام گرد شده اند. 

� المل� ايا�ت متحده برای اجرای يک پروژه مربوط به صندوق زيربناهای  a  ارقام سال ما� 2011 بشمول 101 مليون دالر انتقال يافته به اداره انكشاف ب��
افغانستان بوده است.

� المل� ايا�ت متحده برای اجرای يک پروژه مربوط به صندوق  b  منابع سال ما� 2013 با مستثنا كردن 179.5 مليون دالر انتقال يافته به اداره انكشاف ب��
زيربناهای افغانستان بوده است.

³́ 2014،" 1/17/2015؛ AR(M) 1002" ،DFAS وضعيت  منبع: AR(M) 1002" ،DFAS وضعيت تخصيصات ما� به اساس سال ما� و جزء حساب دسم
³́ 2014،" 10/16/2014؛ Pub. L. Nos. 113-76، 6-113، 74-112، و 112-10. تخصيصات ما� به اساس سال ما� و جزء حساب سپتم
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شکل 3.14
 :)AIF( صندوق زیربناهای افغانستان 
در سال مالی 2011 برای پرداخت وجه 
مالی به پروژه های زیربنایی وسیع در 

پشتیبانی از اقدامات ملکی-نظامی ایالات 
متحده تأسیس شد. کانگرس اعلان نمود 
که پروژه هایی که منابع مالی آنها توسط 
صندوق زیربناهای افغانستان تأمین می 
شود باید به طور مشترک توسط وزارت 
دفاع ایالات متحده و وزارت امورخارجه 

امریکا انتخاب شده و اداره شوند.



وضعیت منابع مالی

 برای بازسازی افغانستان84 I  اداره سرمفتش ویژه

USAIDوزارت دفاع ايا�ت متحده
امور 
خارجه

وزارت دفاع ايا�ت متحده

وزارت دفاع ايا�ت متحده

وزارت دفاع ايا�ت متحده

INCLE

ESF

DOD CN

ASFF

CERP

TFBSODOD CN ASFFCERPAIFINCLE ESF

USAID

امور 
خارجه

وزارت دفاع ايا�ت متحده

AIF

وزارت دفاع ايا�ت متحده

TFBSO

اصطلاحات صندوق های نیروی کاری تجارت 
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وزارت دفاع ایالات متحده منابع مالی نیروی 
 کاری تجارت و ثبات وزارت دفاع امریکا 
 در افغانستان را به موجود، تعهد شده 

یا پرداخت شده تقسیم می کند 

تخصیصات: مجموع پول های فراهم شده 
برای تعهدات

مبالغ تعهدشده: تعهدات برای پرداخت پول

پرداخت ها: پولهایی که پرداخت شده

منبع: وزارت دفاع ایالات متحده، پاسخ به درخواست معلومات 
.4/13/2010 ،SIGAR

نیروی کاری عملیاتی تجارت و ثبات
در سال 2010، نیروی کاری عملیاتی تجارت و ثبات )TFBSO( با هدف ایجاد ثبات و مبارزه 

علیه شورش با مشوق های اقتصادی از طریق تقلیل بیکاری و ایجاد فرصت های اقتصادی 
برای مردم افغانستان در این کشور شروع به کار نمود. صلاحیت های TFBSO در 31 دسمبر 

2014 منقضی شدند، و TFBSO در حال اختتام عملیات های خود است، که طبق پلان باید 
حداکثر تا تاریخ 31 مارچ 2015 متوقف شوند. پروژه های TFBSO شامل فعالیت هایی بود 
که با هدف تسهیل سرمایه گذاری خصوصی، انکشاف صنعتی، انکشاف نظام بانکی و مالی، 

احیاء و متنوع سازی محصولات زراعتی، و انکشاف انرژی طراحی شده بودند.61 
باآنکه وزارت دفاع ایالات متحده در قانون تخصیصات دفاع ملی برای سال مالی 2015، 

صلاحیت تخصیص وجه مالی بیشتر برای TFBSO را حاصل نکرد، TFBSO همچنان یک 
مبلغ جزئی از وجوه مالی حساب عملیات ها و مراقبت اردو برای مصارف مربوط به ختم 

فعالیت های اداری دریافت می کرد.62 از سال مالی 2009 الی 30 دسمبر 2014، حدود 
814.92 ملیون دالر برای TFBSO تخصیص یافته بود. از این مبلغ، بیش از 763.47 ملیون 

دالر منظور شده و حدود 631.26 ملیون دالر پرداخت شده بود. وزارت دفاع ایالات متحده 
راپور داد که منظوری حدود 4.3 ملیون دالر طی این ربع لغو شده بود.63 شکل 3.15 مبالغ 

 تخصیص یافته برای TFBSO را برحسب سال مالی نشان می دهد، و شکل 3.16 مقایسه 
ای مجموعی از مبالغ تخصیص یافته، منظورشده و پرداخت شده برای TFBSO و پروژه 

های آن ارائه می کند.

شکل 3.15

نوت: ارقام گرد شده اند. معلومات بروزرسا�� شده نشان دهنده كم شدن تعهدات نسبت به مقدار راپوردهى شده در سه ماه قبل هستند. از 
814.92 مليون دالر تخصيص يافته برای TFBSO، 358.12 مليون دالر از حساب عمليات ها و مراقبت اردو برای پرداخت مصارف نگه داری دارا�� های 

ايا³ت متحده، كارمندان مل°، سفر، امنيت و ساير مصارف عمليا�® پرداخت گرديد; همه منابع ما© سال ما© 2015 از اين حساب بوده است.

منبع: وزارت دفاع ايا³ت متحده، پاسخ به درخواست معلومات توسط SIGAR، 1/5/2015، 10/6/2014 و 10/4/2011؛ Pub. L. 113-76، 1/17/2014؛ 
.4/15/2011 ،Pub. L. 112-10 12/23/2011؛ ،Pub. L. 112-74 3/26/2013؛ ،Pub. L. 113-6
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اصطلاحات صندوق های مبارزه علیه مواد 
مخدر وزارت دفاع ایالات متحده

وزارت دفاع ایالات متحده منابع مالی صندوق 
های مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع 

 ایالات متحده را به موجود، تعهد شده 
یا پرداخت شده تقسیم می کند. 

تخصیصات: مجموع پول های فراهم شده 
برای تعهدات

مبالغ تعهدشده: تعهدات برای پرداخت پول

پرداخت ها: پولهایی که پرداخت شده

منبع: وزارت دفاع ایالات متحده، پاسخ به درخواست معلومات 
.4/13/2010 ،SIGAR

 فعالیت های جلوگیری از مصرف و مقابله 
با مواد مخدر وزارت دفاع ایالات متحده

منابع مالی فعالیت های جلوگیری از مصرف و مقابله علیه مواد مخدر وزارت دفاع ایالات 
متحده )DOD CN( از طریق مبارزه علیه تجارت مواد مخدر و فعالیت های وابسته به 

 DOD CN آن، از مساعی ثبات افغانستان حمایت می کند. وزارت دفاع ایالات متحده از
برای مساعدت به اقدامات مبارزه با مواد مخدر از طریق حمایت از عملیات های نظامی 

علیه قاچاقچیان مواد مخدر؛ توسعه عملیات های ممانعتی افغانستان؛ و ظرفیت سازی در 
ادارات انفاذ قانون افغانستان —بشمول پولیس سرحدی افغانستان— با ترنینگ، تجهیزات، 

و تسهیلات تخصصی، استفاده می کند.64
کانگرس، منابع مالی مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع ایالات متحده را در قالب یک 

بودیجه واحد برای تمامی خدمات نظامی اختصاص می دهد. وزارت دفاع ایالات متحده، 
 منابع مالی حساب مرکزی مبارزه علیه مواد مخدر )CTA( را طرح ریزی مجدد کرده و 

به خدمات نظامی و سازمان های دفاعی اختصاص می دهد که تعهدات منابع مالی انتقال 
یافته را رهگیری می کند. وزارت دفاع ایالات متحده، برای هر سال مالی، از حساب های 

DOD CN برای افغانستان، یک رقم منفرد را راپور می دهد.65
وزارت دفاع ایالات متحده راپور داد که DOD CN نزدیک به 110.10 ملیون دالر برای 

 DOD CN افغانستان برای سال مالی 2014 دریافت کرده است، که سطح تمویل تجمعی برای
از سال مالی 2004 تابحال بیش از 2.83 ملیارد دالر می باشد. الی 31 دسمبر 2014، از این مبلغ 

بیش از 2.80 ملیارد دالر به ادارات دفاعی و خدمات نظامی برای پروژه های DOD CN انتقال 
یافته بود.66 شکل 3.17 تخصیصات DOD CN را برحسب سال مالی نشان می دهد، و شکل 

3.18 مقایسه ای تجمعی از مبالغ تخصیص یافته و انتقال یافته از DOD CN CTA ارائه می کند.
شکل 3.17

تخصيصات منابع ما� مبارزه با موادمخدر 
وزارت دفاع ايا�ت متحده بر اساس 

سال ما� (مليون دالر)

نوت: ارقام گرد شده اند. تعدي�ت سال گذشته برای دوره ای تعديل منظوری ها و/يا تعديل مجدد تمويل تداركات چندسا�نه انجام مى شوند. ا
 31 دسم�� 
2014، تخصيصات سال ما
 DOD CN 2014 برای افغانستان بطور عمده ای از 317.7 مليون دالر پ�ن گذاری شده به 105.3 مليون دالر تقليل يافت.

a  وزارت دفاع ايا�ت متحده تمامى منابع ما
 را برای تعهد و تأديه در اختيار خدمات نظامى و سازمان های دفاعى قرار داد.

منبع: وزارت دفاع ايا�ت متحده، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 1/14/2015 و 10/20/2014.
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TFBSO

اصطلاحات صندوق حمایت اقتصادی
 اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده 

منابع مالی صندوق حمایت اقتصادی را به 
اختصاص یافته، تعهد شده یا پرداخت شده 

تقسیم می کند

 تخصیصات: مجموع پول های فراهم شده
برای تعهدات

مبالغ تعهدشده: تعهدات برای پرداخت پول

پرداخت ها: پولهایی که پرداخت شده

.4/15/2010 ،SIGAR پاسخ به درخواست معلومات ،USAID :منبع

صندوق حمایت اقتصادی
 پروگرام های صندوق حمایت اقتصادی با مساعدت به کشور ها در زمینه مسائل 

سیاسی کوتاه مدت، بلند مدت، اقتصادی و امنیتی به پیشبرد منافع امریکا کمک می کنند. 
برنامه های ESF از اقدامات مبارزه با تروریزم حمایت می کنند؛ اقتصادهای ملی را تقویت 

می کنند؛ و به انکشاف نظام های حقوقی مؤثر، قابل دسترسی، و مستقل برای تحقق یک 
دولت شفاف تر و حسابده تر کمک می کنند.67 

 ESF در زمان ارسال این راپور برای چاپ، مبالغ نهایی تمویل سال مالی 2015 برای
 مشخص نشده بود. USAID راپور داد که مجموع مبلغ تخصیص یافته برای ESF به بیش 
 ESF به AIF از 17.71 ملیارد دالر بالغ می شود، که این مبلغ شامل وجوه انتقال یافته از

برای پروژه های لین های انتقال سیستم برق شمال شرقی نیز می شود. از این مبلغ، نسبت 
 به پرداخت حدود 16.38 ملیارد دالر تعهد سپرده شده، که نزدیک به 12.49 ملیارد دالر 

آن پرداخت شده است.68 شکل 3.19 تخصیصات ESF را برحسب سال مالی نشان می دهد.
USAID راپور داد که نسبت به مبالغ راپور شده ربع گذشته، مجموع مبالغ منظورشده 

الی 31 دسمبر 2014 بیش از 55.17 ملیون دالر کاهش یافت و مجموع مبالغ پرداخت 
شده بیش از 240.42 ملیون دالر افزایش یافت.69 شکل 3.20 مقایسه ای از مبالغ مجموعی 

تخصیص یافته، منظورشده، و پرداخت شده برای برنامه های ESF ارائه می کند.

شکل 3.19

نوت: ارقام گرد شده اند. معلومات بروزرسا�­ شده نشان دهنده كم شدن تخصيصات و تعهدات نسبت به مقدار راپوردهى شده در سه ماه قبل هستند. 
مبالغ سال ما� 2011 شامل 101 مليون دالری است كه از صندوق زيربناهای افغانستان (AIF) به ESF انتقال يافت. مبالغ سال ما� 2013 شامل 179.5 مليون 

دالری است كه از AIF به ESF انتقال يافت. مبالغ تخصيص يافته سال ما� ESF 2015 بعد از اينكه امور خارجه پروسه مشاوره (a)653 را مكمل كند، 
مشخص خواهند شد.

منبع: USAID، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 1/14/2015 و 10/9/2014؛ امورخارجه، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 1/14/2015 و 4/15/2014.
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USAIDوزارت دفاع ايا�ت متحده
امور 
خارجه

وزارت دفاع ايا�ت متحده

وزارت دفاع ايا�ت متحده

وزارت دفاع ايا�ت متحده
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USAID

امور 
خارجه

وزارت دفاع ايا�ت متحده

AIF

وزارت دفاع ايا�ت متحده

TFBSO

اصطلاحات صندوق های دفتر مواد مخدر 
بین المللی و انفاذ قانون

 INL مبالغ تخصیص یافته، تعهدشده، 
 یا پرداخت شده INCLE و سایر صندوق 

های INL را راپور داد

 تخصیصات: مجموع پول های فراهم شده
برای تعهدات

مبالغ تعهدشده: تعهدات برای پرداخت پول 

پرداخت ها: پولهایی که پرداخت شده

منبع: وزارت امورخارجه امریکا، پاسخ به درخواست معلومات 
.4/9/2010 ،SIGAR

 اداره بین المللی کنترولو انفاذ قانون 
مبارزه با مواد مخدر 

اداره بین المللی امور مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون )INL(، یک حساب مربوط به 
پیشبرد انفاذ قانون و مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر —حساب کنترول بین المللی 

 ،INL از چندین برنامه INCLE .را مدیریت می کند —)INCLE( مواد مخدر و انفاذ قانون
بشمول پولیس، مبارزه با مواد مخدر، و حاکمیت قانون و عدالت، پشتیبانی می کند.70

 INCLE در زمان ارسال این راپور برای چاپ، مبالغ تمویل نهایی سال مالی 2015 برای
مشخص نشده بود. طبق راپور وزارت خارجه، میزان تمویل تجمعی برایINCLE به بیش 

 از 4.44 ملیارد دالر بالغ می گردد. از این مبلغ، نسبت به پرداخت بیش از 4.16 ملیارد 
 دالر تعهد سپرده شده، که نزدیک به 3.29 ملیارد دالر آن پرداخت شده است.71 

شکل 3.21 تخصیصات INCLE را برحسب سال مالی نشان می دهد.
طبق راپور وزارت خارجه، تعهدات تجمعی نسبت به پرداخت وجوه مالی الی 

31 دسمبر 2014 نزدیک به 1.40 ملیون دالر در مقایسه با تعهدات پرداخت تجمعی 
 30 سپتمبر 2014 افزایش یافته است. پرداخت های تجمعی الی 31 دسمبر 2014 بیش 

از 135.85 ملیون دالر نسبت به پرداخت های تجمعی 30 سپتمبر 2014 افزایش یافت.72 
شکل 3.22 مقایسه ای تجمعی از مبالغ تخصیص یافته، تعهدشده، و پرداخت شده برای 

INCLE را ارائه می کند.

شکل 3.21

� باشد. مبالغ تخصيص يافته سال ما� INCLE 2015 بعد  � موسسات ن�� نوت: ارقام گرد شده اند. معلومات ممكن است شامل انتقا�ت انجام شده ب��
از اينكه امور خارجه پروسه مشاوره (a)635 را مكمل كند، مشخص خواهند شد.

منبع: امور خارجه، پاسخ به در خواست معلومات SIGAR، 1/15/2015 و 10/17/2014.
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وجوه تخصیص یافته از سوی جامعه بین المللی 
برای بازسازی افغانستان

علاوه بر مساعدت های ایالات متحده، جامعه بین المللی مبالغ زیادی را به مساعدت 
های بشری و حمایت از مساعی بازسازی افغانستان اختصاص داده است. همانطور که 

در راپورهای ربعوار قبلی SIGAR ذکر گردید، بخش عمده ای از منابع مالی بین المللی 
توسط این صندوق های وجه امانت اداره می شوند. اعطاآتی که از طریق میکانیزم صندوق 

های وجه امانت پرداخت می شوند، جمع آوری شده و مصروف فعالیت های بازسازی 
می شوند. صندوق امانی بازسازی افغانستان )ARTF( و صندوق امانی نظم و قانون برای 

افغانستان )LOTFA( دو صندوق امانی اصلی به شمار می آیند.73

مساعدت به صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان
بزرگترین سهم اعطاآت بین المللی به بودیجه های انکشافی و عملیاتی افغانستان از طریق 

صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان انجام می شوند. طبق راپور بانک جهانی، از سال 
2002 الی 21 دسمبر 2014، 34 دونر نسبت به پرداخت بیش از 7.98 ملیارد دالر تعهد 

سپرده اند، که بیش از 7.93 ملیارد دالر از این مبلغ پرداخت شده است.74 طبق راپور بانک 
جهانی، دونرها نسبت به پرداخت بیش از 1.08 ملیارد دالر به ARTF برای سال مالی 

 افغانی 1393، برابر با 21 دسمبر 2013 الی 20 دسمبر 2014، تعهد سپرده بودند.75 
شکل 3.23 11 دونری که بیشترین وجوه مالی را به ARTF برای سال مالی 1393 تخصیص 

داده اند را نشان می دهد.

شکل 3.23

نوت: ارقام گرد شده اند. سال ما� 1393 = 12/21/2013–12/20/2014.

، "صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان: راپور مدير درباره وضعيت ما� ا� 21 دسم�� 2014 (پايان 12 ماه سال ما� 1393)"، صفحه 1. منبع: بانک جها��

تعهدات صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان برای سال ما� شم� 1393، 
ا� 21 دسم�� 2014 به اساس مساعدت كنندگان (مليون دالر)
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الی 21 دسمبر 2014، ایالات متحده نسبت به پرداخت بیش از 2.43 ملیارد دالر تعهد 
سپرده و حدود 2.41 ملیارد دالر از این مبلغ را تا از سال 2002 پرداخت کرده است.76 

امریکا و بریتانیا دو مساعدت کننده اصلی به ARTF هستند که همانطور که در شکل 3.24 
نشان داده شده است، مجموعاً 48% از بودیجه آن را تمویل می کنند.

کمک ها به ARTF به دو کانال تمویل مالی تقسیم شده است —کلکین هزینه های 
تکرارشونده )RC( و کلکین سرمایه گذاری.77 تا 21 دسمبر 2014، مطابق بانک جهانی، 

 RC به دولت افغانستان، از طریق کلکین ARTF تقریبا 3.35 میلیون دالر از بودیجه 
برای همکاری در هزینه های تکرارشونده، مانند معاشات مامورین خدمات ملکی پرداخت 

شده است.78 کلکین RC هزینه های عملیاتی دولت افغانستان را به این دلیل حمایت میکند 
که عواید داخلی دولت جهت حمایت از مصارف تکرارشونده ناکافی میباشد. برای تضمین 
 اینکه کلکین RC تمویل مناسب دریافت می کند، دونرها مجاز به تخصیص رجحانی بیش 

از نصف مبلغ اعانات سالانه خود به پروژه های دلخواه نیستند.79 
 کلکین سرمایه گذاری بشمول مصارف پروگرام های انکشافی می باشد. طبق راپور 

بانک جهانی، الی 21 دسمبر 2014، نسبت به پرداخت حدود 3.69 ملیارد دالر برای پروژه 
هایی که از طریق »کلکین سرمایه گذاری« تمویل می شوند تعهد سپرده شده بود، که بیش 
از 2.86 ملیارد دالر از این مبلغ پرداخت شده بود. بانک جهانی راپور داد که در حال حاضر 
20 پروژه فعال با ارزش تعهدشده مجموعی بیش از 2.36 ملیارد دالر وجود دارد، که بیش 

از 1.53 ملیارد دالر از این مبلغ پرداخت شده بود.80

اعطاآت به صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان
برنامه انکشافی سازمان ملل )UNDP(، از LOTFA برای پرداخت معاشات ANP و 

ظرفیت سازی در وزارت داخله استفاده می کند.81 از سال 2002 بدینسو، دونرها نسبت 
به پرداخت حدود 3.84 ملیارد دالر به LOTFA تعهد سپرده بودند، که حدود 3.77 ملیارد 

 —LOTFA دالر از این مبلغ الی 30 سپتمبر 2014 —تاریخ آخرین معلومات مربوط به
 پرداخت شده بود.82 ششمین مرحله حمایت LOTFA در تاریخ 1 جنوری 2011 آغاز، 

 UNDP ،2014 الی 30 سپتمبر VI و در 31 دسمبر 2014 خاتمه یافت.83 از آغاز مرحله
 نزدیک به 1.90 ملیارد دالر را برای پوشش دادن معاشات کارکنان اداره مرکزی محابس 

 LOTFA و 53.52 ملیون دالر دیگر را برای انکشاف ظرفیت و سایر طرح های ابتکاری از
به دولت افغانستان انتقال داد.84 الی 30 سپتمبر 2014، دونرها نسبت به پرداخت حدود 

2.31 ملیارد دالر به LOTFA برای فاز VI تعهد سپرده بودند. ایالات متحده نسبت به 
پرداخت حدود 967.10 ملیون دالر و جاپان نسبت به پرداخت بیش از 746.76 ملیون دالر 

از آن مبلغ تعهد سپرده بود. مجموع تعهدات آنها بیش از 74% تعهدات پرداخت مرحله 
VI را تشکیل می دهد. ایالات متحده نسبت به پرداخت 1.52 ملیارد دالر از آغاز فعالیت 
صندوق تعهد سپرده بود و کل این مبلغ به استثنای 3.9 ملیون دالر را تا 30 سپتمبر 2014 

 پرداخت کرده بود.85 شکل 3.25 چهار دونری که از سال 2002 بدینسو بیشترین مبلغ 
را برای LOTFA تخصیص داده بودند، نشان می دهد. 

 مرحله هفتم LOTFA در تاریخ 1 جنوری 2015 آغاز شد، و پلان ابتدایی آن است 
که تا برای یک مدت اولیه شش-ماهه با یک بودیجه تخمینی 296.84 ملیون دالر به مصرف 
برسد. طی مرحله اولیه، بناست که فعالیت های LOTFA شامل آغاز کار واگذاری به دولت 

افغانستان باشند.86

شکل 3.24

شکل 3.25

نوت: ارقام گرد شده اند. "ساير" بشمول 30 دونر است.

، "صندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان: راپور  �منبع: بانک جها�
مدير درباره وضعيت ما� ا� 21 دسم�� 2014 (پايان 12 ماه سال ما� 1393)"، 

صفحه 5.

اعطاآت پرداخت شده به صندوق وجه 
امانت بازسازی افغانستان بر اساس 

دونرها 2002–21 دسم­  2014
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مجموع پرداخت شده: 7.9 مليارد دالر

نوت: ارقام گرد شده اند. EU = اتحاديه اروپا. "ساير" بشمول 18 دونر است.

 2014 (LOTFA) صندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان ،UNDP :منبع
 SIGAR فت پروژه، 1/17/2015، صفحات 46-47؛ تحليل ®̄ راپور ربع سوم پي

.1/17/2015 ،LOTFA UNDP از راپور های ربع وار و سا°نه
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امنیت

الی 31 دسمبر 2014، کانگرس امریکا بیش از 65 ملیارد دالر برای حمایت از قوای امنیتی 
ملی افغانستان )ANSF( اختصاص داده است. بخش عمده این وجوه )60.7 ملیارد دالر( 

برای پرداخت از طریق صندوق قوای امنیتی افغانستان )ASFF( تخصیص یافتند و توسط 
قوماندانی مشترک انتقال امنیت-افغانستان )CSTC-A( یا اداره همکاری های امنیتی بخش 

دفاع منظور شدند. مقصد کانگرس از تأسیس صندوق قوای امنیت ملی افغانستان، تجهیز، 
آموزش و پایداری قوای امنیت ملی افغانستان است که بشمول اردوی ملی افغانستان و 

پولیس ملی افغانستان می باشد. از 60.7 ملیارد دالر تخصیص یافته به صندوق قوای امنیت 
ملی افغانستان، تا 31 دسمبر 2014 حدود 52.4 ملیارد دالر منظور شده و 50.7 ملیارد دالر 

پرداخت شده است.87
 این بخش در مورد ارزیابی های قوای امنیت ملی افغانستان و وزارتخانه های دفاع 

و داخله، نگاه اجمالی بر مصرف منابع مالی ایالات متحده امریکا برای ایجاد، تجهیز، 
 ترنینگ و مداومت قوای امنیت ملی افغانستان و بروزرسانی مساعی مبارزه علیه کشت 

و تجارت مواد مخدر غیر قانونی در افغانستان بحث می کند. 

مسائل و وقایع کلیدی
مسائل و وقایع کلیدی این ربع، انحلال نیروی همکاری امنیتی بین المللی )ISAF( و پایان 
یافتن دوره ماموریت محاربوي، تغییر از "عملیات مداومت آزادی" به "ماموریت حمایت 
قاطع" )RSM(، افزایش بی سابقه تلفات ANSF و طبقه بندی اخیر معلومات قبلاً منتشر 
 )UN( را شامل میشود. در ضمن، راپور سازمان ملل متحد ANSF شده درباره وضعیت

امسال را، بدترین سال از نظر تلفات ملکی در افغانستان اعلام کرد.

پایان عملیات قوای همکاری امنیتی بین المللی
ISAF سیزده سال پس از تاسیس، طی مراسمی در روز 28 دسمبر 2014 به عملیات خود 
 پایان داد. ISAF در ابتدا بر روی تامین امنیت در پایتخت، کابل، متمرکز بود و به تدریج 

 به یک ائتلاف متشکل از حدود 50 کشور برای مبارزه با شورشیان طالب و بازسازی 
قوای امنیتی افغانستان تبدیل شد.ISAF 88 در اوج فعالیت خود 130,000 تفنگدار امریکایی 

 و بین المللی داشت ولی در سال های خیر با واگذاری مسئولیت تامین امنیت به پولیس 
و سربازان افغان، از تعداد قوای آن کاسته شده بود.ISAF 89 در 1 جنوری 2015 جای خود 
 را به RSM، گروه جدید تحت رهبری NATO داد که وظیفه ارائه تعلیم و تربیه، مشوره 

و کمک رسانی به ANSF را دارد.

 "مسیر پیش روی ما مملو 
 از مشکلات است ولی 
ما پیروز خواهیم شد".

جنرال جان کمپل، قوماندان، حمایت قاطع 

منبع: ISAF، "مراسم انتقال مسولیت شروع ماموریت حمایت قاطع"، 
.12/28/2014
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شروع فعالیت ماموریت حمایت قاطع
گروه مشورتی جدید RSM با هدایت NATO در 1 جنوری 2015 شروع به کار کرد.90 

RSM به ارائه مشوره به وزارت های امنیتی، ANSF در سطح قول اردو ها و قوای 
عملیات های خاص افغانستان در سطح تکتیکی خواهد پرداخت.91 این ماموریت تعلیم، 
 NATO مشوره و همکاری در ابتدا حدوداً 12,000 تن را شامل خواهد شد. چهار عضو 

به عنوان دولت های تشکیل دهنده چوکات فعالیت میکنند: ترکیه در ساحه کابل پایتخت، 
آلمان در شمال، ایتالیا در غرب و ایالات متحده در جنوب و شرق فعالیت خواهند کرد.92 

RSM سربازان و پولیس افغانستان را تعلیم و تربیه خواهد داد و به هدایت عملیات 
 مبارزه با ترویزم خواهد پرداخت. همکاران NATO انحصاراً به ارائه ترنینگ و مشوره 

 به قوای امنیتی افغانستان میپردازند در حالی که قوای امریکایی نقش محدود جنگی 
 را نیز به عنوان بخش جدید مبارزه با ترویزم خواهند پذیرفت.93 مشارکت ایالات متحده 

در این دو ماموریت با کود عملیات "نگهبان عملیات آزادی" مشخص میشود.94
ISAF یک چوکات همکاری نیروی امنیتی ایجاد کرده است که RSM اکنون آن را 

برای ارتقاع ظرفیت وزارت های دفاع و داخله افغانستان و نهاد های وابسته به آنها برای 
پرداختن به هشت کارکرد اساسی )EF( تطبیق خواهد کرد:95

EF 1: بودیجه بندی چند-ساله و تطبیق برنامه ها 	•	
EF 2: شفافیت، پاسخگویی و نظارت 	•	

EF 3: مدیریت ملکی نهادهای امنیتی افغانستان 	•	
EF 4: تولید قوا )استخدام، تعلیم و تربیه و تجهیز نیرو( 	•	

EF 5: نگهداری )اکمال و حفظ و مراقبت( 	•	
EF 6: برنامه ریزی استراتیژیک و پالیسی سازی، تامین منابع و اجرا 	•	

EF 7: استخبارات 	•	
EF 8: ارتباط استراتژیک  	•	

 SIGAR روند پیشرفت RSM در بخش ترنینگ دولت افغانستان و قوای امنیتی 
آن و نیز همکاری و مشوره دهی با این دولت تعقیب و در مورد آن راپور خواهد داد.

طبق راپورهای سازمان ملل متحد، میزان تلفات افراد 
ملکی در سال 2014 به بالاترین حد خود رسیده است

طبق راپور ماموریت همکاری سازمان ملل متحد در افغانستان )UNAMA(، در سال 2014 
میزان تلفات مردم ملکی در جنگ های افغانستان به بالاترین حد رسیده است. در 11 ماه 
نخست سال 2014، تعداد تلفات غیرنظامی 9,617 نفر بوده است که از این تعداد 3,188 

تن کشته و 6,429 تن مجروح شده اند. UNAMA تخمین کرده است که میزان تلفات 
ملکی در تمام سال 2014 از 10,000 تن فراتر میرود.96

سرمنشی سازمان ملل متحد در راپور مورخ 9 دسمبر 2014 خود به شورای امنیت اعلام 
کرده است که عناصر ضد دولت چندین بار اقدام به حمله بر مراکز اداری ساحوی، پوسته 

 های قوای امنیتی و شاهراه ها کرده اند.97 همان طور که در جدول 3.5 دیده میشود، 
تعداد حوادث امنیتی در این دوره کاهش یافته است. هر چند، مجموعاً 19,469 حادثه 

امنیتی ثبت شده از ابتدای سال 2014 نسبت به 17,645 مورد ثبت شده در دوره مشابه 
سال 2013 افزایش 10.3% را نشان میدهد.98

حوادث امنیتی: حوادث راپور داده شده که 
درگیری های مسلحانه، انفجار مواد تعبیه 

شده کنترولی، قتل های سازمان یافته، 
اختطاف، حملات انتحاری، اقدامات مجرمانه 
و تهدید آمیز را شامل میشود. حوادث راپور 

داده شده لزوماً حوادث واقعی نیستند. 

منبع: تحلیل SIGAR از راپور سازمان ملل متحد. 

مراسم پایان ماموریت ISAF در کابل. )عکس قوای هوایی 
ایالات متحده، عکاس فرانک هارتنت(
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با این که مطابق شکل 3.26 میزان تهدیدات در شرق و جنوب بیشتر است و در 
شرق حوادث افزایش چشمگیر داشته است، در سایر مناطق افغانستان نیز تعداد فراوان 

حوادث امنیتی روی داده است.99 سازمان ملل متحد از 16 اگست تا 15 نومبر 2014 تعداد 
5,199 مورد حوادث امنیتی، شامل 235 مورد ترور و 92 مورد اختطاف، ثبت کرده است 

که این رقم نسبت به دوره مشابه سال 2013 افزایش 9% را نشان میدهد.100 درگیری های 
مسلحانه )48.9%( و حوادث مربوط به مواد انفجاری کنترولی )IED( )27.1%( مجموعاً 
 76% از همه حوادث امنیتی را شکل میدهند.101 هشت مورد از 46 فقره حمله انتحاری 

در شهر کابل رخ داده است.102 
نظر به راپور سازمان ملل متحد، به طور کلی قوای امنیتی افغانستان توانسته اند با 
عملکرد نسبی با شورش مقابله کنند و هیچ یک از حملات در دستیابی دائم به اهداف 

 مورد نظر موفق نبوده اند.103 سعی شدید طالبان برای تسلط بر ولسوالی "سنگین" 
در ولایت هلمند با شکست روبرو شده است.104

در ولایت "فاریاب"، شورشیان از سلاح های سنگین تر به نسبت قبل استفاده کرده اند 
و بدین ترتیب خسارات وارد شده به قوای امنیتی در سال 2014 نسبت به سال گذشته تا 

حدود بیشتر شده است )از 21 مارچ 2014 به این سو، بیش از 2,000 مامور پولیس و حدود 
950 سرباز اردو در این کشور کشته شده اند(.105

جدول 3.5

تعداد وقایع امنیتی

محدوده تاریخ
 تعداد 

وقایع امنی�
تعداد 
روزها

اوسط تعداد 
حواث امنی�تی 

در روز

–11/16/2013
2/15/2014

4,6499250.5

–3/1/2014
 5/31/2014

5,8649263.7

–6/1/2014
8/15/2014

5,4567671.8

–8/16/2014
11/15/2014

5,1999256.5

21,16835260.1مجموع

منبع: شورای امنیت سازمان ملل متحد، راپورهای وضعیت در 
افغانستان و پیامدهای صلح و امنیت بین المللی، 12/9/2014، ص. 5، 

9/9/2014، ص. 6، 6/18/2014، ص. 5، و 3/7/2014، ص. 5.

، 11/2014، صفحه 19. منبع: Die Bundesregierung (دولت فدرال آلمان)، 

��سطوح تهديدات از جانب قوای ضد دول

سطح تهديد

�با  

عمده  

متوسط  
� پاي��  

فت در افغانستان 2014 راپور پي��

كابل

شکل 3.26
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پس از شش سال انتشار عمومی، معلومات ANSF محرم شد
در ربع گذشته، SIGAR از تصمیم ISAF درباره محرم ساختن یکی از راپورهای ارزیابی 

کلیدی قابلیت های ANSF، خلاصه اجراییوی راپور وضعیت ساحوی RASR( ANSF( ابراز 
تشویش کرد. در این ربع، ماموریت حمایت قاطع )RSM( به رهبری NATO که جایگزین 
ISAF شده است، پا را فراتر گذاشت و معلوماتی را که SIGAR در تمام راپورهای ربعوار 
طی شش سال اخیر برای بررسی روند پیشرفت MOD ،ANSF و MOI به کار گرفته بود، 

طبقه بندی محرمانه کرد.
 در هر ربع، SIGAR مکاتیب درخواست را همراه با یک لست از پرسش های 

مربوط به برنامه خود به نهادهای اجراییوی امریکا در افغانستان میفرستد. در این ربع، 
SIGAR پاسخ درخواست های خود را در تاریخ 29 دسمبر 2014 در قالب معمول غیر 

محرم از USFOR-A دریافت کرد. پنج روز بعد، SIGAR یک مکتوب الکترونیکی دریافت 
کرد که در آن ذکر شده بود RSM قصد دارد که بسیاری از پاسخ های گذشته را طبقه بندی 

محرمانه کند. در 8 جنوری، ساپکو، سرمفتش ویژه، درخواست کرد که جنرال جان کمپل 
فرمانده عمومی ماموریت حمایت قاطع از کارمندان خود بخواهد که طبقه بندی پاسخ 

های داده شده به درخواست های SIGAR را بازبینی کنند. 
 SIGAR مطلع شد که پاسخ های داده شده به درخواست های SIGAR ،در 14 جنوری

درباره قوت، تجهیزات، زیربناها، اقدامات ضد فساد و بسیاری دیگر از مسائل مربوط 
به ANSF طبق دستورالعمل NATO در سطوح سری، محرمانه یا محدود، طبقه بندی 

شده اند. در 16 جنوری، SIGAR مطلع شد که وضعیت سه مورد از آن پاسخ ها به عدم 
محرمیت تغییر یافته است و اکثریت قریب به اتفاق پاسخ ها طبقه بندی شده مانده اند.

طبقه بندی این حجم از معلومات راپور ربعوار SIGAR بی سابقه است. با این تصمیم، 
SIGAR برای نخستین بار طی شش سال گذشته نمیتواند راپورهای مربوط به بیشتر 
فعالیت های بازسازی، تعلیم و تربیه، تجهیز و مداومت ANSF را که با بودیجه مالیه 
پردازان امریکایی انجام میشود، ارائه نماید. در 18 جنوری، جنرال کمپل با نوشتن یک 

مکتوب به سرمفتش ویژه توضیح داد که چرا معلومات که قبلاً طبقه بندی محرم نشده 
بودند، اکنون طبقه بندی محرمانه شده اند. این مکتوب در ضمیمه F این راپور به طور 

کامل مجدداً نشر شده است.
در فصول "امنیت" و "حکومت" این راپور به انواع معلومات طبقه بندی شده اشاره شده 

است. پرسش های اصلی که SIGAR مطرح کرده است —و پاسخ آنها را که RSM طبقه 
بندی محرمانه کرده است— در ضمیمه E این راپور آمده است. SIGAR طبق قانون حمایوی 

خود ضمیمه طبقه بندی شده حاوی معلومات طبقه بندی شده را منتشر خواهد کرد. 

ایالات متحده قوای امریکایی در افغانستان
 طبق راپور سرپرستی USFOR-A، میزان 23,300 نفر قوای امریکایی که در 1 جون 2014 

در افغانستان خدمت میکردند. در 20 دسمبر 2014 به 9,500 نفر تقلیل یافته اند. 
6,000 پرسونل دیگر دولت های ائتلاف نیز در این مقطع خدمت میکردند.106

به تاریخ 27 می 2014 رئیس جمهور اوباما اعلام کرد که تعداد نظامیان امریکایی در 
افغانستان تا جنوری 2015 به 9,800 نفر خواهد رسید و این روند کاهش در سال 2015 

ادامه خواهد یافت.107 از زمان شروع عملیات در سال 2001، مجموعاً 2,216 پرسونل نظامی 

NATO طبقه بندی های 

بسیار محرم NATO: معلومات که افشای 
 غیرمجاز آنها خساره بسیار جدی به 

 NATO وارد میکند.

محرمیت NATO: معلومات که افشای 
 غیرمجاز آنها آسیب جدی به NATO میزند.

خصوصی NATO: معلومات که افشای 
 غیرمجاز آنها به منافع NATO آسیب میزند.

محدود NATO: معلومات که افشای 
 غیرمجاز آنها مخالف منافع NATO است.

غیر محرم NATO: معلومات مربوط به 
 اهداف رسمی NATO که دسترسی افراد 

و سازمان ها به آنها فقط برای تامین 
اهداف رسمی NATO مجاز است.

منبع: شورای آتلانتیک شمالی NATO، "مدیریت معلومات غیر 
.7/11/2002 ،"NATO محرم
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امریکایی در افغانستان کشته شده اند —که 83% از آنها در میدان جنگ کشته شده اند— 
و 19,950 نفر تا 30 دسمبر 2014 مجروح شده بودند.108 

طی سال 2014 شش مورد حمله داخلی علیه قوای امریکایی صورت گرفته است که به 
چهار مورد مرگ، از جمله مرگ یک جنرال امریکایی در 5 اگست 2014 منجر شده است.109 

در این ربع، تحقیقات این حمله مشخص کرد که این قتل نتیجه اقدام مستقل و فرصت طلب 
یک نشانزن مصمم بوده است که بدون علایم و اخطار صورت گرفته است.110 آنها نتیجه 
گرفتند که امکان پیش بینی معقول این حادثه یا جلوگیری از آن وجود نداشته است. هر 

چند، آنها همچنین دریافتند که بازدید جنرال از پوهنتون در آن روز با تعداد بسیار زیادی 
بازدیدکننده گان غیر معمول همراه بود و پلان امنیتی جامع وجود نداشت و تغییرات اعمال 

 شده در وقایع آن روز با پرسونل امنیتی هماهنگ نشده بود.111 پیشنهادهای برای اجتناب 
از مشکلات آینده مطرح شد.112 

قوت قوای امنیت ملی افغانستان 
در این ربع، RSM معلوماتی را که SIGAR طی شش سال گذشته راپوردهی درباره قوت 
 ANSF درباره قوت SIGAR به کار گرفته بود، طبقه بندی کرد. پرسش هایی که ANSF

مطرح کرده است در ضمیمه E این راپور آمده است. SIGAR این موضوع را در یک 
ضمیمه طبقه بندی شده راپور میدهد.

در ماه دسمبر، قوماندان سابق IJC، دگر جنرال جوزف اندرسون، به چالش های 
 مداومت قوای افغان با وجود افزایش روزافزون آمار تلفات و ترک خدمت اشاره کرد. 

او گفت که حدود 20% از بست های ANA تا اکتوبر پر نشده است و استخدام و 
فراخوانی، مشکل کمبود پرسونل را برطرف نمیکند.CBS News 113 راپور داد که کشته 

شدن بیش از 5,000 سرباز اردو وپولیس افغان، سال گذشته را به پرتلفات ترین سال تبدیل 
کرد. جنرال جان کمپل، قوماندان RS، اعلام کرد که تعداد عملیات های ANSF نسبت به 

دوره مشابه سال قبل چهار برابر شده است و انتظار میرود که میزان تلفات بیشتر شود.114

 NATO قصد دارد که راپور ارزیابی ANSF را تغییر 
وضعیت دهد

در ربع گذشته، IJC به SIGAR اعلام کرد که خلاصه اجراییوی راپور وضعیت ساحوی 
RASR( ANSF( درباره ارزیابی قابلیت های ANSF طبقه بندی شده است. نسخه قبلی 

RASR که به دست SIGAR رسیده بود، حاوی راپور در سطح لوا همراه با تحلیل ترکیبی 
ملاحظات و کمبودها بود و در آن به موانع مهم موجود در مسیر ثبات ANSF و راپورهای 
مربوط به آماده گی عملیاتی و تجهیزاتی ANSF اشاره شده بود. در این ربع، قوای امنیتی 
امریکا-افغانستان )USFOR-A( راپوری طبقه بندی شده از RASR که ارزیابی های سطح 

قول اردو را در یک جدول خلاصه کرده بود، در اختیار SIGAR قرار داد.115
ISAF از اگست 2013 از RASR برای ارزیابی ANSF استفاده کرده است.116 نظر به 
راپور RASR ،IJC راپور ماهوار به روزرسانی معلومات در سطح عملیاتی درباره آماده 

گی، مداومت دراز مدت و کمبودهای ANA و ANP را ارائه میکند.117

رژه سپاه رنگه ISAF در مراسم اختتامیه قوماندانی 
مشترک IJC( ISAF( و دسته هوابرد XVIII، 8 دسمبر 

2014، میدان هوایی بین المللی کابل. )عکس قوای هوایی 
امریکا، عکاس بریدمل پری اتسون(

"دخالت سیاسی، نه معلومات 
استخباراتی، ماموریت نظامی 

افغانستان را پیش میبرد".

دگر جنرال جوزف اندرسون 

منبع: نیویارک تایمز، "تشویش های جنرال امریکایی در پایان 
ماموریت افغانستان"، 12/8/2014.
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 آخرین RASR غیر طبقه بندی شده، اکثریت قریب به اتفاق عوامل ANSF را توانا 
یا کاملاً توانا )74%( معرفی کرده است که در جدول 3.6 دیده میشود. هر چند، با کاهش 

میزان نظارت امریکا و دولت های ائتلاف، اعتبار معلومات ارزیابی ANSF را نمیتوان 
تضمین کرد.

در ماه دسمبر، دگر جنرال جوزف اندرسون، آخرین قوماندان IJC، درباره نظریات خود 
درباره ANSF با مطبوعات صحبت کرد. جنرال اندرسون اظهار کرد که آمار تلفات بی 

سابقه قوای افغان و ترک خدمت آنها قابل قبول نیست.118
او افزود که پولیس و اردو هماهنگی لازم را با یکدیگر ندارند.119 او اعلام کرد که 

پولیس امنیه افغانستان،پولیس امن و نظم عامه افغانستان و اردو درباره این که کدام ارگان 
مسئول تامین امنیت مناطق تحت پوشش است، توافق ندارند.120 در ضمن، جزوتام های 

ANSF تجهیزات شان را خودشان ترمیم نمیکنند و با این حال از نبود منابع شکایت دارند. 
جنرال اندرسون این مشکل را به "عدم کفایت محض" نسبت داد.121 هر چند، او گفت که 

قوای افغان به شرط داشتن شهامت کافی میتوانند در سطح تکتیکی طالبان را شکست 
دهند.122 جنرال اظهار کرد: "آنها همواره ثابت کرده اند که هر چه آنها را بیشتر تحت 

فشار قرار دهید و وادار به پذیرش مسئولیت نمایید، عملکرد آنها بیشتر میشود".123
با روی کار آمدن RSM و تعطیل شدن IJC در 8 دسمبر NATO ،2014 در حال تغییر 

دادن روش ارزیابی ANSF است.124 از 1 جنوری 2015، راپور ماهوار ارزیابی ANSF یا 
MAAR جایگزین RASR شود.MAAR 125 قابلیت و کارآیی ANSF در زمینه هشت 

عملکرد اساسی مربوط به کارکردهای جنگی واحد را ارزیابی میکند. MAAR قرار است 
که امکان ارزیابی قابلیت های ANSF و نیز کیفیت به کار گیری آنها برای غلبه بر شورش 

و حفظ امنیت افغانستان را فراهم کند.126 اولین MAAR در جنوری 2015 ارائه میشود.127 
SIGAR در راپور ربعوار خود در اپریل 2015 درباره MAAR راپوردهی خواهد کرد. 

جدول 3.6

ارزیابی های RASR ANSF، تغییرات ماهوار
مجموعارزیابی نشدهدر حال انکشافقسماً توانمندتوانمندکاملاً توانمند

M1M2+—M1M2+—M1M2+—M1M2+—M1M2+—M1M2+—

3000000011770-02274قول اردو/فرقه

1000000011770-11065مرکز هماهنگی عملیات - ساحوی

110330110000110660مرکز حمایت لوژستیک ساحوی

1000011550-11022021مرکز ترنینگ ساحوی/مکتب مبارزه حربی

1000011220-00011010لوای سیار قوای ضربتی

000000000110000110لوا ملی انجنیری 

HQ A–110440110000110770پولیس امنیه افغانستان نوعیت

1000110770-01155010قرارگاه زون پولیس سرحدی افغانستان

000110000000000110قرارگاه پولیس امن و نظم عامه افغانستان

ANSF 311037443430-463-4732925تمام جزوتام های

نوت: M1 = سپتمبر 2014؛ M2 = اکتوبر 2014
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MOD و MOI مسئولیت ترنینگ سواد را میپذیرند
در این ربع، USFOR-A اعلام کرد که تا 1 دسمبر 2014 تعداد 117,296 تن از پرسونل 

ANSF سطح 3 یا وظیفوی دوره ترنینگ سواد را سپری کرده اند که در شکل 3.27 دیده 
میشود. هر چند، وزارت دفاع ایالات متحده نتوانسته است معلومات درباره این که چند 

تن از این پرسونل تعلیم و تربیه دیده اکنون در ANSF فعال هستند، ارائه کند.
 سواد سطح 1 یعنی قادر به نوشتن و خواندن کلمات منفرد، شمارش تا 1,000 و علاوه 

 و تفریق کردن اعداد. در سطح 2 شخص میتواند جملات را بخواند و بنویسد، ضرب 
 و تقسم ساده انجام بدهد و واحد های اندازه گیری را تشخص بدهد. در سطح 3 شخص 

 به سواد مکمل نایل آمده و میتواند "مواد کتبی و چاپی را شناسایی نماید، درک کند، 
تفسیر نماید، ایجاد نماید، ارتباط برقرار نماید، محاسبه و استفاده نماید".128

ارزیابی های وزارت دفاع و وزارت داخله
 در این ربع، دفاتر RSM یک پلان جدید را برای ارزیابی کارکردهای اساسی )EF( وزارت 

ها نشر داد.129 این پلان جدید —به نام پلان اقدامات و نقاط عطف پروسه راپور دهی 
ارزیابی وزارت )PoAM( یاد میشود— که در دسمبر 2014 جایگزین سیستم درجه بندی 

 ظرفیت شد. این پلان را مشاورین RSM و همکاران افغان آنها در وزارت های دفاع 
 و داخله تهیه کردند. PoAM کارکردهای اساسی وزارت ها را بر حسب قابلیت های 
 لازم برای اجرا کردن هر کارکرد تعیین و تفکیک میکند. این پلان همچنین "شرایط" 

 )مانند پروسه ها، وظایف، نقاط عطف و نتایج( لازم برای دستیابی به این قابلیت ها 
را تعریف میکند.130

RSM برای ارزیابی وزارت از PoAM برای سنجش شرایط، قابلیت ها و کارکردهای 
اساسی ادارات و دیپارتمنت های وزارت استفاده میکند.131 ارزیابی های اداری برای تعیین 

ارزیابی کلی هر دیپارتمنت از وزارت ها با هم ترکیب میشوند. ارزیابی های برحسب 
دیپارتمنت نیز برای ارزیابی کل وزارت با هم ترکیب میشوند.RSM 132 ارزیابی کلی 

کارکردهای اساسی وزارت ها را در اختیار SIGAR قرار داد ولی ارزیابی مفصل از قابلیت 
ها و شرایط داخل وزارت یا دیپارتمنت ها یا ادارات آن ارائه نکرد.

جدول 3.7 در صفحه بعدی یک چارت را که USFOR-A از آن برای نمره دادن قابلیت 
های وزارت ها استفاده میکند همراه با ارزیابی های MOD و MOI نشان میدهد.133 

 طبق اولین ارزیابی، 54% از شرایط انکشافی MOD "ابتدایی" و 15% از آنها 
 MOD 48% از شرایط انکشافی ،MOI تا حدی توانمند" ارزیابی شده اند. در مورد"

"ابتدایی" و 10% از آنها "تا حدی توانمند" بودند.
 MOI یا MOD 284 تن از پرسونل امریکایی در حال ارائه مشوره یا تعلیم و تربیه به

هستند: 151 تن در MOD و 133 تن در MOI توظیف شده اند.134

نوت: سطوح تجمعى نيستند.

منبع: قوای ايا­ت متحده - افغانستان، پاسخ به درخواست معلومات 
�مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 12/29/2014.
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پولیس محلی افغانستان 
پولیس محلی افغانستان )ALP( تحت صلاحیت و اوامر MOI است و تحت نظارت پولیس 

امنیه افغانستان )AUP( فعالیت میکنند. اعضای ALP )معروف به محافظین( را بزرگان قریه 
یا افراد دارای نفوذ محلی برای محافظت از جوامع خود در مقابل حملات طالبان، محافظت 

 از امکانات و اجرای عملیات ضد شورش محلی انتخاب میکنند.135 تا 1 دسمبر 2014، 
ALP متشکل از 27,837 پرسونل بود که طبق راپور قوماندانی بخش عملیات های خاص 
NATO-افغانستان )NSOCC-A(، همه به جز 800 تن از آنها کاملاً تعلیم و تربیه دیده 

جدول 3.7

اولین ارزیابی وزارتی با استفاده از سیستم NATO، تا 15 دسمبر 2014

معنی رتبه بندی

)EF( سی
سا

کارکرد ا

ق چند ساله
طبی

ی و ت
جه بند

EF 1: بودی

ت
ظار

 و ن
یی

�
خگو

ت، پاس
EF 2: شفافی

ASI 
�نی
ت مد

EF 3: حاکمی

س قوا 
EF 4: تأسی

ت
EF 5: مداوم

نی منابع 
�

سی، تام
ک و پالی

ی یژ ات�
�تر
ی اس

 EF 6: برنامه ریز
ق 

طبی
و ت

ت
خبارا

EF 7: است

ک
اتژی

�تر
ت اس

طا
EF 8: ارتبا

رتبه بندی 
مجموعی

M
O

D
ارزیابی 

000000000رتبه بندی 5: قابلیت/عملکرد ثابت

000000000رتبه بندی 4: کاملاً توانا/موثر

000050027رتبه بندی 3: تا حد توانا/موثر

1122835426رتبه بندی 2: شروع شده )در حال انکشاف(

3312010010رتبه بندی 1: دارای هدف مشخص/پذیرفته شده

111200005رتبه بندی 0: بدون هدف مشخص/پذیرفته نشده

EF 55461345648مجموع

M
O

I ارزیابی

000000000رتبه بندی 5: قابلیت/عملکرد ثابت

000000000رتبه بندی 4: کاملاً توانا/موثر

000040004رتبه بندی 3: تا حد توانا/موثر

0003944020رتبه بندی 2: شروع شده )در حال انکشاف(

4332000315رتبه بندی 1: دارای هدف مشخص/پذیرفته شده

111000003رتبه بندی 0: بدون هدف مشخص/پذیرفته نشده

EF 54451344342مجموع

 ANSF در صورت وجود فرصت و منابع. کاملاً توانا/موثر: شرایط انکشافی تقریباً محقق شده است. عامل ANSF نوت: قابلیت/عملکرد ثابت: شرط کاملاً محقق شده است. ارائه مشوره فقط بنا بر درخواست همکاران
کاملاً توانمند است ولی هنوز به توجه ضرورت دارد؛ در مسیر باید تا پایان ماموریت حمایت قاطع محقق شود؛ مشوره ادامه مییابد. تا حدی توانا/موثر: شرایط انکشاف در حال محقق شدن است. عامل ANSF تا 
حد توانا/موثر است. تا پایان ماموریت حمایت قاطع شرایط تحقق پذیر است؛ مشوره ادامه مییابد. شروع شده )در حال توسعه(: عامل ANSF دیزاین مبنا را آغاز کرده است؛ برنامه برای تطبیق آماده است. دارای 

هدف مشخص و پذیرفته شده: هدف وظایف/نقاط عطف توسعه )شرایط( مشخص و پذیرفته شده است؛ قابلیت و اقدامات مبنا کامل نیست. بدون هدف مشخص/پذیرفته نشده: هدف وظایف/نقاط عطف توسعه 
)شرایط( مشخص و/یا پذیرفته نیست.
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 بودند. تعداد افراد تعلیم و تربیه دیده به دلیل تلفات جنگی، توزیع مجدد تشکیل 
)قوای سازمانی( و فرسایش توان نظامی کاهش یافت.136 هدف این بود که تا پایان دسمبر 

2014 تعداد 30,000 قوای تعلیم و تربیه دیده در 154 ولسوالی به 1,320 پوسته در 
29 ولایت اختصاص یابند.137

طبق راپور NSOCC-A، پس از رسیدن قوت ALP به تعداد مورد هدف، مصرف 
اداره ALP به 121 میلیون دالر در سال خواهد رسید.138 ایالات متحده تجهیزات مانند 

 ALP تفنگ، ماشیندار، وسایط سبک، موتر سایکل و مخابره های بی سیم در اختیار 
قرار داده است.139

طبق راپور NSOCC-A، در فاصله زمانی 23 جون 2014 تا 22 اکتوبر 2014، میزان 
حفظ ALP 92% بوده است. به راپور NSOCC-A، در این فاصله زمانی میزان فرسایش 

توان نظامی غیر تلفاتی 1% بود و 7.4% از نیروها در عملیات کشته یا مجروح شدند.140
دولت افغانستان درباره استقرار ALP یا منبع تامین بودیجه آن به تصمیم نهایی 

نرسیده است.141 بنا بر راپور وزارت دفاع ایالات متحده پالیسی امریکا درباره تامین بودیجه 
ALP هنوز مشخص نیست.142 بر اساس ارزیابی که NSOCC-A به طور مستقل بر اساس 
معلومات سروی "گروپ خاص تحقیق و ارزیابی Eureka" در ولسوالی های ALP انجام 

داده است، بیشتر افراد افغان شرکت کننده در سروی ALP را عنصر امنیتی و نیروی موثر 
ثبات قلمداد کرده اند.143 این وضعیت با نتایج سروی مارچ 2014 که درک عامه از ارزش 

ALP برای امنیت جامعه را به طور کلی مثبت ارزیابی کرده بود، سازگار است.144
 به طور کلی ALP از نظر اعتماد و موثریت از ANA یا ANP وضعیت بالاتری دارد. 

هر چند، در برخی مناطق بی اعتمادی شدیدی نسبت به اعضای ALP و مدیریت آنها 
 ALP وجود دارد. نظریات مثبت ظاهراً با میزان مشارکت اجتماعی در پروسه انتخاب

همبستگی دارد.145 در نواحی که رهبران اجتماعی خود را دارای یک نقش موثر در اجرای 
برنامه ALP و انتخاب اعضای ALP میدانند، نظر مساعدتر درباره امنیت قرا وجود دارد. 

در جاهایی که ALP ابزار مدیریت مرکزی تلقی میشد، پاسخ دهنده گان سطح امنیت 
را پایین تر دانستند.146 هر چند، صرف نظر از میزان حمایت یا احترام که در جامعه به 

محافظین ALP ابراز میشود، باور عامه این است اگر آنها به خوبی مدیریت شوند، برنامه 
ALP در جامعه موثریت خواهد داشت.NSOCC-A 147 راپورهای جدید را درباره وضعیت 

توصیه های برگرفته از ارزیابی مارچ 2014 ارائه کرد:148
حمایت و نظارت از ANP: کارمندان مرتباً پروسه هایی را که از ALP و طرح پرداخت  	•	
100% بودیجه ALP از طریق انتقال الکترونیکی پول ها )EFT( حمایت میکند، تفتیش 

میکنند. در حال حاضر، 46% از بودیجه ALP از طریق EFT پرداخت میشود.149
پروسه های محلی و شفاف استخدام: در مواردی که سران قرا، محافظین ALP را  	•	 

از میان قریه نشینان محلی انتخاب کرده اند، ALP آسان تر به رسمیت شناخته شده 
 است زیرا باور عامه این است که محافظین به افرادی که از قبل آنها را میشناسند 

بهتر پاسخگو خواهند بود.150
نماینده گی متعادل قبیله یی: طبق پروسیجر های تثبیت شده ALP، در مواردی که چند  	•	

قبیله در یک ساحه زنده گی میکنند استخدام باید با رعایت تناسب صورت بگیرد.151
تبادل مرتب معلومات بین رهبران جامعه و قوماندانان ALP: رهبری ALP نشست  	•	 

های را برای سران قبایل و روستاییان برگذار میکند تا زمینه برای بیان مشکلات و تعلیم 
و تربیه مسئولان امنیت ساحوی و ولایتی درباره وظایف ALP فراهم شود.152

تشکیل: لست ضرورت های پرسونل و 
تجهیزات مورد استفاده MOD و MOI که 
حاوی جزییات بست های وظیفوی داخل 

تشکیل و تجهیزات است. این کلمه در لسان 
دری به معنای "سازمان" است. 

منبع: GAO-08-661 ،GAO، امنیت افغانستان، 6/2008، ص. 18.

SIGAR ممیزی
SIGAR در حال اجرای یک ممیزی درباره 

تطبیق شدن برنامه پولیس محلی افغانستان 
 از سوی نیروی کاری عملیاتی مشترک 

خاص-افغانستان است. 
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وضعیت انتقال مسولیت قوای محافظت عامه 
 افغانستان به دلیل خروج قوای امریکایی 

مشخص نیست
 قوای محافظت عامه افغانستان )APPF(، یک موسسه دولتی زیر نظر MOI، که برای 

 ارائه امکانات قراردادی و خدمات اسکورت-امنیتی در افغانستان شکل گرفته بود، 
منحل شد و وظایف حفاظتی آن به ANP واگذار گردید.SIGAR 153 نتوانست کدام 

راپور درباره وضعیت این انتقال مسولیت به دست آورد زیرا نظر به راپور قوای امنیتی 
امریکا-افغانستان )USFOR-A( آنها دیگر مشوره نمیدهند و برنامه را نظارت نمیکنند.154 

SIGAR سعی خواهد کرد که معلومات وضعیت را از دیگر منابع دریافت و در راپور 
ربعوار بعدی درج نماید. برای کسب معلومات بیشتر درباره آخرین راپور مربوط به 

 SIGAR ساختاردهی مجدد خدمات امنیتی در سه قسمت، به صفحه 88 از راپور ربعوار 
به کانگرس که در اکتوبر 2014 ارائه شده است، مراجعه کنید.155 

در این ربع، RSM معلومات دیگر را که SIGAR از آنها برای راپوردهی درباره مصرف 
خدمات APPF استفاده میکند، طبقه بندی کرد. پرسش هایی که SIGAR درباره این 

 مصارف مطرح کرده است در ضمیمه E این راپور آمده است. SIGAR این موضوع را 
در یک ضمیمه طبقه بندی شده راپور میدهد.

اردوی ملی افغانستان
تا 31 دسمبر 2014، امریکا 34.8 ملیارد دالر تعهد کرده است و 33.7 ملیارد دالر از بودیجه 

ASFF برای بازسازی، تعلیم و تربیه، تجهیز و مداومت ANA را پرداخته است.156 

قوت اردوی ملی افغانستان 
 ANA از آنها برای راپوردهی درباره قوت SIGAR معلوماتی را که RSM ،در این ربع

استفاده میکند، طبقه بندی کرد. پرسش هایی که SIGAR درباره قوت ANA و فرسایش 
توان نظامی آن مطرح کرده است در ضمیمه E این راپور آمده است. SIGAR این موضوع 

را در یک ضمیمه طبقه بندی شده راپور میدهد.

ANSF فرسایش توان نظامی
در این ربع، SIGAR تشویش های خود را درباره فرسایش توان نظامی ANA ابراز کرد. 

 ANA بین سپتمبر 2013 و اگست 2014، بیش از 36,000 پرسونل از لست موجودی
حذف شدند.157 در این ربع، RSM معلوماتی را که SIGAR از آنها برای راپوردهی درباره 

 SIGAR استفاده میکند، طبقه بندی کرد. پرسش هایی که ANA فرسایش توان نظامی
درباره فرسایش توان نظامی ANA مطرح کرده است در ضمیمه E این راپور آمده است. 

SIGAR این موضوع را در یک ضمیمه طبقه بندی شده راپور میدهد.

مداومت اردوی ملی افغانستان
تا 31 دسمبر 2014، امریکا 13.8 ملیارد دالر تعهد کرده است و 13.5 ملیارد دالر از بودیجه 

ASFF برای مداومت ANA را پرداخته است.158 

SIGAR ممیزی های
 SIGAR در حال ارزیابی اطمینان پذیری 

و سودمندی معلومات پرسونل و معاشات 
ANA است. 

SIGAR در این ربع به وضعیت حمایت 
وزارت دفاع ایالات متحده از برنامه حفظ و 
 (A-TEMP) ANA مراقبت تجهیزات تخنیکی
پرداخت. مخصوصاً، SIGAR قصد دارد که 

)1( میزان دستیابی A-TEMP ANA به اهداف 
اعلام شده، و )2( برآورده شدن یا نشدن 

الزامات کلیدی قرارداد A-TEMP ANA را 
 تعیین کند. برای کسب معلومات بیشتر، 

به بخش 2، صفحه 27 رجوع کنید.
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ANA معاشات و مکافات
در این ربع، RSM معلوماتی را که SIGAR از آنها برای راپوردهی درباره معاشات و 

 مکافات ANA استفاده میکند، طبقه بندی کرد. پرسش هایی که SIGAR درباره معاشات 
و مکافات ANA مطرح کرده است در ضمیمه E این راپور آمده است. SIGAR این 

موضوع را در یک ضمیمه طبقه بندی شده راپور میدهد.

تجهیزات و ترانسپورت اردوی ملی افغانستان
تا 31 دسمبر 2014، امریکا 11.5 ملیارد دالر از بودیجه ASFF برای تجهیزات و ترانسپورت 

ANA تعهد کرده و پرداخته است.159 
 در این ربع، RSM معلوماتی را که SIGAR از آنها برای راپوردهی درباره تجهیزات 

و ترانسپورت ANA استفاده میکند، طبقه بندی کرد یا محرمانه اعلام نمود. پرسش هایی 
که SIGAR درباره تجهیزات و ترانسپورت ANA مطرح کرده است در ضمیمه E این راپور 

آمده است. SIGAR این موضوع را در یک ضمیمه طبقه بندی شده راپور میدهد.

زیربنای اردوی ملی افغانستان
تا 31 دسمبر 2014، امریکا 6.2 ملیارد دالر تعهد کرده است و 5.4 ملیارد دالر از بودیجه 

ASFF را برای زیربناهای ANA پرداخته است.160 
در این ربع، RSM معلوماتی را که SIGAR از آنها برای راپوردهی درباره زیربناهای 

 ANA درباره زیربناهای SIGAR استفاده میکند، طبقه بندی کرد. پرسش هایی که ANA
مطرح کرده است در ضمیمه E این راپور آمده است. SIGAR این موضوع را در یک 

ضمیمه طبقه بندی شده راپور میدهد.

 ترنینگ و عملیات اردوی ملی افغانستان و وزارت 
دفاع افغانستان 

تا 31 دسمبر 2014، امریکا 3.3 ملیارد دالر از بودیجه ASFF را برای عملیات و ترنینگ 
ANA تعهد کرده و پرداخته است.161 

در این ربع، RSM معلوماتی را که SIGAR از آنها برای راپوردهی درباره برنامه ترنینگ، 
مصارف و شاگردان ANA استفاده میکند، طبقه بندی کرد. پرسش هایی که SIGAR درباره 

 برنامه ترنینگ، مصارف و شاگردان ANA مطرح کرده است در ضمیمه E این راپور 
آمده است. SIGAR این موضوع را در یک ضمیمه طبقه بندی شده راپور میدهد.

اهداف دراز مدت برای زنان در ANA و قوای هوایی 
افغانستان تا نقطه تحقق فاصله فراوان دارد

با وجود اقدامات گذشته درباره استخدام زنان و تعیین اهداف حفظ، در حال حاضر 1% از 
قوای ANA را زنان تشکیل میدهند. هدف در نظر گرفته شده برای افزایش 10% قوای زن 

در ANA به برنامه ده ساله منتقل شده است. MOD در ماه مارچ برنامه دستیابی سال 
مالی 1394 را که هدف استخدام سالانه را شامل میشود، منتشر خواهد کرد.ANA 162 برای 

دستیابی به این هدف از این الزام که استخدام زنان باید بین گروه های نژادی گوناگون 
افغانستان متوازن باشد، صرف نظر کرده است. 

SIGAR تفتیش های
SIGAR یک تفتیش را از پروژه اعمار عمارت 

وزارت دفاع افغانستان آغاز نموده تا 
 مطابقت آن با شرایط قرارداد و نگهداری 
 و استفاده صحیح از بخش های مختلف 

 آن را ارزیابی نماید. 

راپور معاینه SIGAR که در این ربع منتشر 
شد حاوی نتایج بررسی امکانات ساخته شده 

و بازسازی شده در کمپ Commando و 
نیز مشکلات مربوط به جنراتورها، خروجی 

برق و نقاط سوخت رسانی است. برای کسب 
معلومات بیشتر، به بخش 2، صفحه 38 

مراجعه کنید.

SIGAR ممیزی
در راپور ممیزی SIGAR که در این ربع 

منتشر شد آمده است که با وجود این که 
وزارت دفاع ایالات متحده، امور خارجه 
و USAID حداقل 64.8 میلیون دالر در 

652 پروژه، برنامه و ابتکار در زمینه حمایت 
از زنان افغان در سال های مالی 2011 تا 
2013 صرف کرده اند، ارزیابی جامع تایید 

این که این پیشرفت ها نتیجه مستقیم 
مساعی ایالات متحده است، وجود ندارد. 
برای کسب معلومات بیشتر، به بخش 2، 

صفحه 21 مراجعه کنید.
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در ضمن، ANA در حال مرور موقعیت های تعیین بستی است تا موقعیت های مناسب 
برای اسکان زنان، از جمله محلات دارای تشناب های مجزا، را دریابند. قوماندانی جلب و 
جذب ANA نیز ترتیب داده است که اعلانات تلویزیونی محلی برای جذب زنان 20 روز 
قبل از شروع دوره های ترنینگ پخش شوند.163 چهل و پنج موقعیت برای اکادمی چهار 
ساله اردو ملی، 90 موقعیت برای اکادمی یک ساله افسران جوان و 150 موقعیت برای 

مکتب افسران کاندید/مکتب بریدملان در نظر گرفته شده است.164 
در این ربع، RSM معلومات مربوط به مصرف بودیجه 25 میلیون دالری را که ذیل 
قانون NDAA سال مالی Pub. L. 113-66( 2014( برای حمایه جلب و جذب، اتحاد، 

نگهداری، ترنینگ و برخورد رشد یافته با زنان در ANSF بود، را طبقه بندی کرد. پرسش 
 هایی که SIGAR درباره برنامه برای زنان ANA مطرح کرده است در ضمیمه E این 

راپور آمده است. SIGAR این موضوع را در یک ضمیمه طبقه بندی شده راپور میدهد.

قوای هوایی افغانستان و جناح مأموریت های خاص
ایالات متحده سرمایه گذاری قابل توجهی در قوای هوایی افغانستان انجام داده است. بین سال 
مالی 2010 و 2014، ایالات متحده بیش از 6.5 ملیارد دالر برای حمایت و انکشاف قوای هوایی 

افغانستان، بشمول بیش از 3 ملیارد دالر برای تجهیزات و طیاره، تأمین داد. برعلاوه، وزارت 
دفاع ایالات متحده 925 میلیون دالر دیگر را —بشمول 21.4 میلیون دالر برای تجهیزات و 

طیاره ها— در سال مالی 2015 برای قوای هوایی افغانستان درخواست کرده است. هر چند، 
بخش اعظم بودیجه برای تقویت و ترنینگ درخواست شده است که در جدول 3.8 آمده است.
در این ربع، AAF از پذیرش ملکیت شش فروند طیاره تعلیمی بال ثابت C-182 که از 

بودیجه ASFF خریداری شده بود، خودداری کرد. به جای ترنینگ C-182، ترنینگ پیلوتان 
بال ثابت در امارات متحده عربی ارائه میشود که ترنینگ محصلین افغان را با C-172 آغاز 

میکنند و بعداً با C-208 ترنینگ پیشرفته میبینند.165 
در این ربع، RSM معلوماتی را که SIGAR از آنها برای راپوردهی درباره امکانات، 

پیلوتان و لست موجودی طیارات AAF و SMW استفاده میکند، طبقه بندی کرد. پرسش 
هایی که SIGAR درباره امکانات، پیلوتان و لست موجودی طیارات AAF و SMW مطرح 

کرده است در ضمیمه E این راپور آمده است. SIGAR این موضوع را در یک ضمیمه 
طبقه بندی شده راپور میدهد.

SIGAR پروژه خاص
در این ربع، SIGAR تشویش های خود 

درباره خرید طیاره حمایه خفیف هوایی را 
به وزارت دفاع ایالات متحده و ISAF اعلام 

کرد. قوای هوایی افغانستان ممکن است 
نتواند از 20 طیاره اولیه و تجهیزات مربوط 

به آنها که 450 میلیون دالر ارزش دارند، 
حمایت کند. برای کسب معلومات بیشتر، 

به بخش 2، صفحه 44 مراجعه کنید.

جدول 3.8

ایالات متحده امریکا برای حمایت و انکشاف قوای هوایی افغانستان، 2010–2015 )هزار دالر(

سال مالی 2014سال مالی 2013سال مالی 2012سال مالی 2011سال مالی 2010صنف تمویل
سال مالی 2015 

)درخواست(

21,442$2,300$111,129$1,805,343$778,604$461,877$تجهیزات و طیاره ها

62,438187,396130,555141,077164,187123,416ترنینگ

143,784537,650571,639469,230520,802780,370مداومت

92,200179,600113,70053,00000زیربنا

925,228$687,289$774,436$2,621,237$1,683,250$760,299$مجموع

منبع: وزارت دفاع ایالات متحده، بودیجه سال مالی )FY( 2012، اصلاحیه عملیات های احتمالی خارجی صندوق قوای امنیتی افغانستان، سال مالی 2012، 2/2011، صص. 8، 19، 30، و 44؛ وزارت دفاع ایالات 
متحده، بودیجه سال مالی )FY( 2013، اصلاحیه عملیات های احتمالی خارجی صندوق قوای امنیتی افغانستان، سال مالی 2013، 2/2012، صص. 5، 13، 19، و 32؛ وزارت دفاع ایالات متحده، بودیجه سال مالی 

)FY( 2014، اصلاحیه عملیات های احتمالی خارجی صندوق قوای امنیتی افغانستان، 5/2013، صص. 5، 11، 20، و 37. وزارت دفاع ایالات متحده، بودیجه سال مالی )FY( 2015، بودیجه سال مالی 2015 برای 
عملیات های احتمالی خارجی، صندوق قوای امنیتی افغانستان، 6/2014، صفحات 10، 24، 26، و 29. 
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 طبق راپور NSOCC-A، حمایه قراردادی برای حفظ و مراقبت و لوژستیک احتمالاً 
 تا 2017 ضروری خواهد بود.166 گروپ مشورتی RSM برای توسعه امکانات اساسی حفظ 

و مراقبت و نیز حمایه قراردادی با افغانستان همکاری میکند.167
MOD ،MOI و ریاست امنیت ملی منشور هوایی SMW را برای ایجاد مرکز جدید 

هماهنگی قوماندانی و کنترول مشترک )JCCC( برای تسهیل اجرای ماموریت های مهم 
SMW، در 14 می 2014 امضا کردند. قوای عملیات های خاص MOD و MOI از افسران 

هماهنگی در JCCC استفاده خواهند کرد. AAF مسئول ارائه خدمات تامین پرسونل و 
استخدام و دیگر حمایت های اداری )غیر عملیاتی( به SMW است. قوماندان SMW هر 

هفته برای گفتگو درباره عملیات جاری و همگام سازی الزامات و اولویت ها با قوماندانان 
عملیات های خاص دیدار میکند.168 مشاور امنیت ملی افغانستان در حال حاضر مشغول 

بررسی طرح پیشنهادی انتقال SMW به MOD همزمان با حمایت از گروپ عملیات های 
خاص MOD و MOI است.169

پولیس ملی افغانستان
تا 31 دسمبر 2014، امریکا 17.1 ملیارد دالر تعهد کرده است و 16.6 ملیارد دالر از بودیجه 

ASFF برای ایجاد، تعلیم و تربیه، تجهیز و مداومت ANP پرداخته است.170

قوت پولیس ملی افغانستان
 ANP از آنها برای راپوردهی درباره قوت SIGAR معلوماتی را که RSM ،در این ربع

 SIGAR و فرسایش توان نظامی آن استفاده میکند، را طبقه بندی کرد. پرسش هایی که
درباره قوت ANP و فرسایش توان نظامی آن مطرح کرده است در ضمیمه E این راپور 

آمده است. SIGAR این موضوع را در یک ضمیمه طبقه بندی شده راپور میدهد.

مداومت پولیس ملی افغانستان
تا 31 دسمبر 2014، امریکا 6.7 ملیارد دالر تعهد کرده است و 6.6 ملیارد دالر از بودیجه 

ASFF برای مداومت ANP پرداخته است.171 این مبلغ شامل 1.5 ملیارد دالر از کمک های 
امریکا به صندوق قانون و نظم افغانستان )LOTFA(، که معاشات ANP را میپردازد، است.

معاش پولیس ملی افغانستان
در این ربع، RSM معلوماتی را که SIGAR از آنها برای راپوردهی درباره معاشات و 

مکافات ANP استفاده میکند، طبقه بندی کرد. سؤالاتی که SIGAR در مورد این مساعی 
 پرسیده است را میتوان در ضمیمه E این راپور مشاهده کرد. SIGAR این موضوع را 

در یک ضمیمه طبقه بندی شده راپور میدهد.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد )UNDP( 4% از کمک های تمویلی —بیش از 

 LOTFA 20 میلیون دالر بر اساس مخارج سالانه برآورد شده— را برای مدیریت برنامه
مطالبه میکند. دولت افغانستان و برخی تمویل کننده گان بین المللی، تمویل این بودیجه 

را در عوض تخصیص آن به معاشات پولیس، ترجیح میدهند.172 در 24 دسمبر 2014، رئیس 
جمهور غنی به UNDP شش ماه مهلت داد که کنترول صندوق را به MOI واگذار کند.173 

 سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان اظهار کرد: "وقتی دولت میزبان اعلام میکند که قصد 
کدام کار را دارد باید به این مطلب توجه کنید؛ ظاهراً LOTFA اعتماد زیاد به جامعه 

SIGAR ممیزی
در راپور تفتیش SIGAR از معلومات پرسونل 
و معاشات ANA که در این ربع منتشر شد، 

آمده است که تضمینی برای درستی معلومات 
وجود ندارد، کنترول و نظارت ضعیف 

هستند و سیستم های کمپیوتری کاملاً موثر 
یا متحد نیستند. برای کسب معلومات بیشتر، 

به بخش 2، صفحه 23 نگاه کنید.
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تمویل کننده گان ندارد".174 از آنجا که SIGAR قبلاً دریافته است که میکانیزم های کنترول 
داخلی MOI برای این کار کافی نیست، SIGAR بر این باور است که رساندن کمک مالی 
مستقیم به دولت افغانستان به جای استفاده از بودیجه LOTFA برای پرداخت معاشات 

قوای پولیس خطر جدی به دنبال خواهد داشت. SIGAR با کمک مستقیم مخالف نیست، 
اما بر این باور است که چنین حرکتی باید با کنترول های داخلی جدی همراه باشد تا 

اطمینان حاصل شود که پول ها مطابق خواست تمویل کننده مصرف گردد.

تجهیزات و ترانسپورت پولیس ملی افغانستان
 تا 31 دسمبر 2014، ایالات متحده 3.6 ملیارد دالر از بودیجه ASFF برای تجهیزات 

و ترانسپورت ANP را تعهد کرده و پرداخته است.175
در این ربع، RSM معلوماتی را که SIGAR از آنها برای راپوردهی درباره تجهیزات 

ANP استفاده میکند، طبقه بندی کرد. سؤالاتی که SIGAR در مورد این مساعی پرسیده 
است را میتوان در ضمیمه E این راپور مشاهده کرد. SIGAR این موضوع را در یک 

ضمیمه طبقه بندی شده راپور میدهد.

زیربنای پولیس ملی افغانستان
تا 31 دسمبر 2014، امریکا 3.2 ملیارد دالر تعهد کرده است و 2.9 ملیارد دالر از بودیجه 

ASFF برای زیربناهای ANP پرداخته است.176 
در این ربع، RSM معلوماتی را که SIGAR از آنها برای راپوردهی درباره زیربناهای 

ANP استفاده میکند، طبقه بندی کرد. سؤالاتی که SIGAR در مورد این مساعی پرسیده 
است را میتوان در ضمیمه E این راپور مشاهده کرد. SIGAR این موضوع را در یک 

ضمیمه طبقه بندی شده راپور میدهد.

ترنینگ و عملیات پولیس ملی افغانستان 
 ANP برای ترنینگ و عملیات ASFF تا 31 دسمبر 2014، امریکا 3.5 ملیارد دالر از بودیجه

و MOI را تعهد کرده و پرداخته است.177
در این ربع، RSM معلوماتی را که SIGAR از آنها برای راپوردهی درباره برنامه 

ترنینگ، مصارف و شاگردان ANP استفاده میکند، طبقه بندی کرد یا محرمانه اعلام کرد. 
سؤالاتی که SIGAR در مورد این مساعی پرسیده است را میتوان در ضمیمه E این راپور 

مشاهده کرد. SIGAR این موضوع را در یک ضمیمه طبقه بندی شده راپور میدهد.

ANP احتمالاً نمیتواند سهمیه پولیس زن را تامین کند
همانند ربع های قبلی، تعداد قوای زن ANP به کندی در حال افزایش است ولی ANP از 

هدف خود که رسیدن به 5,000 نیروی زن تا مارچ 2015 است فاصله زیاد دارد. زنان هنوز 
فقط 1.4% از پرسونل هستند. در این ربع، طبق راپور CSTC-A، پرسونل ANP شامل 

2,178 قوای زن بود که این رقم پس از 22 اگست 2011 افزایش 974 نفری را نشان میدهد.178 
 ISAF اعلام کرد که ANP بر روی یافتن مکان های کار امن با امکانات مناسب برای زنان 

و انکشاف استراتیژی ها برای جذب و نگهداری قوای شایسته زن با حداقل تحصیلات صنف 
12 متمرکز شده است.179 هدف 10 ساله ANP داشتن 15,700 پولیس زن است.180 

SIGAR پروژه خاص
SIGAR در ربع گذشته با فرستادن مکتوب 
درخواست به UNDP ابراز تشویش کرد که 

 LOTFA نظارت بر نحوه مصرف پول UNDP
ندارد، UNDP به طور موثر به مشکلات 
رسیده گی نمیکند و آنها مدعی نداشتن 

اختیار برای نظارت هستند.

SIGAR تفتیش
معاینه از پولیگون خشک )DFR( مرکز تعلیمی 

پولیس خاص افغانستان نشان داد که نفوذ 
 آب، باعث تخریب تدریجی دیوارها پس 

از چهار ماه از زمان تسلیمی پروژه به وزارت 
 DFR دفاع ایالات متحده شده است، ساخت

از ضعف نظارت دولتی آسیب دیده است 
و قراردادی برای اصلاح نقایص ساختاری 

پولیگون پیش از پایان یافتن دوره ضمانت 
قرارداد، بازخواست نشده است. مقامات 
افغان DFR را تخریب کردند و در حال 

بازسازی آن هستند. برای کسب معلومات 
بیشتر، به بخش 2، صفحه 41 نگاه کنید.

وضعیت کش�تی گزمه سرحدی

در سال مالی CSTC-A ،2011 هشت قایق 
بادی گزمه سرحدی با بدنه سخت را برای 

ANP درخواست کرد. CSTC-A این تدارکات 
1.93 میلیون دالر را در نزدیکی پایان پروسه 

ساخت قایق ها لغو کرد. در تاریخ 25 جولای 
2014، وزارت دفاع ایالات متحده به کانگرس 
اطلاع داد که قایق های خریداری شده با پول 

ورت ANSF نمی  مالی ASFF دیگر مورد �ضر
باشند و منحیث اقلام موجودی وزارت دفاع 

ایالات متحده در نظر گرفته خواهند شد. در ماه 
، قایق ها را به سیستم بازیا�بی  ، قوه دریا�یی نوم�بر

اضطراری کش�تی در ویرجینیا منتقل کرد.

 .12/30/2014 ،SIGAR پاسخ به درخواست معلومات ،OUSDP :منبع
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NDAA سال مالی Pub. L. 113-66( 2014(، 25 میلیون دالر برای برنامه ها و فعالیت 
 ANSF های مربوط به حمایت از استخدام، اتحاد، حفظ، ترنینگ و بهبود رفتار با زنان در
اختصاص داده است.181 در این ربع، RSM معلومات مربوط به زنان ANP را طبقه بندی 
نکرد یا محرمانه اعلام نکرد ولی معلومات مربوط به چگونگی استفاده از NDAA برای 

 SIGAR را طبقه بندی کرد یا محرمانه اعلام کرد. پرسش هایی که ANA حمایت از زنان
درباره برنامه برای زنان ANA مطرح کرده است در ضمیمه E این راپور آمده است. 

SIGAR این موضوع را در یک ضمیمه طبقه بندی شده راپور میدهد. حدود 1.1 میلیون 
دالر برای تامین امکانات حمل و نقل زنان پولیس اختصاص یافته است. یکی از دلایلی 

که خانواده ها اجازه نمیدهند که زنان به ANP بپیوندند این است که میترسند آنها در 
سرویس های حمل و نقل عامه، آماج حمله شورشیان قرار بگیرند. ANP قصد دارد که 
 روش های مصئون برای رفت و آمد به/از محل کار یا مراکز تعلیمی با وسایط پرده دار 

و بدون نشان فراهم کند.182

 مراقبت های صحی/طبی قوای امنیت 
ملی افغانستان

 در این ربع، RSM انتشار معلوماتی را که SIGAR برای راپوردهی درباره برنامه طبی 
 و صحی ANSF و نیز پرسونل و مصارف آنها به کار میگیرد، ممنوع کرد. پرسش هایی 

که SIGAR درباره برنامه طبی و صحی ANSF و نیز پرسونل و مصارف آنها مطرح کرده 
است در ضمیمه E این راپور آمده است. SIGAR این موضوع را در یک ضمیمه طبقه 

بندی شده راپور میدهد.

پاکسازی مهمات منفجر نشده
افغانستان بیش از همه کشورهای دنیا به مشکل ماین ها و مواد منفلق ناشده باقی مانده 

از جنگ )ERW( که زنده گی هزاران انسان را به خطر انداخته است، روبروست.183 
"سرویس اقدام علیه ماین" سازمان ملل متحد در آخرین راپور ارزیابی خود اعلام کرد 

که در هر ماه از سال 2014 به طور اوسط 39 نفر بر اثر انفجار ماین و دیگر مواد منفلق 
ناشده کشته یا مجروح شده اند.184 بیشتر ماین ها به جنگ علیه قوای شوروی در دهه 

1980 مربوط است.185
از سال مالی 2002، وزارت امور خارجه ایالات متحده )امور خارجه( بیش از 294 میلیون 

دالر برای تخریب سلاح و ماین پاکی به افغانستان کمک کرده است. این رقم را دفتر جمع 
آوری اسلحه اداره امور سیاسی-نظامی )PM/WRA( اعلام کرده است.186 امور خارجه از 

طریق برنامه "تخریب سلاح های متعارف" خود به پنج سازمان غیر دولتی )NGO( افغان، 
پنج NGO و یک قراردادی دولتی امریکایی کمک کرده است. این کمک ها، امکان پاکسازی 

نواحی آلوده به ERW و حمایت از فعالیت های جمع آوری و تخریب سلاح های متروک که 
شورشیان ممکن است از آنها برای ساخت ماین های IED استفاده کنند، را فراهم میکند.187

در سپتمبر 2014، وزارت دفاع ایالات متحده مبلغ 901,511 دالر برای حمایت از 
مساعی یک NGO بین المللی در راستای نظارت پاکسازی مهمات به جامانده در پولیگون 

های قوای امریکایی به PM/WRA منتقل کرد.188 هر چند، این مبلغ ممکن است فقط 
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یک فیصدی کوچک از تمویل مورد ضرورت باشد. همان طور که در مقاله اپریل 2014 
Washington Post ذکر شده است، اردو ایالات متحده ظاهراً حدود 800 میل مربع زمین 

آلوده به جا گذاشته است که پاکسازی آن احتمالاً 250 میلیون دالر مصرف خواهد داشت.189 
تا 30 سپتمبر 2014، همکاران اجراییوی مشمول بودیجه امور خارجه تقریباً 165 میلیون 

 متر مربع )حدود 64 میل مربع( زمین را پاکسازی کرده اند و تقریباً 7.8 میلیون قطعه 
 ماین زمینی و دیگر مواد منفلق ناشده مانند مهمات منفجر نشده، مهمات متروک، 

مهمات انباشته و مواد منفلق ناشده دست-ساز جمع آوری یا معدوم کرده اند )به جدول 
3.9 مراجعه کنید(. PM/WRA ساحه دارای ماین را منحیث زمین آلوده به ماین های 

زمینی که ساحه آلوده آن ممکن است شامل ماین های زمینی و دیگر مواد منفلق ناشده 
باشند، تعریف کرده است.190

راپور ارزیابی اخیر انجام شده —به سفارش سازمان ملل متحد— از "برنامه اقدام علیه 
ماین افغانستان" )MAPA(، یکی از برنامه سازمان ملل متحد که شامل 52 سازمان خیریه 

و تجارتی است و از 8,000 افغان برای جمع آوری ماین و ERW استفاده میکند، اعلام کرد 
که این برنامه موفق بوده است و اعلام کرد که "تاثیرات غیرمستقیم و انکشافی این برنامه 
نه به درستی ارزیابی شده است و نه در استراتیژی واقعی کمک و حمایت گنجانیده شده 
است".191 در این راپور همچنین آمده است که "نبود اهداف سالانه مشخص تا سال 2014 

ارزیابی دستاوردهای این برنامه در زمینه تامین اهداف و ایجاد ارتباط شفاف در این باره 
با تمویل کننده گان را دشوار ساخته است".192 در این راپور هوشدار داده شده است که 
کاهش کمک های مالی MAPA را برای ایفای تعهدات خود طبق پیمان ممنوعیت ماین 

اتاوا برای تحویل دادن کشور عاری از ماین تا سال 2023 با مشکل روبرو کرده است.193

مبارزه با مواد مخدر
از سال 2002 تا 30 سپتمبر 2014، ایالات متحده 8 ملیارد دالر برای فعالیت های مبارزه با 
مواد مخدر اختصاص داده است. کانگرس بیشتر این پول را از طریق صندوق فعالیت های 

جدول 3.9

آمار "تخریب سلاح های متعارف"، 1 جنوری 2013 – 30 سپتمبر 2014

ترکش ها پاک شدهSAA نابود شدهUXO نابود شدهAT/AP نابود شدهمحدوده تاریخ
میادین ماین 

)m2( پاکسازی شده
ساحات آلوده تخمی�نی 

)m2( باقیمانده

3/31/2013–1/1 1,984 100,648 105,553 3,722,289 7,978,836 552,000,000

6/30/2013–4/1 1,058 18,735 49,465 1,079,807 5,586,198 537,000,000

9/30/2013–7/1 1,243 21,192 98,306 1,673,926 4,229,143 521,000,000

12/30/2013–10/1 8,211 2,460 54,240 3,064,570 5,729,023 518,000,000

3/31/2014–1/1 1,780 254,734 245,380 262,750 5,473,170 *638,400,000

6/30/2014–4/1 1,077 3,264 25,362 3,227,697 5,163,035 519,000,000

9/30/2014–7/1 1,329 26,873 21,502 2,860,695 5,705,984 511,600,000

511,600,000 39,865,389 15,891,734 599,808 427,906 16,682 مجموع

نوت: AT/AP = مهمات ضد تانک/ ضد نفرات UXO = مهمات منفجر نشده. SAA = مهمات اسلحه خفیف. موجودیت چره های مهمات راپور داده شده است زیرا پاکسازی آنها تا زمانیکه ماهیت آنها مشخص نشده 
 باشد، به همان دقت لازم برای پاکسازی دیگر مواد منفلق ناشده، ضرورت دارد.

* افزایش چشمگیر ساحات آلوده به دلیل قرار گرفتن پولیگون های آلوده در شمول برآورد مرکز هماهنگی عملیات ماین پاکی افغانستان )MACCA .)MACCA تصمیم خود را در انتهای ربع، 10/30/2014، تغییر داد.

منبع: PM/WRA، پاسخ به درخواست SIGAR، 10/7/2014 و 12/31/2014.



107

امنیت

 30 جنوری 2015 I  راپور تهیه شده برای کانگرس ایالات متحده

ممانعت از مواد مخدر و مبارزه با مواد مخدر )DOD CN( وزارت دفاع )2.8 ملیارد دالر(، 
 )ESF( صندوق حمایه اقتصادی ،)1.4 ملیارد دالر( )ASFF( صندوق قوای امنیتی افغانستان
)1.5 ملیارد دالر( و بخش از حساب بین المللی کنترول و تنفیذ قانون وزارت امور خارجه 

)INCLE( تامین کرده است.194 برنامه "انکشافی بدیل" USAID با کمک رسانی به کشورها 
در زمینه ایجاد بدیل های اقتصادی برای تولید مواد مخدر، به تامین اهداف امریکا در حوزه 

مبارزه با مواد مخدر کمک میکند.195 اداره مبارزه با مواد مخدر )DEA( علاوه بر بودیجه 
 B بازسازی از تخصیص مستقیم نیز برای فعالیت در افغانستان مستفید میشود. )به ضمیمه

مراجعه کنید.(
افغانستان بیش از 90% کوکنار196 دنیا را تامین میکند و برنامه "اداره مبارزه بین المللی 

با مواد مخدر و امور تنفیذ قانون وزارت امور خارجه" )INL( از استراتیژی ایالات متحده 
در زمینه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان )تصویب شده در دسمبر 2012( و اولویت 

های کلیدی استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر افغانستان )تصویب شده در اکتوبر 2013( 
حمایت میکند.INL 197 در زمینه توسعه پالیسی ها و برنامه مبارزه بین المللی با مواد 

 INL مخدر و جنایت، به رئیس جمهور امریکا و وزارت های امریکا مشوره میدهد. برنامه
دو هدف استراتیژیک امور خارجه را پشتیبانی میکند:

کاهش میزان ورود مواد مخدر غیرمجاز به ایالات متحده 	•	
حداقل کردن تاثیر جرایم بین المللی بر ایالات متحده و شهروندان آن198  	•	

با یک مورد ممیزی که دفتر سرمفتش وزارت امور خارجه )State OIG( به تازه گی درباره 
 INL فعالیت های مبارزه با مواد مخدر انجام داد آشکار شد که میزان موثریت فعالیت های 

 به دلیل نبود معیار های کاملاً توسعه یافته یا اجرا شده سنجش عملکرد ممکن نیست.199 
یکی از توصیه های دفتر سرمفتش امور خارجه این بود که INL برنامه سنجش عملکرد را 

برای همه فعالیت های خود تطبیق کند، الگوهای مخارج خود و میزان مخارج گذشته را برای 
تعدیل درخواست های بودیجه خود تحلیل کند و برای فعالیت های خود برنامه حفاظتی 

تدوین نماید.200 
INL پاسخ داد که برنامه سنجش عملکرد برنامه کلیدی مبارزه با مواد مخدر در 

افغانستان را در خزان سال 2012 تدوین کرده است و این برنامه ها را در اکتوبر 2013 
برای تطابق با استراتیژی سنجش عملکرد نهاد به روزرسانی کرده است. INL همچنین 

معتقد است که محاسبات بودیجه در راپور دفتر سرمفتش امور خارجه همچنان غیردقیق 
است.201 دفتر سرمفتش امور خارجه بر اساس پاسخ INL توصیه های خود را رسیده گی 

نشده تلقی کرده است.202

افزایش میزان کشت کوکنار، باعث تقلیل نتایج محو کشت شد
طبق نتایج آخرین سروی کشت کوکنار که سازمان ملل متحد آن را انجام داد و در نومبر 

2014 نشر داد، کل مساحت زیر کشت کوکنار به 224,000 هکتار رسیده است که این رقم 
نسبت به سال گذشته افزایش 7% را نشان میدهد.203 محو کشت در سال 2014 نسبت به 

سال گذشته 63% کاهش داشته و به 2,692 هکتار رسیده است.204 هر هکتار 2.5 آکر است. 
رئیس "دفتر مبارزه با مواد مخدر و جنایت سازمان ملل متحد" )UNODC( در راپور خود 

به شورای امنیت سازمان ملل متحد تصریح کرده است که "دروس آموخته شده از دهه 
 گذشته حاکی از آن است که مبارزه با مواد مخدر باید کاملاً در استراتیژی های انکشاف 

و امنیت گنجانیده شود و به عنوان یک بخش مدغم از مساعدت ها ارائه شود".205 
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در حالی که کشت همچنان در مناطق جنوبی و غربی افغانستان متمرکز است و این 
 مناطق 89% از تولید ملی206 را تامین میکنند )کاهش نسبت به 95% سال 2012(،207 
افزایش چشمگیر میزان کشت در ننگرهار —منطقه "عاری از کوکنار" اعلام شده در 

سال 2007— که به 18,227 هکتار در سال 2014 208 رسیده است، نشان میدهد که دیگر 
مناطق آسیب پذیر کشور چقدر مستعد بازگشت کوکنار هستند. 

INL همچنین به SIGAR اعلام کرد که میزان کشت کوکنار در برخی مناطق کاهش 
 یافته است و در مناطق که امنیت و حکومت داری با مشکل روبروست، بدون تغییر 

مانده یا افزایش یافته است.209

)GLE( برنامه محو کشت با مدیریت والی
دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون از برنامه نابودسازی تحت رهبری والیان 

 GLS در راپور نهایی نومبر 2014 خود تایید کرد که UNODC .پشتیبانی میکند )GLE(
فقط 2,692 هکتار از زمین های سطح کشور در سال 2014 را تخریب کرده است که این 

رقم در سال 2013 به 7,348 هکتار رسیده بود.210 دولت افغانستان این کاهش را تا یک حد 
به همزمانی انتخابات و فصل محو کشت در برخی ولایت ها و حاضر نبودن قوای امنیتی 

برای کمک رسانی به این عملیات نسبت داده است. پروسه بین الوزارتی برای سامان دهی 
 مساعی GLE با انتخابات دچار اختلال شده است و تایید دیروقت برنامه، عملکرد آن 

را کاهش داده است.211
بودیجه ای که INL برای حمایت از مساعی GLE اختصاص داده است، مبتنی بر ارقام 
محو کشت تایید شده از سوی UNDOC است.212 پس از انتشار راپور UNODC در این 

ربع، INL/کابل بودیجه نهایی MCN را تایید و منتقل کرد و کل پرداخت های سال 2014 
را به 673,000 دالر رساند. INL همچنین 47 تراکتور نو به MCN هدیه کرد تا برای برنامه 

ولایتی محو کشت کوکنار به کار گرفته شود. طبق راپور INL، تراکتورهای خریداری شده 
 سرعت محو را بهبود خواهد داد. تامین و تسلیمی این تراکتورها در اکتوبر 2014، پس 

از فصل محو کشت، صورت گرفت و از آنها در فصل محو کشت 2015 استفاده خواهد شد. 
تراکتورهای جدید تعداد کل تراکتورهای محو کشت MCN را به 257 عراده میرساند.213 

)GPI( "ابتکار مجری خوب"
دفتر مواد مخدر بین المللی و اعمال قانون همچنان از مساعی وزارت مبارزه علیه مواد 
مخدر افغانستان جهت حفظ وضعیت عاری از کوکنار ولایات از طریق پروگرام زراعت 

خوب )GPI( حمایت میکند. طبق ضوابط برنامه GPI، هر ولایت در هر سال که با تایید 
UNDOC به وضعیت عاری از کوکنار برسد، از 1 میلیون دالر کمک برای اجرای پروژه 
های انکشافی GPI بهره مند میشود. در اگست INL ،2014 و MCN اقدام به معرفی 

GPI II کردند. این ابتکار کتگوری های کمک "مجریان خوب" را طوری توسعه میدهد که، 
از ابتدای فصل کشت کوکنار 2014–2015، کمک عمومی و تنفیذ قانون را در بر میگیرد 
و یک مبلغ را که هر ولایت ممکن است از بابت عاری شدن از کوکنار دریافت نماید به 

500,000 دالر کاهش میدهد.214 در پی بروز تشویش در این باره که برنامه اولیه به خوبی 
هدف گذاری نشده بود، کمک انکشافی طبق GPI II برای تامین هر چه بهتر ضرورت های 

 جوامع روستایی از طریق اولویت بندی پروژه های معیشت بدیل و حمایت از دهاقین 
در دوره گذر از کشت کوکنار، هدفمند خواهد شد.215 
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تا 30 نومبر 2014، مجموعاً 221 پروژه GPI به ارزش بیش از 108 میلیون دالر تصویب 
شد که بیش از 73 میلیون دالر از آن به موارد ذیل اختصاص یافت: 145 پروژه مکمل شده 

 است، 64 مورد در حال اجرا شدن است و 12 مورد نزدیک به مکمل شدن است.216 
بر اساس توصیه های ممیزی ثالث، GPI به روش خود در زمینه استفاده از نرخ تبدیل ثابت 

یک دالر امریکا در برابر 50 افغانی )AFN( به جای استفاده از نرخ تبدیل واقعی در روز 
ارائه پیشنهاد پروژه "بانک افغانستان" که در مکتوب درخواست INL در ربع گذشته ذکر 

شده است، بازگشت. در نتیجه ، ارزش کل پروژه های GPI در راپور های ربعوار قبلی 
مستقیماً قابل مقایسه با مقادیر مندرج در این راپور نیست.217

INL مرتباً با USAID هماهنگ میشود تا مطمئن شود که مساعی انکشاف بدیل مورد 
با حمایت INL، مکمل سرمایه گذاری های گذشته و جاری USAID در تجارت های قانونی 
و انکشاف روستایی در افغانستان است. مثلاً، INL از طریق پروسه مشورتی بین السازمانی 

مبتنی بر تجارب فعالیت های گذشته و جاری هر ولایت، مطمئن میشود که پروژه های 
 پیشنهاد شده طبق برنامه GPI با دیگر امور دولت ایالات متحده تداخل ندارد.218 

 SIGAR به صفحات 115–117 از راپور ربعوار GPI برای کسب معلومات بیشتر درباره 
به کانگرس که در اکتوبر 2014 ارائه شده است، مراجعه کنید.

نظارت، بازبینی، و همکاری منطقوی
INL در نشست گروه مشورتی پالیسی سازی پیمان پاریس در اواخر سپتمبر 2014 شرکت 

کرد و پیش بینی میکند که در سال 2015 نیز در این نشست شرکت کند. 
INL در حال حاضر دو برنامه نظارت و ارزیابی دارد: )1( کمک برای "کاهش اتکا به 

محصولات غیرمجاز" که از توسعه یک چوکات تحلیلی برای ارزیابی عملکرد برنامه تشویق 
دهاقین افغان در کاهش کشت کوکنار حمایت میکند؛ و )2( یک قرارداد برای "مادل سازی 

چند عاملی از برنامه INL برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان" که از توسعه مادل 
شبیه سازی صنعت مواد مخدر افغانستان برای فراهم کردن امکان ارزیابی تاثیر برنامه 

مبارزه با مواد مخدر INL در هلمند حمایت میکند. 
طی این ربع، گیرنده کمک، کار بر روی راپور مربوط به پیش بینی تاثیر احتمالی 

مجموعه برنامه مبارزه با مواد مخدر را ادامه داد و قراردادی، وارد فاز آزمایش نمونه 
مادل شبیه سازی شد و کار بر روی راپور مربوط به تشریح کاربرد و روش شناسی مادل 
شبیه سازی را ادامه داد. سرانجام، UNODC راپور سروی کوکنار در افغانستان 2014: 

کشت و تولید را که قبلاً به آن اشاره شده بود را در نومبر 2014 نشر داد.219

ظرفیت سازی وزارت مبارزه با مواد مخدر
وزارت مبارزه با مواد مخدر )MCN( اقدامات دیگر وزارت ها را هماهنگ میکند و وظیفه 

 INL در فبروری 2014 با MCN 220.تعیین پالیسی مبارزه با مواد مخدر را بر عهده دارد
یادداشت تفاهمی امضا کرد تا برنامه ظرفیت سازی خود را برای مدت 18 ماه تمدید کند 

 MCN و بودیجه لازم برای استخدام 24 مشاور ملی محلی برای کمک به ظرفیت سازی در
را تامین نماید.INL 221 به SIGAR اعلام کرد که مشاور ظرفیت سازی MCN، مستقر 

در سفارت امریکا در کابل، عوامل مختلف پروژه از جمله مشاورین ملی محلی مشمول 
بودیجه INL، ورکشاپ ها/دوره های مهارت محو کشت و کالاها را هماهنگ میکند.222 

پیمان پاریس: مشارکت چند کشور و 
سازمان بین المللی برای مبارزه با ترانسپورت 

 غیرقانونی تریاک از افغانستان. این پیمان 
در جلسه چندین وزیر که در پاریس و در 
سال 2003 درباره مسیرهای انتقال مواد 
مخدر در آسیای مرکزی برگزار شد، شکل 

گرفت. هدف آن، کاهش میزان کشت کوکنار 
و تولید و مصرف جهانی هروئین و دیگر 

مواد مخدر و ایجاد ائتلاف گسترده جهانی 
علیه تجارت غیرقانونی مواد مخدر است.

 ،https://www.paris-pact.net ،"منبع: پیمان پاریس، "چیست؟
تاریخ دسترسی: 7/16/2014.
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مشاور، درخواست های کمک کالا از MCN را در اختیار INL قرار میدهد و آن هایی را 
که در راستای افزایش ظرفیت و توسعه MCN هستند، تایید میکند. مثلاً، INL یک پروژه 
 لین دوانی برای زیربنا IT را که ظرفیت اتصال اینترنت را 70% افزایش میداد، تایید کرد. 

از سوی دیگر، INL درخواست اخیر MCN برای بخاری برقی را رد کرد.223 
اگر شرایط امنیتی اجازه دهد، مشاور ظرفیت سازی، چهار تا پنج روز در هفته در 

MCN حاضر میشود تا عملکرد و پروسه تطبیق برنامه را نظارت کند. یکی از قراردادیان 
INL در حال ارزیابی خطر مدیریت مالی عمومی MCN است.INL 224 قصد دارد که یافته 

های این ارزیابی را در برنامه سنجش عملکرد "برنامه ظرفیت سازی MCN" بگنجاند. 
انتظار میرود که INL و MCN طی ربع آینده قرارداد برگذاری یک سلسله کورس های 

آموزشی در یک پوهنتون محلی را با هدف افزایش مهارت های کاری و ظرفیت کلی 
کارمندان MCN نهایی کنند.225

در این ربع، MCN با همکاری INL، دو ورکشاپ انکشافی را در کابل برای مدیران 
و کارمندان ولایتی MCN میزبانی کرد. INL همچنین 34 عراده وسایط را برای ادارات 

ولایتی MCN که به ترانسپورت مطمئن ضرورت دارند، تهیه کرد.226

تقلیل تقاضا برای مواد مخدر
 INL اعلام میکند که در این ربع با وزارت صحت عامه )MOPH( و MCN برای 

ادامه مدیریت "برنامه کاهش تقاضا" و کسب آماده گی برای انتقال مراکز معالجوی 
 تحت پوشش INL به MOPH طبق برنامه انتقال مسئولیت، همکاری کرده است. 
INL از 76 برنامه درمان اعتیاد حمایت میکند و بودیجه ترنینگ پرسونل کلنیکی، 

خدمات صحی و برنامه کاهش تقاضا در مراکز عاجل و روستایی را تامین میکند.227 
برنامه انتقال مسولیت با انتقال برنامه صحی تکمیلی همزمان با کاهش تدریجی حمایت 
INL در سال های آتی ادامه خواهد یافت. در اولین سال انتقال مسولیت، INL 13 مرکز 

 MOPH را تسلیم خواهد داد. همچنین کارمندان کلنیک را به لست کارمندان دولتی
منتقل خواهد کرد.228 برای کسب معلومات بیشتر به صفحات 119–120 از راپور ربعوار 

SIGAR به کانگرس امریکا که در اکتوبر 2014 ارائه شد، مراجعه کنید.

)CNCE( شمول اجتماعی برای مبارزه با مواد مخدر
INL بودیجه برنامه "شمول اجتماعی برای مبارزه با مواد مخدر" )CNCE( را تامین می 

کند که دولت افغانستان را در مبارزه با تولید، قاچاق و مصرف مواد مخدر از طریق 
 ،INL ارتباطات، مبارزه بیشتر و ترنینگ های ظرفیت سازی کمک میکند.229 طبق راپور
 سروی عمومی نشان میدهد که اکثر مردم افغانستان پیام های ضد تریاک و ضد کشت 

را شنیده اند.230
اعانت فعلی CNCE در اپریل 2015 پایان خواهد یافت. INL به SIGAR اعلام کرد 

که برای یکپارچه کردن تعلیم و تربیه ظرفیت سازی موجود در کمک اولیه باید از برنامه 
کوچکتر و هدفمند پیروی کند زیرا MCN مسئولیت فعالیت های معلومات-عامه و کمکی 
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را می پذیرد. هدف و تعداد کمپاین های MCN تا حدی توسط تخصیص بودیجه دولت 
افغانستان تعیین می شود.INL 231 مطابق سایر مناطق جهان، فعالیت های کمک انکشافی 

که سفارت و امور خارجه امریکا هدایت می کنند را ادامه میدهد.232

انکشاف بدیل/معیشت بدیل
برنامه انکشاف بدیل USAID با کمک کردن به کشورها برای انکشاف بدیل های 

اقتصادی تولید مواد مخدر از اهداف امریکا در بخش مبارزه با مواد مخدر حمایت 
میکند.233 بودیجه INL از برنامه اهداف گوناگون شامل تامین، کاهش و انکشاف بدیل 
 حمایت میکند.INL 234 به SIGAR اعلام کرد که مرتباً با USAID هماهنگی می کند 

تا از این که مساعی انکشاف بدیل مورد حمایت INL، مکمل سرمایه گذاری های گذشته 
و حال USAID در بخش تجارت قانونی و انکشاف دهات افغانستان هستند، حصول 

اطمینان کند.235

)SAGAL( تقویت حکومت افغانستان و معیشت بدیل
INL همچنین بودیجه برنامه معیشت بدیل را تامین میکند.236 مثلاً، بنیاد غیر دولتی 

 آغاخان )AKF( و همکاران آن فعالیت های را با کمک 12 میلیون دالر "تقویت 
حکومت افغانستان و معیشت بدیل" )SAGAL( که از INL میگیرند، انجام میدهند.237 

تا 30 سپتمبر 2014، فعالیت ها متمرکز بر راه اندازی پروژه بود. AKF درباره کمک 
 های فرعی با دو همکار پروژه مذاکره کرده است. این همکاران پروژه 98 کارمند 

دارند و چهار دفتر جدید پروژه SAGAL تاسیس کرده اند. فعالیت ها در چندین ولایت 
آغاز شد که از آنها میتوان به مطالعه سیستم اکمال مواد اولیه و تعاونی ها، بازنمایی 
 مطالعات مربوط به جمع آوری معلومات درباره زنجیره ارزش و تقاضای فعلی بازار 

 و آموزش مالی و عملیاتی سازمان های تجارتی-عضو و گروه های پس انداز جامعه 
محو کشت اشاره کرد.238 

طبق راپور INL، فعالیت های SAGAL مکمل سرمایه گذاری های گذشته و حال دولت 
امریکا در قسمت معیشت مشروع و انکشاف دهات خواهد بود. مخصوصاً، SAGAL یک 

سیستم را برای حمایت از GPI II فراهم خواهد کرد. در جای که ساختارهای برنامه ریزی 
انکشاف ولسوالی وجود داشته باشد، SAGAL از پروسه بسیار متمرکز انتخاب پروژه 

GPI II حمایت خواهد کرد و کیفیت شناسایی ضرورت های جامعه روستایی را در پروسه 
ولایتی تعیین پروژه GPI II بهبود خواهد بخشید.239 

 SAGAL هر دو فعال باشند، تیم های پروژه SAGAL و GPI II اگر پروژه های
پیوندهای موجود را حفظ خواهند کرد و حمایت لازم مانند دسترسی به شیوه ها، تکنالوژی 

مواد اولبه زراعت انکشاف یافته؛ ارتباط با بازار؛ و تقویت ظرفیت جوامع با افزایش ارزش 
پس از تولید محصولات قانونی را ارائه خواهند کرد. مثلاً، اگر یک ولسوالی در حال اجرا 

کردن پروژه گلخانه GPI II باشد، SAGAL میتواند با ایجاد ارتباط تعاونی های زراعتی با 
بازار، آبیاری زراعتی ولسوالی و مالداری/وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و دیگر سازمان 

گروپ های پس انداز اجتماعی: دسترسی 
دوام دار به قرضه و پس انداز را برای 

اغلب اعضای آسیب پذیر قریه جات، علی 
الخصوص در ساحاتی که فاقد میکانیزم 

های رسمی قرضه از طریق موسسه های 
مالی هستند را تامین میکنند. شرکتکننده 
گان برای خود-مدیریتی بسیج میشوند و 
گروههای پسانداز مستقل را که هر ماه 
سرمایه صندوق قرض را تامین میکنند، 

شکل میدهند. اعضای گروپ میتوانند 
برای تامین سرمایه مصارف عامه کالاهای 

عمومی، تجارت یا ضرورت های اضطراری، 
از صندوق قرضه، مساعدت بگیرند. هر 

سال، مبلغ پس انداز به طور کامل به اعضا 
پرداخت میشود و هر شخص میتواند دوباره 
به سرمایه گذاری بپردازد. در این میان، گروه 
ها میتوانند قروض کوچک به اعضا بپردازند 

و قرض را با سود بازپرداخت کنند. 

 .7/11/2014 ،SIGAR پاسخ به درخواست بررسی ،INL :منبع



112

امنیت

 برای بازسازی افغانستان I  اداره سرمفتش ویژه

های مرتبط از GPI II حمایت کند. INL به SIGAR اعلام کرد که این حمایت پروسه تطبیق 
GPI II را مفیدتر و موثرتر میسازد.240 در ضمن، SAGAL در صورت امکان از پروژه های 

USAID استفاده میکند و پروژه های معیشت بدیل را در حوزه های جدید گسترش میدهد. 
کارمندان SAGAL برای اجتناب از کار با طرف های تکراری یا مطرح شدن فعالیت های 

 رقابتی و برای توسعه فعالیت های مکمل، در صورت امکان، با USAID مشوره میکنند.241 
تا 31 دسمبر 2014، پرداخت ها به 2.2 میلیون دالر رسید.242 برای کسب معلومات درباره 

دیگر برنامه معیشت بدیل به جدول 3.10 مراجعه کنید.

)KFZ( زون غذایی قندهار
زون غذایی قندرهار )KFZ( یک پروژه دو ساله با بودیجه 18.7 میلیون دالر است که 

USAID آن را طبق استراتیژی مشترک با INL و با همکاری نزدیک INL اجرا میکند. 
 KFZ برای شناسایی محرک های کشت کوکنار در مناطق مورد هدف ولایت قندهار 
 ،)AL( بخش معیشت بدیل USAID 243.و بررسی این محرک ها طراحی شده است 

شامل حمایت از MCN، را تطبیق میکند و INL بخش های محو کشت، معلومات عمومی 
و کاهش تقاضا را تطبیق میکند.244 

تا دسمبر KFZ ،2014 تطبیق سه پروژه معیشت بدیل را به پایان رساند. 15 پروژه 
AL و 11 پروژه ساخت/احیای کانال آبیاری در دست تطبیق است.245 پروژه های زیربنایی 

با ارزش حدوداً 5.5 میلیون دالر در ژیړی، پنجوایی و میوند هنوز آغاز نشده است زیرا 
USAID در حال بررسی کمپنی های است که برای تطبیق این پروژه ها در نظر گرفته 

شده اند. از 14 پروژه زیربنایی، یکی لغو شد و USAID پنج پروژه دیگر را تایید کرد.246 
KFZ همچنین 33 پروژه مختلف AL در بخش پایپ لاین دارد که پنج مورد از آنها 
برای زنان طراحی شده است.247 این پروژه ها شامل آموزش مسلکی در زمینه حفظ و 

مراقبت میخانیکی و بنایی، ایجاد گلخانه و مرغداری های کوچک و بازاریابی قبل و بعد 
از برداشت است.248 هر چند، مجری USAID با ابراز تشویش درباره موضوع امنیت اظهار 

 کرده است که در صورت رسیده گی نکردن، سرایت جنگ از ولایت همسایه، هلمند، 
خطر عدم ثبات KFZ در ولسوالی های غربی را، به دنبال دارد.249 

جدول 3.10

برنامه منتخب انکشاف بدیل/معیشت بدیل

وععنوان پروژهاداره تاریخ ختمتاریخ �شر
 مصرف کل 

برآورد شده )دالر(
مجموع پرداخت تا 
تاریخ 12/31/2014

)INL( امور خارجه)SAGAL( 2,155,821$ 11,884,816$ 7/21/20141/20/2016تقویت حکومت افغانستان و معیشت بدیل

USAID)CHAMP( 40,316,854 45,296,184 2/1/201012/30/2016برنامه بازاریابی باغداری و زراعت تجارتی

USAID)IDEA-NEW( 148,292,490 159,878,589 3/2/20092/28/2015مشوق های محرک بدیل های اقتصادی برای شمال، شرق و غرب

USAID)KFZ( 7,315,000 18,695,804 7/31/20137/30/2015زون غذایی قندهار

USAIDجنوب-)RADP( 16,663,146 125,075,172 10/7/201310/6/2018برنامه انکشاف زراعتی منطقوی

USAIDشمال-)RADP( 2,208,501 78,429,714 5/21/20145/20/2019برنامه انکشاف زراعتی منطقوی

USAIDغرب-)RADP( 1,031,829 69,973,376 8/10/20148/9/2019برنامه انکشاف زراعت منطقوی

 .1/14/2015 ،SIGAR پاسخ به بررسی ،INL 9/24/2014؛ ،SIGAR پاسخ به درخواست ،INL 1/12/2015؛ ،SIGAR پاسخ به درخواست ،USAID :منبع
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طبق راپور USAID، تا کنون 88 فامیل از فعالیت های انکشاف بدیل یا معیشت بدیل 
در نواحی مشمول کمک امریکا مستفید شده اند. هدف فعلی، کمک رسانی به بیش از 

7,100 فامیل تا جولای 2015 است.250 به نظر نمیرسد که KFZ بتواند تا تاریخ پایان پروژه 
 که جولای 2015 است به این هدف برسد.251 تا 31 دسمبر 2014، 7.3 میلیون دالر به 

 KFZ صرف شده است. برای کسب معلومات بیشتر درباره برنامه USAID وسیله 
 به جدول 3.10 و صفحات 118–119 از راپور ربعوار SIGAR به کانگرس امریکا 

)اکتوبر 2014( مراجعه کنید.

)RADP( برنامه انکشاف زراعت ساحوی
 "برنامه انکشاف زراعت ساحوی" )RADP( برای کمک به دهاقین افغان برای دستیابی 
به رشد اقتصادی جامع و پایدار طراحی شده است. در حال حاضر سه پروژه در مناطق 
جنوب، غرب و شمال افغانستان، تحت حمایت کلی RADP در دست تطبیق است. این 

پروژه ها یک مجموعه مشترک از اهداف را که بر تقویت ظرفیت دهاقین در زمینه 
افزایش محصولات گندم، کشت محصولات باارزش و مالداری متمرکز است، دنبال میکنند. 

 این پروژه ها با رویکرد زنجیره ارزش با دهاقین و شرکت های زراعتی برای غلبه بر 
موانع پیش روی تولید، پروسس، فروش محصولات و به طور کلی توسعه زنجیره ارزش 

زراعت همکاری میکنند.252 
RADP-جنوب، یک پروژه پنج ساله به ارزش 125 میلیون دالر است که ولایات 

 هلمند، قندهار، زابل و ارزگان را در بر میگیرد. این پروژه در اکتوبر 2013 آغاز شد 
و در اکتوبر 2018 پایان خواهد یافت.253 همچنین، RADP-غرب که در ولایات هرات، 

 فراه و بادغیس تطبیق میشود، در حدود 70 میلیون دالر مصرف دارد و قرار است 
در اکتوبر 2019 پایان یابد. 

 پروژه 78 میلیون دالری RADP-شمال ولایات بلخ، جوزجان، سمنگان، بغلان، 
کندز و بدخشان را شامل میشود.254 

نظر به راپور USAID، اهداف RADP مساعی INL را عمدتاً از طریق RADP-غرب 
در هلمند و قندهار، مکمل میسازند. این دو ولایت بزرگترین تولیدکننده گان کوکنار 

هستند. RADP-شمال در بدخشان —یکی از ولایت های باسابقه در زمینه کشت کوکنار— 
و نیز ولایات شمالی مانند بلخ و بغلان که در حال حاضر میزان کشت کوکنار در آنها 

نسبتاً پایین است، تطبیق میشود. سه ولایت مشمول RADP-غرب همگی در سال 2013 
تولیدکننده کوکنار بوده اند. این پروژه ها افزایش محصولات گندم را که رقیب مستقیم 

کوکنار به عنوان محصول زمستانی است، دنبال میکنند. 
 مهم تر این که، همه پروژه های RADP افزایش تولید محصول و نیز افزایش 

مقیاس سالانه تولیدات باغداری و مالداری به عنوان منبع بدیل عواید را دنبال میکنند. 
طبق راپور USAID، افزایش عاید از منابع قانونی، دهاقین را به کاهش یا حذف کشت 

کوکنار ترغیب میکند. بدون منابع بدیل عاید، رها کردن کشت کوکنار تاثیر اقتصادی 
منفی بر روی فامیل های تولیدکننده کوکنار میگذارد.255 
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 USAID به SIGAR اعلام کرد که پروژه های RADP فعلاً در دست تطبیق هستند 
 و کدام نتیجه در پی نداشته اند.256 تا 31 دسمبر USAID ،2014 مبلغ 2.2 میلیون دالر 

 برای RADP-شمال، 16.7 میلیون دالر برای RADP-جنوب، 1.0 میلیون دالر برای 
 RADP-غرب صرف کرده است.257 برای کسب معلومات درباره این برنامه معیشت 

بدیل به جدول 3.10 در صفحه 112 مراجعه کنید.
برای کسب معلومات بیشتر به صفحات 119 و 184 از راپور ربعوار SIGAR به کانگرس 

امریکا )اکتوبر 2014( مراجعه کنید.

مشوق های محرک بدیل های اقتصادی برای شمال، شرق و غرب 
)IDEA-NEW(

برنامه 160 میلیون دالری USAID به نام "مشوق های محرک بدیل های اقتصادی برای 
شمال، شرق و غرب" )IDEA-NEW( است که از مارچ 2009 آغاز شده است، و ماموریت 

گسترش اقتصاد زراعت قانونی در مناطق شمال، شرق و غرب کشور است.258 در اکتوبر 
 USAID ،2014 قراردادهای با پنج تامین کننده مواد اولیه زراعتی مانند بذر و کود، 

 و سه شرکت پروسس مواد غذایی مانند تولیدکننده گان مربا و روب امضا کرد.259 
 تطبیق کننده گان برنامه USAID روش کار با حشره کش و ترنینگ اقدامات مصئونیتی 

را به فروشنده گان از کابل، کاپیسا، پروان، ننگرهار و کنر دادند. این آموزش با هدف 
 ارتقاع دانش مصرف مصئون حشره کش، روش های کاهش خطرات زیست محیطی 

و روش مصئون کار با حشره کش و نگهداری آن ارائه شد.260 
فعالیت ها در دیگر حوزه های برنامه مانند کمک رسانی به فروشنده گان مواد اولیه 

زراعتی —مثلاً تامین کننده گان بذر، کود یا مواد کیمیاوی زراعتی— برای بهبود کارو بار، 
 توسعه قابلیت ها و سود261 )چهار مجوز کمک در اکتوبر 2014 صادر شد262( یا پرداختن 
 به ابتکارات جدید مانند معرفی بازاریابی با سرویس پیام کوتاه )SMS( یا تلیفون همراه 

 ،SMS به عمده فروشان مواد اولیه ادامه یافت.263 در اکتوبر 2014، گیرنده گان اعانت 
34 سیت پیام فردی و هدفمند به گروه های زراعتی فرستادند که مجموعاً 12,000 پیام به 

هزاران دهقان فرستاده شد.264 تا 31 دسمبر USAID ،2014 مبلغ 148.2 میلیون دالر صرف 
کرده است.265 به جدول 3.10 در صفحه 112 مراجعه کنید.

با این که برنامه معیشت بدیل که USAID بودیجه آنها را تامین میکند برای افزایش 
اندازه اقتصاد قانونی طراحی شده است، مشخص نیست که آیا تطبیق آنها به طور اتومات 

به کاهش اقتصاد غیرقانونی کمک میکند یا خیر. تجربه نشان داده است تا زمانی که برنامه 
ها به اندازه لازم دلایل مختلف کشت کوکنار و تاثیر این عوامل بر حسب محل و گروه 

های اجتماعی-اقتصادی را در نظر نگیرند، این احتمال وجود خواهد داشت که مواد اولیه 
انکشاف باعث افزایش سطح میزان کشت و برداشت کوکنار میشود.266

)CHAMP( برنامه بازاریابی باغداری و زراعت تجارتی
 USAID برنامه 45 میلیون دالری )CHAMP( "برنامه بازاریابی باغداری و زراعت تجارتی"
است که برای افزایش محصولات زراعتی و امنیت غذایی، ایجاد فرصت های بازار و کاهش 

تولید کوکنار در کشور طراحی شده است. CHAMP با ارزیابی دهاقین افغان و جابجا 
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شدن از محصولات خوراکی نسبتاً کم ارزش، مانند گندم و جواری، به محصولات پر ارزش 
مانند میوه و سبزیجات، برای کاهش فقر در بین دهاقین دهات افغان سعی میکند.267 

 CHAMP به ارائه ترنینگ در زمینه بهترین شیوه های زراعتی، ایجاد امکانات 
نگهداری مانند سردخانه و تاسیسات خشک کردن و کمک رسانی به باغداران انگور در 

زمینه تبدیل تاکستان های سنتی زمینی به سیستم های تاک با تولید بیشتر فعالیت میکند. 
CHAMP همچنین به زمینه سازی برای صدور محصولات زراعتی از طریق پیوند دادن 

دهاقین به تجار و تجار به بازارهای پر منفعت کمک میکند. CHAMP زنان را در بسیاری 
از فعالیت های خود شریک میسازد و آنان را در سکتور بالادستی زراعتی مدغم میسازد.268 

این برنامه در فبروری 2010 آغاز شد و در ابتدا برای پایان یافتن در جنوری 2014 برنامه 
ریزی شد. هر چند، این برنامه در جون 2012 تا دسمبر 2014 تمدید شد تا با رویکرد 

زنجیره ارزش و تاکید بر فعالیت های پس از برداشت و بازاریابی بر روی منابع و فعالیت 
ها متمرکز شود.269 

طبق این رویکرد جدید، CHAMP فعالیت ها را در پنج زنجیره ارزش اصلی )انگور، بادام، 
انار، زردآلو و سیب( انجام میدهد. این برنامه بر روی بهبود شیوه های باغداری و بازاریابی 

و تولید میوه مرغوب برای بازارهای پرمنفعت متمرکز است.270 تا اکتوبر 2014، دستاوردهای 
CHAMP شامل ترنینگ 100,000 دهقان از جمله 2,600 زن، برای بهبود شیوه های زراعتی، 
کاشتن تقریباً سه میلیون نهال و قلم زدن به نفع 19,500 دهقان و صدور 24,000 تن محصول 
به ارزش 26 میلیون دالر به پاکستان، هند، امارات متحده عربی، روسیه و کانادا متمرکز بوده 

است. CHAMP امکان ساخت تاسیسات نگهداری )سردخانه و تاسیسات خشک کن( را فراهم 
 SIGAR به USAID 271.کرد و بیش از 7,000 شغل تمام وقت در سکتور زراعتی ایجاد نمود

اعلام کرد که CHAMP تا دسمبر 2016 ادامه خواهد داشت.272
طبق اظهارات مجری، امنیت همچنان یک مانع برای برخی فعالیت های برنامه است. 

عناصر ضد دولت، کارمندان و طرف های ذینفع را در چندین ولایت تهدید کرده و بر 
پروسه تطبیق پروژه تاثیر گذاشته اند. وخامت شرایط امنیتی پس از اعلام نتایج انتخابات 

 ریاست جمهوری، منجر به تقلیل تعداد کارمندان خارجی برای مدت یک هفته شد. 
 مجری پروژه اعلام کرد که تاخیر در تایید بررسی های USAID برای تهیه اقلام مانند 

سبد برای امور بعد از برداشت در ولایت های غزنی، وردگ و زابل؛ چوب های تیر برای 
 پروان، کاپیسا و قندهار؛ و تجهیزات حفاظتی، احتمالاً بر روی قابلیت پروژه در زمینه 

تامین الزامات تایید شده برنامه تاثیر خواهد گذاشت.273 تا 31 دسمبر USAID ،2014 مبلغ 
40.3 میلیون دالر صرف کرده است.274 به جدول 3.10 در صفحه 112 مراجعه کنید.

عملیات مبارزه علیه مواد مخدر
 وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد که از 1 اکتوبر 2014 تا 17 دسمبر 2014، قوای 

امنیتی واجراییوی افغانستان به 48 مورد عملیات ضبط مواد مخدر دست زده اند و 85 نفر 
را گرفتار کرده اند.275 این عملیات شامل گزمه های معمول، عملیات محاصره و تالاشی، 
ضبط وسایط و عملیات گرفتاری بوده است. اردو امریکا، حمایت عمومی لوژستیکی و 

استخباراتی را ارائه کرد و DEA وظیفه هدایت و حمایت از جزوتام های تخصصی تفتیش 
افغانستان را بر عهده گرفت.276 
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بیشتر فعالیت های مبارزه در قوماندانی های شرق و پایتخت صورت گرفته است. قبلاً، 
موارد ضبط متمرکز در قوماندانی های ساحوی جنوب بود که بیشتر فعالیت های کشت، 
پروسس و قاچاق مواد مخدر به خارج از افغانستان در آنجا صورت میگیرد. وزارت دفاع 

ایالات متحده اعلام کرد که این جابجایی احتمالاً نتیجه عقب نشینی قوای ائتلاف به عنوان 
یک تهدید برای قوای ضبط مواد مخدر در قوماندانی های ساحوی شرق، عمدتاً ولایت 
ننگرها، و پایتخت است و تهدیدات پایتخت به اندازه تهدید در جنوب و جنوب غرب 

اهمیت ندارد. با کاهش تعداد قوای ISAF در این دوره راپور، همه فعالیت های ایالات 
متحده در زمینه مبارزه با مواد مخدر با همکاری قوای افغان صورت گرفت. عناصر بین 

السازمانی شامل "مرکز بین السازمانی هماهنگی عملیات" )IOCC( همچنان به حمایت از 
فعالیت های مشترک ضبط مواد مخدر افغانستان و ISAF ادامه میدهند. IOCC معلومات 

را از منابع نظامی واجراییوی ارائه کرد تا زمینه انجام عملیات علیه عناصر فاسد مواد 
مخدر-شورش فراهم شود.277 

INL حمایت غملیاتی و حفظ و مراقبت را به ریاست پولیس مبارزه با مواد مخدر 
افغانستان )CNPA( و جزوتام های خاص آموزش دیده در کابل ارائه میکند. INL حمایت 
غملیاتی و حفظ و مراقبت را به CNPA ولایتی ارائه نمیکند.278 اداره استخباراتی امریکا، 

حمایت مکمل هدف گذاری و تحلیلی را به مربیان ائتلاف ارائه میکند.279 
عملیات قوای افغان در این دوره همچنان منجر به ضبط مواد مخدر ذیل گردید: 

9,696 کیلوگرم تریاک 	•	
482 کیلوگرم هرویین 	•	
495 کیلوگرم مورفین 	•	

13,166 کیلوگرم چرس/بنگ 	•	
1,930 کیلوگرم مواد کیمیاوی جدید280 	•	

در سال مالی 2014 و طی این ربع، استفاده از عناصر مبارزه با مواد مخدر افغانستان 
برای تامین امنیت انتخابات، به کاهش ماموریت های CN منجر شد و میزان همکاری 

 ISAF با قوای افغان را کاهش داد. این تاثیرات در قندهار که افزایش قوای ائتلاف 
و کاهش بعدی آن بارز بود، چشمگیرتر بود.281 

نتایج مبارزه علیه مواد مخدر
 همان طور که در جدول 3.11 میبینید، میزان موارد مصادره از 2012 به بعد کاهش 

یافته است.
طبق راپور وزارت دفاع ایالات متحده، جزوتام های آموزش دیده افغان تحقیقات و 

عملیات پیچیده ضد مواد مخدر را بدون کمک ائتلاف با موفقیت انجام داده اند. هر چند، 
 خروج قوای ائتلاف بر روی توانایی افغانستان در زمینه اجرا عملیات ضبط مواد مخدر 

CN تاثیر گذاشته است زیرا فعالان عمده مانند قوای واکنش سریع، حمایت نزدیک هوایی 
و حمایت اختصاصی تخلیه طبی دیگر در دسترس نیستند.282

مواد کیمیاوی پایه: موادی که از آنها می 
توان برای تولید و/یا آماده سازی مواد 
مخدر و مواد روانگردان استفاده شود.

منبع: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، 
 .viii ،2009 ،"دیکشنری چند لسانه مواد کیمیاوی پایه"
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تمرکز وزارت دفاع ایالات متحده همچنان بر روی ایجاد راه حل هایی خاص افغان 
هاست که دولت افغانستان بتواند بر آنها تکیه کند و مداومت داشته باشند. وزارت دفاع 
ایالات متحده به SIGAR اعلام کرد مهم است که پس از سال 2014 همچنان در فعالیت 
 های حمایت CN برای مهار و کاهش جریان مواد مخدر از افغانستان، مختل کردن و بی 

اثر کردن سازمان های متخلف فراملی و کاهش جریان عواید غیرقانونی حامی فعالیت های 
شورش و ترور در سراسر دنیا مشارکت کند. 

در این میان، قرارداد امنیتی دوجانبه اخیراً بسته شده ظاهراً توانایی قراردادیان را برای 
حمل سلاح برای محافظت شخصی محدود کرده است. وزارت دفاع ایالات متحده همچنان 

منتظر راهنمایی رسمی درباره روش تطبیق این شرط جدید است.283

حمایت هوایی
 )SMW( "وزارت دفاع همچنان به تعلیم و تربیه و انکشاف "لوا عملیات های خاص افغانستان
برای ارائه حمایه هوایی از قوای مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با ترویزم و عملیات های خاص 

ادامه میدهد. SMW به مرکز هوایی جدید خود در میدان هوایی قندهار منتقل شد و عملیات 
خود را از این مکان انجام میدهد. 

از اکتوبر تا دسمبر SMW ،2014 30 فروند هلی کاپتر جدید Mi-17 را تحویل گرفت 
و هم اکنون 13 فروند از 18 فروند طیاره داخل تشکیل PC-12 کشفی را در اختیار دارد. 

SMW فقط قابلیت تکتیکی عملیات شبانه هلی کاپتر را به ANSF میدهد.284
در هم این مدت، طیاره وزارت امور خارجه مجموعاً 1,496.8 ساعت پرواز داشت، 
1,132 پرواز محاربوی انجام داد، 3,729 مسافر را جابجا کرد و 244,797 پوند بار را در 

افغانستان منتقل کرد. طبق راپور INL، وزارت امور خارجه 18.5 ساعت پرواز برای حمایت 
معلومات از DEA، نظارت و ماموریت های کشفی، 138.6 ساعت پرواز برای حمایت از 

فعالیت های ضبط مواد مخدر DEA و 10.8 ساعت پرواز برای حمایت از واحد ملی ضبط 
مواد مخدر افغانستان و انتقال مسافرین DEA انجام داده است.285

جدول 3.11

نتایج ضبط مواد مخدر، سال مالی 2008 – سال مالی 2015
مجموعسال مالی 15*سال مالی 14سال مالی 13سال مالی 12سال مالی 11سال مالی 10سال مالی 09سال مالی 08

2,873 48 333 518 669 624 263 282 136 تعداد عملیات

3,032 85 441 386 535 862 484 190 49 محبوسین

761,143 13,166 19,088 37,826 183,776 182,213 25,044 58,677 241,353 چرس ضبط شده )کیلوگرم(

29,691 482 3,052 2,489 3,441 10,982 8,392 576 277 هرویین ضبط شده )کیلوگرم(

53,452 495 5,925 11,067 10,042 18,040 2,279 5,195 409 مورفین ضبط شده )کیلوگرم(

402,715 9,696 38,307 41,350 70,814 98,327 49,750 79,110 15,361 تریاک ضبط شده )کیلوگرم(

462,497 1,930 53,184 36,250 130,846 122,150 20,397 93,031 4,709 مواد کیمیاوی جدید ضبط شده )کیلوگرم(

نوت: *معلومات ربع اول سال مالی 2015.

.12/30/2014 ،SIGAR منبع: وزارت دفاع ایالات متحده، پاسخ به درخواست معلومات
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حکومتداری

الی 30 دسمبر 2014، ایالات متحده بیش از 30.6 ملیارد دالر را برای حمایت از حکومتداری 
و انکشاف اقتصادی در افغانستان فراهم ساخته بود. قسمت اعظم این تمویل ها، عمده 

این وجوه، مبلغی بیش از 17.7 ملیارد دالر، به صندوق انکشاف اقتصادی )ESF( که تحت 
مدیریت وزارت دفاع و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده )USAID( تخصیص یافته 

بود. بودیجه تخصیصی سال مالی 2014 صندوق حمایت اقتصادی 852 میلیون دالر بوده که 
 B نسبت به 3.3 میلیارد دالر تخصیص یافته در سال 2010 کاهش را نشان میدهد )ضمیمه
را ببینید(. بودیجه تخصیصی سال مالی 2015 صندوق حمایت اقتصادی برای افغانستان در 

هنگام تهیه این راپور تا هنوز تعیین نشده است.

وقایع مهم
در 4 دسمبر 2014، دولت وحدت ملی جدید افغانستان و نماینده گان جامعه بین المللی، 

کانفرانس لندن را در مورد افغانستان برگذار کردند. شرکت کننده گان در کانفرانس 
تعهدات خود را که در کانفرانس سال 2012 توکیو پذیرفته بودند تمدید کرده و توافق 
 کردند این تعهدات را در سال 2015 تجدید نمایند.286 هدف از کانفرانس لندن دستیابی 

به وعده های تازه کمک توسط تمویل کننده گان نبود؛287 در عوض جامعه بین المللی تعهد 
 قبلی خود معادل 16 میلیارد دالر کمک در سال 2015 را مورد تأکید مجدد قرار داد.288 

این کانفرانس همچنین یک فرصت بود برای دولت افغانستان تا به ارائه دستور کار 
اصلاحات خود بپردازد، یعنی تحقق خود-اتکایی: تعهدات نسبت به اصلاحات و تجدید 

تعهد برای همکاری. با این حال، پیشنهادات دولت افغانستان غیرمشخص بودند.289
 در طول ربع گذشته، تأخیرات متعدد در انتصاب کابینه جدید و سایر مقامات عالی 

 رتبه دولت افغانستان رخ داده است. عدم موفقیت غنی، رئیس جمهور و عبدالله، 
رییس اجراییوی برای معرفی وزرای جدید، حتی به صورت نمادین، به صورت به موقع 
برای کانفرانس لندن موجب ناامیدی دولت های تمویل کننده شد که دولت را به ارائه 

علایم ملموس از پیشرفت تشویق کرده بودند.290 عدم تحرک آشکار دولت جدید پس از 
یک دوره طولانی عدم فعالیت در دولت کرزی در روند طولانی انتخابات 2014 رخ داد.291 

در 12 جنوری سال 2015، دفتر رئیس جمهور غنی، بلاخره اسامی 27 نامزد ارشد را اعلام 
کرد. اسامی این نامزدها هنوز هم باید به تصویب پارلمان برسد.292

در این ربع، بنیاد آسیا سروی از مردم افغانستان 2014 را براساس مصاحبه حضوری 
انجام شده از 22 جون تا 8 جولای 2014 منتشر کرد،293 که بعد از دور دوم انتخابات 

رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در یک کانفرانس 
مطبوعاتی در کاخ ریاست جمهوری. )عکس وزارت دفاع 

ایالات متحده(
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ریاست جمهوری در 14 جون، اما قبل از توافق 21 سپتمبر در مورد تشکیل دولت وحدت 
ملی انجام شده بود.294 در سال 2014، 54.7% از پاسخ دهنده گان افغان گفتند که کشور 
در حال حرکت در مسیر صحیح است، که نسبت به میزان 57.2% در سال 2013 کاهش 

داشت؛ 40.4% گفتند که کشور در حال حرکت در مسیر اشتباه است که این میزان در سال 
2013 معادل 37.9% بود. با وجود تغییرات سالانه، روند دراز مدت از سال 2006 به این سو 

حاکی از افزایش تصور افراد نسبت به این مسئله است که کشور در حال حرکت در مسیر 
صحیح است.295 

 75.3% از افغانها در پاسخ به پرسش مربوط به عملکرد دولت گفتند که دولت ملی 
کار خود را تا حد خوب یا خیلی خوب انجام میدهد. تقریباً دو سوم حصه از مردم گفتند 

که دولت های ولایتی کارشان را به خوبی انجام میدهند )67.6%( و سپس مقامات شاروالی 
)58.5%( و دولت های ولسوالی ها )56.7%( قرار دارند. این نظریات در سال 2014 کاملاً 

شبیه موارد سال 2013 بودند.296 
این سروی همچنین نشان داد که 67.4% افغان های مورد سروی گفتند که در هنگام 

ابراز نظریات خود در مورد دولت بطور عامه احساس امنیت زیاد دارند یا تا حدود احساس 
امنیت میکنند. افغان های ساکن در مناطق شهری )76.2%( احساس امنیت بیشتر برای 

صحبت کردن در مورد دولت بطور عامه دارند تا کسان که در مناطق روستایی زنده گی 
میکنند )%64.5(.297

دولت جدید افغانستان

انتصابات اولیه
رئیس جمهور غنی با وجود وعده کمپاین در تشکیل دولت خود در ظرف مدت 45 روز 
بعد از مراسم تحلیف در ماه سپتمبر298 و وعده که در 4 دسمبر در کانفرانس لندن برای 

معرفی کابینه در ظرف یک ماه داد،299 موفق نشد نامزدهای پست های کلیدی دولت را تا 
12 جنوری، یعنی با گذشت بیش از سه ماه از مراسم تحلیف دولت جدید، معرفی کند.300 

هیچ یک از وزرای سابق دولت کرزی یا اعضای فعلی پارلمان نامزد نشدند؛ با این 
حال، چهار نفر از وزرای نامزد شده معاونین سابق یا سرپرستان هستند. بنا بر اعلام شبکه 
تحلیلگران افغانستان، به استثنای نامزدهای مربوط به وزارت های امور خارجه، امنیت و 

مالیه، به طور کلی نامزدها جوان و بی تجربه بودند. وزرای نامزد شده شامل سه زن بودند 
که مسئولیت وزارت تحصیلات عالی، امور زنان و اطلاعات و فرهنگ را به عهده داشتند. 
اعلام صورت گرفته در 12 جنوری شامل نامزدهای مربوط به لوی څارنوالی، مدیر اداره 

مستقل ارگان های محلی )IDLG(، یا قاضی القضات نبود.301
در 20 جنوری، غنی به طور رسمی نامزدها را به پارلمان معرفی کرد. تغییرات بین 

لست نخست نامزدهای اعلام شده در 12 جنوری و لست نهایی ارائه شده به پارلمان وجود 
دارد. مثلاً، نامزد وزارت زراعت، آبیاری ومالداری درخواست تأخیر در بررسی نامزدی خود 

را داشت، زیرا مشخص شد در فهرست تحت تعقیب اینترپول )پولیس بین المللی( برای 
فرار از پرداخت مالیات در استونیا قرار دارد. نامزدهای سمت های کلیدی عبارتند از:
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شیر محمد کریمی، یک افسر اردو قبل از دوران کمونیستی، کمونیست و بعد از طالبان  	•	
که در حال حاضر لوی درستیز است به عنوان نامزد وزیر وزارت دفاع اعلام شد.
نورالحق علومی که قبلاً در دوران حکومت رژیم کمونیستی رییس عمومی زون  	•	 

قندهار بود، به عنوان نامزد وزارت داخله معرفی گردید.
صلاح الدین ربانی، که در حال حاضر رئیس شورای عالی صلح است، نامزد سمت وزیر  	•	

امور خارجه شد.
اکلیل احمد حکیمی، سفیر در ایالات متحده نامزد وزارت مالیه گردید. غلام جیلانی  	•	

پوپل، که قبلاً معاون عواید و گمرک وزارت مالیه و رییس عمومی اداره مستقل ارگان 
های محلی بود، در ابتدا نامزد وزارت مالیه شد، اما از نامزدی خود به دلیل تابعیت 

دوگانه خود منصرف شد.
رحمت الله نبیل که در حال حاضر رئیس عمومی امنیت ملی )NDS( است، همچنان  	•	

نامزد ریاست امنیت ملی گردید.302

 تأخیر رخ داده موجب ناامیدی قابل توجه نسبت به دولت وحدت ملی شده است. 
در ماه جنوری، طلوع نیوز یک سروی را منتشر کرد که نشان میداد حمایت گرم قبلی از 

رئیس جمهور غنی، کاهش پیدا کرده است. تنها 27.5% از پاسخ دهنده گان از عملکرد 
غنی بسیار راضی بودند که این میزان بعد از ماه اول دولت جدید 59.9% بود. با این حال، 

30.4% از پاسخ دهنده گان در آخرین سروی راپور داده شده نسبتاً رضایت داشتند، در 
حالی که 32% هیچ رضایت نداشتند.303 

پارلمان همچنین افزایش ناامیدی خود را از دولت اعلام کرده است. در اواخر دسمبر، 
 پارلمان یک مهلت نهایی یک هفته یی را تعیین کرد که بدون هیچ نتیجه سپری شد. 

بعد از مهلت مذکور،304 یک هیئت پارلمانی با دولت وحدت ملی ملاقات کردند، که دولت 
برای معرفی نامزدان کابینه یک هفته دیگر مهلت خواست.305 بعد از اتمام مهلت دوم، 

هفت تن از نماینده گان ولسی جرگه سند را امضا کردند که رئیس جمهور غنی را به خاطر 
تأخیر به خیانت متهم میکرد. در حالی که ولسی جرگه به طور معمول اتهام خیانت را در 
نظر داشت، سخنگوی آن گفت: قانونگذاران با ملاقات با دولت وحدت ملی برای تشویق 

جهت رسیدن به نتیجه سریع، وظیفه خود را انجام داده اند.306 
در اوایل جنوری، رئیس جمهور غنی تقرری دفتر 500 نفره رییس اجراییوی که به تازه 

گی ایجاد شده بود و یک سازمان خاص 200 نفره برای ترویج اصلاحات و حکومتداری 
مناسب را نیز به تأخیر انداخت زیرا احکام مربوط به بودیجه را امضا نکرده بود.307 

در حالی که دولت جدید در انتصاب کارکنان کلیدی به کندی عمل میکرد، رئیس جمهور 
غنی در اخراج مقامات یک روش تهاجمی داشت. در ماه دسمبر،طلوع نیوز راپور داد که 

رئیس جمهور غنی چندین تن از مقامات ولایت هرات از جمله سرپرست ولایت، 15 افسر 
ارشد پولیس، هشت ولسوال، پنج قوماندان پولیس سرحدی و څارنوال محکمه استیناف را 

اخراج کرده است. علاوه بر این، رئیس شرکت د بریشنا افغانستان )DABS، شرکت برق 
ملی(، معارف، و گمرکات همه از پست خود برکنار شدند و بنا بر این تخلفات آنها مورد 

بررسی قرار گیرد.308 با این حال، دو هفته بعد طلوع نیوز راپور داد که افسران ارشد اخراج 
شده پولیس هنوز هم وظایف خود را انجام میدهند. سرپرست جدید ولایت راپور داد در 



122

حکومتداری

 برای بازسازی افغانستان I  اداره سرمفتش ویژه

حالی که تبدیلی سمت های غیرنظامی انجام شده است، تعیین مقامات امنیتی فراتر از 
اختیارات او است.309 در ولایت های کندز و پکتیکا، غنی نه تنها این مسئله را رها نکرد 

بلکه والیان را تبدیل کرد.310
در 30 نومبر، رئیس جمهور غنی دست به اخراج اکثر سرپرستان بجا مانده از دولت 

کرزی زد و به طور موقت کار را به معاونین آنها سپرد.311 بعد از این اقدام پارلمان خواهان 
تبدیلی وزرای فعال با تقرری های دائم بعد از گذشت مهلت دوماهه مجاز طبق قانون 

اساسی گردید.312

پیگیری انتخابات
انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری افغانستان در اپریل و جون سال 2014 باعث واکنش 

ایالات متحده و سازمان های بین المللی پشتیبان این روند گردید. اگرچه ناظرین بین 
المللی به این نتیجه رسیدند که مسولین انتخاباتی افغانستان پیشرفت قابل ملاحظه در 

کاهش سطح تقلب نسبت به سال 2009 و 2010 داشته اند، رأی دهنده گان افغان هنوز 
 هم به وجود تقلب گسترده معتقد هستند. علاوه بر این، چند رویداد در سطوح بالا، 

آسیب قابل توجه به اعتماد این پروسه وارد ساخت.313
بنا بر اعلام آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده، انتخابات با یک مجموعه قوی 
از قوانین و معماری تخنیکی انجام شد که به طور خاص برای کشور با سطح سواد بسیار 

پایین، منابع محدود و محیط متخاصم طراحی شده بود. آژانس انکشافی بین المللی ایالات 
متحده متذکر شد که سطح تقلب محدودیت های راه حل های تخنیکی را نشان داد، 

با وجود که زمان افراد ذینفع بسیار درگیر چنین پروسه هستند، چنین اقدامات موجب 
پایبندی محدود به قوانین گردید.314

کمیسیون مستقل انتخابات )IEC( یک تفتیش جامع را از انتخابات دور دوم جون انجام 
داد. این تفتیش از معیارهای کیفیت برای شناسایی تقلب استفاده کرد که تفاوت قابل توجه 
با معیارهای کمیت مورد استفاده در تفتیش های انجام شده در سال 2009 و 2010 داشت. 

معیارهای کیفیت شامل تلاش برای شناسایی محتویات صندوق رأی از طریق تعیین این 
امر بود که آیا در برخی از صندوق ها تعداد قابل توجه از آرای مشابه وجود دارد یا خیر. 

مقادیر دقیق آرا نیز به طور مشابه مشخص شد، با این حال، دو جناح اکثراً بر سر این تعداد 
اختلاف داشتند. مفتشین کمیسیون مستقل انتخابات تعیین میکردند که آیا 10 رأی یا بیشتر 

در هر صندوق به نفع یک نامزد خاص ریخته شده است یا خیر. اگر چنین مسئله مورد 
اعتراض قرار میگرفت، از مشاورین سازمان ملل متحد درخواست میشد تا نظریات خود را 
ارایه کنند. اگر بیش از 20 رأی )از مجموع 600 رأی در صندوق های رأی(315 علایم مشابه 

داشتند، بازشماری انجام میشد.316 
در نتیجه تفتیش، تعداد آرای باطل از 5.35% آرا قبل از تفتیش به 10.69% بعد از تفتیش 
افزایش یافت.317 برای مقایسه، شکل 3.28 مربوط به آرای باطله انتخابات سال 2004، 2009، 

2010، و 2014 را ببینید.
تفتیش همچنین نشان داد که بیشتر تقلب ها در پر کردن صندوق رأی، از طریق فعالیت 

های قبل از رأی گیری، در جریان رأی گیری، و بعد از رأی گیری و در اثر تخلفات کارکنان 
 )DFC( مراکز رأی گیری انجام شده بود. بنا بر راپورهای هماهنگ کننده گان ساحوی 

—کارمندان موقت انتخاباتی دولت افغانستان—318 منبع اصلی تخلفات بودند. آژانس انکشافی 
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بین المللی ایالات متحده از یک مقام ارشد انتخاباتی افغان نام برد که بعد از ضبط صدا او 
که آشکاراً دستور به استخدام هماهنگ کننده گان ساحوی دارای تمایل سیاسی را داده بود، 

مجبور به استعفا گردید. همچنین گفته میشود که همان مقام، تعداد زیادی از هماهنگ 
کننده گان ساحوی را در روزهای آخر قبل از انتخابات بدون طی مراحل مربوطه تقرر کرده 

بود. همچنین راپورهای زیاد در مورد مداخله قوای امنیتی ملی افغانستان )ANSF( در تقلب 
 وجود داشت که بنا بر اعلام آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده، یک اتفاق نسبتاً 

جدید بود.319
در ماه دسمبر، تیم کمک به انتخابات اتحادیه اروپا )EU EAT( راپور نهایی خود را در 

مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 منتشر کرد که در درجه اول از 
شاخص های کمیت برای شناسایی تقلب بالقوه استفاده کرده بود. در این راپور مشخص 

نشده بود که به نظر تیم کمک به انتخابات اتحادیه اروپا چند رأی نامعتبر است، بلکه 
الگوهای نامنظم رأی گیری شناسایی گردید که باعث تردید در مورد بیش از دو میلیون 

رأی گردید.320 مثلاً، تیم کمک به انتخابات اتحادیه اروپا نشان داد که حدود 2.06 میلیون 
رأی دور دوم )26% تمام آرا( از مراکز رأی دهی به دست آمده بود بیش از 99% برگه 
های رأی در دسترس خود را استفاده کرده بودند. این میزان نسبت به دور اول افزایش 

نشان میداد که در آن حدود 769,000 رأی )12% از تمام آرا( از مراکز رأی دهی با میزان 
استفاده 99% از برگه های رأی یا بیشتر به دست آمده بود.321 یکی دیگر از معیارهای 

کمیت مورد استفاده تیم کمک به انتخابات اتحادیه اروپا بالا بودن تعداد رأی یک کاندید 
 واحد بود. در دور اول، 4% آرا )حدود 285,000 رأی( مربوط به مراکز رأی دهی بود 
 که در آن یک نامزد 95% آرا یا بیشتر را از آن خود کرده بود. در دور دوم، این مقدار 

به 30% )حدود 2.38 میلیون رأی( افزایش یافت.322

� المل� ايا�ت متحده، ODG،  پاسخ به درخواست معلومات �مفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 12/29/2014. منبع: اداره انكشاف ب��
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کمک ایالات متحده به بودیجه دولت افغانستان

خلاصه توافق های شامل بودیجه
تمویل کننده گان بین المللی برای بهبود حکومت و منظم کردن مساعی انکشافی با 
اولویت های افغانستان، در کانفرانس 2010 کابل خود را به افزایش 50% کمک های 

مربوط به توسعه غیرنظامی در بودیجه دولت افغانستان متعهد کردند.323 تمویل کننده 
گان، از جمله ایالات متحده، این تعهد را در کانفرانس جولای 2012 توکیو و دوباره در 

کانفرانس دسمبر 2014 لندن مورد تصریح قرار دادند.324 
کمک داخل بودیجه یا )1( کمک دوطرفه، دولت به دولت است یا )2( پرداخت از صندوق 
سرمایه گذاری. کمک های خارج از بودیجه توسط تمویل کننده گان یا عوامل آنها بدون عبور 

از وزارتهای افغانستان یا بودیجه ملی افغانستان ارائه میشود. همانطور که در جدول 3.12 
نشان داده شده است، آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده انتظار دارد 994 میلیون دالر 

جدول 3.12

USAID پروگرام های شامل بودیجه

عنوان صندوق امانی/پروژه
 همکار شامل بودیجه 

دولت افغانستان
حساب بانکی 
تاریخ ختمتاریخ شروعمخصوص؟

مصرف کل برآورد 
شده )دالر(

پرداخت های تجمعی 
الی 12/31/2014 )دالر(

پروژه های دوجانبه، دولت-به-دولت

پروژه توسعه و ایجاد ارتباط بین شبکه های 
)PTEC( انتقال برق

)DABS( 13,388,993$ 342,000,000$1/1/201312/31/2016بلید افغانستان برشنا شرکت

برنامه قراردادهای همکاری برای خدمات 
)PHC( بخش صحت

)MOPH( 194,326,384 7/20/200812/31/2015259,663,247بلیوزارت صحت عامه

)SGDP( پروژه انکشاف میادین گازی شبرغان)MOMP( 5/15/20124/30/201590,000,0000بلیوزارت معادن و پطرولیم

پروژه یونت 2 کجکی )نصب یونت 2 
جنراتور توربین در بند برق سد کجکی(

DABS12,520,396 4/22/201312/31/201575,000,000بلی

)ADF( صندوق انکشاف زراعتی)MAIL( 7/18/201012/31/201474,407,66254,000,000بلیوزارت زراعت، آبیاری و مالداری

تعلیمات اساسی و سوادآموزی و تعلیمات 
و ترنینگ مسلکی )BELT( - تعلیم و تربیه 

مبتنی بر شرایط جامعه
)MOE( 10/29/201310/28/201756,000,0000بلیوزارت معارف

)CTAP( پروگرام مساعدت تخنیکی ملکی)MOF( 9/30/20099/30/201436,256,56028,810,610بلیوزارت مالیه

)AWDP( برنامه انکشاف نیرویکار افغانستانMOE150,150 9/18/20134/03/201630,000,000بلی

آموزش ابتدایی، سوادآموزی و ترنینگ 
تخنیکی و مسلکی )BELT( - چاپ کتب درسی

MOE24,436,268 11/16/201112/31/201426,996,813بلی

)EGRC( مرکز منابع دولت الکترونیکی
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

)MOCIT(
8/28/20136/1/20163,900,00030,000بلی

صندوق های وجه امانت چند جانبه

 )ARTF( صندوق امانی بازسازی افغانستان
)اعطا فعلی(*

3/31/20123/31/20171,900,000,000721,057,556نیمتعدد

اعانت به صندوق امانی زیربناهای 
)AITF( افغانستان

3/7/20133/6/2018285,170,184105,000,000نیمتعدد

 نوت: 
*آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده قبلاً کمک مالی را به صندوق بازسازی افغانستان انجام داده بود که در مارچ 2012 منعقد شده بود و جمعاً شامل پرداخت 1,371,991,195 دالر بود. در حال حاضر 

مجموع پرداخت دو جایزه صندوق بازسازی افغانستان 2,093,048,751 دالر است.

.1/12/2015 ،SIGAR پاسخ به درخواست معلومات ،OPPD ،USAID :منبع
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 را در برنامه های دوجانبه کمک مستقیم فعال صرف نماید. همچنین انتظار میرود مبلغ 
1.9 میلیارد دالر به صندوق بازسازی افغانستان کمک کند که نسبت به 1.37 میلیارد دالر 

پرداخت شده بر اساس توافق نامه کمک قبلی بین آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده 
و بانک جهانی مبلغ بالاتر است.325 آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده همچنین در نظر 
دارد بیش از 105.7 میلیون دالر به صندوق سرمایه گذاری زیربناهای افغانستان کمک کند.326 

در کانفرانس شیکاگو 2012، جامعه بین المللی متعهد شد از طریق مکانیزم های 
جداگانه با بودیجه برآورد شده سالانه اردو و پولیس معادل 4.1 میلیارد دالر از قوای 

امنیتی افغان حمایت مالی کند.327 در ربع گذشته در اجلاس ولز، متحدین ناتو و شرکای 
آنها خود را به تامین کمک قابل توجه به ثبات مالی قوای امنیتی افغانستان تا پایان سال 

2017 و حفظ کمک مالی به قوای امنیتی افغانستان تا 10 سال آینده متعهد نمودند. جامعه 
بین المللی پرداخت نزدیک به 1 میلیارد یورو، حدود 1.29 میلیارد دالر،328 در سال را برای 

حفظ قوای امنیتی افغانستان از سال 2015 تا پایان 2017 تعهد کرده است. ایالات متحده 
 در بودیجه سال مالی 2015 مبلغ 4.1 میلیارد دالر را درخواست و دریافت کرده است،329 

که به حفظ قدرت قوای امنیتی افغانستان کمک کرده و موجب افزایش تعداد این نیروها 
به 352,000 نفر در سال 2015 خواهد شد.330 

ایالات متحده انتظار دارد که افغانستان بخش های بیشتر از مصارف حفظ قوای امنیتی 
افغانستان را بر عهده بگیرد و چنانکه در اجلاس شیکاگو مورد توافق قرار گرفت، این کار 

در سال 2015 با 500 میلیون دالر آغاز خواهد شد.331
با این حال، کاهش اعتماد بین المللی به توانایی دولت افغانستان برای افزایش سهم خود 

در ربع جاری بیشتر شدت گرفت. وزارت مالیه افغانستان )MOF( راپور داد که عواید دولت 
افغانستان در سال 2014 به میزان 8% کمتر از هدف این سال بود.332 در ماه اکتوبر، وزارت 

مالیه ادعای کمبود بودیجه 537 میلیون دالری را مطرح نمود که پرداخت معاش مامورین 
 دولت را تهدید میکرد. این کمبود با وجود تلاش دولت افغانستان برای اتخاذ اقدامات 

 ساده مانند به تعلیق درآوردن پروژه های انکشاف غیرضروری، توقف پرداخت مصارف 
در پروژه های موجود و عدم استخدام های جدید، پایین نگهداشتن مصارف حفظ و مراقبت 

به حداقل ممکن، کاهش اضافه کاری و متوقف کردن امتیازات نقدی برای کارمندان دولت 
و عدم اجازه تهیه اقلام لوکس رخ داده است.333 برای کسب معلومات بیشتر در مورد کمبود 

بودیجه و واکنش ایالات متحده، به صفحات 148–151 این راپور توجه کنید.

مساعدت ملکی شامل بودیجه
آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده کمک های داخل بودیجه غیرنظامی را از طریق 

)1( توافقنامه های دوجانبه با هفت نهاد دولت افغانستان و )2( از طریق کمک به دو 
 )ARTF( صندوق سرمایه گذاری با چند تمویل کننده، یعنی صندوق بازسازی افغانستان

و صندوق سرمایه گذاری زیربناهای افغانستان )AITF( تأمین میکند.334 طبق اعلام آژانس 
انکشافی بین المللی ایالات متحده، تمام پول کمک های دوجانبه در حساب های بانکی 

جداگانه ایجاد شده توسط وزارت مالیه برای هر برنامه سپرده میشود.335 
صندوق بازسازی افغانستان که توسط بانک جهانی اداره میشود، پول مربوط به بودیجه 

عملیاتی و ساختمانی دولت افغانستان در حمایت از فعالیت های دولت افغانستان، 
اصلاحات پالیسی و برنامه های دارای اولویت ملی را تأمین میکند.336 صندوق سرمایه 

گذاری زیربناهای افغانستان، یک صندوق مالی با چندین تمویل کننده است که توسط بانک 
انکشاف آسیایی اداره میشود که خود کمک تمویل دهنده گان را برای پروژه های زیربنایی 
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در افغانستان هماهنگ مینماید.337 طبق اعلام آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده، 
اکثریت پول داخل بودیجه به صندوق های سرمایه گذاری، مخصوصاً صندوق بازسازی 

افغانستان اعطا شده و در آینده نیز چنین خواهد بود.338
بانک جهانی، به عنوان مدیر صندوق بازسازی افغانستان، از یک رویکرد سیستماتیک 

برای حداقل رساندن قرار گرفتن بودیجه صندوق بازسازی افغانستان در معرض خطر عدم 
امانت داری استفاده میکند. این امر شامل پالیسی ها، روش ها و فعالیت های است که 

در کنار هم نسبت به شناسایی، تحلیل، ارزیابی، و سپس پرداختن و نظارت بر خطر اقدام 
 میکنند. بانک جهانی کمک های تخنیکی را به دولت افغانستان برای اطمینان از استقرار 

و تقویت سیستم ها ارائه میکند.339
بنا بر اعلام آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده، علاوه بر سیستم های کنترول 

خود دولت افغانستان، بانک جهانی نیز از نزدیک بر بودیجه صندوق بازسازی افغانستان 
نظارت مینماید. بانک جهانی کنترول های بیشتر را به سیستم نظارت عادی خود به شکل 

عامل نظارت بر صندوق بازسازی افغانستان )MA( و عامل سرپرستی صندوق بازسازی 
افغانستان افزوده است. پرداخت ها به دولت افغانستان بر اساس کلکین مصارف مکرر 
برای مصارف عملیاتی غیرنظامی واجد شرایط حکومت صورت میگیرد. بانک یک عامل 

نظارت را برای بررسی مصارف مکرر استخدام کرده است. هدف از عامل نظارت اطمینان 
یافتن از این مسئله است که تمام مصارف مالی از طریق پنجره مصارف مکرر واجد شرایط 

باشند و مصارف فاقد شرایط لازم حذف شوند. نظارت عامل نظارت در دو مرحله انجام 
میشود: بعد از بررسی اداری مصارف، بازدید از برخی محلات انتخاب شده صورت میگیرد 

تا تأیید شود که اسناد حمایوی وجود داشته باشد.340
در ماه اکتوبر، دفتر سرمفتش )OIG( آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده راپور 

ممیزی پوشش دهنده کمک های دولت به دولت از طریق موافقتنامه های دوجانبه را منتشر 
کرد. این ممیزی به این نتیجه رسید که آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده اجرای 

کنترول های مدیریت-مالی کمک های دولت به دولت )مستقیم یا دوطرفه( را در طول زمان 
بهبود بخشیده است، هرچند از برخی کنترول ها به طور کامل استفاده صورت نگرفته.341 

مثلاً، اگرچه ممیزی های سالانه برای دولت های که در سال 300,000 دالر یا بیشتر از آژانس 
انکشافی بین المللی ایالات متحده کمک دریافت میکنند الزامی است، مقامات آژانس انکشافی 

بین المللی ایالات متحده نتوانسته اند تضمین کنند که آنها و دولت افغانستان این الزامات را 
برآورده کرده اند. در ابتدا، به عنوان سعی برای ظرفیت سازی، دولت افغانستان مسئولیت 
قرارداد ممیزی های خود را بر عهده داشت. با این حال، آژانس انکشافی بین المللی ایالات 

متحده به این نتیجه رسید که نهادهای دولت افغانستان قادر به انجام ممیزی براساس جداول 
زمانی الزامی نیستند. ممیزی های تحت قرارداد خود آژانس انکشافی بین المللی ایالات 

متحده نیز با چالش های از جمله بی میلی دولت افغانستان نسبت به ممیزی مواجه شده 
است.342 دفتر سرمفتش آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده همچنین متوجه شد که 
آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده انتظارات خود را به طور روشن در اسناد پروژه 

توضیح نمیدهد که میتواند موجب سوء تفاهم بین دولت افغانستان و آژانس انکشافی بین 
المللی ایالات متحده شود و تاثیر اقدامات کاهش خطر را کمتر نماید.343

مساعدت بودیجوی به قوای امنیت ملی افغانستان
بخش زیاد از کمک داخل بودیجه به قوای امنیتی افغان اختصاص مییابد. وزارت دفاع 

ایالات متحده کمک داخل بودیجه به دولت افغانستان را از طریق )1( کمک های مستقیم 

کمک داخل بودیجه: شامل کمک های 
خیریه که با برنامه های دولت افغانستان 

مطابقت داده شده است، در اسناد بودیجه 
دولت افغانستان ذکر شده، توسط پارلمان 

اختصاص یافته و توسط سیستم خزانه 
داری افغانستان مدیریت میشود. کمک 

های داخل بودیجه عمدتاً یا از طریق 
توافقنامه های دوجانبه بین تمویل کننده 
و نهادهای دولت افغانستان یا از طریق 

صندوق های سرمایه گذاری با چند تمویل 
 کننده انجام میشود. 

کمک خارج از بودیجه: شامل پول تمویل 
 کننده گان که در بودیجه ملی ذکر نشده 

و از طریق سیستم های دولت افغانستان 
مدیریت نمیشود.

منبع: SIGAR، راپور ربع به کانگرس ایالات متحده، 7/30/2014، 
 ص. 130؛ وزارت مالیه، "پالیسی مدیریت کمک به انتقال مسولیت 

و فراتر از آن،" 12/10/2012، ص. 8.
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از صندوق قوای امنیت ملی افغانستان )ASFF( به وزارت دفاع )MOD( و وزارت داخله 
)MOI(، و )2( کمک های صندوق قوای امنیتی افغانستان به LOTFA دارای چندین 

تمویل کننده تامین میکند. LOTFA که اداره آن توسط برنامه انکشافی سازمان ملل متحد 
 )ANP( صورت میگیرد، در درجه اول بودیجه معاشات پولیس ملی افغانستان )UNDP( 

را تأمین مینماید.344 بودیجه کمک مستقیم در اختیار وزارت مالیه قرار میگیرد، که این 
وزارت آن را تدریجاً و بنا بر ضرورت به وزارت دفاع و وزارت داخله انتقال میدهد.345 

در این ربع وزارت دفاع ایالات متحده تصمیم به عدم انتشار تعهدنامه های بین 
قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان )CSTC-A(، وزارت مالیه، وزارت داخله یا 
وزارت دفاع گرفت. این تعهد نامه ها شرایط مربوط به کمک مالی تحت کنترول اردو 

ایالات متحده به قوای امنیتی افغانستان را مشخص میکند. سؤالات SIGAR درباره حمایت 
مالی ایالات متحده از قوای امنیتی افغانستان را میتوان در ضمیمه E این راپور مشاهده 

نمود. SIGAR این موضوع را در یک ضمیمه طبقه بندی شده راپور میدهد.
 SIGAR در حال انجام تحقیقات جنایی درمورد اتهامات جدی مبنی بر این است 
که قرارداد مواد سوختی فعلی وزارت دفاع در اثر اختلاس، تثبیت قیمت و رشوت 

قراردادی دچار فساد شده است.
در یک ممیزی منتشر شده در این ربع، SIGAR نشان داد که دو سیستم اصلی 

الکترونیکی مورد استفاده برای پرسونل پولیس ملی افغانستان و معلومات حقوق و معاش 
—سیستم معلومات مدیریت منابع بشری افغانستان )AHRIMS( و سیستم حقوق و معاش 
الکترونیکی)EPS(— کاملاً قابل فعالیت نیستند، نمیتوانند به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط 

برقرار کنند، و همه پروسه های معلومات پرسونل و حقوق و معاش را پوشش نمیدهند. 
هر دو سیستم حاوی هزاران سوابق پرسونل با شماره های شناسایی نادرست یا ثبت ناشده 

هستند. در نتیجه، کنترول ها —مانند انتقال خودکار معلومات، قابلیت یک پارچه کردن 
پرسونل بین سیستم ها و کاهش وابستگی به راپورهای کتبی— محقق ناشده اند و خطرات 

 ناشی از تکیه بر معلومات نابه هنگام، نادرست، یا جعلی پرسونل پولیس ملی افغانستان 
و معاشات وجود دارد.346 

تصور میرود قوماندانی مشترک انتقال مسولیت امنیتی- افغانستان، برنامه انکشافی 
سازمان ملل متحد، و وزارت داخله مسئول تأیید معلومات پرسونل پولیس ملی افغانستان 

و معاشات باشند. تأییدات که این سازمانها انجام میدهند موقت و ناهماهنگ است و هیچ 
کدام تأیید جامع برای پوشش دادن تمام پروسه های پرسونل پولیس ملی افغانستان و 

معاشات انجام نداده است. قوماندانی مشترک انتقال مسولیت امنیتی- افغانستان نمیتواند 
پروسیجر های کتبی مربوط به چگونگی تأیید جمع مبالغ مربوط به پرسونل پولیس ملی 

افغانستان را به SIGAR ارائه کند و مقامات تأیید کرده اند که در سال گذشته بدون سؤال، 
تمام مبالغ پرسونل ارائه شده توسط وزارت داخله را پذیرفته اند.347

در سپتمبر، برنامه انکشافی سازمان ملل متحد راپور داد که سیستم AHRIMS تنها 
برای وزارت داخله شامل تقریباً 50,000 کارت هویت نامعتبر است.AHRIMS 348 یک 
سیستم برای ردیابی معلومات پرسونل مربوط به پولیس ملی افغانستان و اردوی ملی 

افغانستان )ANA( است.349 برای مقایسه، باید گفت تمام قوای مجاز پولیس ملی افغانستان 
157,000 نفر است.350 با این حال، AHRIMS احتمالاً نه تنها شامل سوابق قوای فعلی بلکه 

کسان است که این قوه را ترک کرده اند.
نیویارک تایمز در ماه دسمبر راپور داد که رئیس جمهور غنی از برنامه انکشافی سازمان 

ملل متحد درخواست کرده است نظارت خود را ظرف شش ماه به پایان برساند. به گفته 

SIGAR ممیزی
این ربع، SIGAR یک ممیزی در مورد 

پرداخت حقوق پولیس ملی افغانستان 
انجام داد که نشان میدهد بیش از 

300 میلیون دالر پرداخت معاشات سالانه 
با داخل بودیجه ایالات متحده بر اساس 
معلومات نیمه تأیید شده یا غیریکپارچه 

انجام میشود. برایکسب معلومات بیشتر، 
به بخش 2، صفحه 23 نگاه کنید. 
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 سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، ممکن است این جدول زمانی غیرواقعی باشد، اما 
"این طور نیست که صندوق LOTFA به نفع جامعه تمویل کننده باشد".351 

از آنجا که SIGAR متوجه شده است که مکانیزم های کنترول داخلی وزارت داخله 
برای انجام کار کافی نیست، SIGAR معتقد است تغییر سیستم پرداخت پولیس از 

LOTFA به کمک های مالی مستقیم به دولت افغانستان خطرات جدی دربر خواهد 
 داشت. SIGAR با کمک مستقیم مخالف نیست، اما بر این باور است که چنین حرکت 
باید با کنترول های داخلی جدی همراه باشد تا اطمینان حاصل شود که پول ها مطابق 

خواست تمویل کننده، مصرف گردد.

حکومتداری ملی
ایالات متحده به نهادهای حکومتی افغانستان برای ایجاد ظرفیت انجام خدمات حیاتی خود 

و در نتیجه افزایش مشروعیت خود در نزد مردم افغانستان کمک ارائه میکند. مساعدت 
به دو طریق ارائه می شود: )1( از طریق قراردادها، کمک های مالی، و موافقتنامه های 

همکاری؛ و به طور فزاینده، )2( از طریق کمک داخل بودیجه. سال 2014 آخرین سال 
انتقال مسولیت امنیتی است و دولت ایالات متحده به طور مشخص بر روی افزایش ظرفیت 
های مالی و مدیریت برنامه نهادهای دولتی افغانستان متمرکز شده است. در حال استفاده 

ترکیبی از پروگرام های بودجوی و ایجاد ظرفیت برای رسیدن به این هدف میباشد.352
چوکات پاسخگویی متقابل توکیو )TMAF( به عنوان مبنای تعامل بین المللی عمل 
کرده و ابزار مورد توافق برای سنجش پاسخگویی متقابل است.353 جامعه بین المللی و 

دولت افغانستان بر سر چوکات پاسخگویی متقابل توکیو در کانفرانس تمویل کننده گان 
توکیو در جولای 2012 توافق کردند. بعداً چوکات پاسخگویی متقابل توکیو با اهداف میان 
مدت برای دولت افغانستان و جامعه بین المللی موسوم به "اهداف قابل تشخیص عینی" 

مانند تصویب قانون استخراج معادن تکمیل شد.354
آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده در ربع گذشته راپور داد که به عنوان یک 

پالیسی، سفارت ایالات متحده در کابل دیگر به ارزیابی یا به تجدید نسخه اصلی اهداف 
قابل تشخیص عینی نمیپردازد. به گفته آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده، مجموعه 

قبلی اهداف قابل تشخیص عینی دیگر یک بخش از بحث نیست. بیانیه کانفرانس لندن 
مدعی است که چوکات پاسخگویی متقابل توکیو در نشست مقامات ارشد در اواسط 2015 
مورد تجدیدنظر قرار میگیرد.355 ممکن است برخی از اقدامات ناقص در فهرست اصلی، آن 

را به یک چوکات برای آینده تبدیل کند.356 
 اگرچه کانفرانس لندن به تهیه فهرست تجدیدنظر شده اهداف قابل تشخیص عینی 

منجر نشده است،357 دولت افغانستان متعهد به انجام اصلاحات ذیل قبل از نشست مقامات 
ارشد است: 

اطمینان از اینکه یک بودیجه معتبر به تصویب میرسد.  	•	
بررسی مصارف و اجرای اقدامات برای افزایش عواید از جمله گسترش اساس مالیاتی. 	•	

تقویت نظارت بر سکتور مالی.  	•	
بهبود شرایط برای سرمایه گذاری مسئولانه سکتور خصوصی. 	•	

نشان دادن اقدامات در جهت بهبود حقوق بشر، مخصوصاً حقوق زنان.358 	•	
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در 11 نومبر، دولت افغانستان بودیجه سال مالی 1394 )21 دسمبر 2014 تا 20 دسمبر 
2015 طبق تقویم غربی( را به پارلمان ارائه کرد. پیش نویس بودیجه شامل 3% کاهش 
کلی بودیجه در مقایسه با بودیجه سال گذشته، از جمله کاهش 11% از مصارف مربوط 

به امور غیرامنیتی بود.359 پیش نویس بودیجه در پارلمان مورد انتقاد قرار گرفت و توسط 
ولسی جرگه رد شد.360 در ماه جنوری، وزارت مالیه بودیجه اصلاح شده که شامل بیش از 

443 پروژه غیرمندرج در پیش نویس اولیه بود را ارائه کرد. نماینده گان پارلمان به این 
دلیل از پیش نویس اول بودیجه انتقاد کرده بودند که این پروژه ها، که بسیاری از آنها در 

سال گذشته ناقص مانده بود را شامل نمیشد.361 البته گنجانیدن پروژه، باعث وسیع تر شدن 
اختلاف مالی بالقوه میان عواید و مصارف دولت میشود.

پروگرام های ایجاد ظرفیت
برنامه های ظرفیت-سازی USAID با هدف بهبود قابلیت عملکرد وزارت هایدولت 

افغانستان در آماده سازی، مدیریت، و حسابدهی نسبت به مساعدت شامل بودیجه اجرا 
می شوند. ممیزی ماه جنوری SIGAR 2014 از ارزیابی های USAID از هفت وزارت 

 افغانستان که مساعدت شامل بودیجه از دولت ایالات متحده دریافت میکردند، دریافت 
که طبق این ارزیابی ها و بررسی ها، بدون اجرای تدابیر کاهش خطر، هیچیک از وزارت 

 ها از قابلیت مدیریت مؤثر و حسابدهی نسبت به وجوه نیستند.362 همانطور که در 
جدول 3.13 نشان داده شده است، برنامه ها شامل پروژه 31 ملیون دالری رهبری، 

مدیریت، و حکومتداری است که با هدف تقویت سیستم های مدیریت مالی افغانستان 
و ظرفیت وزارت صحت عامه و وزارت معارف در برآورده ساختن الزامات ذکرشده 
در کانفرانس بین المللی سال 2010 کابل برای کمک افزایش-یافته شامل بودیجه می 

باشند.USAID 363 همچنین در حال تمویل پروژه 15 ملیون دالری ساختاربندی سازمانی 
و توانمندسازی )MORE( وزارت امور زنان است، که از جمله سایر موارد به وزارت 

کمک میکند تا مدیریت مالی خویش را بهبود بخشد؛ وظیفه ای که یکی از الزامات ادامه 
مساعدت های شامل بودیجه در آینده است.364 

به منظور تشویق وزارت های افغانستان به تکیه بیشتر به خدمات دولتی و کاهش 
وابستگی به "خدمات ملکی موازی" ایجاد شده از طریق برخی برنامه های معین تأمین 

بودیجه توسط تمویل کننده گان، آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده تصمیم گرفته 
است کمک ها را از برنامه های مستقل به برنامه ظرفیت سازی برای نتایج )CBR( صندوق 

بازسازی افغانستان منتقل کند.365 برنامه ظرفیت سازی برای نتایج از اصلاحات مدیریت 

جدول 3.13

برنامه های ظرفیت-سازی USAID در سطح ملی
 

تاریخ ختمتاریخ شروعهمکار دولت افغانستانعنوان پروژه
مصرف کل برآورد 

شده )دالر(
 پرداخت تجمعی 

در 12/31/2014 )دالر(

26,574,770$ 31,248,400$ 9/25/201210/31/2014وزارت صحت عامه وزارت معارفپروژه رهبری، مدیریت، و حکومتداری

6,651,375 23,455,326 3/28/20133/27/2018پارلمانمساعدت به سازمان های تقنینی افغانستان

4,508,558 14,182,944 12/20/201212/19/2015وزارت امور زنانپروگرام تقویت و بازسازی وزارت امور زنان

.1/12/2015 ،SIGAR منبع: آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده، پاسخ به درخواست معلومات



130

حکومتداری

 برای بازسازی افغانستان I  اداره سرمفتش ویژه

دولتی در حال انجام در سراسر دولت، ترنینگ کارمندان منتخب دولتی، و کمک های 
تخنیکی محدود برای حمایت از اصلاحات وزارتخانه ها حمایت میکند.366

برنامه ظرفیت سازی برای نتایج اقدام به سازماندهی وزارت های افغانستان به سه 
ردیف کرده است که سطح پشتیبانی روزافزون، از جمله تمویل برای استخدام کارمندان 

دولت، کمک های تخنیکی و ترنینگ را دریافت میکنند.367 همه وزارت های دولت 
افغانستان به طور خودکار در ابتدا در ردیف 1 طبقه بندی میشوند و باید برای رسیدن به 

سطوح بالاتر حمایت فراهم شده در ردیف 2 و 3 رقابت کنند. 
هفت معیار مربوط به ردیف 2 عبارتند از پیشرفت در اصلاحات نظام پرداخت و 

درجه بندی در سطوح مرکزی و محلی؛ وجود بخش فعال منابع بشری با 30% اصلاح نظام 
پرداخت و درجه بندی مامورین دولت که ارزیابی آنها از طریق ارزیابی عملکرد صورت 

میگیرد؛ داشتن پلان استراتژیک یا کار و بار مورد تأیید با حداقل یک راپور پیشرفت سالانه؛ 
یک اندازه اجرای بودیجه انکشافی )یک بخش از مقدار بودیجه که سازمانهای کنترول 

کننده در عمل صرف میکنند( به میزان حداقل 40%؛ و وزارت یا )1( نسبت به جمع آوری 
عواید کلیدی حداقل 5% از عواید جمع آوری شده توسط تمام وزارت ها اقدام کند یا 

)2( وزارت حداقل بودیجه یکی از خدمات کلیدی دولت در زمینه توسعه سرمایه بشری، 
توسعه اقتصادی-زیربناهای کلیدی، یا خدمات قضایی را تأمین نماید. وزارت به منظور 

رسیدن به وضعیت ردیف 2 باید حداقل پنج مورد از هفت معیار را برآورده کند.368 
علاوه بر معیارهای ردیف 2، ردیف 3 مستلزم آن است که وزارت 80% از کارکنان در 

سطح مرکزی را براساس اصلاحات نظام پرداخت و درجه بندی استخدام کرده و 50% یا بیشتر 
از کارکنان در سطح محلی را بر این مبنا استخدام نماید و به اندازه اجرای بودیجه انکشافی 
)یک بخش از مقدار بودیجه که سازمانهای کنترول کننده در عمل صرف میکنند( به میزان 
حداقل 50% برسد.369 برای مشاهده وضعیت فعلی وزارت ها به جدول 3.14 رجوع کنید.

دراگست 2014، بانک جهانی به این نتیجه رسید که برنامه ظرفیت سازی برای نتایج 
پیشرفت رضایت بخش در جهت تحقق اهداف آن برای کمک به دولت افغانستان در 

زمینه بهبود ظرفیت و عملکرد وزارت های منتخب، انجام الزامات مأموریتی وزارت ها و 
ارائه خدمات نداشته است. با این حال بانک جهانی اشاره کرد که وزارت ها خودشان تنها 

جدول 3.14

)CBR( وضعیت ردیف وزارت های افغانستان در برنامه ظرفیت سازی برای نتایج
وضعیتوزارتخانهردیف وزارت

ردیف 3

)MAIL( در حال انجام است.وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

)MOCIT( در حال انجام است.وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی

)MOPH( پیشنهاد در مراحل پیشرفته، باید به گروپ مشورتی برنامه ظرفیت سازی برای نتایج ارجاع شود.وزارت صحت عامه

)MOE( توسعه پیشنهاد آغاز شده اما پیشرفت نکرده است.وزارت معارف

)MRRD( پیشنهاد در مراحل ابتدایی تهیه است.وزارت احیاء و انکشاف دهات افغانستان

ردیف 2

)MOMP( درخواست به طور کامل در 12 جولای 2014 تأیید شده است.وزارت معادن و پطرولیم

)MOLSAMD( به طور کامل در 12 جولای 2014 تأیید شده است.وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین

)MOCI( پیشنهاد در مرحله ابتدایی تهیه است.وزارت تجارت و صنایع

برای دریافت حمایت به عنوان وزارت ردیف 2 تأیید شده است.وزارت امور شهر سازی

برای دریافت حمایت به عنوان وزارت ردیف 2 تأیید شده است.وزارت اقتصاد

)MOJ( پیشنهاد در مرحله ابتدایی تهیه است.وزارت عدلیه

.12/29/2014 ،SIGAR پاسخ به درخواست معلومات ،OPPD ،USAID :منبع
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منبع معلومات برای شاخص های پیشرفت هستند و برنامه ظرفیت سازی برای نتایج این 
معلومات را تأیید نمیکند.370

آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده در این ربع راپور داد که پروژه برنامه ظرفیت 
سازی برای نتایج در حال تجدید ساختار است. بانک جهانی مذاکرات را با رئیس جمهور 

غنی و دولت او انجام داده است و آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده انتظار دارد 
پروژه مورد تجدید ساختار قرار گیرد. با این حال آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده 

تاریخ معین را جهت ارائه پروژه ساختاردهی مجدد به تمویل کننده گان دریافت نکرده 
است.371

شورای ملی
آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده بودیجه 23.5 میلیون دالری پروژه کمک به 

نهادهای قانونگذاری افغانستان )ALBA( را برای کمک به پارلمان افغانستان جهت فعالیت 
به عنوان یک نهاد قانونگذاری، نماینده گی و نظارت مستقل و مؤثر تأمین کرده است.372 

در اواخر نومبر، پارلمان توافقنامه امنیتی دوجانبه و توافقنامه وضعیت قوای ناتو 
)SOFA( را تصویب کرد که وضعیت قانونی قوای ایالات متحده و قوای ناتو در افغانستان 

بعد از سال 2014 را تعریف میکند.373
در 1 نومبر، ولسی جرگه )پارلمان( قانون اعلام جرم استخدام کودکان توسط قوای امنیتی 

افغانستان را تأیید کرد. این عمل قبلاً توسط حکم ریاست جمهوری ممنوع شده بود.374 
طبق اعلام آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده، گرچه دستیابی به حد نصاب در 

گذشته برای پارلمان یک چالش محسوب میشد، در این ربع هر دو جرگه در هنگام تصویب 
قوانین مهم، از جمله قانون ضد پولشویی، قانون مقابله با تمویل تروریزم و توافقنامه 

امنیتی دوجانبه به حد نصاب رسیده اند.375 
در ربع گذشته، پروژه کمک به نهادهای قانونگذاری افغانستان از برخی کمیسیون های 

پارلمانی برای انجام سفرهای نظارتی در ولایات حمایت کرده است: 
ولایت بامیان – ولسی جرگه ومشرانو جرگه )سنا( - کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی  	•	 

و حقوق بشر؛
ولایت هرات – ولسی جرگه، کمیسیون امور حقوقی؛ 	•	

ولایت خوست – ولسی جرگه، کمیسیون کوچیان، امور اقوام و مهاجرین؛ 	•	
ولایت قندهار – ولسی جرگه، کمیسیون امور داخلی؛ 	•	

ولایت نیمروز – ولسی جرگه، کمیسیون امور بین المللی 	•	
ولایت ننگرهار – ولسی جرگه، کمیسیون معلولین، معیوبین، و مهاجرین؛ و 	•	

ولایت پکتیا – ولسی جرگه، کمیسیون امور داخلی.376 	•	

 پارلمان همچنین در این ربع یک سلسله جلسات را برگذار و مقامات مختلف دولتی 
را احضار کرده است از جمله:

رییس کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی که توسط مشرانو  	•	
 جرگه در 2 نومبر در مورد نتایج انتخابات شورای ولایتی احضار شدند، اما نماینده گان 

را به جای خود فرستادند. 

سفیر وقت جیمز کانینگهام در هنگام امضای توافقنامه 
 امنیتی دوجانبه در سپتمبر 2014 سخنرانی میکند. 

)عکس از امورخارجه آمریکا(
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سرپرست وزارت معادن که در 9 نومبر توسط مشرانو جرگه احضار شد.  	•	
سرپرست وزارت مالیه زاخیلوال، که در 18 نومبر پیش نویس بودیجه ملی را به مشرانو  	•	

جرگه ارائه کرد.377

در ماه جنوری، مؤسسه تحقیقات برای صلح و امنیت زنان )RIWPS(، که یک سازمان 
غیردولتی افغانستان است یک راپور را در مورد فعالیت پارلمان در سال 2014 منتشر کرد. 

مؤسسه تحقیقات برای صلح و امنیت زنان اعلام کرد که 53% از قانونگذاران در جلسات 
علنی حضور نداشتند. بنا بر راپورها 70% جلسات علنی ولسی جرگه بر بررسی و رأی 

گیری در مورد قوانین متمرکز بوده است، در حالی که 25% جلسات نظارت بر اقدامات 
دولت تمرکز داشت. این راپور از پارلمان به خاطر نظارت نامنسجم بر دولت و احضار 

فراوان ولی بی فایده مقامات دولتی انتقاد کرد.378
در 16 نومبر سال 2014، شکریه برکزی یک عضو برجسته زن در پارلمان و فعال حقوق 

زنان در یک حمله انتحاری زخمی شد. به گفته سازمان ملل متحد، هیچ گروه شورشی 
مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.379

حکومتداری مادون ملی
دولت ایالات متحده از طرح های ابتکاری در سطح مادون ملی برای فراهم ساختن زمینه 

سهم-گیری بیشتر اتباع افغانستان در اداره دولت خویش پشتیبانی میکند. این پشتیبانی 
با هدف افزایش سطح نظارت، حسابدهی، و پاسخگویی مقامات دولت محلی به مردم 

افغانستان، به-خصوص در مناطق جنوبی و شرقی، که مشمول ناآرامی گسترده بوده اند، 
انجام می شود.380

 در این ربع، آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده برنامه مراکز قوی برای امید 
و بهبودپذیری افغانستان )SHAHAR( را شروع کرد که هدف آن ایجاد شاروالی های با 
اداره مناسب و پایدار از لحاظ مالی است که قادر به رفع نیازهای جمعیت شهری رو به 
 رشد باشند.381 مصرف این برنامه تقریباً 74.5 میلیون دالر تخمین میشود و انتظار میرود 

در نومبر 2017 به پایان برسد.382

برنامه های ایجاد ثبات در مناطق روستایی
USAID چندین پروگرام ایجاد ثبات در دست دارد که با هدف کمک به گسترش رسیده 

گی دولت افغانستان به مناطق بی ثبات و ایجاد ظرفیت در حکومت های محلی انجام 
می شوند. این برنامه ها شامل چهار پروژه ساحات کلیدی ثبات USAID (SIKA)، دو 
برنامه طرح ابتکاری ضمیمهگی اجتماعی )CCI(، برنامه II مساعدت ملکی افغانستان 

)ACAP II( و برنامه همبستگی ملی )ARTF )NSP بود. ایالات متحده درخواست کرده 
است که 865 میلیون دالر از کمک های خود به صندوق بازسازی افغانستان صرف حمایت 

از برنامه همبستگی ملی شود، اما این حمایت را از سال 2012 به برنامه همبستگی ملی 
 "ترجیح نداده" )اختصاص نداده( است.383 جدول 3.15 خلاصه مجموع مصارف برنامه ها 

و پرداخت آنها را تا به امروز نشان میدهد. 
پروژه سنجش تاثیرات ابتکارات ثبات )MISTI( آژانس انکشافی بین المللی ایالات 
متحده یک برنامه نظارت و ارزیابی شخص ثالث است و تأثیر برنامه های ثبات آژانس 
انکشافی بین المللی ایالات متحده را ارزیابی میکند. در این ربع، آژانس انکشافی بین 

زنان در ولایت پکتیا در کمیته ارتباطات زنان تحت 
حمایت برنامه ثبات در مناطق کلیدی شرق با هم دیدار 

میکنند. )عکس از اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده(
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المللی ایالات متحده، بررسی روش پروژه سنجش تاثیرات ابتکارات ثبات توسط شرکت 
RAND را منتشر کرده است. RAND شاخص ثبات ایجاد شده توسط پروژه سنجش 

تاثیرات ابتکارات ثبات را به چالش کشیده و آن را "یک معیار مشکل ساز" خوانده است.384 
شاخص ثبات از خصوصیات اصلی پروژه سنجش تاثیرات ابتکارات ثبات است که به منظور 

پیگیری روند ثبات در طول زمان و در مناطق طراحی شده است که در آن برنامه ریزی 
آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده در حال اجرا بوده تا بتوان آنها را با مناطق فاقد 
 RAND ،برنامه ریزی آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده مقایسه کرد.385 با این حال

 نشان داده که "مخصوصاً تعریف شاخص ثبات نامناسب است، زیرا عناصر نسبتاً متفاوت 
را با هم ترکیب کرده است که قادر به ارائه یک ساختار روشن برای "ثبات" نیستند؛ از همه 
مهمتر، بعید است که یک ساختار "ثبات" روشن وجود داشته باشد یا برای این نوع ارزیابی 

تأثیر، معنی دار باشد." 386 
RAND به این نتیجه رسید که هیچ دیتابیس متمرکز وجود ندارد که برنامه ریزی 

آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده آن را هدف قرار داده باشد و اینکه کدام شرایط 
 در این مناطق وجود داشته است. بنابراین هیچ راه برای ارزیابی این مسئله وجود ندارد 

که برنامه ریزی پروژه سنجش تاثیرات ابتکارات ثبات تا چه اندازه نشان دهنده برنامه 
ریزی کلی آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده است.387 

RAND نشان داد که به نظر نمیرسد برنامه ریزی ثبات آژانس انکشافی بین المللی 
ایالات متحده توسط "نظریه تغییر" خوب اگاه شده باشد. هدف از پروژه سنجش تاثیرات 
ابتکارات ثبات ارزیابی تأثیر "برنامه های ثبات" با استفاده از بودیجه آژانس انکشافی بین 
المللی ایالات متحده در زمینه ثبات و بهبودپذیری است. با این حال، ارزیابی درست این 
برنامه ها به بیان دقیق این مسئله که برنامه ریزی چطور میتواند بر این پیامدهای مورد 
نظر تأثیر بگذارد - یعنی یک نظریه تغییر ضرورت دارد. نظریه تغییرکه به روشنی واضح 
شده باشد هم از دیزاین مداخله و هم از ارزیابی آن با ارائه راهنمایی های روشن در این 

مورد که نتایج مورد نظر ممکن است کجا و چرا به دست آید، پشتیبانی میکند.388 

جدول 3.15

USAID )برنامه های اساسی )روستایی

مصرف کل برآورد شده )دالر(تاریخ ختمتاریخ شروععنوان پروژه
 پرداخت تجمعی 

در 12/31/2014 )دالر(

 برنامه همبستگی ملی )NSP( از طریق صندوق امانی بازسازی 
*)ARTF( افغانستان

20042012$865,000,000$865,000,000

4/10/20124/9/201578,241,05356,112,052ثبات در ساحات کلیدی )SIKA( جنوب**

SIKA12/7/20119/6/2015177,054,663 96,611,137 شرق

SIKA1/29/20128/31/2015 54,000,000 38,949,085 غرب

SIKA3/15/20124/30/2015 38,000,000 27,456,973 شمال

3/1/20122/28/2015161,499,42254,979,992ابتکار انسجام اجتماعی )شرق،جنوب،جنوب غرب(***

9/10/20139/9/201536,221,6407,320,635ابتکار انسجام اجتماعی )شمال، غرب(***

)ACAP II( 9/27/20112/15/201564,000,00050,285,722پروگرام مساعدت مدنی به مردم افغانستان

 نوت: 
*این مورد شامل کمک های آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده به صندوق بازسازی افغانستان با اعلام اولویت برای برنامه همبستگی ملی است. طبق توافقنامه منعقد شده با بانک جهانی، دونرها صرفاً می توانند در 
 مورد مصرف الی 50% مجموع اعانت خود رجحان تعیین کنند. باقی مانده پول بدون اعلام اولویت که به صندوق بازسازی افغانستان داده میشود ممکن است برای حمایت از برنامه همبستگی ملی مورد استفاده قرار گیرد.

 **معلومات برآورد مجموعی مصرف و پرداخت شامل کل مبالغ هر دو برنامه ثبات در مناطق کلیدی جنوبی است.
***در 15 دسمبر 2014. این پرداخت ها شامل مخارج عملیاتی نمی باشند.

منبع: USAID، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 12/29/2014 و 1/12/2015.

بهبودپذیری: توسط آژانس انکشافی بین 
المللی ایالات متحده به عنوان "توانایی 

مردم، فامیل ها، جوامع، کشورها و سیستم 
ها برای کاهش، انطباق و بهبود یافتن از 

شوک و تنش به شیوه که آسیب پذیری مزمن 
را کاهش داده و رشد فراگیر را تسهیل میکند" 

تعریف شده و اضافه میکند "همانطور که 
مشخص است، مفهوم انعطاف پذیری و 

اندازه گیری آن پیچیده است." 

منبع: آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده، "دستور کار 
بهبودپذیری: سنجش بهبودپذیری در آژانس انکشافی بین المللی 

ایالات متحده،" 6/2013. 

SIGAR ممیزی
این ربع، SIGAR ممیزی پروژه سنجش 
تاثیرات ابتکارات ثبات )MISTI( را آغاز 

کرده است. این ممیزی به استفاده آژانس 
انکشافی بین المللی ایالات متحده از 

قرارداد نظارت و ارزیابی شخص ثالث برای 
سنجش پیشرفت آژانس در برنامه های ثبات 

میپردازد. برای کسب معلومات بیشتر، به 
بخش 2، صفحه 28 رجوع کنید.
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)SIKA( ثبات در ساحات کلیدی
هدف SIKA کمک به مقامات حکومتی ولسوالی و ولایتی افغانستان در پاسخدهی به 

تشویش های انکشافی و حکومتداری باشنده گان محلی، ایجاد اطمینان نسبت به دولت 
و تقویت ثبات است.USAID 389 در نظر داشت که چهار برنامه SIKA "منحیث الحاقیه 

]دولت افغانستان[ تلقی شوند، نه منحیث افزایش حضور پرسونل خارجی،" و تصریح کرد 
که SIKA "باید در چوکات ساختارهای افغانستان کار کند" تا با وزارت احیا و انکشاف 

دهات )MRRD( همکاری داشته باشد.390
همه چهار برنامه ثبات در مناطق کلیدی، همراه با اداره مستقل ارگان های محلی، 

وزارت احیا و انکشاف دهات، و آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده، در اولین 
کارگروه رسمی انتقال در 8 نومبر شرکت کردند. هر شریک اجراییوی برنامه ثبات در 

مناطق کلیدی باید یک بسته تسلیمی را تهیه کند؛ وزارت احیا و انکشاف دهات و اداره 
مستقل ارگان های محلی به طور مشترک یک مقاله پایدار را آماده کردند. به گفته آژانس 

انکشافی بین المللی ایالات متحده، پیش نویس مقاله پایدار به موقع تنظیم شده بود، 
اما واقع بینانه نیست. جلسه بعدی برای بحث در مورد پایداری برنامه ثبات در مناطق 

کلیدی برای ماه جنوری 2015 برنامه ریزی شده بود. آژانس انکشافی بین المللی ایالات 
متحده معتقد است همتایان دولت افغانستان انتظارات برای حمایت های بیشتر، از جمله 
تجهیزات، نوسازی و امور مالی دارند، حال آنکه آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده 

قصد ندارد آنها را برآورده کند.391

)CCI( طرح ابتکاری پیوستگی اجتماعی
برنامه های USAID CCI، که بین یک برنامه که جنوب و جنوب-غرب را پوشش میدهد، 

و یک برنامه دیگر که شمال و غرب را پوشش میدهد، تقسیم شده است، با هدف ایجادِ، 
به اصطلاحِ USAID، "انعطاف" در ساحات مستعد خشونت و استثمار شورشیان انجام 

می شوند. CCI طرح های ابتکاری مثل پروژه های انکشاف اجتماع محلی که با مشارکت 

 دختران در حال بازی در یک پروژه ساحه ورزشی ایجاد شده توسط ثبات در مناطق کلیدی شرق 
در ولایت غزنی. )عکس از اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده(
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رهبران اجتماع و مقامات دولت در شناسایی و نظارت بر آنها انجام می شود را پوشش 
میدهد. ابتکار انسجام اجتماعی همچنین از کمپین های حمایت از صلح در بازی ورزشی 

پشتیبانی میکند.392 
از ماه مارچ 2012 تا کنون، ابتکار انسجام اجتماعی در مجموع 1,005 فعالیت به ارزش 
39 میلیون دالر را در ولایات بادغیس، بلخ، فاریاب، غزنی، هلمند، هرات، جوزجان، کابل، 

قندهار، خوست، کنر، سمنگان، ارزگان و زابل تطبیق کرده است.393

مصالحه و الحاق مجدد
 چوکات نظامی-ملکی فعلی آمریکا چهار چوکات ملکی-نظامی ایالات متحده میگوید 

که آشتی سیاسی بین دولت و شورشیان افغان "یک راه حل برای پایان دادن به جنگ در 
افغانستان است." 394 رئیس جمهور غنی تعهد خود برای راه اندازی روند صلح متعلق به 

افغانستان با "مخالفان سیاسی، مخصوصاً طالبان" را اعلام کرده است. با این حال، سرمنشی 
سازمان ملل متحد اشاره کرد که طالبان هنوز باید یک اشاره مبنی بر آماده گی برای 

شرکت رسمی در روند صلح از خود نشان دهند.395 تیم پشتیبانی تحلیل و نظارت بر تحریم 
سازمان ملل متحد راپور داد که رهبری طالبان تا حد زیاد مخالف آشتی است، هر چند 

برخی از عناصر از این مسئله حمایت میکنند. افراطیون خواستار مساعی نظامی تازه بوده 
و استدلال میکنند که مبارزات فرسایشی موجب فرسوده گی نیروها و نهادهای دولتی در 

 طی چند سال خواهد شد. در همین حال، مصلحت گرایان خواستار مذاکره هستند زیرا 
باور دارند این مسئله میتواند به نفع طالبان باشد.396

مصالحه
 در ماه دسمبر، عبدالله، رییس اجراییوی دولت وحدت ملی گفت در حالی که دولت 
جدید هنوز وارد گفتگو با شورشیان نشده است، از مذاکرات صلح استقبال میکند.397

به نظر میرسد افغانستان و پاکستان رابطه خود را در این ربع و به دنبال حمله طالبان 
پاکستانی در ماه دسمبر به یک مکتب که باعث کشته شدن 132 کودک در پاکستان شد، 

بهبود بخشیده اند. مسئولان ارشد نظامی و استخباراتی پاکستان به کابل آمدند و از 
دولت افغانستان و قوای ائتلاف نظامی تحت رهبری ایالات متحده برای مبارزه مشترک 

با تروریزم و افراط گرایی درخواست کمک کردند. بنا بر راپور وال استریت ژورنال، منابع 
استخباراتی پاکستان رد پای طراحان حمله را در ولایات ننگرهار و کنر افغانستان یافته 

اند. رئیس جمهور غنی وعده داده است که گام های جدی برای جلوگیری از حملات آینده 
در پاکستان بردارد.398 حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که پاکستان مساعی 

مبارزه با تروریزم خود را بعد از حمله به مکتب در ماه دسمبر تشدید کرده است.399
 وال استریت ژورنال راپور داد که چین در ماه دسمبر میزبان یک هیئت نماینده گی 

از مقامات طالبان افغانستان بوده است. بنا بر راپورها این هیئت خواستار آن بود که در 
مورد امکان شروع مذاکرات با دولت افغانستان گفتگو کند.400
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پروگرام صلح و آشتی ملی افغانستان
برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان )APRP( که یک برنامه به رهبری افغانستان برای 

استقرار مجدد جنگجویان شورشی سطح پایین و قوماندانان آنها در جامعه مدنی افغانستان 
است، با استفاده از 182.3 میلیون دالر کمک 12 کشور تمویل کننده مالی در حال اجرا 

است. هفت کشور تمویل کننده، به رهبری جاپان و آلمان، کمک های مالی عملیاتی برای 
این برنامه را تأمین میکنند. ایالات متحده برای مساعی بازیابی اجتماعی مربوط به ادغام 

مجدد تطبیق شده توسط بانک جهانی، کمک های مالی را فراهم میکند. برای کسب 
معلومات بیشتر، به راپور ربع وار به کانگرس اکتوبر 2014، صفحات 149–151 رجوع کنید.

در این ربع نه وزارت دفاع ایالات متحده و نه وزارت امور خارجه کدام مطلب را در 
مورد فعالیت برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان ارائه نکرده اند. بر اساس آخرین آمار 

موجود در اختیار SIGAR، در سپتمبر 2014، تعداد 8,890 نفر ادغام مجدد شده اند.401

حاکمیت قانون و مبارزه با فساد

خلاصه پروژه
ایالات متحده از طریق میکانیزم های متعددی به سکتورهای عدلی رسمی و غیررسمی 

 )JSSP( مساعدت کرده است. این موارد عبارتند از برنامه پشتیبانی از بخش قضایی 
و برنامه انتقال مسولیت ترنینگ قضا )JTTP( وزارت امور خارجه. این و دیگر پروگرام 

های مبارزه با فساد و حاکمیت قانون در جدول 3.16 به تفصیل بحث شده است.
آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده یک برنامه ضدفساد مستقل را برای افغانستان 
طراحی کرده است. بنا بر اعلام آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده، هدف این برنامه 
سعی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی نهادهای دولت افغانستان، و در عین حال افزایش 

قابلیت های جامعه مدنی و سکتور خصوصی برای نظارت، تحقیق و حمایت از مسائل 
 مربوط به مبارزه با فساد است.402 این برنامه در حال حاضر در مرحله آماده سازی قبل 

از درخواست است.403
اهداف برنامه پشتیبانی از بخش قضایی وزارت امور خارجه عبارتند از توسعه یک 

سیستم مدیریت دوسیه )CMS( برای پیگیری دوسیه ها در سراسر سیستم قضایی 
افغانستان و ایجاد ظرفیت و مهارت های مدیریتی مقامات وزارتی.404 

در ماه اکتوبر، برنامه پشتیبانی از بخش قضایی مساعی کارگروه قانون محکمه جنایی 
)CPCWG( در تهیه پیش نویس طرزالعمل برای اجرای قانون محکمه جنایی )CPC( جدید 
را تسهیل کرد. کارگروه قانون محکمه جنایی یک سعی مشترک بین دیوان عالی کشور، لوی 

SIGAR ممیزی
SIGAR یک ممیزی جاری از اقدامات دولت 

ایالات متحده برای مساعدت و بهبود 
حاکمیت قانون در افغانستان در دست 

دارد. SIGAR قصد دارد تا )1( برنامه ها یا 
طرح های ابتکاری دولت ایالات متحده برای 

انکشاف حاکمیت قانون در افغانستان را 
شناسایی کند؛ )2( پیشرفتی که این برنامه 
ها یا طرح های ابتکاری حاصل کرده اند 

را ارزیابیکند؛ )3( چالش های احتمالی که 
دولت ایالات متحده در دستیابی به اهداف 
خود در زمینه حاکمیت قانون با آنها مواجه 

شده است و گستره رسیده گی به این چالش 
را شناسای یکند. 

جدول 3.16

برنامه های حکومت قانون و مبارزه با فساد وزارت امور خارجه

مصرف کل برآورد شده )دالر(تاریخ ختمتاریخ شروععنوان پروژه
 پرداخت تجمعی 

در 12/15/2014 )دالر(

(JSSP II) II 169,947,752$196,969,451$6/16/201012/31/2014پروگرام حمایتی سیستم عدلیه

)CSSP II( 4/24/201012/31/2014226,780,837195,492,149برنامه حمایت از سیستم اصلاحات

)JTTP( 1/2/20139/30/201526,500,00026,500,000پروگرام انتقال مسئولیت ترنینگ عدلیه

.12/29/2014 ،SIGAR منبع: وزارت امورخارجه امریکا، پاسخ به درخواست معلومات
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څارنوالی )AGO(، اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد )HOO( و وزارت داخله است. 
 کارگروه قانون محکمه جنایی طرزالعمل های را برای ماده های بحث برانگیز 26 و 

 27 که شامل محدودیت های مربوط به شهادت اقارب متهم بود را به تصویب رساند. 
چنین محدودیت های به طور جدی میتواند پیگرد خشونت را تضعیف کند، چرا که اقارب 
اکثراً تنها شاهدین چنین دوسیه های هستند. دو پیشنهاد برنامه پشتیبانی از بخش قضایی 

توسط کارگروه قانون محکمه جنایی پذیرفته شد: )1( محکمه میتواند از یکی از اقارب 
که قربانی، شاکی، یا از جرم مطلع است، درخواست شهادت کند، به استثنای قربانی تجاوز 
جنسی که تمایل به شهادت دادن ندارد؛ و )2( دولت افغانستان باید حفاظت از شاهد را 

وقتی که شاهد یا قربانی از شهادت دادن میترسد یا در خطر است، بر عهده بگیرد.405
برنامه انتقال مسولیت ترنینگ قضایی وزارت امور خارجه آموزش ساحوی را به مقامات 

قضایی بخش در یک حد گسترده از موضوعات جنایی-قضایی ارائه میکند406 هدف برنامه 
 انتقال مسولیت آموزش قضایی افزایش اعتماد شهروندان افغان به بخش قضایی خود 

و برای رسیدن به دو نتیجه است: )1( افزایش ظرفیت و توانمندی بخش قضایی افغانستان 
در تأمین عدالت بر اساس قانون افغانستان و )2( اطمینان از اینکه نهادهای قضایی 

افغانستان قادر به مدیریت تطبیق پایدار برنامه های ترنینگ هستند.407
در ماه نومبر، برنامه انتقال مسولیت آموزش قضایی ارزیابی میان مدت از برنامه 

را منتشر کرد. ارزیابان به این نتیجه رسیدند که برنامه انتقال مسولیت آموزش قضایی 
موفقیت گسترده در دستیابی به خروجی برای اولین نتیجه داشته است و نماینده گان 

شریک افغان به طور کلی از کیفیت برنامه انتقال مسولیت ترنینگ قضایی راضی بودند.408 
ارزیابان با نقد مطرح شده در ممیزی SIGAR در جنوری 2014 موافق بودند که برخی از 
معیارهای عملکرد مربوط به برنامه انتقال مسولیت آموزش قضایی تنها بر خروجی های 

کوتاه مدت تمرکز داشته است نه بر نتایج درازمدت برنامه.409 
ارزیابی نشان داد که برنامه انتقال مسولیت ترنینگ قضایی روش نظارت و ارزیابی 

خوب را توسعه داده است؛ با این حال، ارزیابی نتایج کلی برنامه انتقال مسولیت ترنینگ 
قضایی در بخش قضایی افغانستان بسیار دشوار است.410 بنا بر اعلام ارزیابان، "تنها راه برای 

ارزیابی واقعی نتایج حاصل از آموزش و مشوره ]برنامه انتقال مسولیت ترنینگ قضایی[، 
اعم از اینکه فعالیت های مرتبط با رفتار و کار ذینفعان مستقیم در حال تغییر باشد یا 

خیر، پیدا کردن راه ها برای نظارت بر عملکرد بخش قضایی است." در حالی که پرسونل 
برنامه انتقال مسولیت آموزش قضایی به مشاهده برخی محاکم پرداختند، این نظارت های 

پراکنده نمیتواند نظر جامع از نحوه عملکرد بخش قضایی را ارائه دهد. براساس ارزیابی، 
برنامه انتقال مسولیت آموزش قضایی تصمیم گرفت محاکم را به طور منظمتر مشاهده 

نکند.411 راپور به این نتیجه رسید که نظارت بر دستگاه قضایی کاری نیست که برنامه 
انتقال مسولیت آموزش قضایی بتواند به تنهایی آن را انجام دهد؛ با این حال، برنامه انتقال 

مسولیت آموزش قضایی باید این مسئله را در نظر بگیرد که چگونه میتواند یک جزء 
نظارتی را در مرحله نهایی اجرای خود بگنجاند.412

بنا بر گفته وزارت امور خارجه، چند ابزار وجود دارد که وزارت امور خارجه از آن برای 
ارزیابی وضعیت حاکمیت قانون در سراسر افغانستان استفاده میکند. وزارت امور خارجه 

راپورهای دو هفته یی برنامه انتقال مسولیت آموزش قضایی را در مورد کورس های 
ترنینگ حقوق در سراسر افغانستان دریافت میکند. بنا بر اعلام وزارت امور خارجه، این 
راپورها اکثر حاوی جزئیات درباره دوسیه های است که شاگردان برنامه انتقال مسولیت 

آموزش قضایی در حال حاضر مشغول کار بر روی آنها هستند. وزارت امور خارجه 
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همچنین از سیستم مدیریت دوسیه توسعه یافته توسط برنامه پشتیبانی از بخش قضایی 
استفاده میکند که در حال حاضر در 18 ولایت مورد استفاده قرار گرفته و معلومات بیش 

از 104,000 دوسیه در آنها وارد شده است.413

ستره محکمه و سکتور عدلی رسمی
در اواخر اکتوبر، قاضی القضات افغانستان، عبدالسلام عظیمی استعفا داد.414

در این ربع هیچ تصمیم گیری قابل توجه توسط ستره محکمه صورت نگرفته است415 
بجز تصمیم مربوط به تأیید حکم محکمه استیناف در مورد دوسیه کابل بانک.416 برای 

کسب معلومات بیشتر در مورد کابل بانک، به صفحات 156–157 این راپور رجوع کنید.
علاوه بر راپورهای برنامه انتقال مسولیت آموزش قضایی و سیستم مدیریت دوسیه، 
وزارت امور خارجه از سروی ها به سطح ملی برای ارزیابی وضعیت حاکمیت قانون در 

سراسر افغانستان استفاده میکند. یک سروی، سروی از مردم افغانستان بنیاد آسیا است.417 
طبق سروی سال 2014، میزان 19.1% از پاسخ دهنده گان افغان گفته اند که در دو سال 

 گذشته مناقشه یا دوسیه رسمی داشته اند که قادر به حل و فصل آن نبوده و برای حل 
و فصل به بخش حقوق یا شورا/جرگه محلی مراجعه کرده اند. در میان کسانی که دوسیه 
خود را مطرح کرده اند، اکثر افراد )80.7%( گفته اند که آنها تا یک حد یا خیلی از نتیجه 

 این کار رضایت دارند. بر اساس این سروی، به مقامات حل اختلاف غیررسمی، شوراها 
و جرگه های محلی، نسبت به بخش قضایی رسمی با دید مثبت تر نگاه میشود.418 علاوه بر 
این، بیش از نیم )54.7%( از پاسخ دهنده گان افغان که با محاکم دولتی در سال 2014 سر 

و کار داشته اند گفته اند که مجبور به پرداخت رشوت، هدیه، یا انجام کدام کار شده اند.419
پروژه عدالت جهانی نیز یک سروی عمیق در سراسر کشور درمورد نظام قضایی 

برای تهیه راپورهای سالانه نظام قضایی برای وزارت امور خارجه انجام داده است.420 
براساس شاخص حاکمیت قانون پروژه عدالت جهانی 2014، افغانستان در درجه بندی 

جهانی حاکمیت قانون در درجه دوم از آخر قرار دارد. بالاترین نمرات افغانستان مربوط 
به محدودیت های قدرت دولت و شفافیت دولت است، در حالی که پایین ترین نمرات 

مربوط به فساد و نظام قضایی مدنی است.421

نظام اصلاحی افغانستان
به گفته وزارت امور خارجه، جمعیت محابس افغانستان که توسط ریاست عمومی زندان 
ها و محابس )GDPDC( اداره میشود در طول پنج سال گذشته هرساله 16.7% افزایش 

یافته است. تا 27 نومبر 2014، ریاست عمومی زندان ها و محابس 28,307 نفر را در زندان 
داشت. تا 20 اکتوبر 2014، ریاست اصلاح نوجوانان )JRD( وزارت عدلیه 1,079 نوجوان 
را زندانی کرده بود. این اعداد شامل افراد بازداشت شده توسط دیگر ارگان های دولتی 
افغانستان نیست، زیرا اداره مبارزه با مواد مخدر و امورتنفیذ قانون )INL( وزارت امور 

خارجه به معلومات سازمان های دیگر دسترسی ندارد.422
 ازدحام بیش از حد یک مشکل دائم، مهم و گسترده در تأسیسات ریاست عمومی 

زندان ها و محابس است، اگرچه ساخت زندان با بودیجه دولت باعث شده تعداد تخت 
 های محابس جدید افزایش یابد و احکام عفو ریاست جمهوری جمعیت زندانی را به 
 طور قابل توجه تقلیل داده است. تا 20 نومبر 2014، کل جمعیت مردان در محابس 

ولایات 290% ظرفیت بود، زیرا کمیته بین المللی صلیب سرخ )ICRC( حداقل ساحه برای 
 هر زندانی را 3.4 متر مربع تعریف کرده است. مجموع جمعیت اناث محابس 

حقوق: یک بخش از سیستم قضایی رسمی 
در کنار محاکم ولایتی است، در حالی که 

شورا و جرگه ها یک بخش از سیستم قضایی 
غیررسمی هستند. بخش حقوق مسئول 
دوسیه های مدنی، مانند اختلاف بر سر 

طلاق یا حقوق زمین است، و در هر ولایت 
 و در بسیاری از مناطق واقع شده است. 

محاکم ولایتی: مسئول انواع دوسیه های 
جنایی و دیگر دوسیه ها بوده و اکثر در 

 مراکز ولایات وجود دارد. 

شوراها: شوراهای مشورتی محلی یا 
مجامع بزرگان قبیله که برای بحث و 

تصامیم جمعی در مورد مسائل اجتماعی، 
 مانند محل یک چاه یا مکتب جمع میشوند. 

جرگه ها: مکانیزم حل اختلاف که در آن 
بزرگان قریه به اختلافات افراد یا مشکل بین 

 خانواده یا داخل خانواده گوش میدهند. 

 در برخی از موارد، افغان ها با بیش از 
 یکی از این نهادها مشوره میکنند. مثلاً، 

اگر اختلاف بر سر زمین شامل خشونت بین 
دو طرف باشد، ممکن است محکمه حقوق 
محلی و محکمه ایالتی هر دو نقش داشته 

باشند. اگر زمین شامل جاده دسترسی عامه 
یا چاه عامه باشد، ممکن است شورای محلی 
نیز در روند حل مناقشه نقش داشته باشد. 

منبع: بنیاد آسیا، سروی از مردم افغانستان، 2014، ص. 96. 
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ولایتی 123% ظرفیت توصیه شده ICRC بوده است. معلومات مربوط به ظرفیت مراکز 
حبس ولسوالی در اختیار ریاست عمومی زندان ها و محابس و مراکز اصلاح نوجوانان 

تحت کنترول اداره اصلاح نوجوانان در دسترس نیست. اگر چه، راپور ها توسط مشاورین 
INL که از تاسیسات بازدید نموده اند حکایت دارد که مشکل ازدحام بیش از حد در 

بسیاری از ولایات قابل توجه است.423
 در اکتوبر 2014 سه اعتصاب بزرگ غذایی توسط زندانیان راپور داده شده است: 

130 تن از زندانی در مرکز عدلی مبارزه علیه مواد مخدر؛ حدود 1,000 زندانی در هرات؛ 
و 100 زندانی در بامیان. زندانیان نارضایتی خود از احکام اخیر محاکم، لزوم تحویل دادن 
تلیفون های همراه خود، و عدم بهره مند شدن از حکم ریاست جمهوری در مورد تقلیل 

محکومیت ها را به عنوان توجیه خود برای اعتصاب غذایی اعلام کرده اند.424

مبارزه با فساد
 به غیر از باز نمودن مجدد تحقیقات متوقف شده محکمه در مورد قضیه اختلاس 

935 میلیون دالری کابل بانک، مساعی ضدفساد در افغانستان هیچ پیشرفت قابل ملاحظه 
را در طول ربع نشان نداده است. در 1 اکتوبر 2014، رئیس جمهور غنی یک فرمان صادر 

کرد که به ستره محکمه دستور داده بود تا دوسیه کابل بانک را پیگیری کرده و به لوی 
څارنوالی امر کرده بود تا با محاکم کمک کند و تمام مجرمین وابسته و افراد که در بحران 

 )DOJ( کابل بانک دست داشته اند را مورد پیگرد قرار دهد.425 بنا بر اعلام وزارت عدلیه
 ایالات متحده در اوایل جنوری 2015، خیلی زود که بتوان گفت آیا دوسیه کابل بانک 
 نشان دهنده تغییر واقعی در اراده دولت افغانستان برای وادار کردن بازیگران فاسد 

به پاسخگویی است یا خیر.426
در اکتوبر 2014، غنی قول داد لوی څارنوالی را متحول کند. او در یک پیام توییتر خود 

نوشت "مردم باید به آن اعتماد کنند".427 در اوایل دسمبر، برای لوی څارنوال محمد اسحاق 
 الکو مراسم خدا حافظی گرفته شد. با این حال وقتی متوجه شد که کدام سرپرست بجای 

او تعیین نشده است، در مقام خود باقی ماند.428
در 11 نومبر، محکمه استیناف افغانستان محکومیت دو نفر از مقامات ارشد سابق و نه 
تن از مامورین سطح پایین درمورد جرائم مربوط به ورشکستگی کابل بانک در سال 2010 
را تأیید کرد. دو نفر از مقامات کابل بانک هر کدام به سه جرم محکوم شده و حکم زندان 

همزمان جمعاً 10 سال را متحمل شدند. علاوه بر این، یکی از مقامات 513 میلیون دالر 
جریمه شد و فرد دیگر نیز 278 میلیون دالر جریمه گردید. نه تن از مامورین دیگر کابل 

 بانک نیز جرایم و مجازات کمتر دریافت کردند. علاوه بر این، طبق راپورهای خبری، 
 محکمه همچنین دستور داد تا دارایی های 19 نفر و شرکت دخیل در طرح های 

 قرضه گیری متقلبانه که به فروپاشی این بانک و تعلیق بازپرداخت قرض منجر شد، 
مسدود گردد.429 

در 4 دسمبر 2014، ستره محکمه و محکمه امنیت عامه ستره محمکه کشور افغانستان، 
حکم محکمه استیناف را تأیید کرد. لوی څارنوال راپور داد که حکم ستره محکمه را در 
اوایل ماه دسمبر اجرا خواهد کرد و از زمان بازگشایی دوسیه در ماه اکتوبر 12 میلیون 

دالر برگشت داده شده است.430 برای کسب معلومات بیشتر در مورد کابل بانک، به صفحه 
156–157 این راپور رجوع کنید.

نیویورک تایمز در ماه دسمبر راپور داد که حاجی لعل جان اسحاق زی سرکرده یک 
 گروپ اصلی قاچاق مواد مخدر که در لست مجرمین اصلی ایالات متحده قرار دارد، 
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با رشوت از زندان فرار کرده است. حکم 20 سال زندان اسحاق زی قبلاً توسط مقامات 
 دولتی ایالات متحده به عنوان یک نشانه از پیشرفت در مبارزه با فساد و مواد مخدر 

مورد تأکید قرار گرفته بود.431
 بنا بر اعلام بنیاد آسیا، فساد همچنان مشکل جدی برای افغان ها محسوب میشود. 

در سال 2014، تعداد 62.4% از افغان ها گفتند که فساد مشکل بزرگ در زنده گی روزمره 
آنها است که این میزان نسبت به سال 2013 که 55.7% افراد آن را به عنوان یک مشکل 

عمده تلقی میکردند، افزایش یافته است.432 وقتی از افغان ها پرسیده شد که چند بار 
مجبور به پرداخت رشوت، دادن هدیه، یا انجام کدام کار برای فهرست از مقامات و 

وضعیت های مختلف میشوند، 57.6% آنها گفتند در تعامل خود با حداقل یکی از این 
مراجع یا حداقل یک وضعیت در سال گذشته با فساد مواجه شده اند. میزان کلی قرار 

گرفتن افغان ها در معرض فساد از 50.6% در سال 2008 به 65.5% در سال 2011 رسیده 
است. مقامات قضایی و محاکم همراه با مقامات شهری و ولسوالی از جمله مقامات بودند 

که بیشترین درخواست رشوت را داشته اند.433
به این ترتیب، براساس اعلام وزارت عدلیه ایالات متحده، دولت مرکزی افغانستان 

شدیداً با حمایت ، خویشاوندسالاری، رشوت، اختلاس و سوء استفاده یا دیگر انحرافات 
از اموال عمومی و خصوصی، نفوذ واسطه گری، سوءاستفاده از مقام، انباشت ثروت 

غیرقانونی، پولشویی در مورد عواید حاصل از اقدامات جنایی، پنهان کردن جرایم مربوط 
به فساد و جلوگیری از تحقق عدالت دست به گریبان است. عملاً هیچ بخش از دولت 
مرکزی یا دولت های ولسوالی و ولایات وجود ندارد که تحت تأثیر فساد عمومی قرار 

نگرفته و تضعیف نشده باشد.434

دفتر لوی سارنوال افغانستان
مطابق اعلام وزارت امورخارجه، در ظرفیت تخنیکی یا مؤثریت اداره لوی سارنوالی 

افغانستان )AGO( تغییر چشمگیری به میان نیامده است. لوی څارنوالی پیشنهادات دولت 
ایالات متحده برای آموزش څارنوالان لوی څارنوالی در مورد شیوه های جدید تحقیقات را 
نپذیرفته است. در 29 دسمبر، وزارت امور خارجه راپور داد که هیچ تغییر در نیروی بشری 

لوی څارنوالی در زمان دولت جدید غنی پدید نیامده است.435 طبق اعلام وزارت عدلیه 
ایالات متحده، چالش اصلی پیش روی اقدامات ضدفساد دولت افغانستان عدم تمایل لوی 

څارنوالی برای پیگرد دوسیه های پیچیده فساد است.436
بنا بر اعلام وزارت امور خارجه، یونت مبارزه با فساد )ACU( لوی څارنوالی قادر به 
تحت پیگرد قرار دادن موارد فساد در سطوح پایینتر است، اما در هنگام پیگرد فساد در 

سطوح بالاتر با توجه به فقدان اراده سیاسی با مانع مواجه میشود. یونت مبارزه با فساد 
کدام تمایل به تعامل با وزارت امور خارجه و وزارت عدلیه ایالات متحده ندارد و به اکثر 

دوسیه های ارجاع شده توسط گروه ضربتی جرایم سنگین )MCTF( توجه نمیکند. وزارت 
خارجه ایالات متحده دفتر قاضی وابسته سفارت ایالات متحده در کابل مساعدت خود را 
مجدداً بر یونت کنترول و نظارت داخلی و کمیته رفع منازعات مالی که ظرفیت پذیرش 

بیشتری را دارا هستند، متمرکز ساخته است.437
گروه ضربتی جرایم سنگین بازوی تحقیقاتی یونت کنترول داخلی و نظارت لوی 

څارنوالی است.438 بنا بر اعلام وزارت امور خارجه، گروه ضربتی جرایم سنگین همچنان به 
صورت یک نیرو تحقیق توانمند باقی مانده است، اما به علت امتناع یونت مبارزه با فساد 
 )RSM( در پیگرد دوسیه های فساد ناموفق است.439 در این ربع، مأموریت حمایت قاطع
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معلومات مورد استفاده SIGAR برای ارائه راپور در مورد نظر وزارت دفاع ایالات متحده 
نسبت به گروه ضربتی جرایم سنگین را جزء معلومات طبقه بندی شده قرار داد. سؤالات 
که SIGAR در مورد این مساعی پرسیده است را میتوان در ضمیمه E این راپور مشاهده 
کرد. SIGAR در مورد نظریات وزارت دفاع ایالات متحده در مورد گروه ضربتی جرایم 

سنگین با استفاده از یک ضمیمه طبقه بندی شده به کانگرس راپور میدهد.

)MEC( کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد
طبق راپور وزارت خارجه، کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد )MEC( همچنان 

ظرفیت اداری و تخنیکی بالایی را از خود به نمایش می گذارد. بااینحال، وزارت خارجه 
یادآور می شود که MEC فاقد این صلاحیت است که کاری بیش از رویه های ضعیف یا 

فاسد انجام بدهد.440
در طول این ربع، کمیته ارزیابی و نظارت راپورهای را در مورد غصب زمین و مسائل 

مربوط به واردات دوا منتشر کرد. 
طبق اعلام کمیته ارزیابی و نظارت، بیش از 240,000 هکتار زمین در 10 سال گذشته 

غصب شده است. جدا از ریشه های تاریخی، فساد گسترده، ناامنی، عدم وجود یک سیستم 
مدیریت یکپارچه زمین، ضعف در تنفیذ قانون، حضور گسترده جنگ سالاران، عدم ثبت 

زمین و نقشه برداری، و عدم وجود مقررات قانونی کافی نقش مهم در گسترش این مشکل 
بازی کرده اند. کمیته ارزیابی و نظارت همچنین به این نتیجه رسید که تنها 34% از تمام 
زمین ها نقشه برداری و ثبت شده اند. نقشه برداری و ثبت اراضی نقش بسیار مهم در 

جلوگیری از غصب و شناسایی غاصبان دارد.441
کمیته ارزیابی و نظارت متوجه شد که حجم واردات بالا و نظارت کم و ظرفیت نظارت 

ناکافی فساد در روند واردات دوا را تسهیل میکند. طبق اعلام ریاست فارمسی وزارت 
صحت عامه و اتحادیه واردکننده گان، حداقل 50% از بازار واردات ادویه جات افغانستان 

از محصولات تشکیل شده که به طور غیر قانونی وارد شده است. طبق اعلام کمیته ارزیابی 
و نظارت، کل پروسه واردات، از ثبت شرکت های ادویه جات خارجی گرفته تا کنترول 

کیفیت لابراتواری در برابر فساد بسیار آسیب پذیر است. محرک های مالی زیاد برای انجام 
واردات غیرقانونی دوا وجود دارد. این امر منجر به افزایش قاچاق و ایجاد یک صنعت 

کامل مختص به تولید و واردات ادویه کم کیفیت به افغانستان شده است.442

خدمات امنیتی
به گفته وزارت دفاع ایالات متحده، وزارت دفاع و وزارت داخله هیچ یک اراده لازم برای 

 پیگیری شفافیت و نظارت را ندارند در نتیجه در هر دو نهاد پاسخگویی وجود ندارد.443 
در این ربع، مأموریت حمایت قاطع )RSM( معلومات مورد استفاده SIGAR برای ارائه 
راپور در مورد فساد در وزارت دفاع و وزارت داخله را جزء معلومات طبقه بندی شده 

 E در مورد این موضوع پرسیده است را میتوان در ضمیمه SIGAR قرار داد. سؤالات که
 این راپور مشاهده کرد. SIGAR راپور مربوط به فساد در وزارت دفاع و وزارت داخله 

را در یک ضمیمه طبقه بندی شده ارائه میدهد.

وزارت دفاع
بنا بر اعلام وزارت دفاع ایالات متحده، وزارت دفاع در ربع گذشته در زمینه پالیسی ها 
و پروسه های شفافیت و پاسخگویی مؤثر پیشرفت کم داشته است. هرچند پروسه های 
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شفافیت، پاسخگویی و نظارت وجود دارد، این پروسه ها با توجه به سطح قابل توجه فساد 
در رهبری ارشد وزارت دفاع اجرا نمیشوند.444 

سرمفتش )MOD )IG از منابع نسبتاً خوب و پرسونل آموزش دیده و مجرب برخوردار 
است. با این حال، سرمفتش وزارت دفاع در گام نخست بر محافظت از اعضای شبکه 

های سیاسی خود متمرکز است و مانع از انجام تحقیقات درباره ادعاهای مربوط به عمل 
مجرمانه توسط اعضای ارشد آن میگردد.445

سازمان IG مامورین عمومی )GS( از پرسونل کافی و شایسته برخوردار است، پلان 
 هایی برای ارتقاء ساختار و ترنینگ IG GS برای افزایش سطح مؤثریت در آینده طرح 
 شده است. IG GS در اکتشاف و راپوردهی موضوعات فساد نسبتاً مؤثر عمل میکند، 

اما رهبری MOD مانع هرگونه اقدام معنادار از سوی IG GS برای مبارزه با فساد می 
 شود. بنا بر اعلام وزارت دفاع ایالات متحده، سرمفتش ستر درستیز تحقیقات خاص زیاد 

در مورد فساد درجزوتام های مختلف مستقر در کابل انجام داده است و از یک پلان 
تفتیش سالانه برای تفتیش قول اردوهای اردو ملی افغانستان پیروی میکند. اما زمانی 

کهتحقیقات موجب کشف شواهد جرم میشود و موضوع برای پیگرد قانونی به مشاوریت 
حقوقی وزارت دفاع به عنوان یک دوسیه جنایی ارجاع میشود، رهبری وزارت دفاع مانع 

از پیگرد میشود.446
 اگرچه هر یک از شش قول اردو ملی افغانستان اعضای را در کمیته های شفافیت 

 و پاسخگویی )TACs( منصوب کرده اند، همه اعضای کمیته شفافیت و پاسخگویی 
پرسونل قول اردو )به ریاست معاون قول اردو( هستند، و هرگز هیچ گونه معلومات 

 حیاتی قوماندان قول اردو را راپور نمیدهند. به علت عدم استقلال کمیته های شفافیت 
و پاسخگویی، سرمفتش ستر درستیز معتقد است کمیته های شفافیت و پاسخگویی بی 

فایده هستند.447

وزارت داخله
بنا بر اعلام وزارت دفاع ایالات متحده، اقدامات ضدفساد وزارت داخله برای مقابله با فساد 

در وزارت داخله کافی نیست. وزیر داخله حمایت خود را از مبارزه با فساد اعلام کرده 
است، اما به طور کلی تصور بر این است که تا که سرمفتش فعلی وزارت داخله در پست 

خود باشد، پیشرفت چندان در این زمینه حاصل نمیشود. موانع اساسی باقیمانده شامل 
عدم انفاذ قانون و مجازات متناسب صادرشده برای ناقضین، اعم از مجازات های سنگین 
و سبک، فقدان اراده اخلاقیدر سطح رهبری ارشد، و یک نظام حکومتی فراگیر مبتنی بر 

واسطه و رابطه با سابقه سال های طولانی می باشند.448

حقوق بشر

مهاجرین و بیجاشده گی داخلی
کمیسیون عالی مهاجرین سازمان ملل متحد )UNHCR( در 17 دسمبر 2014 برآورد کرده 
است که به دلیل عملیات نظامی وسیع پاکستان در وزیرستان شمالی در ماه جون گذشته، 
بیش از 291,800 نفر از مردم از پاکستان به ولایت های خوست و پکتیکا افغانستان آمده 

اند. بنا بر اعلام وزارت امور خارجه، ثبت نام و ارزیابی ها برای تعیین کل نفوس و ارزیابی 
ضرورت ها در حال انجام است.449
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 وزارت امور خارجه هیچ افزایش یا کاهش عمده دیگر را در مورد جابجایی مهاجرین 
و هیچ تحول جدید که در این ربع بر مهاجرین افغان در پاکستان یا ایران تأثیر گذاشته 

باشد را راپور نداده است. طبق آمار کمیسیون عالی مهاجرین سازمان ملل متحد، تعداد 
2,421 مهاجر افغان در ماه اکتوبر و نومبر به کشور عودت کرده اند که این مقدار در 

مقایسه با 4,447 عودت در ربع قبلی کاهش داشته است. در یازده ماه اول سال 2014، 
تعداد کل افراد عودت کننده 16,266 نفر بود، که 57% کمتر از 37,730 افراد عودت کننده 

در طول مدت مشابه در سال 2013 محسوب میشد.450
بعد از حمله ماه دسمبر شبه نظامیان پشتون افغانستان بر یک مکتب در پیشاور، 

پاکستان که باعث کشته شدن 152 شاگرد و معلم در مکتب تحت اداره اردو شد، دولت 
ایالت خیبر پختونخوا خواستار آن شد که مهاجرین افغان منطقه در ظرف یک ماه مجبور 

به بازگشت به افغانستان شوند.451 با این حال، دولت فدرال پاکستان اظهار داشت که هیچ 
شواهد وجود ندارد که نشان دهد مهاجرین رسمی افغان در این اقدام تروریستی دست 

داشته اند و مهاجرین رسمی به اجبار بازگردانده نخواهند شد. حدود 1.5 میلیون پناهنده 
رسمی افغانی و حدود 1 میلیون پناهنده غیررسمی افغان در پاکستان زنده گی میکنند.452

در 11 دسمبر، کمشنری عالی مهاجرین سازمان ملل متحد تعداد 782,162 نفر بیجا 
شده داخلی جنگ )IDPs( در افغانستان را ثبت کرد که این تعداد در 30 سپتمبر معادل 

 612,148 نفر بود. مطابق اعلام وزارت خارجه، تعداد واقعی بیجا شده گان داخلی 
 میتواند بسیار بالاتر باشد، و تصدیق آن دشوار است. کمشنری عالی مهاجرین سازمان 

ملل 10 ولایت را به عنوان اصلی ترین مقاصد بیجا شده داخلی راپور کرد که عبارت از 
غزنی، وردگ، غور، هلمند، کندز، بادغیس، قندهار، فراه، ننگرهار، و لوگر. ولایت مبدآ با 

ولایات مقصد یکسان بودند. بسیاری از بیجا شده گان مناطق روستایی و شهرهای کوچک 
ناامن را ترک کرده و برای دستیابی به امنیت نسبی و خدمات دولتی به شهرهای بزرگتر 

همان ولایات مهاجرت میکنند.453
بنا بر اعلام وزارت امور خارجه، سرعت تطبیق پالیسی ملی بیجا شده گان داخلی 

افغانستان فبروری 2014 به دلیل تأخیر در تشکیل کابینه دولت جدید افغانستان کند شده 
است. وزارت امور خارجه ایالت متحده اجرای هیچ طرح مهم، از جمله پالیسی ملی بیجا 

شده گان داخلی، توسط وزارت مهاجرین و عودت کننده گان و سازمان ملی مدیریت 
بحران افغانستان را تا زمان که وزرای جدید منصوب نشوند، پیش بینی نمیکند.454

تساوی جنسیت اجتماعی
در ماه دسمبر، SIGAR راپور ممیزی جامع را در زمینه کمک های ایالات متحده به زنان 
افغان منتشر کرد. اگرچه وزارت دفاع، امور خارجه، و آژانس انکشافی بین المللی ایالات 

متحده در سال های مالی 2011 تا 2013 پیشرفت و بهبود وضعیت زنان افغان را اعلام 
کردند، SIGAR دریافت که هیچ ارزیابی جامع برای تأیید این مسئله که این دستاوردها 

نتیجه مستقیم مساعی ایالات متحده باشد، وجود ندارد. علاوه بر این، اگرچه این سازمان 
 ها به نظارت و ارزیابی مساعی خود را در سطح برنامه ها یا پروژه ها پرداخته اند، 

هیچ یک از آنها این معلومات را در ارزیابی تأثیر این تلاش ها بر زنده گی زنان افغانستان 
در سطح سازمان تالیف نکرده اند. در مجموع، وزارت دفاع، امور خارجه و آژانس انکشافی 

بین المللی ایالات متحده راپور داده اند که دست کم 64.8 میلیون دالر در 652 پروژه، 
 برنامه و طرح برای حمایت از زنان افغان در سال های مالی 2011 تا 2013 مصرف 

کرده اند.455 
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 SIGAR همچنین به این نتیجه رسید که مسئولیت سازمانی مربوط به پروژه ها 
و برنامه های که به نفع زنان افغان انجام میشود، فاقد انسجام است. مثلاً، چندین 

قوماندانی وزارت دفاع ایالات متحده و چندین اداره و دفتر وزارت امور خارجه مسئول 
اجرا، پیگیری و راپور دهی در مورد مساعی این وزارت ها در مورد زنان افغان هستند. 
درنتیجه، هیچ یک از دفاتر وزارت دفاع ایالات متحده یا وزارت امور خارجه به آسانی 

قادر به تشخیص دامنه مساعی وزارت خود برای حمایت از زنان افغان نیست. علاوه بر 
این، مقامات آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده به SIGAR گفتند که اگرچه اهداف 

پالیسی برابری جنسی و توانمندسازی زنان در تمام برنامه های آنها گنجانیده شده است، 
 امکان ردیابی بودیجه ها براساس جنسیت در سیستم مدیریت مالی سازمان وجود ندارد 

و شرکای اجراییوی آن نیز بودیجه ها را براساس مسئله جنسیت تفکیک نکرده اند.456
 بنا بر اعلام آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده، آنها "در زیر یک سیل از 

معلومات مربوط به ماهیت روابط جنسی در افغانستان غرق شده اند." هر سال، واحدهای 
عملیاتی آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده در مورد مسائل جنسی راپور میدهند. 
آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده همچنین راپور داده است که 47 تحلیل جنسی 

مختص برنامه ها را جهت دیزاین پروژه ها به اتمام رسانده است. آژانس انکشافی بین 
 المللی ایالات متحده همچنین قصد دارد دو سروی در مقیاس بزرگ را انجام دهد: 

 سروی دموگرافیک و صحت و همچنین سروی ارتقاء معلومات اساسی که هدف آنها 
ارائه معلومات ارزشمند در سطح فامیلی در سراسر افغانستان است. آژانس انکشافی بین 

 المللی ایالات متحده همچنین جلسات ویدئویی و مباحثه را برای کمک به نظارت بهتر 
بر جلسات و آموزش های برنامه برگذار میکند.457

طبق ممیزی، مقامات هر سه سازمان راپور دادند که اگرچه تعداد از پروژه ها، برنامه 
ها و طرح های مورد نظر برای حمایت از زنان افغان بعد از سال 2014 یکپارچه خواهد 

شد، تلاش برای حمایت از زنان افغان ادامه خواهد داد و در برخی موارد، بودیجه مربوطه 
افزایش مییابد. با این حال، کاهش مداوم توانایی دولت ایالات متحده برای نظارت بر 

فعالیت ها، عدم ارزیابی در سطح سازمان، و چالش های موجود برای پیاده سازی مساعی 
باعث شده است رهبران سازمان و کانگرس به سختی نحوه ارائه حمایت از زنان افغان به 

بهترین شکل در آینده را درک کرده و در این مورد تصمیم گیری کنند.458
در ماه نومبر، مدیر آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده اطلاعیه عمومی را برای 

راه اندازی ترویج همکاری اعلام کرد.459 این اطلاعیه بعد از اطلاعیه ماه جولای 2013 صادر 
شد که به معرفی ترویج همکاری میپرداخت و هدف از آن کمک به بیش از 75,000 زن 

افغان برای دستیابی به نقش های رهبری در همه بخش های جامعه، از کسب و کار گرفته 
تا علمیت، سیاست و پالیسی عامه در طی پنج سال بود.460 آژانس انکشافی بین المللی 
ایالات متحده خود را به پرداخت 216 میلیون دالر برای برنامه ترویج متعهد کرده و 

امیدوار است 200 میلیون دالر نیز از سایر تمویل کننده گان بین المللی تهیه کند.461 تاکنون، 
آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده یک قرارداد را برای یکی از چهار جزء برنامه 

ترویج )توسعه رهبری زنان( با مصرف تخمینی 42 میلیون دالر منعقد کرده است.462
در ماه اکتوبر، کارگروه اصلاح قانون جنایی )CLRWG( به رهبری وزارت عدلیه تصمیم 

گرفت یک بخش از قانون حذف خشونت علیه زنان )EVAW( را در پیش نویس قانون 
جنایی بگنجاند. قانون حذف خشونت علیه زنان اعمال خشونت آمیز علیه زنان از جمله 

 سوءاستفاده فیزیکی، تجاوز جنسی، ازدواج کودکان، ازدواج اجباری، خشونت فامیلی، 

مدیر آژانس انکشافی بین المللی ایالات متحده راجیو 
شاه در کابل برای راه اندازی رسمی برنامه ترویج 

)ترویج برابری جنسی در برنامه های دارای اولویت 
ملی( سخنرانی میکند. )عکس از امورخارجه آمریکا(
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 و در بد دادن زنان برای حل و فصل اختلافات )موسوم به بد( را جرم اعلام کرده است. 
این قانون برای بسیاری از این جرایم ، مجازات بند طولانی مدت اعمال میکند.463

پیش نویس قانون حذف خشونت علیه زنان در سال 2008 تهیه شد و بنا بر فرمان 
ریاست جمهوری به اجرا درآمد؛ با این حال، تردیدهای در مورد انطباق آن با قانون اساسی 
وجود دارد. در ماه می 2013، این قانون بدون رأی پارلمان و بعد از آنکه برخی از اعضای 

محافظه کار پارلمان آن را غیراسلامی اعلام کردند، باطل شد. بنا بر اعلام یکی از اعضای 
UNAMA در کارگروه اصلاح قانون جنایی، گنجاندن بخش های جنایی قانون حذف 

 خشونت علیه زنان در پیش نویس قانون جنایی میتواند تشویش های مربوط به اعتبار 
این قانون را از بین ببرد.464 

برنامه پشتیبانی از بخش قضایی گنجاندن قانون حذف خشونت علیه زنان در پیش 
 نویس قانون جنایی را با خطری بالقوه همراه دانسته است. طبق اعلام برنامه پشتیبانی 
از بخش قضایی، هنگامی کهپیش نویس قانون جنایی نهایی شود، شامل یک ماده خواهد 

بود تمام قوانین که در تاریخ تنفیذ قانون جدید لغو میشوند را مشخص میکند. طبق روش 
 رایج، موارد خاص از قانون حذف خشونت علیه زنان در این ماده ابطال خواهند شد، 
زیرا قانون جنایی جدید مشابه همان موارد را دارا میباشد. این امکان وجود دارد که 

پارلمان مقررات قانون حذف خشونت علیه زنان در پیش نویس قانون جنایی را قبل از 
تصویب، حذف نماید. در عین حال ممکن است ماده که مقررات قانون حذف خشونت 

علیه زنان را لغو میکند به قوت خود باقی بماند، و در نتیجه قانون حذف خشونت علیه 
زنان برچیده شود.465

در ماه نومبر، سازمان کمک های غیردولتی آکسفام یک راپور را در مورد تشویش های 
مطرح شده در مورد نقش زنان در مذاکرات صلح آینده منتشر کرد. در این راپور آمده است 

که با وجود دستاوردهای عظیم حاصل شده برای زنان افغان، این خطر وجود دارد که این 
دستاوردها از بین برود. آکسفام به مخالفت با قانون حذف خشونت علیه زنان در پارلمان، 
ادامه یافتن اقدام "بد" و کاهش سهمیه اجباری برای زنان در سمت های شورای ولایتی به 

عنوان علایم از تغییر به سمت نگرش محافظه کارانه و کاهش حمایت از حقوق زنان در 
سراسر کشور اشاره میکند. علاوه بر این، آکسفام اشاره کرده است که مذاکرات و گفتگوهای 

صلح با گروه های شورشی بدون اطلاع، نظرخواهی یا دخالت زنان افغان صورت گرفته 
است. این راپور حمایت دولت افغانستان و جامعه بین المللی از مشارکت معنی دار زنان در 
همه ابتکارات پروسه صلح از جمله از طریق پشتیبانی پایدار از سازمان های زنان و ظرفیت 

سازی زنان برای شرکت در مذاکرات سطح بالا را خواستار شده است.466
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انکشاف اقتصادی و اجتماعی

سطح کمک های دولت ایالات متحده تا تاریخ 31 دسمبر 2014 برای حمایت از حکومتداری 
و انکشاف اقتصادی و اجتماعی در افغانستان به بیش از 30.6 ملیارد دالر بالغ می گردد. 

بخش عمده از منابع مالی اختصاص یافته به چهار برنامه و حساب های عمده سرازیر شده 
که در جدول 3.17 نشان داده شده است. از مجموع 23.2 ملیارد دالر بودیجه اختصاصی 

در حدود 20.3 ملیارد دالر تعهد شده و 15.7 ملیارد نیز پرداخت گردیده است. تمامی 
این وجوه تخصیص یافته برای فعالیت های انکشافی در سال مالی )FY( 2014 کاهش 

یافتند. بزرگترین حساب —صندوق پشتیبانی اقتصادی )ESF(— از حد اعظمی نزدیک به 
3.35 ملیارد دالر در سال مالی 2010 به 852 ملیون دالر در سال مالی 2014 کاهش یافت. 

وقایع مهم
در ماه دسمبر 2014، دولت افغانستان راپور داد که این کشور دچار "بحران مالی و بحران 
اطمینان" شده است که این بحران ها تأثیرات "جدی" بر سطح عاید و رشد اقتصادی داشته 

اند.467 رشد اقتصادی در این سه ماهه همچنان رو به کاهش بود؛ کاهشی که عمدتاً از اثر 
طولانی شدن پروسه انتقال سیاسی، بی ثباتی پایدار، و خروج نیروهای امریکایی و ائتلاف 

بوده است.468 این سه ماهه همچنین شاهد چندین انکشاف دیگر در اقتصاد افغانستان بود: 
شکاف مالی افغانستان افزایش یافت. سطح عواید داخلی در سال مالی افغانی 1393  	•	
)21 دسمبر 2013 – 20 دسمبر 2014( 26% کمتر از میزان پیش بینی شده در بودیجه 
وزارت مالیه )MOF(، و 7.6% کمتر از دوره مشابه در سال مالی 1392 بوده است. 

 سطح مخارج همچنان بمراتب بیشتر از سطح عواید است، و اعانات دونرها برای 
پر کردن این شکاف کفایت نمی کند.469

با وجود الزام »قانون عامه« 181-110 مبنی 
بر اینکه ادارات فدرال معلومات یا مساعدت 

لازم را برای سیگار فراهم می کنند، »وزارت 
خارجه« به هیچیک از سوالات سیگار درباره 

انکشاف اقتصادی و اجتماعی در این سه ماهه 
پاسخی ندارد، و به تلاش های سیگار برای 

پیگیری نیز پاسخی ارائه نکرد. 

جدول 3.17

مجموع تخصیصات برای انکشاف افغانستان، طبق آمار 31 دسم�بر 2014 )ملیارد دالر(

تخصیص یافتهسازمان مدیریت کنندهمنبع مالی

ESFUSAID$17.7

CERPDOD3.7

DOD0.8تیم ضربتی فعالیت تجارتی و ثبات

AIFوزارت دفاع ایالات متحده/STATE1.0

23.2$مجموع

 نوت: ESF = صندوق حمایت اقتصادی؛ CERP = برنامه واکنش اضطراری قوماندان؛ TFBSO = نیروی عملیاتی برای عملیات های کسب 
و کار و ایجاد ثبات؛ AIF = صندوق زیربناهای افغانستان. 

منبع: به ضمیمه B مراجعه کنید.
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مقامات افغان و کشورهای دونر در تاریخ 4 دسمبر 2014 برای تصریح تعهدات جمعی  	•	
خویش نسبت به »چوکات حسابدهی متقابل توکیو« برای دهه آینده )2015–2024( 
در لندن دیدار کردند. دولت افغانستان اقدامات اصلاحی خویش را ادامه خواهد داد 
و مساعدت دونرها، با افزایش نسبت مساعدت شامل بودیجه، با اولویت های دولت 

افغانستان بیشتر مطابقت خواهد یافت.470
افغانستان سال مالی 1394 را در حالی آغاز کرد که بودیجه سال مالی تاهنوز به تصویب  	•	

نرسیده بود.471 عمر زاخیلوال، سرپرست وزیر مالیه، یک طرح بودیجه ملی 8 ملیارد 
 دالری را برای سال مالی 1394 به مشرانوجرگه )سنا( در ماه نومبر ارائه کرد.472 

 سنا بدون صدور فیصله ای این مورد، آن را به مجلس نمایندگان ارسال کرد، که بی 
درنگ از سوی این مجلس رد شد.473 

بانک جهانی راپور کسب و کار در سال 2015 خویش را در این سه ماهه منتشر ساخت.  	•	
در این راپور، افغانستان برحسب شاخص »مساعد بودن آغاز و ادامه کسب و کار در 

داخل کشور«، جایگاه 183 را در بین 189 کشور از آنِ خود ساخت. رتبه افغانستان 
برحسب این شاخص در سال 2014 برابر با 164 )از 189( و در سال 2013 برابر با 168 

)از 185( بوده است.474 
محکمه استیناف و ستره محکمه افغانستان اتهامات 12 تن از اشخاص دخیل در قضیه سرقت  	•	

سال 2010 کابل بانک، بشمول دو تن از طراحان اصلی این دسیسه را اقامه کرد. در این 
محکومیت ها، مجازات های حبس طولانی تری وضع شد، سطح جریمه ها افزایش یافت، 

حکم انجماد دارایی های 19 شخص و شرکت دیگر صادر شد، و 16 تن دیگر برای تحقیقات 
بیشتر مورد شناسایی قرار گرفتند. وجوه نقده قابل توجهی در این سه ماهه بازیافت نشد.475 

صلاحیت های نیروی عملیاتی وزارت دفاع برای عملیات های کسب و کار و ثبات  	•	
)TFBSO( و »نیروهای عملیاتی سرمایه گذاری و بازسازی افغانستان« وزارت تجارت 

خاتمه یافت و عملیات های آنها متوقف شد.476 

وضعیت اقتصادی
از اثر افزایش نااطمینانی های سیاسی و امنیتی، سطح رشد واقعی محصول ناخالص داخلی 

)GDP( افغانستان، به استثنای تریاک، طی سال گذشته شاهد یک کاهش چشمگیر از 3–%4 
در سال 2013 به 1.5%، طبق برآورد بانک جهانی، در سال 2014 بوده است. این کاهش به 

نزول سطح اطمینان سرمایه گذاران و مصرف کننده ها، که پیش بینی می شود دستِ کم 
در نیمه نخست سال 2015 نیز ادامه یابد، منجر شده است. درحالیکه سطح سرمایه گذاری 
مستقیم پیش از این رو به کاهش نهاده است، ادامه ناامنی، بی ثباتی، و فساد سیستماتیک، 

بیش از پیش بر سرمایه گذاری سکتور خصوصی تأثیر منفی خواهد نهاد و از سطح رشد 
اقتصادی خواهد کاست.477 

رشد تمام سکتورهای اقتصاد مشروع، بشمول سکتور خدمات، که نزدیک به نصف 
سهم GDP را به خود اختصاص می دهد؛ زراعت بدون کوکنار، که بسته به سطح محصول 

 معمولاً نزدیک به یک ثلث سهم GDP را تشکیل می دهد؛ و سکتور تولیدات صنعتی، 
که بخش عمده متباقی GDP را تشکیل می دهد، در سال 2014 کاهش یافت.478 

بحران مالی افغانستان
طبق راپور صندوق بین المللی پول )IMF(، افغانستان با دارا بودن سطح عواید داخلی 
برابر با GDP %9 از سال 2006 الی 2013، یکی از پایین ترین سطوح این شاخص را در 

 "با افزایش بیش از حد انتظارِ 
 عوارضِ پروسه انتقال بر اقتصاد 
و آهنگ اصلاحات، افغانستان با 

بحران اقتصادی مواجه شده است. 
اطمینان سکتور خصوصی کاهش 
یافته است و با توجه به ناتوانی 
دولت در عواید کافی برای تأمین 

 اولویت های تمویلی خویش، 
یک بحران مالی در راه است."

منبع: جمهوری اسلامی افغانستان، تحقق خود-اتکایی: تعهدات 
نسبت به اصلاحات و تجدید تعهد برای همکاری، 12/2014. 
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سطح جهان داراست.479 در این سه ماهه، سطح جمع آوری عواید همچنان کمتر از مقادیر 
پیش بینی شده در بودیجه بود. در 10 ماه نخست سال مالی 1393 )2014(، مجموع عواید 

داخلی —بشمول عواید مالیاتی و غیرمالیاتی، و عوارض گمرکی— به میزان 450 ملیون دالر 
)26-%( تابحال کمتر از اهداف MOF بوده است، و نسبت به دوره مشابه سال مالی 1392 

حدوده 112 ملیون دالر )7.6-%( کاهش داشته است.480 
مخارج دولت افغانستان در 10 ماه نخست سال مالی 1393 )2014( به میزان 11% نسبت 
به دوره مشابه سال مالی 1392 افزایش یافت.481 طبق راپور بانک جهانی، پیش بینی می شود 
که افزایش سطح مخارج همچنان —به GDP %30.5 در سال مالی 1395 )2016( در مقایسه 

با 27.3% سال مالی 1393 )2014(— ادامه یابد. این افزایش عمدتاً ناشی از افزایش مخارج 
امنیتی، ارائه خدمات، ساخت زیربناهای ضروری، و عملیات و مراقبت )O&M( خواهد بود. 

بانک جهانی یک کسری بودیجه مجموعی نزدیک به 500 ملیون دالر را برای سال مالی 1393 
برآورد کرد، و راپور داد که افغانستان با یک بحران مالی مواجه خواهد شد.482

 GDP تولیدات تریاک در ارقام رسمی
 محاسبه نمی شود، باآنکه این محصول 
 نقش عمده ای در اقتصاد کشور دارد. 

 ارزش اقتصاد تریاک در مرحله درو برابر 
 با GDP %3.3 از سوی بانک جهانی و برابر 

با 4% از سوی »اداره مواد مخدر و جرائم« 
سازمان ملل )853 ملیون دالر( برآورد شده 

است. ارزش محصول صادراتی تریاک که 
قیمت آن بالاتر از محصول هنگام درو است، 

برابر با 7–8% محصول ناخالص داخلی از 
سوی بانک جهانی و 15% از سوی سازمان 

ملل متحد محاسبه شده است. 
منبع: بانک جهانی، دولت اسلامی افغانستان، مسیرهای رشد فراگیر، 

راپور شماره: ACS8228، 3/2014، صص. UNODC .27 ،4، سروی 
 ،UNODC سال 2014 تریاک افغانستان، 11/2014، صص. 6، 46؛

راپور شماره 2013 مواد مخدر افغانستان، 12/2014، ص. 10. 

ی مي�دی منطبق بود. سال ما� 1388 متناظر است با 20 مارچ 2009 تا 20 مارچ  اً سال ما� افغانستان تقريبا از 20 مارچ تا 20 مارچ جن�� �� اخ� �نوت: تا هم�
2010 و نظ�� آن. معلومات نه ماهه مربوط به سال ما� 1391 نشان دهنده تغي�� در زمانبندی سال ما� افغا�� هستند. سال های ما� افغا�� حا� از 21 دسم�� 

ا� 20 دسم�� محاسبه مى شوند. سال ما� 1393 تنها هفت ماه نخست را شامل مى شود.

يه ماهوار سال  §̈ ² 4/14/2014؛ MOF، "ن ² 6/20/2013؛ MOF، "1393 بوديجه م´،" تاريخ دس�� منبع: MOF، "راپور سا�نه ما� 1391،" تاريخ دس��
يه ماهوار سال ما� 1393، ماه 10،" 12/8/2014؛ دا بانک افغانستان، "نرخ روزانه تبادل اسعار منتخب  §̈ ما� 1392، ماه 12،" 2/14/2014؛ MOF، "ن

.11/10/2014 "، ،" 2/14/2014؛ دا بانک افغانستان، "نرخ روزانه تبادل اسعار منتخب با پول افغا�� با پول افغا��
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صندوق بین المللی پول، سطح شکاف مالی میان-مدت افغانستان بشمول نیازهای 
 )GDP %33( شامل و خارج بودیجه را تا سال 2018، به طور متوسط 7.7 ملیارد دالر

در سال پیش بینی کرد.483 این کسری توانمندی دولت افغانستان برای پرداخت مخارج 
خدمات صلاحدیدی بدون کمک چشمگیر دونرها و افزایش تحرک عواید را محدود 

خواهد ساخت.484 شکاف مالی، چنانکه در شکل 3.29 در صفحه قبل نشان داده شده 
 است، وسیع و فزاینده است. مساعدت دونرها از وسعت این شکاف می کاهد، 

اما آن را از میان بر نمی دارد. 

وجوه مالی فوری دونرها برای پر کردن شکاف مالی 
سال 1393 )2014(

در این سه ماهه، ایالات متحده 100 ملیون دالر —بشمول 75 ملیون دالر وجه مالی 
غیرمشروط— در چوکات تعهدات مالی پیشین و در پاسخ به درخواست وجوه 537 ملیون 

دالری برای رسیدگی به شکاف مالی دیرپای سال مالی 1393 افغانستان ارائه کرد. افغانستان 
اظهار داشت که بدون این کمک، ممکن است دولت نتواند خدمات اساسی را ارائه کند و 

معاش کارکنان ملکی را بپردازد.485 بنابود که جواز پرداخت 25 ملیون دالر دیگر این کمک، 
مشروط به نحوه مصرف 75 ملیون دالر نخست،486 تصویب یک بودیجه واقع-نگرانه، 

تأسیس رسمی یک برنامه نظارت بر کارکنان IMF )برای معلومات بیشتر، رجوع کنید به 
"برنامه مساعدت IMF خاتمه یافت" در این بخش(، و دسترسی کارکنان ارشد سفارت 

ایالات متحده به سیستم معلومات مدیریت مالی افغانستان )AFMIS(، سیستم حسابداری 
سرتاسری دولت این کشور، از سوی ایالات متحده صادر شود.487

 وزارت خارجه به درخواست معلومات رسمی سیگار در این سه ماهه پاسخ نداد، 
اما سیگار اطلاع یافته است که 25 ملیون دالر دیگر قبلاً پرداخت شده است، باآنکه سرپرست 

وزیر زاخیلوال تنها توضیحی مجمل ارائه کرده است بدین مضمون که آن 75 ملیون دالر 
 "برای رسیدگی به نیازهای فوری بشمول پرداخت معاشات کارمندان ملکی و ]تضمین[ 

 ادامه ارائه خدمات عامه اصلی مثل معارف و صحت به مصرف رسیده است؛" 488 
 این درحالیست که بودیجه سال مالی 1394 از سوی پارلمان به تصویب نرسیده است؛ 

و از برنامه نظارتی کارکنان IMF نیز اثری نیست. با اینحال یک مقام امور خارجه گفت که 
دولت افغانستان بصورت مکتوب متعهد شده است که به کارکنان سفارت مجوز دسترسی به 

‌AFMIS را بدهد، ولی دسترسی از راه دور تا مورخه 12 جنوری 2015 هنوز ممکن نبود.489
 در سه ماهه پیشین، سیگار راپور داد که به باور این اداره، ادارات دولتی ایالات 

متحده باید برای تکمیل احراز حق دسترسی به MOF ،AFMIS را تحت فشار قرار دهند. 
در غیر آن، ایالات متحده نخواهد توانست تصویری کلی از راپور های موارد و میزان 
 مصرف وجوه مساعدتی ایالات متحده از سوی دولت افغانستان حاصل کند، یا وجود 

و شدت کسری های بودیجه را تأیید کند، و معلومات کافی که برمبنای آن واکنش های 
خود را سامان دهد، در اختیار نخواهد داشت.490 برای مثال، وقتی درباره برآورد دقیق 

دولت ایالات متحده از شکاف بودیجه دولت افغانستان و نحوه تعیین این برآورد پرسیده 
 شد، USAID اظهار داشت که این برآورد بر مبنای ارقام منتشره عمومی بانک جهانی 

و IMF برابر با 400–600 انجام شده است.491

 "با وجود پیشرفت های چشمگیر 
 در سال های اخیر، معلومات 

مربوط به عواید تاهنوز غیرموثق 
 تلقی می شوند. ...چنانچه اداره 

عالی ممیزی، کار ممیزی بودیجه، 
بشمول تمام وزارتخانه های کلیدی، 

را بر عهده می گرفت، سطح 
شفافیت مالی بهبود می یافت."

منبع: وزارت خارجه، 2014 راپور شفافیت مالی، 1/14/2015. 
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وجوه مالی ایالات متحده از طریق پنجره مصارف جاری صندوق امانی بازسازی 
 افغانستان )ARTF( پرداخت شدند.492 بریتانیا 25 ملیون دالر؛ و آسترالیا، 17.5 ملیون 

دالر مساعدت کردند؛ کانادا در حال تهیه 10 ملیون دالر بود؛ و انتظار می رفت که ناروی 
نیز نسبت به پرداخت مساعدتی که مبلغ آن منتشر نشده است، تعهد بسپارد. این مبالغ 

تابحال برای رفع کسری بودیجه افغانستان کافی نیستند.493

وضعیت بودیجه سال مالی 1394
افغانستان سال مالی 1394 )21 دسمبر 2014 – 20 دسمبر 2015( را بدون یک بودیجه 

تصویب شده آغاز کرد.494 سرپرست وزیر مالیه یک بودیجه ملی 8 ملیارد دالری را 
برای سال مالی 1394 به مشرانوجرگه )تالار بالای پارلمان( در ماه نومبر ارائه کرد،495 
که این جرگه بدون صدور فیصله ای در این مورد، آن را به تالار پایین ارسال کرد. این 

طرح بودیجه بلافاصله از سوی تالار پایین رد شد.496 بودیجه پیشنهادی —که 7% بیشتر 
از بودیجه سال مالی 1393 است— عواید داخلی برابر با 2.3 ملیارد دالر )که نسبت به 

سطح عواید سال مالی 1393، 25% افزایش را نشان می دهد(،497 دریافت 5.7 ملیارد دالر 
مساعدت دونرها )که 70% مجموع بودیجه را تشکیل می دهد(، و یک کسری بودیجه 

حدود 73 ملیون دالر )1% مجموع بودیجه( را برآورد می کند.498 مسوده دیگری از بودیجه 
 در تاریخ 7 جنوری 2015 به پارلمان ارسال شد، که در این مسوده برآورد سطح عواید 

با اندکی کاهش به 2.2 ملیارد دالر اصلاح شده بود.499
با توجه به قصور مکرر دولت در تحقق اهداف بودجوی، احتمال نمی رود که این 

برآوردها عملاً تحقق یابند. برای معلومات بیشتر، رجوع کنید به صفحات 148–150 این 
بخش. بانک جهانی پیش بینی های عواید بودیجه پیشنهادی را "بلندپروازانه" خواند و بر 

اهمیت پیش بینی های معتبر "مبتنی بر سنجش های کافی" تأکید کرد. حتی با محدود 
کردن مخارج و تأمین وجوه مالی فوری از سوی دونرها، بانک جهانی پیش بینی می کند 
که پسماند شکاف مالی سال 1393 دستیابی به اهداف بودجوی را برای دولت افغانستان 

غیرممکن بسازد و ذخایر نقدی برای سال مالی 1394 باقی نگذارد، که این وضعیت سبب 
خواهد شد که به وجوه مالی فوری بیشتری نیاز افتد.500 

برنامه مساعدتی IMF خاتمه یافت
برنامه مدیریت قرضه سهولت کریدت تمدیدی )ECF( که به مدت سه سال و به ارزش 

 129 ملیون دالر از سوی IMF به اجرا نهاده شد، در ماه نومبر 2014 خاتمه یافت.501 
 ،ECF صرفاً دو پرداخت 18.2 ملیون دالری صورت گرفت: یک پرداخت در ابتدای تصویب

و پرداخت دیگر بعد از اولین بررسی هیئت در ماه جون 2012. به دلیل برآورده نشدن 
اهداف اجرایی، واکنش های سیاستی ناکافی به تکان های اقتصادی، و تأخیر در اصلاحات 

ساختاری، بررسی دیگری از سوی هیئت انجام نشد.502 
طبق راپور خزانه داری، کارکنان IMF بر این باورند که با توجه به عملکرد ضعیف 

دولت افغانستان در تبعیت از ECF منقضی، این دولت باید قبل از طرح یک برنامه رسمی 
جدید که امکان استقراض را به دولت افغانستان بدهد، مجدداً اعتبار خود را احراز کند.503 

 در عین حال، یک تیم IMF در این سه ماهه با مقامات دولتی برای بحث درباره 
"پالیسی های کلان-اقتصادی و یک اجندای اصلاحات ساختاری که بتواند مبنای یک برنامه 
نظارتی کارکنان به مدت نه ماه را تشکیل دهد" —طرحی که یک توافق غیررسمی برای 

کارکنان IMF برای نظارت بر اجرای برنامه های اقتصادی است— دیدار کرد.504

 :)ECF( »سهولت کریدت تمدیدیافته« 
 یک برنامه سه-ساله که به افغانستان، 

و نیز سایر کشورها، مساعدت مالی ارائه می 
کند، و ابزار اصلی IMF برای تأمین مساعدت 

 میان-مدت به کشورهای کم-درآمد است. 
به طور کلی حمایت مالی توافق تسهیلات 

قرض گسترده از طریق اعطاء قرض با 
قیمت سود صفر فیصد صورت میگیرد. 

منبع: سیگار، ممیزی 16-14، سکتور بانکداری افغانستان: بانک مرکزی 
فاقد ظرفیت لازم برای نظارت بر بانک های تجارتی است, 1/2014. 
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مسائل اقتصادی که در کانفرانس لندن به بحث گرفته شدند
 افغانستان اجندای اصلاحات خویش را در کانفرانس 4 دسمبر 2014 لندن ارائه کرد. 

این کانفرانس با حضور مقامات افغان و دونرهای بین المللی برای تصریح تعهد جمعی 
خویش نسبت به »چوکات حسابدهی متقابل توکیو« طی دهه آینده )2015–2024( برگزار 
شد. جامعه جهانی نسبت به تأمین 16 ملیارد دالر تا سال 2015 و ادامه حمایت ها تا سال 
2017 در سطوح دهه پیشین یا نزدیک به آن سطوح، مجدداً تعهد سپرد. دولت افغانستان 

نیز نسبت به ادامه اصلاحات وعده سپرد. دونرها وعده سپردند که مساعدت آنها بیشتر 
طبق اولویت های دولت افغانستان ارائه خواهد شد، و سطح مساعدت های شامل بودیجه 
افزایش خواهد یافت.505 این کانفرانس با هدف حصول تعهدات جدید از سوی دونرها برای 

مساعدت برگزار نشده بود.506 از این سبب، تعهد جدیدی نیز صورت نگرفت.
افغانستان تصدیق کرد که، با توجه به اتکای این کشور به مخارج نیروهای بین المللی 

حافظ صلح )ISAF(، کاهش حضور نظامی و گسترش انتقال مسئولیت های سیاسی، 
بزرگترین عوامل رکود اقتصادی این کشور بوده اند. با امید به آینده، دولت افغانستان تعهد 

سپرد تا امنیت و ثبات سیاسی )که از پیش شرط های اصلی برای انکشاف اقتصادی است( 
را بهبود بخشد، به علل فساد رسیدگی کند، پایداری مالی را احیاء کند، سرمایه گذاری بخش 
 خصوصی را تقویت کند، و فرصت های استخدامی ایجاد نماید. دولت افغانستان قصد دارد 

تا استراتژی کامل خود برای تثبیت عواید دولتی پایدار را در »نشست مقامات ارشد« که 
انتظار می رود در اواخر سال روان اجرا شود، ارائه کند.507

رتبه افغانستان برحسب مساعد بودن محیط مقرراتی کسب 
و کار در رتبه بندی بانک جهانی

در رتبه بندی سالانه بانک جهانی طبق بررسی سالانه مقررات کسب و کار برای شرکت های 
داخلی در 189 کشور از سوی این بانک، که با نام کسب و کار در سال 2015 انتشار یافته 

است، افغانستان در رتبه 183 قرار دارد. باآنکه افغانستان برحسب مساعد بودن شرایط آغاز 
کسب و کار رتبه بالایی دارد، اما برحسب شاخص هایی مثل سهولت پروسه اعطای جواز 

 ساختمانی، دریافت امتیاز برق، ثبت ملکیت، تجارت فرامرزی، و انفاذ قراردادها تقریباً 
در رتبه آخر قرار دارد. این کشور برحسب حفاظت از سرمایه گذاران متعلق به گروه های 

اقلیت، نامساعدترین کشور به شمار می آید، که این وضعیت تاحدودی ناشی از قواعد 
حکومتداری مشارکتی کشور و ضعف نهادهای حقوقی آن است.508

تجارت
مالیات های مرتبط با تجارت 45% سهم مجموع عواید مالیاتی افغانستان را در سال های 
2006 تا 2013 تشکیل می دادند.509 باآنکه افغانستان معمولاً مبتلا به یک کسری بیلانس 

تجاری بزرگ است، مساعدت دونرها به این کشور کمک می کند تا این کشور بیلانس 
 حساب جاری خویش را در سطح GDP %4.1 حفظ کند.510 در غیر آن، IMF پیش بینی 

می کند که کسری بیلانس حساب جاری این کشور برابر با GDP %41 خواهد بود.511
 ادارات دولت افغانستان معلومات دقیقی از مبادلات تجاری در اختیار ندارند. طبق 

یک برآورد، میزان دقت معلومات این اداره ممکن است تا 1 ملیارد دالر —حدود %4.8 
GDP کشور— کمتر باشد.512 راپور ها نشان می دهد که مقامات گمرک در ولایت ننگرهار و 

ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار از ارقام دقیق تجارت در حوزه خویش اطلاعی ندارند،513 
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وضعیتی که می تواند نشانه وجود فساد باشد. USAID در همکاری با اداره گمرک افغانستان 
 و اداره مرکزی احصائیه تلاش دارد تا با انتقال معلومات بین این دو اداره از طریق یک 

سیستم خودکار جمع آوری و راپوردهی معلومات، اختلافات احصائیوی را کاهش دهد.514 
 پنجمین نشست »اداره هماهنگی تجارت ترانزیتی افغانستان-پاکستان« در روزهای 

 1 و 2 جنوری 2015 در اسلام آباد، با هدف بحث بر سر تقویت روابط مبادلاتی و تجاری 
 بر اساس »توافقنامه تجارت ترانزیتی افغانستان-پاکستان« )APTTA( برگزار شد.515 

پاکستان مسوده ای از توافقنامه تجارت رجحانی دوجانبه را ارائه کرد، و افغانستان اعلام 
کرد که این کشور در صدد تأسیس دو منطقه اقتصادی انحصاری برای پاکستان بوده است.516 

APTTA از آن جهت حائز اهمیت است که پاکستان بزرگترین شریک تجاری افغانستان 
 است و حق دسترسی افغانستان به سه بندر پاکستانی، و نیز دسترسی به سرحدات چین 

و هند را به افغانستان اعطا می کند.517 اجرای APTTA از زمان امضای این توافقنامه در 
 سال 2011 همواره بحث برانگیز بوده است. هردو کشور از تأخیر در پروسه ترانزیت 

و ترخیص در سرحدات شکایت دارند.518
بعداً، مقامات تاجکستانی در تاریخ 3 جنوری 2015 برای بحث بر سر تقویت همکاری 

 اقتصادی و تجاری از طریق یک توافقنامه تجارت ترانزیتی دوجانبه به همتاهای افغان 
 و پاکستانی خود پیوستند. مسوده ای از این توافقنامه در نشست بعدی آنها، که برای 

ماه مارچ 2015 در نظر گرفته شده است، ارائه خواهد شد.519

صادرات 
طی سال های 2011–2014، ارزش صادرات اجناس و خدمات افغانستان 3.1–3.3 ملیارد 
 دالر در سال بوده است.520 بانک جهانی اظهار داشت که افغانستان صرفاً بخش کوچکی 

از محصولات را صادر می کند و همکاران تجاری محدودی دارد،521 که این وضعیت سبب 
 می شود تا این کشور وابستگی زیادی به چند متاع محدود برای کسب عاید داشته باشد، 

و در نتیجه نسبت به تغییر قیمت ها و تکان های تجاری آسیب پذیرتر باشد.522 
 افغانستان بیش از سطح تولید خود مصرف می کند و صادرات تجاری بسیار معدودی دارد، 

 )WTO( »بر این باور است که دسترسی افغانستان به »سازمان تجارت جهانی USAID اما
ممکن است مزیت رقابتی افغانستان برای منابع اصلی صادراتی این کشور —شامل اجناس 

زراعتی، قالین ها، و سنگ مرر— را افزایش دهد. بااینحال، USAID اظهار داشت که 
محدودیت های سطح تولید و ناتوانی در تصدیق مطابقت محصولات با استندردهای 

مصونیتی و کیفیتی جهانی، عدم مزیت رقابتی را برای زنجیره های ارزش نوظهور افغانستان 
به همراه دارد.523

واردات
IMF برآورد می کند که بیش از 8 ملیارد دالر از ارزش واردات افغانستان از محل اعانات 
رسمی دونرها پرداخت می شود. خزانه داری پیش بینی کرده است که ظرفیت وارداتی 
واقعی افغانستان، بدون حضور چشمگیر جناح های خارجی ایجادکننده تقاضا، با چشم 

پوشی از عواید مواد مخدر، کمتر از 2 ملیارد دالر در سال خواهد بود. خزانه داری اظهار 
 داشت که بدون سطوح بلند مساعدت خارجی، سطوح واردات کاهش خواهد یافت، 
اما میزان این کاهش به تقاضای ناشی از حضور جناح های خارجی، نیازهای وارداتی 

افغانستان بعد از کاهش تقاضای جناح های خارجی حاضر در کشور، و سطح مورد نیاز 
مساعدت خارجی برای حفظ فعالیت و رشد سالم اقتصادی کشور بستگی خواهد داشت. 

کاهش سطح واردات الزاماً بر وضعیت اقتصاد تأثیر منفی نخواهد داشت.524 
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فرصت های از دست رفته جمع آوری عواید 
MOF به ارزش 316 ملیون دالر عاید حاصل از عوارض گمرکی را در 10 ماه نخست سال 
مالی 1393 به ثبت رساند که قابل مقایسه است با 398 ملیون دالر برای دوره مشابه سال 

مالی USAID 525.1392 اظهار داشت که بعضی فعالیت های گمرکی افغانستان در سال 
گذشته به دلیل محدودیت های مالی کاهش یافتند. برای مثال، اسکنرهای اکسری فعال 

نیستند و نیاز به ترمیم دارند، اقدامات برای استندردسازی سیستم خودکار معلومات 
گمرکی تکمیل نشده اند، و »اکادمی ملی گمرک افغانستان«، که مأمورین گمرک را آموزش 

می دهد، فقط در هنگام صبح فعالیت می کند.526 
USAID اظهار داشت که میزان عواید گمرکی از دست رفته ناشی از فساد مشخص نیست 

و برآورد موثقی نیز در این مورد در دست نیست. بااینحال، از جمله دلایل از دست رفتن 
عواید گمرکی می توان به تأسیسات ناکافی گمرکی در گذرگاه های سرحدی، فساد، و عدم 
تعیین ارزش محموله با استفاده از بهترین رویه ها اشاره کرد. USAID همچنین به سیگار 

اظهار داشت که سیستم های خودکار جدید سیگار به تازگی در حال گسترش به سرتاسر 
ادارات گمرکی افغانستان هستند. USAID بر این باور است که چنانچه مقامات عالیرتبه 
 دولتی بر انکشاف، نصب، و استفاده از سیستم های گمرکی خودکار مدرن منحیث بخشی 

از یک برنامه اصلاحی کامل تأکید کنند، می توانند مشکل نشتی عواید را کمتر کنند.527

پروژه تجارت و عواید افغانستان

اولویت اصلی USAID برای رشد اقتصادی در این سه ماهه، پروژه »تجارت و عاید 
افغانستان« )ATAR( این اداره است. این برنامه تسهیل تجارت با هدف )1( بهبود پالیسی 
های آزادسازی تجاری، بشمول حمایت از دسترسی افغانستان به WTO؛ )2( بهبود و زمینه 

 سازی برای توانمند ساختن دولت در خلق عواید از طریق مدرن سازی ادارات و رویه 
های گمرکی؛ و )3( تسهیل توافقنامه های تجاری دوجانبه و چندجانبه. در این سه ماهه، 

وزارت انکشاف بین المللی بریتانیا، که از همکاران پیشین افغانستان در طرح یک سیستم 
»مالیات بر ارزش افزوده« )VAT( است، رهبری این اقدام را از ATAR به دست گرفت.528 

تایملاین عضویت در سازمان تجارت جهانی مورد بازنگری قرار گرفت
 WTO افغانستان زمانبندی خود برای پیوستن به )MOCI( وزارت تجارت و صنایع
تا اواسط سال 2015 را مورد بازنگری قرار داد. با توجه به تأخیر در تعیین اشخاص 

ذیصلاحیت در مناصب ارشد دولتی، این زمانبندی ممکن است بیش از این به تعویق افتد. 
 MOCI پیش از صدور اوامر جدید، در انتظار بود تا دولت غنی بررسی خود از پروسه 

 و وضعیت فعلی دسترسی به WTO را به پایان برساند. تا آن زمان، MOCI در حال کار 
بر سر قانون مربوطه و همکاری با نماینده تجارت ایالات متحده در رابطه با موضوعات 

اصلی است تا بتوان به سرعت به آنها رسیدگی کرد.529 

وععنوان پروژه تاریخ ختمتاریخ �شر
مصرف کل برآورد 

شده )دالر(
مجموع پرداخت تا تاریخ 

 12/31/2014

16,078,832$77,754,267$11/7/201311/6/2017تجارت و عواید افغانستان

منبع: USAID، پاسخ به درخواست معلومات سیگار، 1/12/2015. 
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WTO بسته درخواست دسترسی افغانستان را "باثبات" خواند، اما قبل از ملاحظه نهایی، 
در انتظار دولت بود تا مجدداً در این خصوص مشارکت کند. این بسته ممکن است نیازمند 

بازنگری باشد، چراکه آخرین نشست جناح کاری در ماه مارچ 2014 برگزار شد. نشست 
بعدی، که احتمالاً آخرین نشست خواهد بود، به دستور دولت برای مدت نامعلومی به 
 تعویق افتاد.530 دسترسی افغانستان چندین مرتبه به تأخیر افتاده است. در ابتدا بنا بود 

تا حق دسترسی در سال 2013 اعطا شود.531 وقتی که چنین نشد، انتظار می رفت که 
دسترسی طبق چوکات حسابدهی متقابل توکیو تا ختم سال 2014 حاصل شود.532

بانکداری و مالی 
بانک جهانی و IMF راپور داند که وضعیت سکتور بانکداری و مالی افغانستان از اثر 

 رسوایی سال 2010 کابل بانک، تابحال بهبود نیافته است. این سکتور با مشکل مقررات 
و نظارت ناکافی، ظرفیت محدود نهادی، سرمایه گذاری اندک، و عدم اطمینان مصرف 

کننده ها مواجه است.533 بسیاری از اتباع افغانستن به بانک اطمینان ندارند، و ترجیح می 
دهند که استقراض و پس انداز را با خانواده و دوستان انجام دهند، و پول را از طریق 

شبکه های غیررسمی مبتنی بر اعتماد یا اعتبار حواله که خدمات پولی یا انتقال ارزش ارائه 
 می کند انتقال دهند.534 بانک جهانی تعداد سپرده گذاران سیستم بانکی افغانستان را برابر 

با 2.65 ملیون، اما میزان قرضه گیرندگان جمعیت 30 ملیونی کشور را تنها 100,000 تن 
راپور داد. و باآنکه کابل نزدیک به 10% جمعیت افغانستان را در خود جای داده است، 

80% تمام قرضه ها مربوط به این ولایت می باشد.535 
تنها چند بانک افغانستان مطابق با استندردهای بین المللی فعالیت میکنند. ممیزی های 
صورت گرفته از بانک های اصلی افغانستان به تبع رسوایی کابل بانک از وجود "حساسیت 

و آسیب پذیری در تمام ساحات اداری و عملیاتی بانکی" خبر می دهد.536 هفت مورد 

حواله: سیستم غیررسمی که ترتیب انتقال 
و دریافت وجوه مالی یا ارزش معادل 

آنها را می دهد، و حساب ها را از طریق 
تجارت و نقده طی یک دوره زمانی طولانی 

 تسویه می کند. 

خدمات انتقال پول یا ارزش: خدمات مالی 
که پول نقد، چک، سایر ابزارهای پولی یا 

وسایل ذخیره ارزش را می پذیرند. پرداخت 
ها از طریق ارتباطات، پیام، انتقال یا شبکه 
تسویه همکار صورت میگیرد. این پرداخت 

می تواند شامل چندین واسطه و یک 
 پرداخت نهایی به یک جناح ثالث باشد 

 و یا می تواند شامل هر روش جدید 
پرداخت باشد. 

 منبع: FATF، نقش حواله و سایر شرکت های خدماتی مشابه 
در پولشویی و تمویل تروریستان، 10/2013، صص. 9، 12. 

 با پشتیبانی مقدماتی از سوی EPAA و ATAR، هفت تاجر افغان در »مجمع تجارت آسیای مرکزی« 
در قزاقستان اشتراک کردند. )عکس از اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده(
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از 12 بانک افغانستان ضعیف تلقی می شوند و مجموعاً 51% دارایی های سکتور بانکی 
افغانستان را در اختیار دارند.537 

پولشویی
وزارت خارجه افغانستان را جزء کشورهایی که پولشویی در سطح گسترده ای در آنجا 

صورت می گیرد و نهادهای مالی آن یا در معاملات مربوط به رویه های جرمی معتنابه، 
که تمامی آنها "کماکان خطرات جدی برای امنیت و انکشاف افغانستان به همراه دارند"، 

دخیل هستند و یا نسبت به این معاملات آسیب پذیر هستند، محسوب می کند. مواد مخدر، 
فساد، و فساد در قراردادها عمده ترین منابع عواید غیر قانونی و منابع تطهیر پول هستند. 

افغانستان دارای نظام های ضعیف نظارتی و انفاذ قانون بوده و یا بطور کلی فاقد چنین 
نظام هایی است، و اراده سیاسی در این کشور برای مبارزه با فساد نیز ضعیف است.538 
 خزانه داری هشدار داد که اگر افغانستان قوانین ضد پولشویی/تمویل تروریستان را به 

شکل تهاجمی اجرا نکند، سیستم بانکی این کشور از تعامل با نظامی جهانی محروم خواهد 
شد و قادر به ارائه خدمات اصلی مالی نخواهد بود.539

نیروی کاری اجراآت مالی
نیروی عملیاتی بین دولتی اقدام مالی در اکتوبر FATF( ،2014( فیصله کرد که افغانستان 

را در لست کشورهای »در حال پیشرفت در زمینه تبعیت جهانی از مقررات مبارزه با 
 پولشویی/تمویل تروریزم« )AML/CFT(، که به "لست خاکستری" نیز مشهور است، 

نگه دارد. FATF توضیحی برای عامه درباره این فیصله خود ارائه نکرد.540 
باآنکه خزانه داری به بررسی و نظارت افغانستان منحیث یک عضو مشارکت کننده 

FATF کمک می کند، این وزارت به سیگار اظهار داشت که ارزیابی انجام نمی دهد و به 
FATF راپور ارائه نمی کند. این اداره به نظرخواهی درباره اینکه آیا افغانستان شایسته 
تنزیل رتبه یا شامل شدن در لست سیاه بر اساس توانمندی های تخنیکی این کشور بوده 
است یا خیر، و آیا تشویش های قبلی خزانه داری درباره قوانین AML/CFT رفع شده 
اند یا خیر، پاسخی ارائه نکرد. خزانه داری، در عوض، اظهار داشت که FATF از اینکه 

 CFT خویش را منتشر ساخت و فیصله کرد که مقررات AML/CFT افغانستان قوانین
 رویه های لازم و چوکات حقوقی برای انجماد دارایی های تروریستان را تا حد زیادی 

پیش بینی کرده است، ابراز خرسندی کرد.541
افغانستان که برای حدود یک سال با تهدید شمول در لست سیاه مواجه بود، پیشرفت 

چندانی در اداره AML/CFT خویش نداشته است، و نیز قانون مربوطه را زمانی به 
تصویب رساند که مدت زیادی به برگزاری جلسه سالانه جون FATF 2014 باقی نبود و 

بنابراین، زمانی برای ارزیابی مناسب پیشرفت حاصله وجود نداشت.542 افغانستان در ماه 
فبروری 2014 به لست "خاکستری تیره" حوزه های قضایی که پیشرفت ناکافی داشته اند 

تنزیل یافت و از آن زمان در لست خاکستری قرار دارد. شامل شدن در لست سیاه می 
توانست تأثیر منفی بر روابط افغانستان با کشورهای دونر داشته باشد و نیز به افزایش 

انسداد حساب های بانکی متناظر منجر شود.543

احکام صادره از سوی محکمه در رابطه با دوسیه کابل بانک
در 11 نومبر 2014، محکمه استیناف افغانستان اتهامات شیرخان فرنود، رییس اسبق، و 

خلیل اله فیروزی، مدیر ارشد اجرایی اسبق، و نیز 10 تن از کارمندان پایین رتبه این بانک، 
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در خصوص جرایم مربوط به بحران سال 2010 کابل بانک را اقامه کرد. همانطور که در 
جدول 3.18 نشان داده شده است، فرنود و فیروزی به حبس طولانی تر محکوم شدند و 

احکام تازه جبران خسارت برای آنها صادر شد، درحالیکه سایرین جریمه ها و مجازات 
های خفیف تری دریافت کردند. اسناد مربوطه نشان می دهند که محکمه همچنین حکم 
انجماد 19 شخص و شرکت را تا زمان بازپرداخت قرضه ها صادر کرده است و 16 شخص 

دیگر را برای تحقیقات در نظر گرفته است.544 
ممکن است حکم محکمه دچار نواقص تخنیکی باشد —طبق راپور ها، محکمه قانون نامربوط 

را قرائت می کند— که می تواند این حکم را، باآنکه با قانون افغانستان مطابقت دارد، در خارج 
از کشور غیرقابل انفاذ بسازد. اینکه مقام لوی سارنوالی افغانستان با چه میزان از جدیت این حکم 
را پیگیری می کند، موضوعی است که در آینده روشن خواهد شد. مقام لوی سارنوالی از ظرفیت 
معناداری برای تسوید مساعدت نامه های حقوقی دوجانبه بدون کمک جناح خارجی برخوردار 

نیست، اما وزارت عدلیه ایالات متحده )DOJ( اظهار داشت که در صورت درخواست رسمی، این 
وزارت حاضر است تا در این زمینه همکاری کند. مساعدت تخنیکی یا حقوقی تغییری در فقدان 

اراده سیاسی مقامات ارشد افغانستان در بازیافت فعالانه وجوه مسروقه از حساب های بانکی 
خارجی ایجاد نخواهد کرد. شاهد این مدعا، بازیافت ناچیز وجوه نقده در این سه ماهه است.545 
مبلغ مجموعی بازیافت شده برابر با 178 ملیون دالر است، که قابل مقایسه است با 175.2 ملیون 

دالر بازیافت شده در ماه اپریل 546.2014 مدافعین بالقوه همچنان آزاد هستند و تابع حکم 
محکومیت قرار ندارند، و صندوقدار کابل بانک —که تلاش می کند تا قرضه ها و دارایی های 

مشکوک را بازیافت کند و به داوطلبی بگذارد— در این سه ماهه تبدیل شد.547

خصوصی سازی نوی کابل بانک
پس از سال ها توقف خصوصی سازی و نیز صدور حکمی از جانب رییس جمهور غنی برای 

خصوصی سازی کابل بانک، مقامات MOF در حال بررسی ادغام سه بانک دولتی —نوی کابل 

جدول 3.18

فیصله های محکمه استیناف کابل بانک، طبق راپور های تاریخ 10 نومبر 2014

اتهام )ها(/مجازاتنام )مشهور به(
مبلغ تعیین شده از سوی محکمه 

برای بازپرداخت )دالر(

571,640,946.00$پولشویی، 5 سال حبس؛ اختلاس، 10 سال حبس شیرخان )فرنود( 

333,807,873.36پولشویی، 5 سال حبس؛ اختلاس، 10 سال حبس خلیل اله )فیروزی(

راپور ندادن جرم، 1 سال حبسمحمد طارق )میران( 

راپور ندادن جرم، 1 سال حبسکمال )کرور( 

راپور ندادن جرم، 1 سال حبسمحبوب شاه )فروتن( 

قصور در اطلاع دهی، 6 ماه حبس؛ سوء استفاده از مقام، عفوظفرالله )فقیری( 

قصور در اطلاع دهی، 6 ماه حبس؛ سوء استفاده از مقام، عفوشیرآقا )حلیم( 

قصور در اطلاع دهی، 6 ماه حبس؛ سوء استفاده از مقام، عفوبسم اله 

قصور در اطلاع دهی، 6 ماه حبس؛ سوء استفاده از مقام، عفومحمد عارف )سالک( 

بدون جرم؛ عفومحمد قسیم )رحیم( 

415قصور در اطلاع دهی؛ سوء استفاده از مقام، عفومصطفی )مسعودی( 

قصور در اطلاع دهی؛ مدت خدمتامین اله )خیراندیش( 

نوت: حکم بازپرداخت برای فرنود و فیروزی شامل پرداخت تکتانه و جریمه است. 

منبع: DOJ، پاسخ به درخواست معلومات سیگار، 1/5/2015؛ DAB، نرخ های مبادله روزانه بین اسعار منتخب و افغانی، 11/10/2014. 

کابل بانک پیش از آنکه در سال 2010 
به آستانه سقوط برسد، بزرگترین بانک 

خصوصی افغانستان بود، و معاش اکثر 
کارمندان ملکی را به نمایندگی از دولت 

 افغانستان توزیع می کرد. بیش از %92 
از 935 ملیون دالرِ که در آن زمان مشخص 
بود از کابل بانک به سرقت رفته به تصرف 
19 شخص و شرکت مرتبط با بانک درآمد. 
 بانک مرکزی افغانستان )DAB( خساره ها 

را که در آن زمان معادل 5–6% تولید 
ناخالص داخلی افغانستان بود، پوشش داد.

 منبع: کمیته مستقل و مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد، 
راپور تحقیق عمومی از بحران کابل بانک، 11/15/2012، صفحات 2، 9. 
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بانک، پشتنی بانک، و ملی بانک— در یک نهاد بانکی واحد هستند.548 رییس بانک مرکزی 
هشدار داد که برای آنکه بانک ادغامی بتواند به شکل مؤثر عمل کند، به 100 ملیون دالر 

وجه مالی دولتی نیاز است. هرسه بانک با ضرر عملیاتی فعالیت می کنند. مجموع مبلغ ضرر 
نوی کابل بانک بین 46.8 الی 50 ملیون دالر است، و راپور ها حاکی از آن است که این بانک 

60 ملیون دالر دیگر مقروض است —دَینی که به خریدار بالقوه منتقل خواهد شد.549 

استراتژی های حمایت اقتصادی ایالات متحده
»توافقنامه همکاری استراتژیک ایالات متحده-افغانستان« و »چوکات استراتژیک ملکی-نظامی«، 

جدیدترین اسناد رهنما برای مساعدت انکشاف ملکی ایالات متحده در افغانستان هستند. 
ایالات متحده همچنین از »درخواست منابع مأموریت« سالانه و پلان های عملیاتی برای ارائه 

یک چوکات اساسی و اولولیت بندی اقدامات مساعدتی ایالات متحده استفاده می کند. سفارت 
ایالات متحده در کابل در حال طرح یک استراتژی کشوری منسجم است که به منزله رهنمودی 

 برای اولولیت های مساعدت خارجی عمل خواهد کرد.550 پلان هماهنگ دولت ایالات متحده 
 ،USAID از عناصر ذیل تشکیل شده است: طرح ابتکاری جاده ابریشم جدید، اجماع الماتی 

551.USAID و استراتژی همکاری انکشاف کشوری افغانستان
طبق راپور وزارت خارجه، USAID و سایر ادارات اجراکننده مساعدت ها همچنین 
ممکن است فیصله کنند که استراتژی های مختص به خود را طرح نمایند.552 برای مثال، 

DOD اظهار داشت که »برنامه واکنش اضطراری قوماندان« )CERP( این اداره و پروژه 
های »صندوق زیربناهای افغانستان« )AIF( عمدتاً بر اساس شرایط زمینی و طبق ارزیابی 

 قوماندان های صحنه عملیات تعیین می شوند.553 استراتژی های اقتصادی ایالات متحده 
در یک سطح بین الاداری از طریق »شورای امنیت ملی« هماهنگی می شوند.554 

اقدامات ایالات متحده برای به حداقل رساندن اثرات نامطلوب خروج جناح های 
 خارجی بر ثبات مالی، عواید دولتی، و رشد اقتصادی، افغانستان، و نیز تمرکز استراتژیک 

 بر راهکارهای پایدار،555 کمک چندانی به رفع بحران مالی یا کاهش وابستگی اقتصادی 
این کشور به حضور نظامی یا مساعدت دونرها نکرده اند.556 

USAID مساعدت انکشافی
 USAID به پروگرامهای انکشافی )ESF( بیشترین کمک ها از صندوق حمایت اقتصادی

اختصاص می یابد. شکل 3.30 کمکهای اداره انکشافی بینالمللی ایالات متحده را به اساس 
سکتورهای مختلف نشان میدهد. 

 صلاحیت های  نیروی عملیاتی برای عملیات های کسب 
و کار و ثبات، و نیروی عملیاتی سرمایه گذاری و بازسازی 

افغانستان خاتمه یافتند
نیروی عملیاتی عملیات های کسب و کار و ثبات )DOD )TFBSO به منزله ابزاری برای 

ترویج ثبات با تسریع رشد اقتصادی تأسیس شد. این نهاد با هدف شناسایی و انکشاف 
فرصت های استراتژیک و فراهم ساختن زمینه سکتور خصوصی افغانستان که شرایط رشد 

اقتصادی بلندمدت را فراهم خواهد کرد، فعالیت می کرد. TFBSO عملیات های برنامه ای 
خویش را در 31 دسمبر 2014 به پایان رساند. هیچیک از برنامه های این نهاد به سایر ادارات 

SIGAR پروژه خاص
سیگار در حال اجرای یک بررسی عمیق از 

فعالیت های TFBSO است. استعلام نامه 
ها و هشدارنامه ها قبلاً صادر شده اند، و 

مصاحبه ها صورت گرفته اند. برای معلومات 
بیشتر، رجوع کنید به »بخش 2«، صفحه 45. 
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ایالات متحده منتقل نشد، باآنکه ممکن است برنامه های حمایوی مشابهی از سوی ایالات 
متحده در حال اجرا باشند.557 تخصیصات TFBSO تا 31 دسمبر 2014 بالغ بر 815 بودند. 
سرمایه گذاری وزارت تجارت ایالات متحده در »نیروی عملیاتی بازسازی و سرمایه 

گذاری افغانستان« نیز فعالیت های خود را در تاریخ 31 دسمبر 2014 متوقف ساخت.558 
این نهاد با هدف انکشاف سکتور خصوصی از طریق بهبود شرایط بازار و افزایش سطح 

حساسیت آن به تجارت و سرمایه گذاری تأسیس شد، و با بهره گیری از وجوه مالی 
سال USAID 2012، مساعدت تخنیکی و ترنینگ به دولت و شرکت های افغانی ارائه می 

کرد. از سال 2012 تابحال، این نهاد میزبانِ کانفرانس های ایجاد تعامل بین کسب و کارهای 
مرتبط بوده است، به انکشاف یک اداره صادرات قالین کمک کرده است، و بندرگاه های 

کسب و کار را در افغانستان تأسیس نموده است.559 

انکشاف منابع طبیعی
بانک جهانی بر این باور است که انکشاف منابع طبیعی افغانستان می تواند کاهش رشد 

اقتصادی افغانستان را در صورت تقلیل کمک های خارجی جبران کند، این درحالیست 
که سکتور استخراج معادن تابحال سهم ناچیزی از GDP کشور را به خود اختصاص داده 

است.560 اما به دلیل فقدان تمویل زیربناها و نیز پیشرفت ناچیز افغانستان در طرح چوکات 
های مقرراتی و قانونی، مشخص نیست که عواید ناشی از این سکتور چه زمانی ممکن 
است تحقق یابند.561 باآنکه بودیجه افغانستان عواید سالانه ناشی از استخراج معادن را 

برابر با 13.2 ملیون دالر در سال پیش بینی کرد، در نیمه نخست سال مالی 1393 )2014(، 
افغانستان صرفا 3.9 ملیون دالر منحیث حق الامتیاز و عوارض دریافت کرد.562

موانع سرمایه گذاری
طبق راپور بانک جهانی، فقدان امنیت در افغانستان بر تمام موانع دیگر سرمایه گذاری 

سایه افکنده است.USAID 563 اظهار داشت که مناطق استخراج معادن، دوردست هستند 

ممیزی سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان 

یک ممیزی SIGAR در حال انجام است 
که بر روی این موضوع متمرکز است که 

برنامه های TFBSO و USAID تا چه میزان 
به اهداف خود برای انکشاف صنعت مواد 

استخراجی افغانستان دست یافته اند و چه 
 چالش هایی در راه ایجاد یک منبع پایدار 

و ماندگار عواید مواد استخراجی وجود دارد.

نوت: ارقام گرد شده است. پر. گرام زيربنا به شمول برق و �ک هاست. پروژه های حمايت پروگرام بشمول استخدام كارمندان، معاشات، معيارهای 
مؤثريت، تعقيب نتايج، مساعدت های تخني� به وزارتخانه ها و تمويل ARTF است. برنامه های زراع�� شامل انكشاف بديل مى باشند.

.1/12/2015 ،SIGAR ت متحده، پاسخ به درخواست معلوماتªمنبع: آژانس انكشاف بينالمل» ايا

مساعدت انكشا�� USAID، ا� 31 دسم�� 2014 (مليون دالر)

05001000150020002500300035004000

زيربنا
حمايت پروگرام
زراعت
ديموكرا¶
ثبات
رشد اقتصادی
صحت
تعليم و تربيه
اعمار
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948

شکل 3.30
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و غالباً در ساحات ناامنی که ممکن است تحت پوشش ماین و مهمات منفجرناشده باشند، 
 موقعیت دارند. فساد، نیروی کار تعلیم نادیده، فقدان رویه های مصونیت نیروی کار، 

و روش های ابتدایی استخراج نیز از دیگر عوامل ممانعتی بشمار می آیند.564 بحث مفصلی 
درباره سایر موانع سرمایه گذاری در صفحات 175–177 در راپور سه ماهانه به کانگرس 

ایالات متحده اکتوبر 2014 سیگار ارائه شده است. 
یکی از مشکلات تا حدودی در این سه ماهه برطرف شده است. هردو تالار پارلمان 
قوانینی را به تصویب رساندند که اصلاحاتی در قانون جدید مواد معدنی که حق انتقال 

جوازها از یک شرکت به شرکت دیگر را محدود می ساخت —یک رویه استندرد در جامعه 
استخراج معادن— به میان می آورند. این قانون تا 12 جنوری 2015 در انتظار توشیح بود.565 

 در حال حاضر، کار خاکبرداری در معدن مس عینک در ولایت لوگر جریان ندارند 
 و صرفاً کار باستانشناسانه کاهش صدمات به میراث فرهنگی در ساحه جریان دارد.566 
در این سه ماهه، مقامات دولتی اظهار داشتند که 86 پوسته امنیتی در اطراف معدن 

تأسیس شده اند، که طبق راپور ها مورد حملات مکرر قرار گرفته اند.567 همچنین در این 
سه ماهه تغییری در مذاکرات قرارداد امتیازات سنگ آهن حاجیگک )که در ماه نومبر 

2011 اعطا شد( به میان نیامده است.568 بانک جهانی راپور داد که امید چندانی برای 
سرمایه گذاری در بخش انرژی مرتبط با معادن عینک و حاجیگک نیز وجود ندارد.569

TFBSO وضعیت داوطلبی های تحت مساعدت
از سال 2010 بدینسو، TFBSO مساعدت حقوقی و مالی، تخصص در رابطه با پروسه، خدمات 

مشاوره در رابطه با شفافیت، و کمک های دیگر به MOMP برای چندین داوطلبی اعطای 
امتیاز ذخایر هایدروکاربن و مواد معدنی ارائه کرده است.570 این مساعدت به MOMP کمک 

کرد تا پیشنهادات داوطلبی را ارزیابی و امتیازات را اعطا کند، و بر سر قراردادها به مذاکره 
بپردازد. همانطور که در جدول 3.19 نشان داده شده است، اکثر قراردادها در این سه ماهه 

بنابر دللایل خارج از کنترول وزارت، به امضا نرسیدند. 

سرمایه گذاری در معادن و انکشاف برای مداومت افغانستان
در این سه ماهه، اعضای پارلمان و مقامات وزارتی افغانستان در چوکات برنامه »سرمایه 
 USAID )MIDAS( »گذاری و انکشاف سکتور استخراج معادن برای پایداری افغانستان

برای آشنایی با تکنالوژی مدرن استخراج معادن، و استندردهای حفاظت از محیط زیست 
و مصونیت کارگران، به ایالات متحده سفر کردند. مشاورین MIDAS به مقامات وزارت 

کمک کردند تا مقرراتی سازگار با قانون جدید مواد معدنی پیشنهاد کنند، پیشنهادهای 
داوطلبی را مورد بررسی قرار دهند، و به نظرات در رابطه قرارداد پاسخ دهند.571 
مشاورین MIDAS همچنین با »سروی جیولوژیکی افغانستان« در چوکات یک 

مأموریت نه ماهه برای جستجوی دره سالنگ برای تانتال، که یک عنصر مورد استعمال 
برای ساختن مواد ترکیبی برای استفاده در خازن های الکترونیکی، ریاکتورهای هسته ای، 

و پرزه جات طیاره و موشک است، همکاری کردند. تیم سروی جیولوژیکی یک نقشه 
 توپوگرافیک از این ساحه تهیه کرد، کارهای مقدماتی حفاری و اکتشاف را آغاز کرد، 
 و خندق هایی برای آمادگی برای حفاری MIDAS در سال 2015 حفر نمود. دو زن 
 —یک جیولوجیست و یک انجنیر— در این کار ساحوی اشتراک کردند، که نخستین 

اشتراک زنان طی 30 گذشته به شمار می آید.572

جیولوجیست MIDAS در حال دیدن نمونه یک ماده 
 معدنی در دره سالنگ. )عکس از اداره انکشاف 

بین المللی ایالات متحده(
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هایدروکاربن ها
 اقدامات افغانستان برای انکشاف ذخایر نفت و گاز خود بر حوزه آبی آمودریا و حوزه 

آبی افغان-تاجک، که هردو در شمال افغانستان موقعیت دارند، تمرکز یافته است.573 
افغانستان صرفاً دارای تأسیسات پالایش در مقیاس محدود است —تصفیه خانه های 
 ابتدایی که صرفاً می توانند اجزای پطرولیم محدودی از نفت خام را پروسس کنند— 

جدول 3.19

TFBSO داوطلبی های تحت مساعدت
وضعیت تشریحتاریخنوعداوطلب

میدان نفتی انگوت 
)بلاک کشکری 

حوزه آبی آمودریا(

 دسمبر 2010 – هایدروکاربن
جون 2011

تأیید ابتدایی طرح برای جلب توجه سرمایه 
گذاران بین المللی عرصه نفت و گاز. 

 نفت تولید شد، قرارداد شش-ماهه منقضی شد، که به داوطلبی امکان 
می دهد تا این ساحه را نیز شامل بسازد. 

در ماه مارچ 2011 هایدروکاربننفت آمودریا
اعلام شد؛ قرارداد 
در ماه دسمبر 2011 

به امضا رسید

 میزان نفت خام موجود در سه بلاک حوزه 
آبی برابر با 87 ملیون بیرل برآورد شده 

است. اعطا شده به شرکت ملی پطرولیم 
چین وطن انرژی افغانستان.

کار عقد قرارداد جریان دارد. مجموع تولید: 314,000 بیرل؛ مجموع عواید 
 دولتی: 5.99 دالر الی تاریخ 11/2014 انتظار می رود که 53,000 بیرل دیگر 

و 0.5 ملیون دالر عاید تا تاریخ 12/2014 حاصل شود. 

در ماه مارچ هایدروکاربنفاز I افغان-تاجک
2012 اعلام شد؛ 

قراردادهای مربوطه 
در ماه اکتوبر 2013 

به امضا رسیدند

شش بلاک حوزه آبی افغان-تاجک به 
داوطلبی نهاده شدند. دو بلاک پیشنهاد 
 خرید دریافت کردند؛ که هریک از آنها 
در حال حاضر تحت »قرارداد تسهیم 
اکتشاف و تولید« )EPSC( می باشند. 

کار عقد قراردادها طبق زمانبندی تعیین شده جریان دارد. 

در ماه جنوری 2014 هایدروکاربنفاز II افغان-تاجک
اعلام شد؛ در ماه 

مارچ 2014 اعطا شد 

چهار بلاک باقیمانده حوزه آبی افغان-تاجک 
به داوطلبی نهاده شد. سه بلاک پیشنهاد 

 خرید دریافت کردند؛ دو بلاک مجدداً 
در یک پروسه داوطلبی دیگر شامل شدند. 

دو EPSC دیگر از سوی MOMP و پیشنهاددهنده انتخابی به امضا رسیدند؛ 
و برای تصویب به کابینه ارسال شدند. 

بلاک طوطی میدان 
حوزه آبی آمودریا

در ماه جنوری 2014 هایدروکاربن
اعلام شد؛ در ماه 

سپتمبر 2014 اعطا شد

مذاکرات با پیشنهاددهنده انتخابی در تاریخ 10/27/2014 به پایان رسید. 1 بلاک در حوزه آبی آمودریا. 
کمیسیون بین وزارتی )IMC( ضوابط مورد مذاکره را در تاریخ 11/5/2014 به 
تصویب رساند. در انتظار بررسی IMC و تصویب ESPC، سپس ارائه به کابینه. 

در ماه نومبر 2012 ماده معدنیشیدا
اعطا شد

قرارداد از سوی MOMP و پیشنهاددهنده رجحانی به امضا رسید. در انتظار مس
 تصویب کابینه است، اما ممکن است به یک بررسی دیگر به لحاظ تبعیت 

با قانون جدید مواد معدنی، از سوی MOMP نیاز داشته باشد.

در ماه نومبر 2012 ماده معدنیبدخشان 
اعطا شد

قرارداد از سوی MOMP و پیشنهاددهنده رجحانی به امضا رسید. در انتظار طلا
 تصویب کابینه است، اما ممکن است به یک بررسی دیگر به لحاظ تبعیت 

با قانون جدید مواد معدنی، از سوی MOMP نیاز داشته باشد.

در ماه نومبر 2012 ماده معدنیبلخاب 
اعطا شد

قرارداد از سوی MOMP و پیشنهاددهنده رجحانی به امضا رسید. در انتظار مس
 تصویب کابینه است، اما ممکن است به یک بررسی دیگر به لحاظ تبعیت 

با قانون جدید مواد معدنی، از سوی MOMP نیاز داشته باشد.

در ماه دسمبر 2012 ماده معدنیزرکشان 
اعطا شد

قرارداد از سوی MOMP و پیشنهاددهنده رجحانی به امضا رسید. در انتظار طلا
 تصویب کابینه است، اما ممکن است به یک بررسی دیگر به لحاظ تبعیت 

با قانون جدید مواد معدنی، از سوی MOMP نیاز داشته باشد.

در ماه فبروری 2014 ماده معدنیجبل السراج
اعطا شد

مذاکرات بر سر این قرارداد ادامه دارند. سمنت

نوت: قراردادهای اکتشاف و تسهیم تولید )EPSC(: اسناد قانونی مرجع بین یک دولت و شرکت منبع برای اکتشاف، انکشاف و تولید مشتقات هایدروکاربن در ساحات مورد علاقه انتخابی. 

منبع: TFBSO، پاسخ به درخواست های معلومات سیگار، 7/1/2014، 9/29/2014، و 12/29/2014؛ MOMP، "پیشنهاددهنده مورد رجحان برای پروژه زرکشان،" 12/16/2012؛ MOMP، "10 دلیل برای سرماهی 
گذاری در سکتور استخراج معادن افغانستان،" تاریخ دسترسی 4/2/2014؛ GIROA، "قرارداد برای آمودریا از بالاترین درجه شفافیت و انصاف برخوردار است: سفیران ایالات متحده و بریتانیا در مقالات با رییس 
جمهور کرزی،" 6/23/2012؛ MOMP، "پاسخ به اظهار تمایل برای کسب صلاحیت مقدماتی برای اشتراک در اولین دور داوطلبی هایدروکاربن افغانستان، MOMP "2009، "فاز II داوطلبی حوزه آبی افغان-تاجک، 

بررسی شفافیت و پروسه مستقل، 15 جنوری – 31 اکتوبر 2014، راپور منتشره عمومی،" 11/15/2014. 
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و کماکان وابستگی زیادی به واردات نفت خام دارد.574 این کشور 10,000 تن محصولات 
نفتی در روز از ترکمنستان، ازبکستان، روسیه، پاکستان، و ایران وارد می کند.575 

برنامه های شبرغان
طبق راپور بانک جهانی، شبرغان از ظرفیت تولید گاز طبیعی ارزان برخوردار است و این 

 تولید می تواند رقیبی برای انرژی وارداتی از ازبکستان باشد.USAID 576 چند برنامه 
فعال در این منطقه دارد؛ برنامه های TFBSO در این سه ماهه خاتمه یافتند.577

 TFBSO مبلغ 5 ملیون دالر را برای کمک به افغانستان در انکشاف صنعت گاز 
 طبیعی فشرده )CNG( از طریق تکمیل و انتقال یک ایستگاه CNG به یک آپریتر 

سکتور خصوصی به نام ذخایر نفت و گاز قشقری، در ماه می 2014 به مصرف رساند. 
MOCI در ماه نومبر 2014 جواز تولید CNG را به قشقری ارائه کرد.578 

USAID در حال حاضر از پروژه شبرغان پشتیبانی می کند تا در شناسایی و مدیریت 
 منابع گاز مورد استفاده برای تولید برق از طریق دو میکانیزم کمک کند: )1( 90 ملیون 

دالر مساعدت شامل بودیجه برای پروژه انکشاف گاز شبرغان )SGDP( برای احیاء و حفاری 
 چاه در حوزه آبی آمودریا، و تمویل یک سیستم جمع آوری گاز و فابریکه پروسس گاز؛ 

 )SGGA( 35 ملیون دالر مساعدت خارجه از بودیجه برای فعالیت تولید گاز شبرغان )و )2
 579.MOMP برای ظرفیت سازی و مساعدت تخنیکی به

در این سه ماهه، قراردادی حفاری، شرکت تورکیش پطرولیم، به MOMP اطلاع داد که 
این شرکت از زمانبندی خود عقب است و کار حفاری را تا ماه می 2015 آغاز نخواهد کرد 
—که به این ترتیب، کار حفاری تقریباً دو برابر وقت پیش بینی شده در قرارداد، زمان می 

برََد. تا زمان آغاز کار حفاری، پرداختی صورت نخواهد گرفت. SGGA یک اختیارنامه فسخ 
قرارداد برای »اداره پطرولیم افغانستان« تهیه کرد و طی آن توصیه کرد که این اداره قرارداد 

را فسخ کند، اما مقامات افغاانستان ترجیح دادند تا کار با قراردادی ترک را ادامه دهند.580 

پروژه احیاء پایپلاین
TFBSO به MOMP و »تصدی گاز افغانستان« در زمینه احیاء 89.1 کیلومتر )55.4 مایل( 

 پایپلاین موجود شبرغان-مزار شریف برای افزایش ظرفیت آن و کیفیت گاز جاری در 
 آن کمک کرد، و تأسیسات پروسس و فشرده سازی گاز را در شبرغان اعمار کرد. 

TFBSO اظهار داشت که 95% کار احیاء تکمیل شده است و بخش باقیمانده را تصدی 
افغان گاز می تواند بدون کمک این اداره به پایان برساند. تأسیسات کامپرسور تکمیل شده 

است، که به این ترتیب ظرفیت عرضه گاز به میزان 125% افزایش می یابد و در صورت 
تقاضا میزان بیشتری نیز عرضه خواهد شد. یک فابریکه آمین در این سه ماهه با موفقیت 

کارهای مقدماتی خویش را آغاز کرد. این فابریکه پروسه کیمیاوی "شیرین سازی" گاز 
 طبیعی افغانستان که حاوی فیصدی بالای هایدروجن سلفاید و کاربن دای اکساید است 
را انجام می دهد. این فابریکه می تواند در صورت افزایش تقاضا و جلب همکاری یک 

شرکت عملیات و مراقبت، کار خود را با ظرفیت کامل آغاز کند. TFBSO مبلغ 33.7 ملیون 
دالر را تا 9 اکتوبر 2014 برای این اقدامات پرداخت کرد.581

زراعت 
طبق راپور بانک جهانی، زراعت همچنان منبع اصلی استخدام و معیشت برای مردم 

افغانستان است، و 31% محصول ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد، و %59 

 "طی این دوره، بیش از پیش 
 روشن شده است که اعضای 

کارکنان MOMP-APA از مهارت 
 های تفکر انتقادی، درایت مالی، 
یا اراده برای اداره قراردادهای 

 پیچیده از منظر تخنیکی یا تجاری/
مدیریتی برخوردار نیستند."

منبع: USAID، راپور ماهانه فعالیت تولید گاز شبرغان، 1 نومبر – 
30 نومبر 2014، 12/7/2014. 

هشدارنامه ممیزی سیگار
در این سه ماهه، سیگار یک هشدارنامه 

به DOD در رابطه با مصونیت پایپلاین گاز 
طبیعی در ولایات شمالی افغانستان صادر 
کرد، که TFBSO در ترمیم آن همکاری کرد. 
برای کسب معلومات بیشتر، به بخش 2، 

صفحه 19 نگاه کنید. 
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نیروی کار در این عرصه مصروف به کار هستند.582 در دوره بین سال های مالی 2002 و 
USAID ،2013 نزدیک به 1.25 ملیارد دالر را برای بهبود تولید زراعت و افزایش سطح 

دسترسی به بازارها، و 1.38 ملیارد دالر را برای انکشاف کشت بذرهای بدیل کوکنار 
تخصیص داد.583 مبحثی درباره برنامه انکشاف کشت بدیل USAID در صفحات 111–115 

این راپور سه ماهانه ارائه شده است. 
 در این ربع، USAID راپور داد که این اداره در حال تمدید برنامه »افزایش سطح 

قرضه زراعتی« )ACE( است، و نیز در حال آغاز دو اقدام »وزارت زراعت ایالات متحده« 
—بشمول »برنامه گسترش زراعت افغانستان« )AAEP( و »برنامه ظرفیت سازی و 

 مدیریت تغییر« )CBCMP( است، که با هدف ظرفیت سازی در وزارت زراعت، آبیاری 
و مالداری )MAIL( انجام می شوند.584 برنامه های فعال زراعتی USAID در جدول 3.20 

لست شده اند. 

بهبودبخشی اعتبار زراعی
ACE از »صندوق انکشاف زراعتی افغانستان« )ADF(، که در امتداد زنحیره ارزش زراعتی 
از طریق بانک ها، فروشگاه های زراعتی، شرکت های کرایه اجناس، و شرکت های پروسس 

مواد غذایی کریدت ارائه می کند، حمایت می کند. بیشتر این اعتبارات به زارعین داده 
میشود. ACE بخش مساعدت تخنیکی است که تمام فعالیت های قرضه دهی ADF را 

مدیریت می کند و به ظرفیت سازی در MAIL کمک می کند.585
در تازه ترین راپور سه ماهانه USAID از فعالیت های ACE )جولای – سپتمبر 2014( 

آمده است که ADF 7.6 ملیون دالر را در قالب قرضه های جدید طی این دوره صادر 
کرده است. مجموع قرضه های تأییدشده بالغ بر 101 ملیون دالر می باشند، که 56 ملیون 

دالر از این مبلغ پرداخت شده، و 31 ملیون دالر دیگر آن بازپرداخت شده است. شکاف 
بین تأییدات و پرداخت ها، ناشی از درخواست مراجعین برای دریافت چندین قسط 

جدول 3.20

USAID برنامه های زراعتی فعال

تاریخ ختمتاریخ شروععنوان پروژه
مصرف کل برآورد 

شده )دالر(
مجموع پرداخت تا تاریخ 

 12/31/2014

)IDEA-NEW( 148,292,490$ 159,878,589$ 3/2/20092/28/2015مشوق های روی آوری به بدیل های اقتصادی-شمال، شرق، و غرب

13,295,807 14,000,000 4/10/201012/31/2014بهبودبخشی زندگی و حکومتداری از طریق پروژه مدیریت منابع طبیعی

)ACE( 7/15/20102/25/201575,175,29670,801,590افزایش کریدت زراعتی

)ADF( 7/18/201012/31/201474,407,66254,000,000صندوق انکشاف زراعتی

)SAAF( 6,023,503 7,824,209 3/25/201112/31/2016تقویت فاکولته های زراعتی افغانستان

)FEWSNET( شبکه سیستم هشدار زود هنگام قحطی III 2,420,553 78,011,630 12/29/201112/28/2016مرحله

16,663,146 125,075,172 10/7/201310/6/2018برنامه انکشاف زراعتی منطقوی )RADP(-جنوب

2,208,551 78,429,714 5/21/20145/20/2019برنامه انکشاف زراعتی منطقوی )RADP(-شمال

II 1,926,142 19,999,989 7/10/20147/9/2017برنامه ظرفیت سازی و مدیریت تغییر

1,031,829 69,973,376 8/10/20148/9/2019برنامه انکشاف زراعت منطقوی )RADP(-غرب

)AAEP-II( II 311,697 19,814,702 10/1/20149/30/2017پروژه تمدید زراعتی افغانستان

)DIAAEA( 0 391,000 11/30/201411/29/2015ادغام دیجتیل برای تقویت گسترش زراعت در افغانستان

منبع: USAID، پاسخ به درخواست معلومات سیگار، 1/12/2015. 
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 کوچکتر بجای دریافت یک مبلغ عمده به شکل یکجا، تأخیرات اداری در ثبت اسناد گرو، 
و تغییرات در قیمت عرضه است که بر میزان پول مورد نیاز تأثیر می نهد. تعداد مجموعی 

 قرضه گیرندگان تا حد زیادی کمتر از هدف برنامه است. ACE در ابتدا تصور می کرد 
که ADF از طریق شبکه ای از بانک ها عمل می کند، اما این اتفاق رخ نداد. برعلاوه، 

پروسه بررسی سوابق برای قرضه، به طور متوسط 11 ماه را در سال 2014 در بر گرفت. 
 ریسک پورتفولیوی ADF براب با 3.58% است، که حتی در سکتورهای مالی غربی نیز 

نرخ قابل قبولی به شمار می آید.586 

خدمات ضروری و انکشاف
ایالات متحده از سال 2002 تاکنون بودیجه بازسازی افزایش میزان برق، ساخت جاده ها 
و پل ها و بهبود صحت و تعلیم و تربیه در افغانستان را فراهم کرده است. این بخش به 

بررسی پیشرفتهای کلیدی مساعی ایالات متحده در جهت بهبود توانایی دولت جهت ارائه 
خدمات ضروری مانند برق، ترانسپورت، صحت و تعلیم و تربیه میپردازد. 

انرژی
افغانستان حدود 73% مجموع انرژی مورد نیاز خود را وارد می کند. مطابق یک راپور 
اخیر بانک جهانی، انتظار میرود تا واردات برق در آینده نزدیک بالا برود، که همچنین 
تذکر داد که دسترسی محدود به برق یکی از موانع بزرگ در انکشاف سکتور خصوصی 
افغانستان میباشد.587 این کشور دارای یکی از پایین ترین نرخ های برق رسانی در جهان 

است، طوریکه صرف 25% افغان ها به شبکه برق وصل هستند. از بین اشخاصی که شبکه 
برق شهری متصل هستند، حدود 75% در مناطق شهری زندگی می کنند،588 اما باشندگان 

مناطق شهری حدود 37% جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند.589
از سال 2002 الی USAID ،2014 به تنهایی حدود 2.8 ملیارد دالر را برای اعمار 

جنراتورها، سب استیشن ها، و لین های انتقال تخصیص داد، و در حال حاضر مساعدت 
تخنیکی به این سکتور ارائه می کند.590 برعلاوه، DOD حدود 292 ملیون دالر را برای 

پروژه های برق از طریق CERP و نزدیک به 1.1 ملیارد دالر را از طریق »صندوق 
زیربناهای افغانستان« )AIF(، که تحت مدیریت مشترک DOD و وزارت خارجه قرار 

دارد، تأمین کرده است.591 
دو سیستم اصلی برق افغانستان، سیستم برق شمال شرقی )NEPS( و سیستم برق جنوب 
شرقی )SEPS( می باشند. همانطور که در جدول 3.21 نشان داده شده است، USAID دارای 

سه پروژه برای متصل کردن و افزایش سطح عرضه برق در هردو سیستم است —شبرغان؛ 
پروژه برق قندهار-هلمند، که شامل برق آبی بند کجکی می باشد؛ و برنامه اتصال و توسعه 

انتقال برق، که دارای اجزای ظرفیت سازی برای کمک به افغانستان در حفظ بازده این 
سرمایه گذاری ها است.592 

پروژه برق قندهار-هلمند 
پروژه برق قندهار-هلمند )KHPP( با هدف افزایش سطح عرضه برق و اطمینان تأمین برق 

در ولایات قندهار و هلمند اجرا می شود.593 تمام اجزای این پروژه در حال اختتام هستند، 
 Black and Veatch با شرکت USAID به استثنای یک قرارداد خدمات پشتیبانی تخنیکی

NEPS: برق وارداتی از جمهوری های 
 آسیای مرکزی را برای تأمین برق کابل 

 و نواحی شمال کابل فراهم میکند. 

SEPS: بیشتر برق خود را از بند کجکی و 
از جنريترهای دیزلی شهر قندهار میگیرد تا 
برق ساحات هلمند و قندهار را تامین کند.

منبع: DOD، راپور درباره پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در 
افغانستان، 11/2013، تاریخ آخرین دسترسی 12/29/2013. 

حوزه پروژه نصب و راه اندازی توربین سوم 
 بند کجکی از KHPP در سال 2013 محدود 
 شد و اجرای آن با مساعدت شامل بودیجه 

به DABS سپرده شد. فاز 2 کجکی در 
25 دسمبر 2014، زمانی که DABS یک قرارداد 

نصب توربین را با قول اردوی ساختمانی 
77 ایالات متحده به امضا رساند، آغاز شد. 

منبع: USAID، پاسخ به درخواست معلومات سیگار، 1/12/2015. 
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برای مساعدت به د افغانستان برشنا شرکت )DABS(، شرکت ملی برق افغانستان، که با 
 هدف افزایش سطح عرضه برق آبی پایدار در بلندمدت از بند کجکی اجرا می شود.594 

پرزه جات توربین از سال 2008 تابحال به دلیل تهدیدات امنیتی همچنان نصب ناشده باقی 
مانده اند.595 طبق راپور ها، معاون والی ولایت هلمند اظهار داشته است که دولت کنترولی 

بر ولسوالی کجکی ندارد.596

پروگرام انتقال برق، انکشاف و اتصال
برنامه »اتصال و توسعه انتقال برق« )PTEC( که از سوی ایالات متحده تمویل می شود، 

با هدف تقویت و توسعه سیستم های تولید، انتقال و توزیع برق اجرا می شود. این برنامه 
همچنین شامل تمویل اعمار لین انتقال بین کابل و قندهار برای ایجاد اتصال بین NEPS و 
SEPS می باشد.597 اجزای تجاری سازی و ظرفیت سازی PTEC با هدف کاهش ضررهای 

تخنیکی و تجاری به اجرا نهاده می شوند.598 به استثنای کارهای مقدماتی )آماده سازی 
قراردادی ها، سروی و دیزان، و تهیه مواد و تجهیزات( در لین انتقال ارغندی-غزنی و سب 
استیشن های مربوطه —نخستین بخش رابط NEPS-SEPS— که در این سه ماهه آغاز شد 

—کار ساخت و ساز تابحال در پروژه های PTEC آغاز نشده است.599

DOD »برنامه های »صندوق زیربناهای افغانستان
 همانطور که در جدول 3.22 در صفحه بعد نشان داده شده است، در این سه ماهه، 

DOD به اجرای چندین پروژه دارای اولویت سکتور انرژی برای تکمیل مسئولیت خود در 
 AIF سال های مالی 2011 الی 2014 )برای AIF با استفاده از پول SEPS و NEPS رابطه با

 برای سال مالی 2015 وجه مالی درخواست نشده، و تخصیص داده نشده است(.600 
وزارت انرژی و آب، و نیز شرکت ملی برق افغانستان، DABS، مسئولیت حفظ این پروژه 

ها را بر عهده خواهند داشت، که این مسئولیت شامل تأمین مصارف عملیات و مراقبت 
پس از تکمیل و واگذاری آن به دولت خواهد بود. DOD به کانگرس اطلاع داده است 
که افزایش سطح درآمد ناشی از افزایش مشتریان و بهبود ظرفیت جمع آوری عواید به 

DABS کمک خواهد کرد تا فعالیت خویش را در بلندمدت ادامه دهد.601 بااینحال، سیگار 
پرسش هایی را در رابطه با ظرفیت DABS طرح کرده و اظهار داشت که افغانستان فاقد 

جدول 3.21

پروژه های فعال USAID در عرصه زیربنا، طبق آمار 31 دسمبر 2014 

وععنوان پروژه تاریخ ختمتاریخ �شر
 مصرف کل 

مجموع پرداخت ها )دالر(برآورد شده )دالر(

222,800,000$226,600,000$12/9/201011/30/2015پرژه برق قندهار هلمند )خارج از بودیجه(

12/21/20113/31/201530,440,95816,697,785فعالیت تولید گاز شبرغان )خارج از بودیجه(

5/15/20124/30/201590,000,00030,000,000پروژه انکشاف گاز شبرغان )شامل بودیجه(

1/1/201312/31/2016340,000,00011,400,000اتصال و توسعه لین های انتقال )شامل بودیجه(

موجود نيست3/7/20133/6/2018105,670,184اتصال و توسعه لین های انتقال )انتقال وجوه به صندوق امانی زیربناهای افغانستان(

12/9/20132/28/201636,000,00012,500,000پروژه برق قندهار هلمند )شامل بودیجه(

2/1/20141/31/20151,700,000443,845اتصال و توسعه لین های برق )خارج از بودیجه(

منبع: USAID، پاسخ به درخواست معلومات سیگار، 12/28/2014. 

ممیزی سیگار 
یک ممیزی سیگار که در این ماه آغاز شد، 
بر پیشرفت وزارت خارجه در تکمیل پروژه 

های سال مالی 2011 »صندوق زیربناهای 
افغانستان«، تأثیری که این صندوق بر سایر 

 اولویت های زیربنایی داشته است، و نیز 
 بر اهداف پلان شده مبارزه با ناآرامی، 

و مشکلات مربوط به پایداری تمرکز دارد. 
برای کسب معلومات بیشتر، به بخش 2، 

صفحه 28 نگاه کنید. 
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 منابع لازم برای پرداخت مصارف عملیات و مراقبت است.602 بانک جهانی اظهار داشت 
که سطح ضررهای تخنیکی و تجاری DABS همچنان بالا است.603 

ترانسپورت
فقدان زیربنای ترانسپورتی افغانستان تجارت داخلی، تجارت خارجی، و رشد اقتصادی 

در این کشور را با اخلال مواجه می سازد. بانک جهانی اظهار داشت که انکشاف سکتور 
ترانسپورت برای انکشاف اقتصادی اهمیت اساسی دارد.604 نواقص زیربنای ترانسپورتی 
 افغانستان برای فعالیت سکتورهای خدمات و زراعت، که در حال حاضر بیشترین سهم 

را در محصول ناخالص داخلی دارا هستند، محدودیت ایجاد می کند.605 این نواقص زیربنایی 

جدول 3.22

پروژه های فعال صندوق زیربناهای افغانستان، طبق آمار 31 دسمبر 2014
سال 
مالی 
AIFAIF تشریحپروژه

مبلغ 
 ذکرشده 
)ملیون دالر( 

مبلغ 
 منظورشده

)ملیون دالر( 

مبلغ پرداخت 
 شده

وضعیت)ملیون دالر( 

سال مالی 2011

 ،NEPS - SEPS رابط 
ارغندی به غزنی

واگذارشده به USAID؛ مطابق با زمانبندی0.0$56.7$ 56.7$عرضه، نصب، آزمایش و راه اندازی لین انتقال

 ،NEPS - SEPS رابط
ارغندی به غزنی

واگذارشده به USAID؛ مطابق با زمانبندی48.048.00.0عرضه، نصب، آزمایش و راه اندازی سب استیشن

 NEPS - فاز I ارغندی 
به گردیز

93.751.97.6نصب لین های انتقال و اعمار سب استیشن های برق
در مرحله دیزاین؛ جلوتر از زمانبندی 

)5% کار تابحال انجام شده است، درحالیکه 
طبق پلان 1% کار تابحال باید انجام می شد(

سال مالی 2012

 SEPS - فاز 2 جنکشن 
شهر قندهار به دورَی

 نصب یا ترمیم لین های انتقال و ترمیم یا اعمار 
سب استیشن ها

40.029.62.5
 دیزان/آماده سازی/ماین پاکی؛ 

مطابق با زمانبندی جریان دارد 

 NEPS - فاز 2 ارغندی 
به گردیز

69.267.29.5نصب لین های انتقال و اعمار سب استیشن های برق
در مرحله دیزان؛ مطابق با زمانبندی 

)14% تکمیل(

 NEPS - فاز 1 چاریکار 
به پنجشیر

38.037.84.3نصب لین های انتقال و اعمار سب استیشن های برق
در مرحله دیزان؛ مطابق با زمانبندی 

)14% تکمیل(

سال مالی 2013

 NEPS - فاز 2 چاریکار 
به پنجشیر

33.025.32.9نصب لین های انتقال و اعمار سب استیشن های برق
در مرحله دیزان؛ مطابق با زمانبندی 

)14% تکمیل(

تکمیل SEPS - فاز 1
 اعمار سب استیشن ها و احیاء لین های انتقال 

در ولایت هلمند
75.070.63.3

 دیزان/آماده سازی/ماین پاکی؛ 
مطابق با زمانبندی جریان دارد

 ،NEPS - SEPS رابط 
غزنی به قندهار

 کار دیزان و نصب لین ها و برج های انتقال؛ 
 .NEPS-SEPS اعمار سب استیشن ها. فاز نهایی رابط

179.5 0.00.0
 به USAID انتقال یافت؛ درخواست 

برای تهیه پروپوزل

سال مالی 2014

سیستم انتقال قندهار
 برای جنراتورهای دیزلی در شهر قندهار تیل 

فراهم می کند
در حال پیشرفت20.08.00.0

تکمیل SEPS - فاز 2
 احیاء و اعمار لین های انتقال و سب استیشن 

ها در ولایات هلمند و قندهار. 
49.00.00.0

واگذاری به USAID؛ دیزان؛ درخواست 
برای تهیه پروپوزل

NEPS - گردیز به خوست
دیزان و نصب لین های انتقال و توزیع؛ اعمار سب 

 .NEPS به DOD استیشن ها. اعانت نهایی
در مرحله قبل از اعطا130.00.00.0

 نوت: بناست که کار حفظ تمام پروژه های AIF به وزارت انرژی و آب افغانستان، و د افغانستان برشنا شرکت )DABS(، شرکت ملی برق افغانستان، واگذار شوند. معلومات مربوط به منظوری ها و پرداخت 
ها طبق آمار تاریخ 11/30/2014 ارائه شده اند. تمام معلومات دیگر طبق آمار تاریخ 12/31/2014 می باشند. 

منبع: DOD، پاسخ به درخواست معلومات سیگار 9/30/2013، 10/7/2014 و 1/2/2015؛ USAID، پاسخ به درخواست معلومات سیگار، 1/20/2015. 
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مانعی فراراه سکتور استخراج معادن، که دولت افغانستان و جامعه بین المللی دونرها 
برای جبران کاهش کمک های خارجی به عواید آینده آن امید بسته اند، نیز می باشد.606 

در این سه ماهه، ایالات متحده به اقدامات خود باری مساعدت به افغانستان در انکشاف 
ظرفیت وزارتی، و حفظ عملیات و مراقبت، ادامه داد.607 

سرک ها
بنابر اظهارات بانک جهانی، درحالیکه ایالات متحده مجموعاً 2.36 ملیارد دالر را برای اعمار 

و عملیات و مراقبت جاده ها تأمین کرده است، و حدود 5 ملیون دالر را در سال روان 
برای اقدامات عملیات و مراقبت به مصرف خواهد رساند، 85% جاده های افغانستان در 
وضعیت نامساعدی قرار دارند و اکثر آنها قابل استفاده برای وسایط انجن دار نیستند.608 

طبق راپور USAID، افغانستان در حال حاضر از وجوه مالی و ظرفیت تخنیکی کافی برای 
مراقبت از جاده ها و شاهراه های این کشور برخوردار نیست؛ و در مواردی که از وجوه 
مالی برخوردار بود، فعالیت ها، البته به شکل ناکافی، انجام می شدند.609 برعلاوه، فقدان 

یک اداره فعال جاده ها نیز تأثیر چشمگیری بر زیربنای جاده ها در سراسر افغانستان داشته 
است.610 برنامه های فعال اعمار و عملیات و مراقبت جاده در جدول 3.23 ذکر شده اند.

USAID، از طریق »پروژه پایداری سکتور جاده« )RSSP( خویش، به کمک به وزارت 
 امور عامه در تقویت ظرفیت تخنیکی خود در تأسیس یک صندوق جاده، اداره جاده، 

و نهاد ترانسپورت ادامه می دهد تا این وزارت بتواند زیربنای جاده ای خویش را بهتر 
تمویل و مراقبت کند. فعالیت اضطراری عملیات و مراقبت RSSP یک قرارداد را به چهار 
تصدی افغانی در این سه ماهه اعطا کرد، که نشست ابتدایی در این رابطه در ماه دسمبر 

 ،RSSP 2014 صورت خواهد گرفت.611 برای ملاحظه توضیحات مربوط به هر چهار فعالیت 
 رجوع کنید به صفحات 192–193 در راپور سه ماهانه به ایالات متحده سیگار برای 

اکتوبر 2014.

معارف
 ایالات متحده در صدد است تا دسترسی اتباع افغانستان به خدمات تعلیمی باکیفیت 

را از طریق ترویج ظرفیت سازی، تأمین نیازهای عاجل مربوط به مواد آموزشی، مکاتب، 
و انکشاف معلمین، و افزایش فرصت های سوادآموزی بزرگسالان، مهارت های استخدام 
و انکشاف جوانان، بهبود بخشد.612 لست کاملی از برنامه های فعالی USAID در عرصه 

معارف در جدول 3.24 ارائه شده است.

جدول 3.23

برنامه های فعال USAID در بخش اعمار، عملیات و مراقبت جاده ها، طبق آمار 29 دسم�بر 2014

وععنوان پروژه تاریخ ختمتاریخ �شر
مصرف کل برآورد 

شده )دالر(
مجموع پرداخت ها 

)دالر(

700,000$103,000,000$8/1/20148/1/2019پروژه پایداری بخش جاده 

IV 6/26/201412/25/201531,963,7366,561,385جاده گردیز به خوست، فاز

3/24/20133/30/20161,780,100645,804مراقبت تونل سالنگ

.1/12/2015 ،SIGAR پاسخ به درخواست بررسی ،USAID 12/28/2014؛ ،SIGAR پاسخ به درخواست معلومات USAID :منبع
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 در این ربع برنامه های در حال انجام USAID در بخش تعلیم و تربیه که دارای 
اولویت هستند و تأمین مالی آنها از طریق صندوق حمایت اقتصادی صورت گرفته است 

عبارتند از:613 
 )BELT( تعلیمات اساسی، یادگیری و آموزش 	•	

)CBE( BELT تعملیات مبتنی بر اجتماع 	•	
 )AUAF( پوهنتون امریکایی افغانستان 	•	

برنامه پشتیبانی از پوهنتون ها و انکشاف نیروی کار )USWDP( افغانستان  	•	
)EQUIP( پروژه بهبود کیفیت معارف 	•	

USAID اظهار داشت که سیستم های نظارتی برای سنجش عملکرد وضع شده اند، 
که شامل یک »پلان نظارت بر عملکرد« با شاخص ها و اهدافی برای هر پروژه می باشند. 

 برای مثال، در حال حاضر سنجه های BELT-CBE، و پلان های نظارت و ارزیابی قبل 
 از اجرای برنامه انکشاف می یابند. AUAF سطح رسیدگی به اجتماع محروم از خدمات 
را پیگیری می کند؛ برای مثال، 31% از بدنه متعلمین را در بهار سال 2014، اناث تشکیل 

می دادند.614

 MOE طبق کامل ترین معلوماتی که از سوی
EMIS ارائه شده است، افغانستان در سال 

1392 )2013( مجموعاً دارای 13,858 
مکتب تعلیمات عمومی )مکتب دولتی( 

شامل 7.98 ملیون متعلم بود. از این تعداد 
 متعلمین، 6.26 ملیون جزء حاضرین، 

و 1.36 ملیون متعلم جزء غیرحاضرین 
بودند. EMIS زمان روزانه شروع و ختم 
 مکاتب، و یا حاضری معلمین و متعلمین 
را پیگیری نمی کند. ارقام مورد بازبینی 

مستقل قرار نگرفته اند. 
منبع: MOE، راپور تهیه شده توسط سیستم معلومات مدیریت 

معارف )EMIS(، خلاصه مکاتب و متعملین برحسب مالکیت و سال 
برنامه )1392(، تاریخ دسترسی 1/15/2015؛ MOE، راپور تهیه شده 
توسط سیستم معلومات مدیریت معارف )EMIS(، خلاصه حاضری 
متعلمین در سال 1391، تاریخ دسترسی 1/15/2015؛ USAID، پاسخ 

به درخواست معلومات سیگار، 9/30/2013؛ MOE، بررسی سال 
2012 از سکتور مشترک معارف، 9/2013. 

جدول 3.24

برنامه های فعال USAID در بخش معارف 

وععنوان پروژه تاریخ ختمتاریخ �شر
مصرف کل برآورد 

شده )دالر(

مجموع پرداخت ها، 
 طبق آمار 

12/31/2014 )دالر(

برنامه بورسیه فیس تحصیلی 
افغانستان

8/21/20117/31/2017 $7,384,665 $6,235,469

کتاب های درسی تعملیات 
اساسی، سوادآموزی، و تعملیات 

)BELT( تخنیکی-مسلکی
11/16/201112/31/2014 26,996,813 24,436,268

مشارکت جهانی برای تعلیم 
و تربیه

10/11/20123/31/2015 2,500,000 909,973

مؤسسه فنی و حرفه یی 
افغانستان

6/15/20136/14/2015 1,000,000 700,000

پوهنتون امریکایی افغانستان، 
انستیتوت انکشاف مسلکی

8/1/20137/31/2018 40,000,000 10,717,446

 BELT-تعلیمات مبتنی 
)CBE( بر اجتماع

10/29/201310/28/2017 56,000,000 0

 پروگرام حمایت از پوهنتون ها 
و انکشاف نیروهای کار افغانستان

1/1/201412/31/2018 91,927,769 8,295,625

ارزیابی نتایج یادگیری و تأثیرات 
 اجتماعی در تعلیمات مبتنی 

بر اجتماع
1/1/201412/31/2017 2,799,228 414,494

تقویت معارف در افغانستان 
)SEA II(

5/19/20145/18/2019 29,835,920 1,442,857

افزایش سطح دسترسی به 
تعلیمات اساسی و برابری جنسیتی

9/17/20149/16/2019 54,027,000 54,027,000

منبع: USAID، پاسخ به درخواست معلومات سیگار، 1/12/2015. 
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USAID راپور داد که 34 ملیون کتاب درسی برای صنوف 1–6 با مساعدت دولت 
ایالات متحده به چاپ رسیده اند، که نیاز 5.6 ملیون متعلم مکاتب ابتدائیه را از طریق 

برنامه توزیع کتب درسی BELT این اداره، که در ماه نومبر 2011 آغاز شد، تأمین می کند. 
 برعلاوه، 84,331 معلم از طریق برنامه EQUIP تحت آموزش قرار گرفتند، که طبق 

 برآورد USAID 2.6 ملیون متعلم مکاتب ابتدائیه بر اساس تخمین 35 متعلم فی صنف 
از این برنامه بهره مند شدند.615 

برنامه پشتیبانی پوهنتون انکشاف نیروی کار
»برنامه پشتیبانی پوهنتون ها و انکشاف نیروی کار« )USWDP( با هدف افزایش ظرفیت 

وزارتی وزارت معارف )MOHE( و نیز آن 10 پوهنتون اجرا می شود. این برنامه به 
MOHE در تضمین کیفیت تعملیات و ایجاد فرصت های استخدامی برای محصلین کمک 

می کند. در راپور عملکرد برنامه که در این سه ماهه )جولای – سپتمبر 2014( انتشار 
یافت، آمده است که یک ارزیابی سکتور استخدام انجام شده است که رهنمودهای لازم 

برای برنامه های سطح لیسانس را ارائه می کند و در عین حال فارغ التحصیلان سطح 
لیسانس را به بازار کار مرتبط می سازد.616 

این راپور سه ماهانه همچنین چندین مشکل جدی را در رابطه با این برنامه عنوان کرد: 
مشکلات امنیتی مرتبط با انتخابات که محدودیت های انتقال را افزایش داده اند؛ مدیریت 

و عملیات ناکارآمد در MOHE؛ و رقابت بین وزارت ها و موانع دیوانسالارانه.617

صحت
طبق راپور بانک جهانی، افغانستان برحسب شاخص های صحت از سال 2002 تابحال 

به بهبودی هایی دست یافته است، اگرچه رقم این شاخص ها کماکان کمتر از حد 
اوسط کشورهای کم-درآمد است و یکی از بالاترین سطوح سوءتعذی طفل را در جهان 

داراست.618 مساعدت ایالات متحده به وزارت صحت عامه )MOPH( شامل ظرفیت-سازی، 
 آموزش، و فعالیت های تضمین کیفیت در سطوح مرکزی و مادون ملی، و خصوصاً 

در ولایات جنوبی و شرقی، که عمدتاً از این خدمات محروم هستند، می باشد.619

USAID منابع مالی
 از سال مالی 2002 الی سال مالی 2013، مساعدت شامل و خارج بودیجه ایالات متحده 

به سکتور صحت افغانستان به 1.2 ملیارد دالر بالغ شده است. از سال مالی 2014 الی سال 
مالی 2018، مساعدت USAID به 383 ملیون دالر بالغ خواهد شد.620 مساعدت شامل 

بودیجه به MOPH شامل پرداخت معاشات به کارگران در تأسیسات تحت تمویل ایالات 
 متحده، وسایل و تجهیزات، آموزش داخل خدمت، بازسازی های جزئی تأسیسات، 

 و نظارت و ارزیابی می شود. مساعدت خارجه از بودیجه شامل فعالیت هایی برای 
تقویت سیستم های صحی، شامل ساختن سکتور خصوصی، و تهیه ادویه و تابلیت های 

ضدحاملگی است.621 
همانطور که در جدول 3.25 نشان داده شده است، بنابر آمار 31 دسمبر 2014، 

641 مرکز صحی در 13 ولایت فعال هستند،622 که از سوی USAID تمویل می شوند.623 

ممیزی سرمفتش خاص برای 
بازسازی افغانستان 

یک ممیزی سیگار که در این سه ماهه آغاز 
شد، بر اقدامات ایالات متحده برای افزایش 

سطح دسترسی به نظام های تعلیمی 
 ابتدائیه، متوسطه و لیسه در افغانستان 

و کیفیت این نظام ها تمرکز دارد. برای 
 کسب معلومات بیشتر، به بخش 2، 

صفحه 29 نگاه کنید. 

جدول 3.25

مراکز صحی تحت تمویل ایالات متحده، 
طبق آمار 31 دسمبر 2014

نوع مرکز صحی
تعداد مراکز 
صحی فعال

278مرکز صحی ساده 

177مرکز صحی جامع 

27شفاخانه ولسوالی

5شفاخانه ولایتی

144مرکز صحی فرعی

10مرکز صحی محبس

منبع: پاسخ به بررسی سوابق سیگار، 1/12/2015 
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USAID برنامه های صحی
مصرف مجموعی برنامه های فعال USAID در عرصه صحت برابر با 383.6 برآورد شده 

است، و این برنامه ها در جدول 3.26 ذکر شده اند.

قراردادهای همکاری برای خدمات صحی 
خدمات »قراردادهای همکاری برای صحت« )PCH( تا تاریخ 31 دسمبر 2015 تمدید شد.624 

برنامه PCH قرارداد کشور میزبان از اقدامات MOPH برای تأمین »بسته اساسی خدمات 
صحی« )BPHS( در 13 ولایت و »بسته اساسی خدمات شفاخانه ای« )EPHS( در پنج ولایت 

پشتیبانی می کند. PCH از خدمات صحی بیش از 6,000 کلنیک و بیش از 600 ساختمان شامل 
شفاخانه ها و مراکز صحی حمایه میکند. همچنین خدمات مراقبت صحی ثالث را در پنج 

 شفاخانه ولایتی و یک شفاخانه ملی حمایت میکند. به علاوه، PCH پروگرام تحصیلات 
قابلگی اجتماعی، که هدفش کاهش مرگ و میر مادر و طفل است را حمایت میکند.625 

USAID اظهار داشت که امنیت همچنان یکی از موانع ارائه خدمات صحی در این سه 
ماهه بود. چندین مرکز صحی بسته شدند. تمام ولایات تحت پوشش PCH دارای ولسوالی 

های ناامنی هستند که دسترسی به آنها دشوار است، از این سبب PCH برنامه های خود 
در این مناطق را از طریق تلفون، بررسی راپور ها، و مشارکت دادن رهبران اجتماع در 

نظارت بر مراکز صحی نظارت می کنند. برعلاوه، فعالیت های نظارتی جناح ثالث در شش 
ولایت تکمیل شدند، و MOPH، تحت اداره PCH، یک تمدید هشت ماهه بدون مصارف 

را برای تمام قراردادهای کشور میزبان با همکاری همکاران اجرایی، که 18 ولایت را 
پوشش می دادند، تکمیل کرد. این بخش PCH در ماه جون 2015 منقضی خواهد شد.626

جدول 3.26

برنامه های فعال USAID در بخش صحت

وععنوان پروژه تاریخ ختمتاریخ �شر
مصرف کل برآورد 

شده )دالر(

مجموع پرداخت ها، 
 طبق آمار 

12/31/2014 )دالر(

9,265,102$ 10,830,615$ 9/30/19969/30/2022فعالیتهای محو پولیو )فلج اطفال(

3,750,000 35,000,000 9/29/20069/29/2015[نام ذکر نشده است]

 قراردادهای همکاری برای 
)PCH( صحت

7/20/200812/31/2015 259,663,247 194,326,384

394,402 6/1/20099/26/2015894,402همکاری برای مدیریت زنجیره تأمین 

4,600,000 5,600,000 9/29/20109/28/2015پشتیبانی ساحه توبرکلوز

11,491,940 9/30/20109/29/201513,535,571زایمان

17,146,374 24,499,936 8/28/20118/27/2015تقویت سیستم فارمسی

)HPP( 22,597,226 28,000,000 9/25/20111/31/2015پروژه پالیسی صحی

بهبود تغذیه از طریق رویکردهای 
چند-سکتوری

11/7/201412/31/2017 5,610,012 0

.1/20/2015 ،SIGAR پاسخ به درخواست بررسی ،USAID 1/12/2015؛ ،SIGAR پاسخ به درخواست معلومات USAID :منبع
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پروژه رهبری، مدیریت، و حکومتداری 
پروژه LMG با MOPH و MOE در سطوح مرکزی و ولایتی برای ظرفیت سازی در عرصه 

حکومتداری، بهبود حسابدهی، و کمک به مدیریت مساعدت شامل بودیجه در چوکات 
سیستم های صحت و معارف افغانستان همکاری می کند.627 

در این سه ماهه، USAID اظهار داشت که LMG استراتژی ملی صحت مبتنی بر 
اجتماع را مورد بازنگری قرار داده است، پروپوزل های قراردادها را ارزیابی نموده 

است، چندین ورکشاپ آموزشی برای کارمندان صحی اجرا کرده است، و سومین نشست 
هماهنگی تحقیقات صحی ملی خود را اجرا کرده است، که در این نشست، ضوابط ارجاع 

 طرح شدند، اولویت های تحقیق به بحث گرفته شدند، و کار طرح یک سیستم نظارت 
بر تحقیق جریان داشت.628 

به دلیل روند آهسته و پیچیده انتقال به مساعدت شامل بودیجه، LMG با نااطمینانی 
هایی در قسمت تمویل روبرو است، که نومیدی ها و تشویش هایی را در MOPH و 
همکاران اجرایی این اداره در رابطه با پایداری پروژه های LMG به بار آورده است. 

 برعلاوه، USAID راپور می دهد که سطح حسابدهی در MOPH به دلیل ادامه تأخیر 
در انتصاب مقامات ارشد دولتی، کاهش یافته است.629 
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عکس در صفحه قبل
اعضای پولیس محلی افغانستان و قوای امنی�تی ملی افغانستان بر فراز قله یک کوه در ولایت پکتیکا برای 
اجرای یک گزمه حضور و برگزاری نشست امنی�تی قریه صعود می کنند. )عکس DOD، از برید مل جارد 

گهمن، اردوی ایالات متحده(

محتوای نظارت سایر سازمان ها

176 فعالیت های نظارتی تکمیل شده	

183 فعالیت های نظارتی در حال انجام	
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نظارت سایر سازمان ها

 قانون توانمند کننده SIGAR آن را ملزم می سازد که وزیر امور خارجه و وزیر دفاع 
را از مشکلات مربوط به اداره برنامه های بازسازی به شکل کامل مطلع بسازد و راپوری 

 درباره کار نظارت SIGAR و درباره وضعیت مساعی بازسازی انجام شده از سوی 
ایالات متحده را الی 30 روز بعد از ختم هر ربع مالی به کانگرس تسلیم کند. هر ربع، 
SIGAR از سایر سازمان ها در مورد فعالیت های نظارتی تکمیل شده و در حال انجام 

درخواست بروزرسانی می کند. تلفیقی از این بروزرسانی ها در این بخش ارائه شده اند. 
نسخه های گزارش های تکمیل شده در وبسایت های مربوطه این ادارات در اختیار عموم 

نهاده شده است. 
تشریحات همانطور که تحویل داده شده اند، به نظر می رسند، صرفاً تغییرات جزئی 
برای حفظ سازگاری با سایر بخش های این گزارش وارد شده است: عبارات اختصاری و 

 مخفف ها بجای شکل کامل اسامی؛ تبعیت از رویه استندرد نوشتن حرف نخست اسامی 
 با حروف بزرگ، فاصله گذاری، نشانه گذاری، و املای ترجیحی بعضی کلمات؛ و استفاده 

از سبک نگارش سوم شخص بجای اول شخص. 
 این ادارات در حال حاضر در حال انجام فعالیت های نظارتی در افغانستان هستند 

و نتایج آن را به SIGAR ارائه می کنند:
)DOD OIG( دفتر سرمفتش وزارت دفاع امریکا 	•	

)OIG دفتر سرمفتش وزارت خارجه امریکا )امور خارجه 	•	
)GAO( دفتر حسابدهی دولت 	•	

 )USAAA( آژانس مفتش ارتش ایالات متحده امریکا 	•	
)USAID OIG( دفتر مفتش خاص اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده 	•	
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فعالیت های نظارتی تکمیل شده
 جدول 4.1، هشت پروژه نظارتی مربوط به بازسازی یا امنیت که مکمل شدن آنها در 

این ربع توسط سازمان های اشتراک کننده راپوردهی شده است را لست می کند.

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا
 طی این ربع، دفتر سرمفتش اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یک راپور مربوط 

به بازسازی افغانستان را نشر نمود.

ارزیابی اقدامات دولت ایالات متحده و نیروهای ائتلاف در انکشاف 
قابلیت پایداری لوجستیکی اردوی ملی افغانستان 

)گزارش شماره DODIG-2015-047، صادره در تاریخ 19 دسمبر 2014(
DOD OIG دریافت که باآنکه قوای امنیتی ملی افغانستان )ANSF( توانایی خود را در 
اجرای عملیات های حربی به اثبات رسانده اند، میزان انکشاف خدمات پشتیبانی حربی 

اردوی ملی افغانستان )ANA( همچنان پایین تر از سطح انتظار بود. انکشاف سیستم 
لوجستیک ANA، خصوصاً توسط مؤسسات بالاتر از سطح قول اردو، کاری است که تابحال 
جریان دارد. مشاهدات DOD OIG مشکلاتی را در چهار ساحه عمومی خاطرنشان ساخت 

که نیازمند توجه هستند: 
انکشاف قابلیت پلانگذاری برای لوجستیکی پایدار در ANA. چند مشکل مشخص،  	•	
شامل پالیسی و رهنمود منسوخ و ناقص؛ عدم انکشاف قابلیت پیش بینی و ایجاد 
الزامات لوجستیکی؛ حفظ مستری های آموزش دیده؛ نوظهور بودن تخصص عقد 

قرارداد؛ ناقص بودن کار تمرکززدایی آموزش لوجستیکی؛ و استفاده غیرمؤثر از سیستم 
های مدیریت معلومات بودند. 

پروسه های دفع تجهیزات ANA. مشکلات خاص، شامل اجرای طرح استرداد و دفع  	•	
 تجهیزات غیرقابل ترمیم؛ استرداد تجهیزات، پرزه جات، و سایر وسایل که مازاد بر 

نیاز اما قابل استفاده بودند؛ و پلانگذاری برای مدیریت قطار وسایط نقلیه بود. 

جدول 4.1

فعالیت های نظارتی سایر موسسات امریکایی که به اخیراً تکمیل شده است، الی 31 دسمبر 2014
عنوان پروژهتاریخ نشرنمبر راپورسازمان

DOD OIGDODIG-2015-04712/19/2014ارزیابی اقدامات دولت ایالات متحده و ائتلاف برای انکشاف قابلیت پایداری لوجستیکی اردوی ملی افغانستان

OIG امور خارجهAUD-MERO-15-0211/30/2014ممیزی مساعدت اداره امور مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون به افغانستان در زمینه مبارزه با مواد مخدر

OIG امور خارجهAUD-MERO-15-0311/30/2014
ممیزی سفارش وظیفوی شماره 10 قرارداد خدمات حفاظتی اداره امنیت دیپلوماتیک جهانی، نیروی امنیتی سفارت ایالات 

متحده در کابل

OIG امور خارجهAUD-MERO-15-1411/30/2014ممیزی پروسه اختتام قرارداد برای قراردادهای پشتیبان مأموریت ایالات متحده در افغانستان

GAOGAO-15-11411/21/2014
لاجستیک وزارت دفاع: برای رفع مشکلات مدیریت کانتینر، نیاز است تا سطح آگاهی از توصیه ها افزایش یابد و کیفیت 

معلومات بهبود یابد

GAOGAO-15-10211/18/2014قاچاق انسان: نظارت بر استفاده قراردادی ها از کارگران خارجی در محیط های پرخطر باید تقویت شود

GAOGAO-15-4511/18/2014ساخت و ساز نظامی در خارج از کشور: ملاحظات درباره رجحان قراردادی ایالات متحده

USAIDF-306-15-001-S10/30/2014افغانستان برای مساعدت دولت-به-دولت/USAID بررسی کنترول های مدیریت مالی

 منابع: DOD OIG، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 12/22/2014؛ State OIG، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 12/10/2014؛ GAO، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 12/11/2014؛ 
.12/8/2014 ،SIGAR پاسخ به درخواست معلومات ،USAID OIG 12/31/2014؛ ،SIGAR پاسخ به درخواست معلومات ،USAAA
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پشتیبانی مشاور نیروهای ائتلاف برای انکشاف سیستم لوجستیک ANA. مشکلات  	•	
خاص، شامل یکپارچگی عمل پرسونل مادون نیروهای ائتلاف؛ استخدام مشاورین 

لوجستیکی دارای تخصص و تجربه مناسب به تعداد کافی؛ و پلانگذاری برای ادامه 
پشتیبانی از قراردادی ها در دوره بعد از سال 2014 بود. 

استفاده اولیه نیروهای ائتلاف از پرزه جات اشتبنی کافی برای تهیه موجودی مجاز  	•	
و لست های بار تجویز شده برای قطعات اصلی تجهیزات ANA در »دیپوی تأمینات 

مرکزی ANA« و »مراکز پشتیبانی لوجستیکی منطقوی«.

اداره سرمفتش وزارت خارجه ایالات متحده-عملیات های 
ق میانه منطقوی �شر

طی این سه ماهه، دفتر سرمفتش وزارت خارجه سه گزارش در رابطه با بازسازی افغانستان 
منتشر کرد. 

 ممیزی مساعدت اداره امور مبارزه با مواد مخدر و انفاذ قانون 
به افغانستان در زمینه مبارزه با مواد مخدر

)گزارش شماره AUD-MERO-15-02، تاریخ انتشار 30 نومبر 2014(
 تشریحات کاملی از این راپور ممیزی در آدرس ذیل موجود است 

http://oig.state.gov/reports/audit

ممیزی سفارش وظیفوی شماره 10 قرارداد خدمات حفاظتی اداره 
امنیت دیپلوماتیک جهانی، نیروی امنیتی سفارت ایالات متحده در کابل

)گزارش شماره AUD-MERO-15-03، تاریخ انتشار 30 نومبر 2014(
 تشریحات کاملی از این راپور ممیزی در آدرس ذیل موجود است 

http://oig.state.gov/reports/audit

ممیزی پروسه اختتام قرارداد برای قراردادهای پشتیبان مأموریت 
ایالات متحده در افغانستان

)گزارش شماره AUD-MERO-15-14، تاریخ انتشار 30 نومبر 2014(
 تشریحات کاملی از این راپور ممیزی در آدرس ذیل موجود است 

http://oig.state.gov/reports/audit

دف�تر حسابدهی دولت
 در جریان این سه ماهه، دفتر حسابدهی دولت راپوری در خصوص بازسازی افغانستان 

نشر نکرد.
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 لاجستیک وزارت دفاع: برای رفع مشکلات مدیریت کانتینر، نیاز است 
تا سطح آگاهی از توصیه ها افزایش یابد و کیفیت معلومات بهبود یابد

)گزارش شماره GAO-15-114، تاریخ انتشار 21 نومبر 2014(
از سال های نخست عملیات در افغانستان و عراق، اقدامات DOD در بهبود مدیریت 

کانتینر در ساحه مسئولیت قوماندانی مرکزی )CENTCOM( ایالات متحده شامل 
بروزرسانی پالیسی ها و رهنمودهای موجود یا طرح پالیسی ها و رهنمودهای جدید 

 مدیریت کانتینر بوده است. بااینحال، این وزارت نمی تواند درباره این که تمام توصیه 
های ناظر بر مدیریت کانتینر در ساحه مسئولیت CENTCOM به شکل مناسب در پالیسی 

و رهنمود DOD گنجانده شده اند، تضمین کافی ارائه کند. 
 مقامات DOD چند توصیه ارائه شده از سوی ادارات ممیزی DOD و سایر ادارات را 
 با هدف بهبود مدیریت کانتینر در پالیسی و رهنمودهای خود شامل ساختند. برای مثال، 

در ماه اگست 2012، قوماندان های CENTCOM و »قوماندانی ترانسپورت ایالات 
متحده« تذکارنامه مشترکی منتشر کردند و طی آن مسئولیت رهبری در زمینه مدیریت 

 کانتینر در ساحه مسئولیت CENTCOM را ذکر کردند. این کار نتیجه مستقیم یک 
گزارش »هیئت مشترک لوجستیکی سال 2012« بود که برای افزایش دانش رهبران ارشد 

 درباره مدیریت کانتینر اقدامات اصلاحی را توصیه کرده بود. بااینحال، DOD لست 
کاملی از اقدامات اصلی که طی زمان توصیه شده اند، در اختیار ندارد. بدون این لست، 

DOD نمی تواند تضمین موجهی مبنی بر اینکه تمام توصیه ها به شکل مناسب در پالیسی 
و رهنمودها شامل شده اند، ارائه کند. برای مثال، از 95 اقدام اصلاحی که GAO از گزارش 

های منتشره از سوی ادارات ممیزی DOD و سایر سازمان ها طی سال های 2003 الی 
 2013 مشخص کرد، مقامات DOD نتوانستند درباره اقدامات اتخاذشده برای رسیدگی 

به 40 مورد از اقدامات اصلاحی معلومات ارائه کنند. 
از سال 2012 تابحال، DOD اقداماتی برای مدیریت و کاهش عوارض توقیف 

کانتینرهای حمل بار ناشی از بازگشت نابهنگام کانتینرهای حمل بار تجاری تحت تملک 
شرکت باربری در افغانستان اتخاذ کرده است، اما توانایی این اداره در مدیریت و کاهش 
این عوارض به دلیل معلومات غیرموثق و ناکامل محدود شده است. در ماه اگست 2012، 

DOD مقرره ای وضع کرد مبنی بر اینکه در ظرف 15 روز از تاریخ ورود کانتینر حمل بار: 
 )1( رسید کانتینر باید توسط واحد در صحنه ثبت شود، )2( بار کانتینر باید تخلیه شود، 

 و )3( به شرکت باربری اطلاع داده شود که کانتینر شرکت برای بردن آماده است. 
 DOD همچنین یک مجموعه معیار ردیابی برای نظارت بر پیشرفت اجرای این الزام 

طرح کرد. بااینحال، معلومات ناقص و غیردقیق درباره موقعیت و تعداد کانتینرهایی که 
عوارض توقیف بر آنها وضع می شود، توانایی DOD در مدیریت و کاهش عوارض توقیف 

را برای کانتینرها در افغانستان محدود می ساخت. برای مثال، تحلیل GAO از معلومات 
سیستم مدیریت کانتینر DOD و معلومات تحویل بار توسط حامل برای هر ماه در سال 
 2013 نشان داد که DOD نزدیک به 16% از کانتینرهای تحت تملک شرکت باربری را 

که به افغانستان تحویل داده شده و دریافت شده بودند، به ثبت نرسانده بود. 
DOD، عوامل، یا ضعف های طرزالعملی، را مشخص کرد که می توانند سبب ناقص 

بودن یا غیرموثق بودن معلومات باشند، اما این اداره میزان تأثیر این عوامل بر غیرموثق 
بودن معلومات را ارزیابی نکرده است، علل اساسی این ضعف ها را مشخص نکرده است، 

و یا پلان اقدام اصلاحی برای اصلاح آنها طرح نکرده است. بدون ارزیابی علل اساسی و 
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طرح یک پلان اقدام اصلاحی، حصول معلومات کامل و دقیق برای DOD دشوار خواهد 
بود، که این وضعیت می تواند توانمندی این اداره در مدیریت و کاهش عوارض توقیف 

مربوط به کانتینرها در افغانستان و در عملیات های احتمالی آینده را محدود بسازد. 
 DOD از کانتینرهای DOD یا کانتینرهای شرکت های باربری تجاری برای حمل 

وسایل در سطح جهان استفاده می کند. مدیریت کانتینرها از مشکلاتی است که از گذشته 
 دور تابحال وجود دارد. DOD نزدیک به 823 ملیون دالر عوارض توقیف از سال 2003 
الی 2012 برای حفظ کانتینرها برای مدت طولانی تر از حد مجاز پرداخت کرده است. 

پرداخت این مبلغ عمدتاً برای عملیات های در محدوده CENTCOM، بشمول افغانستان، 
 صورت گرفته است. در افغانستان کماکان این عوارض از سوی ادارات وضع می شود. 

 از GAO درخواست شد تا اقدامات DOD برای رسیدگی به مشکلات مدیریت کانتینر 
و برآورد مقدار مجموعی عوارض توقیف را مورد بررسی قرار دهد. 

این گزارش بررسی می کند که تا چه میزان )1( پالیسی و رهنمود DOD توصیه های 
 ناظر بر مشکلات مدیریت کانتینرها در حوزه مسئولیت CENTCOM را در بر دارد، 

و )DOD )2 عوارض توقیف مربوط به کانتینرها در افغانستان را از سال 2012 تابحال 
مدیریت کرده و کاهش داده است. GAO گزارش های ممیزی قبلی را برای مشخص کردن 

توصیه های ناظر بر مدیریت کانتینرها بررسی کرد؛ معلوماتی مثل نوع کانتینر و مالکیت 
 DOD آنها طی سال های 2010 الی 2013 را تحلیل کرده است؛ و مصاحبه هایی با مقامات

انجام داده است. 
 GAO توصیه می کند که DOD )1( لستی از توصیه ها تهیه کند و آنها را در پالیسی 

 و رهنمودهای خود شامل بسازد و )2( علل اساسی ضعف های طرزالعملی که سبب 
تولید معلومات غیرموثق و نامکمل می شوند را شناسایی کند و یک پلان اصلاحی طرح 

و اجرا کند. DOD با توصیه نخست موافقت کرد و با بخشی از توصیه دوم نیز موافقت 
کرد، زیرا این اداره تا حدودی با مخاطب توصیه GAO موافقت نداشت. GAO با این نظر 

موافقت کرد و در توصیه خود تعدیل به میان آورد. 

قاچاق انسان: نظارت بر استفاده قراردادی ها از کارگران خارجی در 
محیط های پرخطر باید تقویت شود 

)گزارش شماره GAO-15-102، تاریخ انتشار 18 نومبر 2014(
رهنمودها و پالیسی های فعلی ناظر بر پرداخت عوارض استخدام از سوی کارگران خارجی 

برای قراردادهای مشخص دولتی ایالات متحده، دستورالعمل های واضحی به ادارات یا 
قراردادی ها در رابطه با مؤلفه ها یا مبالغ عوارض مجاز مربوط به استخدام ارائه نمی 

کنند. GAO دریافت که بعضی از کارگران خارجی —اشخاصی که تبعه ایالات متحده یا 
کشور میزبان نیستند— از پرداخت پول برای حفظ شغل خود خبر داده اند. این عوارض 
 استخدام می تواند سبب سوءاستفاده های مختلف در رابطه با TIP، مانند اسارت ناشی 
 از استقراض، شود. برای مثال، GAO دریافت که در یکی از قراردادهای نمونه این اداره 

که شامل استخدام بیشترین تعداد کارگر خارجی بود، بیش از 1,900 کارگر خارجی از 
 پرداخت عوارض برای حفظ شغل به سازمان هایی مثل ادارات استخدام مورد استفاده 

یک قراردادی فرعی خبر دادند. 
طبق اظهارات قراردادی فرعی، این عوارض احتمالاً به یک متصدی استخدام پرداخت 

شده است که به کارگران خارجی در قسمت ترانسپورت و اسکان در دوبی قبل از 
استخدام آنها برای کار روی قرارداد در افغانستان کمک می کرده است. بعضی از مقامات 
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عقد قرارداد DOD که GAO با آنها مصاحبه کرده است، اظهار داشتند که این عوارض 
ممکن است موجه باشند. DOD، وزارت خارجه، و USAID پالیسی و رهنمودهایی برای 

قراردادهای مشخص وضع کرده است که مشکل عوارض استخدام را به طریقه های مختلف 
برطرف می کند. بااینحال، این ادارات مشخص نمی کنند که کدام مؤلفه ها یا مبالغ عوارض 
استخدام، مجاز تلقی می شوند، که این وضعیت توانمندی مقامات عقد قرارداد و قراردادی 

های فرعی برای اجرای رهنمودها و پالیسی ادارات را محدود می سازد. 
GAO دریافت که کار نظارت بر ادارات، که طبق مقررات اکتساب فدرال و 

رهنمودهای اداره باید انجام شود، همواره شامل پروسه هایی برای نظارت مشخص بر 
اقدامات قراردادی در مبارزه با TIP نبوده است. برای هفت مورد از 11 قرارداد در 

 TIP و وزارت خارجه پروسه های نظارتی مشخصی برای مبارزه با DOD ،GAO نمونه
 TIP داشتند. در خصوص چهار قرارداد باقیمانده، ادارات پروسه نظارتی مشخصی برای
طرح نکردند، اما در عوض بر اجناس و خدمات ارائه شده از سوی قراردادی، مثل اعمار 

ساختمان، تمرکز کردند. برعلاوه، بعضی از مقامات عقد قرارداد DOD و وزارت خارجه 
 اظهار داشتند که آنها از پالیسی و رهنمودهای ناظر بر اکتساب مربوطه برای مبارزه 

با TIP اطلاع نداشتند و مسئولیت های نظارتی خود را به طور دقیق نمی دانند. 
هردو وزارت دفاع و خارجه برنامه های آموزشی بیشتری برای کمک به افزایش سطح 

آگاهی مقامات عقد قرارداد از مسئولیت های نظارتی خود برای عقد قرارداد با TIP طرح 
کرده اند. بدون اقدامات مشخص نظارتی برای TIP، توانمندی ادارات در اجرای پالیسی 

تحمل صفر و تشخیص نگرانی ها در رابطه با TIP محدود می شود. 
از دهه 1990 بدینسو، اتهاماتی مبنی بر سوء استفاده کارگران خارجی در قراردادهای 
دولتی ایالات متحده در خارج از کشور، بشمول اتهامات TIP، طرح شده است. در سال 

2002، ایالات متحده یک پالیسی تحمل صفر در زمینه TIP را در رابطه با کارمندان و 
قراردادی های دولتی ایالات متحده در خارج از کشور اتخاذ کرد و در سال 2007 الزامی 

ساختن شمول این پالیسی در تمام قراردادها را آغاز کرد. چنین پالیسی از این جهت حائز 
اهمیت است که دولت بر قراردادی هایی متکی است که کارگران خارجی را در کشورهایی 

استخدام می کنند که، طبق گزارش وزارت خارجه، ممکن است نسبت به سوء استفاده 
آسیب پذیر باشند. 

GAO موظف شد تا درباره استفاده از کارگران خارجی گزارش ارائه کند. این گزارش 
موارد ذیل را بررسی می کند: )1( پالیسی ها و رهنمودهای ناظر بر استخدام کارگران 
خارجی و عوارضی که ممکن است این کارگران برای حفظ شغل خود در قراردادهای 

خارجی دولت ایالات متحده پرداخت کنند و )2( نظارت اداره بر اقدامات قراردادی برای 
 ،DOD یک نمونه غیرقابل تعمیم از 11 قرارداد اعطاشده از سوی GAO .TIP مبارزه با

وزارت خارجه، و USAID را، که نزدیک به یک ثلث تمام کارگران خارجی در قراردادهای 
اعطاشده از سوی این ادارات در ختم سال مالی 2013 را شامل می شود، مورد بررسی قرار 
داد. GAO با مقامات اداره و قراردادی ها درباره رویه های استخدام نیروی کار و فعالیت 

های نظارتی شامل در این قراردادها مصاحبه کرد. 
GAO توصیه می کند که ادارات )1( تعریف دقیق تری از عوارض استخدام ارائه کنند 

و )2( تضمین کنند که کار نظارت بر قرارداد مشخصاً شامل TIP می شود. DOD با توصیه 
نخست موافقت کرد، درحالیکه وزارت خارجه و USAID یادآور شدند که مقررات آینده 

تمام عوارض استخدام را منع خواهد کرد. ادارات با توصیه دوم موافقت کردند. 
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ساخت و ساز نظامی در خارج از کشور: ملاحظات درباره رجحان 
قراردادی ایالات متحده

)گزارش شماره GAO-15-45، تاریخ انتشار 18 نومبر 2014(
GAO دریافت که DOD رجحان قراردادی ایالات متحده را طبق قانون نامه فعلی از ماه 

اکتوبر 2010 الی می 2014 تطبیق نکرده است. »قانون تخصیصات منسجم« سال مالی 
2014 هدایت می دهد که قراردادهای ساختمانی نظامی که ارزش آنها بیش از 1 ملیون 

 دالر است و در کشورهای هم مرز با بحیره عرب، اراضی ایالات متحده در پاسیفیک، 
و کواجالین اتول اجرا می شوند، به یک قراردادی امریکایی اعطا شوند، مگر آنکه قیمت 
آنها 20% بیشتر از قیمت پیشنهادی یک قراردادی رقیب غیرامریکایی با طرح پیشنهادی 
دارای سطح پاسخدهی و مسئولیت برابر باشد. بااینحال، DOD این رجحان را به شکل 
 نادرست بر کشورهای هم مرز با خلیج عرب، که یک منطقه جغرافیایی جدا از بحیره 

عرب است، تطبیق کرد. 
مقامات DOD از تغییر رجحان قانون نامه از "خلیج عرب" به "بحیره عرب" در سال 

2002 آگاه نبودند و بنابراین رهنمود اکتساب DOD را بروزرسانی نکرده بودند. بااینحال، 
ساحه تطبیق DOD ساحه جغرافیایی که در آن اکثریت کارهای ساختمانی نظامی در 

بحیره عرب و خلیج عرب از اکتوبر 2010 الی می 2014 انجام می شد را در بر داشت. 
GAO همچنین دریافت که از اثر عوامل دیگری که آنها نیز مورد ملاحظه قرار گرفته اند، 

مانند تجربه قراردادی، این رجحان به طور بالقوه صرفاً بر دو مورد از 35 فیصله اعطاء 
قراردادهای ساختمانی نظامی از سال مالی 2011 بدینسو تأثیر نهاده است. DOD رهنمود 

خود را طی بررسی GAO بروزرسانی کرد، اما در صورت انفاذ لایحه کانگرس، این رهنمود 
دوباره منسوخ خواهد شد، چرا که آن لایحه موقعیت های تابع رجحان برای سال مالی 

2015 را تغییر خواهد داد. 
 GAO همچنین دریافت که مقامات DOD و وزارت خارجه منافع و مشکلات بالقوه 

را در قسمت گسترش قانون نامه برای شامل ساختن تمام کشورهای شامل در ساحه 
مسئولیت CENTCOM مشخص کرده اند. برای مثال، طبق گزارش مقامات، یک منفعت 

بالقوه عقد قرارداد با تصدی های امریکایی، آشنایی بیشتر آنها با طرزالعمل های عقد 
 قرارداد و ساخت و ساز خواهد بود. بااینحال، این مقامات همچنین به GAO اظهار 
 داشتند که 20 کشور شامل در ساحه CENTCOM در قسمت ظرفیت های محلی، 

اقتصاد، و موضوعات استراتژیک تفاوت چشمگیری دارند. بنابراین، گسترش حوزه شمول 
می تواند بر خلاف اهداف سیاستی مشخص ایالات متحده در موقعیت های مشخص باشد. 

از دهه 1980 بدینسو، کانگرس رجحانی را برای قراردادی های امریکایی برای 
 قراردادهای ساخت و ساز نظامی در کشورهای مشخص خارجی وضع کرده است. 

در »بیانیه توضیحی مشترک قانون تخصیصات منسجم برای سال مالی 2014« کانگرس 
GAO را موظف ساخته است تا منافع و مشکلات بالقوه گسترش این رجحان به 

کشورهایی که ساحه مسئولیت CENTCOM را تشکیل می دهند را بررسی کند. 
این گزارش )1( بررسی می کند که DOD تا چه میزان در اعطای پروژه های ساختمانی 
طبق رجحان قراردادی ایالات متحده عمل کرده است و )2( دیدگاه های DOD و وزارت 
خارجه در رابطه با منافع و مشکلات بالقوه گسترش رجحان قراردادی ایالات متحده برای 

شامل ساختن تمام کشورهای شامل در حوزه CENTCOM را تشریح می کند. 
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GAO برای بررسی میزان تبعیت DOD از رجحان قراردادی ایالات متحده در اعطای 
قراردادها، معلومات مربوط به قراردادهای اعطاشده از ماه اکتوبر 2010 الی می 2014 

که تابع رجحان بودند را مورد بررسی قرار داد تا تعیین کند که آیا DOD رجحان را 
تطبیق کرده است و آیا این رجحان بر اعطای قرارداد تأثیر داشته است یا خیر. GAO برای 

شناسایی منافع و مشکلات بالقوه گسترش رجحان، با مقاماتی که در این زمنیه معلومات 
داشتند، مصاحبه کرد. 

GAO توصیه ای در این گزارش ارائه نمی کند. DOD و وزارت خارجه مسوده گزارش 
را بررسی کردند اما نظری در این خصوص ارائه نکردند. 

آژانس تفتیش اردوی ایالات متحده امریکا
اداره ممیزی اردوی ایالات متحده راپور داد که در این ربع کدام ممیزی در ارتباط با بازسازی 

افغانستان مکمل نشده است. 

ن المللی ایالات متحده دف�تر مفتش خاص اداره انکشاف ب�ی
در این ربع، دفتر سرمفتش اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یک ممیزی در فعالیت 

های مربوط بازسازی را انجام داده است.

بررسی کنترول های مدیریت مالی USAID/افغانستان برای مساعدت 
دولت-به-دولت

)گزارش شماره F-306-15-001-S، تاریخ انتشار 30 سپتمبر 2014(
ارزیابی هدف:

 آیا کنترول های مدیریت مالی مربوط به مساعدت های دولت به دولت اداره انکشاف 
بین المللی ایالات متحده در افغانستان به طور مؤثر طرح ریزی شده و عمل می کنند؟

 OIG چنین نتیجه گرفت که USAID/افغانستان در تطبیق کنترول های مدیریت 
مالی خود به پیشرفت هایی در طول زمان دست یافته است؛ بااینحال، ضعف هایی در 

دیزان و مؤثریت کماکان وجود داشتند. این مشکلات به ممیزی های مالی که اجرا نشدند، 
یک کنترول نامؤثر که با هدف کاهش خطرات در سیستم تدارکاتی افغانستان اجرا طراحی 
شده بود، انتظارات مبهم دولت افغانستان، چند معامله حسابداری که دیر به ثبت رسیده 

بودند، و کارکنان مأموریت که از مسئولیت های خود آگاهی نداشتند، مربوط می شد. 
این گزارش حاوی نه توصیه برای رسیدگی به این مشکلات بود. 
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فعالیت های نظارتی در حال انجام
الی 31 دسمبر 2014، ادارات همکار 19 مورد فعالیت نظارتی مرتبط با بازسازی در 

افغانستان را گزارش دادند. این فعالیت ها در جدول 4.2 لست شده اند و در بخش های 
ذیل تشریح شده اند.

دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا
 )OCO( وزارت دفاع همچنان با مشکلات فراوانی در اجرای عملیات های احتمالی خارجی

مواجه است. دفتر سرمفتش وزارت دفاع ایالات متحده اولویت ها را بر اساس این موانع 
و خطرات شناسایی نموده است. برای سال مالی 2015، نظارت DOD OIG بر ساحات 

نظارت روزمره و نظارت کلی پروسه های اکتساب و عقد قرارداد که در پشتیبانی از آموزش، 
تجهیز، و حفظ نیروهای امنیتی افغانستان اجرا می شوند، تمرکز دارد. دفتر سرمفتش وزارت 

دفاع ایالات متحده همچنان به بررسی و ارزیابی مساعی وزارت دفاع در مدیریت و اجرای 
قراردادها برای تعلیم نیروهای امنیت ملی افغانستان دوام خواهد داد.

جدول 4.2

فعالیت های جاری نظارت سایر ادارات ایالات متحده، طبق آماز 31 دسمبر 2014
عنوان پروژهتاریخ شروعنمبر پروژهسازمان

DOD OIGD2015-D000AU-0099.00012/9/20142015 قراردادکننده احتمالی: یک چوکات برای اصلاح – نسخه بروزشده سال

DOD OIGD2015-D000FL-0026.00010/24/2014بررسی اجرای احکام اهدای کمک از سوی صندوق امانی اردوی ملی افغانستان به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان

DOD OIGD2014-D000JB-0219.0009/4/2014ممیزی کنترول های داخلی جمهوری اسلامی افغانستان برای حسابدهی نسبت به دارایی ها

DOD OIGD2014-D000JB-0213.0008/14/2014ممیزی کنترول های حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بالای قراردادها

DOD OIGD2014-D00SPO-0129.0017/2/2014
ارزیابی کفایت پالیسی ها، پروسه ها، و طرزالعمل های قوای امنیتی ملی افغانستان برای مدیریت و حسابدهی نسبت 

به مهمات، مواد منفجره، و مواد سوخت

DOD OIGD2014-D000RE-0141.0004/7/2014راپور خلاصه درباره پروژه های اعمار نظامی در افغانستان و عراق

DOD OIGD2014-D00SPO-0129.0003/6/2014ارزیابی مساعی امریکا و قوای و ائتلاف برای انکشاف قابلیت مراقبتی و حفظ ثبات لوژستیکی پولیس ملی افغانستان

DOD OIGD2013-D00SPO-0181.0006/13/2013
 ارزیابی اقدامات دولت ایالات متحده برای انتقال صلاحیت فعالیت های همکاری و مساعدت امنیتی در پشتیبانی 

از دولت جمهوری اسلامی افغانستان از وزارت دفاع به وزارت خارجه

وزارت دفاع 
OIG ایالات متحده

14AUD0342/11/2014ممیزی از انتخاب، انتصاب، ترنینگ و نظارت بر مسولیت های نماینده گان آفسر اعطاآت

GAO35199111/21/2014ساخت و ساز نظامی در یک محیط عملیات احتمالی

GAO1212489/17/2014اقلامی که به شکل خصوسی برای استفاده وزارت دفاع طرح شده اند

GAO3210347/23/2014II اقدامات ساخت و ساز در سفارت ایالات متحده در کابل بخش

GAO3519517/16/2014مصارف و الزامات »مسئولیت اعاده تجهیزات پرزه شده« اردو و قوای بحری

GAO3519527/16/2014اقدامات برای حفاظت از سایت ها، پایگاه ها، و کاروان ها در افغانستان هر نوع تأثیر آن بر مأموریت

GAO3210317/9/2014تأمین امنیت مناطق دیپلومات-نشین و سایر اهداف نرم مستقر در خارج از کشور

GAO1212286/25/2014تعدیل قراردادهای عبوری

GAO3519174/11/2014سیستم های مورد استفاده در ردیابی قراردادی ها در عملیات های احتمالی

GAO1000032/13/2014رفع تهدیدات نسبت به کارمندان محلی

USAID OIGFF1010148/26/2014افغانستان باری نظارت و ارزیابی برنامه های خود در سراسر افغانستان/USAID ممیزی استراتیژی

 منابع: DOD OIG، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 12/22/2014؛ State OIG، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 12/10/2014؛ GAO، پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 12/11/2014؛ 
.12/8/2014 ،SIGAR پاسخ به درخواست معلومات ،USAID OIG 12/31/2014؛ ،SIGAR پاسخ به درخواست معلومات ،USAAA
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 DOD OIG رهبری گروه پلانگذاری مشترک آسیای جنوب غربی را که در هماهنگی 
 DOD OCO و رفع تعارض فعالیت های نظارتی فدرال و فعالیت های نظارتی مربوط به

را بر عهده داشت. دفتر سرمفتش وزرات دفاع ایالات متحده ، در همکاری با SIGAR و نیز 
سرمفتشین همکار و اعضای اجتماع نظارتی وزارت دفاع، پلان نظارت استراتژیک سال مالی 
2015 برای اجتماع نظارتی موظف در افغانستان را نهایی ساخته اند و »پلان نظارت جامع« 
سال مالی 2015 آسیای جنوب غربی را در ماه اکتوبر 2014 نشر دادند. یکی از اجزای اصلی 

پلان انکشافی سال مالی 2015، عملیات خروج/بازسازی قوا در افغانستان است.
نظارت جاری DOD OIG از OEF به حسابدهی نسبت به ملکیت ها؛ پرداخت های 

 نابجا؛ اداره و مدیریت قرارداد بشمول پروژه های ساخت و ساز؛ پلانگذاری انتقال، 
 توزیع لوجستیکی در افغانستان؛ و پلانگذاری اکتساب و اقدامات کنترولی برای وجوه 

مالی تخصیص یافته برای قوای امنیتی افغان رسیدگی می کند. 

قراردادکننده احتمالی: یک چوکات برای اصلاحات-بروزرسانی 2015
)پروژه شماره D2015-D000AU-0099.000، تاریخ آغاز 9 دسمبر 2014(

DOD OIG در حال حاضر درباره مشکلات عقد قراردادهای مربوط به عملیات های 
 احتمالی که سرمفتش DOD از 1 اپریل 2012 الی 31 دسمبر 2014 آنها را شناسایی 

 و گزارش کرده بود، به قوماندانان و مدیران قرارداد معلومات ارائه می کند. 
DOD OIG گزارش خلاصه ای را برای معلومات و استفاده منتشر خواهد کرد. 

بررسی اجرای احکام اهدای کمک از سوی صندوق امانی اردوی ملی 
افغانستان به صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان
)پروژه شماره D2015-D000FL-0026.000، تاریخ آغاز 24 دسمبر 2014(

معاون حسابرس )برنامه/بودیجه(، دفتر معین وزیر دفاع )حسابرس(، درخواست انجام 
این بررسی را ارائه کرد. معاون حسابرس اظهار داشت که رسیدها و مخارج، الی 30 جون 

2014، برای پروژه هایی که به طور که از محل اعانات صندوق امانی ANA »سازمان پیمان 
اتلانتیک شمالی« )NATO( تمویل می شدند و در صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان 

در سال مالی 2013 یا پیش از آن دریافت می شدند، به طور کامل و همه جانبه ارائه 
نشدند. DOD OIG قصد دارد تا مشخص سازد که آیا معاون حسابرس رسیدها و مخارج 
 صادره از محل اعانات صندوق امانی NATO ANA را به شکل منسجم ارائه کرده است 
 یا خیر. برعلاوه، DOD OIG کنترول های داخلی بر گزارشدهی مالی و تبعیت از قوانین 

و مقررات در نسبت آنها با اهداف مشارکتی DOD OIG را مورد بررسی قرار خواهد داد. 
مسئولیت دفتر مفتش عمومی وزارت دفاع امریکا، اعلان نظر بر اساس ارزیابی است.

ممیزی کنترول های داخلی جمهوری اسلامی افغانستان برای 
حسابدهی نسبت به دارایی ها 

)پروژه شماره D2014-D000JB-0219.000، تاریخ آغاز 4 سپتمبر 2014(
 DOD OIG .در حال اجرای این ممیزی در پاسخ به یک الزام قانونی است DOD OIG 

 )CSTC-A( در حال تعیین این امر است که آیا قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان
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 و وزارتخانه های دفاع و داخله افغانستان اقدامات کنترولی کافی را برای مدیریت 
مؤثر حسابدهی دارایی ها برای وسایط و ساختمان ها وضع کرده اند یا خیر. مشخصاً، 

DOD OIG کفایت پالیسی ها و طرزالعمل های وضع شده برای بازبینی وجوه دارایی 
های اهدایی، پیش بینی الزامات مراقبت و عملیات های تبدیل، و شناسایی الزامات 

بازنوسازی دارایی ها را ارزیابی خواهد کرد. 

 ممیزی کنترول های حکومت جمهوری اسلامی افغانستان 
بالای قراردادها 

)پروژه شماره D2014-D000JB-0213.000، تاریخ آغاز 14 اگست 2014(. 
 DOD OIG .در حال اجرای این ممیزی در پاسخ به یک الزام قانونی است DOD OIG

مشخص می کند که آیا CSTC-A و وزارت های دفاع و داخله جمهوری اسلامی افغانستان 
اقدامات کنترولی مؤثر بر پروسه های مدیریت قرارداد وضع کرده اند یا خیر.

 ارزیابی کفایت پالیسی ها، پروسه ها، و طرزالعمل های قوای 
امنیتی ملی افغانستان برای مدیریت و حسابدهی نسبت به مهمات، 

مواد منفجره، و مواد سوخت 
)پروژه شماره D2014-D00SPO-0129.001، تاریخ آغاز 2 جولای 2014(. 

 DOD OIG ،برای این بررسی پیگیرانه که از سوی قوماندانی درخواست شده است
در حال ارزیابی مؤثریت پالیسی ها و طرزالعمل های قوای امنیت ملی افغانستان برای 

مدیریت و حسابدهی نسبت به مواد سوخت )عمده کلاس III( و مهمات و مواد منفجره 
معمولی نظامی )کلاس V( است. DOD OIG مشخصاً موارد ذیل را مورد ارزیابی قرار 

خواهد داد:
رابطه دفتر مساعدت های امنیتی آیساف با وزارت های دفاع و داخله در خصوص  	•	

 مقررات و طرزالعمل های مربوط به تدارکات، دریافت، حسابدهی، و مصرف مهمات 
و مواد سوخت.

تبعیت ANSF از طرزالعمل های منتشرشده حسابدهی و کنترول های داخلی برای  	•	
مهمات، مواد منفجره، و مواد سوخت در قوماندانی های ملی و مرکزی·

سیستم های ANSF برای توزیع و حسابدهی نسبت به مهمات، مواد منفجره، و مواد  	•	
سوخت به لحاظ خالیگاه ها و نقاط ضعف عمده.

تأسیسات نگهداری ANSF برای مهمات، مواد انفجاری، و مواد سوخت برای شکاف  	•	 
ها و نقاط ضعف امنیتی.

راپور خلاصه درباره پروژه های اعمار نظامی در افغانستان و عراق
)پروژه شماره D000RE-041.000، تاریخ آغاز 7 اپریل 2014(

DOD OIG در حال تهیه خلاصه ای از مشکلات سیستماتیک مختص به پروژه های ساخت 
و ساز نظامی در افغانستان و عراق است که در گزارش های ممیزی منتشره از سوی اداره 

سرمفتش DOD، اداره ممیزی اردو، و اداره ممیزی نیروی هوایی است. 
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ارزیابی مساعی امریکا و قوای و ائتلاف برای انکشاف قابلیت مراقبتی 
و حفظ ثبات لوژستیکی پولیس ملی افغانستان

)پروژه شماره D2014-D00SPO-0129.000، تاریخ آغاز 6 مارچ 2014(
DOD OIG در حال ارزیابی پلانگذاری و اجرای سیستم های لوجستیک، اکمال، و مراقبتی 

 است که توسط نیروهای ایالات متحده و ائتلاف در افغانستان طرح و اجرا شده اند. 
خاصتاً دفتر سرمفتش وزارت دفاع ایالات متحده قصد دارد موارد ذیل را ارزیابی کند:

آیا اهداف کلی، اهداف عملیاتی، پلان ها، رهنمود، و منابع نیروهای ایالات متحده  	•	 
و نیروهای ائتلاف برای انکشاف، مدیریت، و انتقال مؤثر سیستم های لوجستیک، 

اکمال، و مراقبت به ANP در سال 2014 کافی هستند یا خیر. 
امریکا و قوای ائتلاف قصد دارند پروسس های لوژستیکی و مراقبتی پولیس ملی  	•	

افغانستان را به قوای افغان منتقل نموده و تأثیرات تأخیر در تدارکات را رفع نموده.
مؤثریت پلان ها و منابع امریکا و قوای ائتلاف برای حمایت از سیستم های لوژستیکی،  	•	

تدارکاتی و مراقبتی پولیس ملی افغانستان پس از سال 2014 را ارزیابی نمایند.

ارزیابی اقدامات دولت ایالات متحده برای انتقال صلاحیت فعالیت 
های همکاری و مساعدت امنیتی در پشتیبانی از دولت جمهوری 

اسلامی افغانستان از وزارت دفاع به وزارت خارجه
)پروژه شماره D00SPO-0181.000-2013، تاریخ آغاز 13 جون 2013(

دفتر سرمفتش وزارت دفاع امریکا در حال ارزیابی پلان ها و فعالیت های مکمل شده 
یا اجرا شده برای انتقال مسئولیت همکاری های امنیتی و فعالیت های مساعدتی در 

افغانستان از وزارت دفاع امریکا به وزارت امورخارجه امریکا و ارائه توصیه هایی 
برای فراهم نمودن امکان انتقال مسئولیت ها و بهبودبخشی اجرای آنها توسط وزارت 
امورخارجه امریکا بر اساس طرزالعمل های همکاری امنیتی و مقررات مساعدت های 

امنیتی موجود است. مقاصد خاص، تعیین موارد ذیل است:
اهداف کلی، اهداف عملیاتی، پلان ها، و رهنمودها برای انتقال صلاحیت فعالیت های  	•	

مساعدت امنیتی CSTC-A در افغانستان از DOD به یک سازمان همکاری امنیتی 
تحت اداره وزارت خارجه کافی هستند، منتشر شده اند، و فعال می باشند. 

 GIROA تاثیرات منفی بر مساعی جاری قوای امریکا در ارایه مساعدت امنیتی به 	•	 
به دلیل تطبیق پلان های خروج قوای ایالات متحده-افغانستان )USFOR-A( و انتقال 

نیروهای بین المللی حافظ صلح )ISAF( و قوماندانی مشترک آیساف )IJC( به یک 
 .NATO اداره قوماندانی تحت اداره
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اداره سرمفتش وزارت خارجه ایالات متحده-عملیات های 
ق میانه منطقوی �شر

 OIG وزارت خارجه در این سه ماهه یک پروژه در رابطه با بازسازی افغانستان روی 
دست دارد. 

ممیزی از انتخاب، انتصاب، ترنینگ و نظارت بر مسولیت های نماینده 
گان آفسر اعطاآت

)پروژه شماره 14AUD034، تاریخ آغاز 11 فبروری 2014(
هدف: تعیین گستره انتخاب، انتصاب، و آموزش نماینده های مأمورین اعانات وزارت برای 

اجرای موفقیت آمیز مسئولیت های تعیین شده آنها در رابطه با اداره اعانات و نظارت. 

دف�تر حسابدهی دولت
 دفتر حسابدهی دولت در این ربع، نه پروژه در حال اجرا در رابطه با بازسازی 

افغانستان دارد.

ساخت و ساز نظامی در یک محیط عملیات احتمالی
)پروژه شماره 351991، تاریخ آغاز 21 نومبر 2014(

این ممیزی موارد ذیل را به بررسی خواهد گرفت: )1( پروسه های مورد استفاده مقامات 
DOD برای تصمیم گیری درباره ساخت و ساز نظامی در عراق و افغانستان، بشمول 

طرزالعمل های تعیین اینکه آیا یک ساختار باید دائم باشد یا موقت؛ )2( مصارف مربوط 
به تصمیمات اتخاذشده درباره ساخت و ساز نظامی در عراق و افغانستان، بشمول منبع 

تمویل؛ )3( درس هایی که وزارت درباره ساخت و ساز نظامی طی عملیات های احتمالی 
بر اساس تجربیات عراق و افغانستان آموخته است؛ و )4( هر مشکل دیگری در رابطه با 

ساخت و ساز نظامی در یک محیط عملیات احتمالی که ممکن در طول ممیزی روشن شود. 

اقلامی که به شکل خصوصی برای استفاده وزارت دفاع طرح شده اند
)پروژه شماره 121248، تاریخ آغاز 17 سپتمبر 2014(

قانون اعطای صلاحیت دفاع ملی برای سال مالی 2011 صلاحیت اجرای یک برنامه 
آزمایشی را صادر کرد که طبق آن DOD می توانست اقلام طرح شده از سوی قراردادی 

های غیرسنتی بخش دفاع را با استفاده از پروسه های ساده شده اکتساب حاصل کند. 
 DOD قصد داشت تا این برنامه را اجرا کند و سالانه گزارشی به همراه معلومات 

 درباره هر قرارداد اعطایی تحت برنامه آزمایشی به کانگرس ارائه کند. سوالات کلیدی: 
)1( برنامه آزمایشی چگونه توسط DOD اجرا شده است؟ )2( برنامه آزمایشی تا چه 
میزان به DOD این امکان را داده است تا اقلامی را تهیه کند که در صورت نبود این 

 DOD برنامه، تهیه آنها برای این اداره امکانپذیر نبود؟ )3( برنامه آزمایشی تا چه میزان به
در برآورده ساختن نیازهای عملیاتی عاجل کمک کرده است؟ )DOD )4 چطور تضمین 

کرده است که قیمت های اقلام تهیه شده طبق برنامه آزمایشی، منصفانه و معقول است؟
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II اقدامات ساخت و ساز در سفارت ایالات متحده در کابل بخش
)پروژه شماره 321034، تاریخ آغاز 23 جولای 2014(

از سال 2009، وزارت خارجه امریکا دو قرارداد به ارزش حدود 700 ملیون دلار برای اعمار 
تأسیسات مسکن و اداری اضافی در محل سفارتخانه ایالات متحده در کابل افغانستان اعطا 

کرده است. وزارت خارجه امریکا قرارداد اول را ملغی نموده ولی ارزش، زمان و حجم 
قرارداد دوم را زیادتر کرده است. سوالات کلیدی: )1( وزارت خارجه امریکا از سال 2009 

چه پیشرفت هایی در اعمار سفارتخانه جدید امریکا در کابل داشته است و چه عواملی 
 بالای تغییرات حجم، زمانبندی و مصارف آن تأثیر گذاشته اند؟ )2( انکشاف فعلی تا چه 

حد مطابق با ضروریات پیش بینی شده است؟ 

 مصارف و الزامات »مسئولیت اعاده تجهیزات پرزه شده« 
اردو و فوای بحری

)پروژه شماره 351951، تاریخ آغاز 23 جولای 2014(
وقتی که از یک دستگاه از افغانستان بازگردانده می شود، اردو و نیروی بحری با یک اقدام 
چندین ساله و چندملیارد دالری برای بازگردادن این دستگاه به وضعیت آماده برای جنگ 

مواجه می شوند، پروسه ای که به نام »اعاده« یاد می شود. کمیته های دفاع کانگرس 
درباره مصارف این اقدام —مسئولیت اعاده— اظهار تشویش کرده اند و از GAO خواسته 
اند تا در این مورد تحقیق کند و راپور دهد. اهداف: )1( تا چه میزان نیروی بحری و اردو 

از یک تعریف منسجم از اعاده در برآورد مسئولیت های اعاده خود. استفاده می کنند. 
)2( انواع و مصارف شامل در برآوردهای مسئولیت اعاده نیروی بحری و اردوی ایالات 

متحده. )3( تحلیلی از هرنوع فرض بکار رفته در تخمین های انکشافی قول اردوی اردو 
و نیروی دریایی، بشمول منابع تمویل پلان شده. )4( هر موضوع دیگری که GAO بنابه 

صلاحدید خود تعیین می کند.

اقدامات برای حفاظت از سایت ها، پایگاه ها، و کاروان ها در افغانستان 
هر نوع تأثیر آن بر مأموریت 

)پروژه شماره 351952، تاریخ آغاز 16 جولای 2014(
در افغانستان، امنیت کاران برای قراردادی های لوجستیکی DOD، امنیت پیرامونی در 
پایگاه های مشخص DOD، و امنیت برای همکاران اجرایی USAID از سوی نیروهای 

حفاظت عامه افغانستان )APPF(، که یک تصدی دولتی افغانستان است، تأمین می شد. 
در ماه فبروری 2014، دولت افغانستان فیصله کرد که APPF انحلال خواهد شد. سوالات 

 DOD بر خروج APPF کلیدی: چنانچه موارد ذیل موجود باشند: )1( آیا فیصله انحلال
تأثیر نهاده است؟ )2( آیا DOD از APPF برای حفاظت پرسونل استفاده می کند؟

 تأمین امنیت مناطق دیپلومات-نشین و سایر اهداف نرم مستقر 
در خارج از کشور

)پروژه شماره 321031، تاریخ آغاز 9 جولای 2014(
پرسونل ایالات متحده که در تأسیسات دیپلوماتیک در خارج از کشور منصوب شده اند، 

همچنان با چالش های امنیتی و مصونیتی، بشمول حملات متعدد در ساحات پرخطر در سال 
های اخیر مواجه اند. مشخصاً، محل های سکونت، تأسیسات تفریحی، و مکاتب مورد استفاده 
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 این پرسونل و خانواده های آنها ممکن است "اهداف نرم" جذابی باشند. سوالات کلیدی: 
)1( وزارت خارجه چطور تهدیدات و خطراتی که باشندگان و سایر اهداف نرم تحت صلاحیت 

رییس هیئت در خارج از کشور با آنها مواجه هستند را مدیریت می کند؟ )2( استندردهای 
وزارت خارجه برای محل های سکونت و سایر اهداف نرم تا چه میزان به تهدیدات و خطرات 

 فراروی این تأسیسات رسیدگی می کند؟ )3( پالیسی ها و طرزالعمل های وزارت خارجه تا 
چه میزان به نقاط ضعف امنیتی احتمالی در محل های سکونت رسیدگی می کنند؟ 

تعدیل قراردادهای عبوری 
)پروژه شماره 121228، تاریخ آغاز 25 جون 2014(

»مقرره اکتساب فدرال« قراردادی های اصلی را موظف می سازد تا چنانچه قصد عقد 
قرارداد فرعی به ارزش بیش از 70% مجموع مصارف کار را داشته باشند، این موضوع را 
در طرح های پیشنهادی خود یادآور شوند و ارزش افزوده ای که در ترتیب عقد قرارداد 

پیشنهادی ارائه می کنند را توضیح بدهند. بخش 802 »قانون اعطای صلاحیت دفاع ملی« 
برای سال مالی 2013 به DOD، وزارت خارجه، و USAID هدایت داد تا پالیسی هایی 
را منتشر کنند که مأمورین عقد قرارداد را ملزم بسازد تا در مواردی که از این سطوح 

عقد قرارداد فرعی اطلاع یافتند، ترتیبات بدیلی برای عقد قرارداد مد نظر بگیرند و دلیل 
تصمیم شان را نیز به شکل مستند ثبت کنند. سوال: این ادارات تغییرات سیاستی مورد نیاز 

را تا چه اندازه اجرا کرده اند؟ 

سیستم مورد استفاده برای ردیابی قراردادی ها در محیط های احتمالی
)پروژه شماره 351917، تاریخ آغاز 11 اپریل 2014(

در سال مالی 2013، کانگرس DOD، وزارت خارجه، و USAID را ملزم ساخت تا 
رهنمودی درباره جمع آوری معلومات درباره پشتیبانی قرارداد برای عملیات های احتمالی 
آینده که شامل عملیات های حربی در خارج از ایالات متحده هستند، منتشر کنند. سوالات 
کلیدی: )1( این ادارات، در صورت استفاده، از چه سیستم هایی برای مدیریت قراردادی ها 

و منابع مورد ضرورت برای حفظ هر سیستم استفاده می کنند؟ )2( این سیستم ها تا چه 
میزان از قابلیت استفاده بینابینی برخوردارند، از استندردهای معلومات سازگار استفاده می 

کنند، و الزامات قانونی را برآورده می سازند؟ )3( این سیستم ها تا چه میزان معلومات 
لازم برای مدیریت قراردادها را به پرسونل مستقر در مناطق رویدادهای پیش بینی ناشده 
ارائه می کنند؟ )4( این ادارات، در صورت اقدام، چه اقداماتی برای تضمین اینکه سیستم 

ها توانایی آنها را در مدیریت قراردادی ها به حداکثر می رساند، اتخاذ کرده اند؟ 

رفع تهدیدات نسبت به کارمندان محلی 
)پروژه شماره 100003، تاریخ آغاز 13 فبروری 2014(

سازمان های امریکایی بیش از 44,000 کارمند محلی )LES( —اتباع خارجی و اتباع امریکا— 
در بیش از 270 منصب در سراسر جهان دارند. LES ها یکی از اجزای مهم حضور امریکا در 
 این ساحات هستند که معمولاً وظایف پلان گذاری، امنیتی، نظارتی، مراقبتی و سایر وظایف 
را انجام می دهند. ولی LES ها به علت ارتباط به امریکا معمولاً در معرض آزار، اختتاف و 

تهدید به مرگ قرار دارند. تهدید LES ها معمولاً در کشورهایی مثل افغانستان، عراق، پاکستان 
 و یمن انجام می شود که شبکه های تروریستی و گروه های خشن در آنها فعال هستند. 

چنین تهدیداتی می توانند مساعی امریکا برای استخدام و حفظ LES ها را تضعیف کنند. 
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از دفتر حسابدهی دولت خواسته شده مساعی دولت امریکا برای نظارت، به اشتراک 
گذاری معلومات و رفع تهدیدات علیه LES ها در ساحات خطرناک را ارزیابی نماید. 

سوالات کلیدی: )1( ماهیت و وسعت تهدیدی که شبکه های تروریستی و سایر گروه های 
 خشونت-طلب افراطی برای LES به همراه دارند، بشمول تعداد تهدیدها و خطرات، 
 به چه ترتیب است؟ )2( ادارات یالات متحده تا چه میزان میکانیزم هایی برای جمع 

 آوری و توزیع مؤثر و بهنگام معلومات درباره تهدیدات فراروی LES وضع کرده اند؟ 
)3( ادارات ایالات متحده برای کاهش تهدیدات فراروی LES در مناصب پرخطر، در صورت 

اقدام، چه اقداماتی را اتخاذ کرده اند، و چه موانعی در صورت وجود، برای کاهش این 
تهدیدات وجود دارند؟ )4( این تهدیدات و حملات چه تأثیری بر استخدام و حفظ مناصب 

پرخطر LES داشته است؟

آژانس تفتیش اردوی ایالات متحده امریکا
در این ربع، آژانس ممیزی اردوی ایالات متحده کدام ممیزی در ارتباط با مساعی بازسازی 

را انجام نداده است.

ن المللی ایالات متحده دف�تر مفتش خاص اداره انکشاف ب�ی
در این سه ماهه، USAID OIG یک ممیزی در رابطه با طرح های ابتکاری برای بازسازی 

روی دست دارد. 

ممیزی استراتژی نظارت و ارزیابی USAID/افغانستان برای برنامه 
های این اداره در سراسر افغانستان 

)پروژه شماره FF101014، تاریخ آغاز 26 اگست 2014(
هدف ممیزی: 

آیا استراتیژی نظارت و ارزیابی USAID/افغانستان پوشش مؤثری از برنامه های  	•	
USAID در افغانستان ارائه می کنند یا خیر؟
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ضمایم

 a ضمیمه
ارجاع متقابل راپور به ضروریات قانونی 

این ضمیمه، ارجاع متقابل به صفحاتی از این راپور است که راپورهای ربعوار و ضروریات 
مربوط بر طبق قانون اداره سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان، یعنی قانون اجازه دفاع 

.)A.1 1229 § )جدول ،Pub. L. 110-181 ،ملی برای سال مالی 2008 را نشان می دهند

§ 1229 ،P.L. 110-181 ارجاع متقابل به ضروریات راپوردهی ربعوار اداره سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان در حال نشر
بخش راپوردهیفعالیت SIGARقانون ایجاد SIGARبخش قانون عمومی

مقصد

 1229(a)(3) معلومات دهی مستقل از عوارض و نقایص موجود در مدیریت این پروگرام بخش
ها و عملیات ها به وزرای خارجه و دفاع و یقین حاصل کردن از رفع آنها

راپور مکملدر حال انجام؛ راپور ربعوار

نظارت

1229(e)(1) اداره سرمفتش ویژه تحت نظارت وزارت دفاع و وزارت امور خارجه بخش
قرارداشته و باید  مستقیماً به آنها راپور بدهد

راپور مکملراپور به وزیر امور خارجه و وزیر دفاع

وظایف

1229(f)(1) نظارت بر بازسازی افغانستان — بخش 
 وظیفه اداره سرمفتش ویژه برای اجرا، نظارت و هماهنگی تفتیش ها و 
 تحقیقات در زمینه چگونگی استفاده و مصرف منابع مالی اختصاص یافته 

یا موجود برای بازسازی افغانستان و پروگرام ها، عملیات ها و قراردادهای 
 )G( تا )A( اجرا شده برای استفاده از این منابع بشمول بخش های فرعی 

در قسمت ذیل

 بررسی تخصیص /
 منابع مالی موجود

 بررسی پروگرام ها، عملیات ها 
 و قراردادها با استفاده از منابع 

مالی موجود/ تخصیص یافته

راپور مکمل

 1229(f)(1)(A) بررسی تعهدات و مصارف منابع نظارت و حسابدهی تعهد و مصرف این منابع مالی بخش 
مالی اختصاص یافته/ موجود

SIGAR نظارت
منابع مالی

 1229(f)(1)(B) نظارت و بررسی فعالیت های بازسازی که مصارف آن از این منابع مالی بخش
تمویل شده است

بررسی فعالیت های بازسازی که 
مصارف آنها از کمک ها و تخصیصات 

بین المللی تمویل شده است

SIGAR نظارت

 1229(f)(1)(C) نظارت و بررسی قراردادهایی که مصارف آنها از این منابع مالی بخش 
تأمین شده است 

بررسی قراردادهایی که از این منابع 
 مالی اختصاص یافته و موجود 

استفاده می کنند

نوت 1 

 1229(f)(1)(D) نظارت و بررسی انتقال این منابع مالی و معلومات مربوط به آن بین بخش 
 ادارات، سازمان ها و موجودیت های ایالات متحده امریکا و موجودیت 

های خصوصی و غیر دولتی 

بررسی انتقال داخلی و خارجی منابع 
مالی اختصاص یافته/ موجود

B ضمیمه

 1229(f)(1)(E) حفظ و مراقبت از اسناد مربوط به این منابع مالی برای امکان دادن بخش 
به تفتیش های آینده و تحقیقات در زمینه این منابع مالی 

نظارت SIGARحفظ ریکاردهای ممیزی
C ضمیمه
D ضمیمه

دوام در صفحه بعد

A.1 جدول
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جدول A.1 )دوام(

§ 1229 ،P.L. 110-181 ارجاع متقابل به ضروریات راپوردهی ربعوار اداره سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان در حال نشر

بخش راپوردهیفعالیت SIGARقانون ایجاد SIGARبخش قانون عمومی

 1229(f)(1)(F) بررسی و نظارت موثریت هماهنگی امریکا با دولت افغانستان بخش 
 و کشورهای دیگر حامی مالی برای اجرای معاهده افغانستان 

و ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان 

ممیزی هانظارت و بررسی به صورت تشریح شده

  1229(f)(1)(G) بررسی پرداختهای اضافی مانند پرداخت تکراری یا بیلینگ تکراری و فعالیت بخش
های غیر اخلاقی یا غیر قانونی کارمندان فدرال، قراردادی ها، یا اشخاص 

 وابسته به آنان و ارجاع این راپورها با وزارت عدلیه برای یقین حاصل 
کردن از تحقیق، تفتیش و بازگرداندن منابع مالی یا راه حل های دیگر

اجرا و راپوردهی تحقیقات به صورت 
تشریح شده

تحقیقات 

 1229(f)(2) سایر فعالیت های مربوط به نظارت — بخش 
  اداره سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان باید چنین سیستم ها 

 و طرزالعمل هایی را ایجاد کند، حفظ کرده و کنترول کند و در صورتی 
 که اداره سرمفتش ویژه تشخیص دهد بر اساس پاراگراف )1( این وظایف 

را از خود سلب کند 

ایجاد، حفظ و نظارت بر سیستم ها، 
طرزالعمل ها و کنترول ها

راپور مکمل

 1229(f)(3) وظایف و مسئولیت های قانون اداره سرمفتش ویژه 1978 — بخش 
به علاوه،. . .اداره سرمفتش ویژه باید وظایف سرمفتشان خاص بر اساس 

قانون اداره سرمفتش ویژه 1978 را نیز به عهده داشته باشد 

وظایف مشخص شده در قانون اداره 
سر مفتش ویژه

راپور مکمل

1229(f)(4) مساعی هماهنگی — بخش 
  اداره سرمفتش ویژه باید با موارد ذیل هماهنگ بوده و از همکاری 

 آنها برخوردار شود: )A( اداره سرمفتش ویژه وزارت دفاع امریکا، 
)B( اداره سرمفتش ویژه اداره ولایتی و )C( اداره سرمفتش ویژه اداره 

انکشاف بین المللی امریکا 

هماهنگی با سرمفتشان وزارت دفاع 
ایالات متحده، وزارت امورخارجه 
امریکا و اداره انکشاف بین المللی 

ایالات متحده

نظارت سایر سازمان ها

حمایت فدرال و منابع دیگر

 1229(h)(5)(A) کمک از سایر مؤسسات فدرال — بخش 
 در صورت درخواست معلومات یا همکاری از هر وزارتخانه، سازمان یا 
موجودیت دیگر دولت فدرال توسط اداره سرمفتش ویژه، ریاست چنین 

مؤسسه ای در صورتی که ناقض قانونی نباشد، باید این معلومات یا همکاری 
را در اختیار اداره سرمفتش ویژه یا شخص تعیین شده از طرف او قرار دهد 

راپور مکملانتظار حمایت در صورت درخواست

1229(h)(5)(B) راپوردهی عدم مساعدت —بخش
چنانچه معلومات یا مساعدت درخواستی اداره سرمفتش ویژه، با تشخیص 

اداره سرمفتش ویژه، بدون دلیل رد شود یا تامین نشود، اداره سرمفتش ویژه 
 باید وضعیت را بدون تأخیر و به تناسب به وزیر امور خارجه یا وزیر دفاع، 

یا در صورت لزوم به کمیته های مربوطه در کانگرس اطلاع دهد

موجود نيستراپوردهی نشده

دوام در صفحه بعد
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بخش راپوردهیفعالیت SIGARقانون ایجاد SIGARبخش قانون عمومی

راپورها

 1229(i)(1) راپورهای ربعوار — بخش 
حداک�ثر تا 30 روز قبل از آخرین ربع سال مالی، سرمفتش باید یک راپور 

خلاصه درباره آن ربع و تا حد امکان از آخر آن ربع تا وقت ن�شر راپور 
درباره فعالیت های سرمفتش در آن دوره و فعالیت های مربوط به 

پروگرام ها و عملیات انجام شده با منابع مالی اختصاص یافته و یا موجود 
برای بازسازی افغانستان را به کمیته های مربوط در کانگرس ارائه نماید. 

هر راپور باید برای آن دوره شامل یک راپور، یک اظهاریه از همه تعهدات، 
مصارف و عایدات مربوط به فعالیت های بازسازی و احیای مجدد در 

افغانستان به شمول موارد ذیل باشد – 

 راپور – 30 روز پس از ختم هر 
 ربع تقویمی 

 خلاصه فعالیت های اداره 
 سرمفتش ویژه

 جزئیات تعهدات، مصارف و عایدات 
را به صورت خلاصه نشان می دهد 

راپور مکمل
B ضمیمه

1229(i)(1)(A) تعهدات و مصرف منابع مالی تعهدات و مصرف منابع مالی اختصاص یافته/اعطا شده.بخش
اختصاص یافته/اعطا شده

B ضمیمه

 1229(i)(1)(B) محاسبه پروگرام-به-پروگرام و پروژه-به-پروژه مصارف انجام شده تا کنون بخش
ن وزارت دفاع  برای بازسازی افغانستان، و در صورت امکان، به همراه تخم�ی

ن المللی ایالات متحده از مصارف  امریکا، وزارت خارجه و اداره انکشاف ب�ی
تکمیل هر پروژه و هر پروگرام. 

 محاسبه پروژه-به-پروژه و 
 پروگرام-به-پروگرام مصارف. 
 لست منابع مالی مصرف نشده 

برای هر پروژه یا پروگرام 

منابع مالی
نوت 1

 1229(i)(1)(C) ن شده توسط کشورهای خارجی یا بخش عواید مربوط یا شامل منابع مالی تام�ی
ن المللی به پروگرام ها و پروژه ها�یی که منابع مالی آنها  سازمان های ب�ی
ن می شوند و همه جزییات  توسط سازمانها یا ادارات دول�تی امریکا تام�ی

 

مصرف این عواید.

 عایدات، تعهدات، و مصرف 
اعطاآت دونرها 

 منابع مالی

 1229(i)(1)(D) عایدات مربوط و یا تشکیل شده از دارائیهای خارجی مسدود شده که برای بخش
پروگرام ها و پروژه های تمویل شده توسط ادارات یا سازمان های دول�تی 

امریکا مصرف می شود، و هرگونه تعهد و یا مصرف این عایدات. 

 عایدات، تعهدات و مصرف 
دارائیهای مسدود شده

منابع مالی

 1229(i)(1)(E) مصارف عملیا�تی مؤسسات و یا موجودیت ها�یی که مصارف تخصیص یافته بخش
برای بازسازی افغانستان را دریافت می کنند. 

مصارف عملیا�تی مؤسسات و یا 
سازمانها�یی که منابع مالی اختصاص 

یافته را دریافت می کنند

منابع مالی 
B ضمیمه 

 1229(i)(1)(F) ن بخش م تام�ی ز  در صورت وجود هرگونه قرارداد، اعانت، توافقنامه یا میکان�ی

یح شده باشد —   منابع مالی دیگری که در پاراگراف )2(* ت�شر
مهای تمویل؛  ز  )i( مقدار قرارداد یا سایر میکان�ی

ن  م های دیگر تام�ی ز )ii( بحث خلاصه ای در مورد حوزه قرارداد یا میکان�ی
 منابع مالی؛

 مشارکت موسسه یا سازمان دول�تی امریکا در 
گی

)iii( بحث در مورد چگون�
ن منابع مالی  م های دیگر تام�ی ز قرارداد، معاهده یا اعطای منابع مالی یا میکان�ی

 به همراه یک لست از موجودیت ها یا افراد درگ�یر در پیشنهادات قیمت؛ و
)iv( اسناد تاییدیه که نشان دهنده طرزالعمل ها�یی غ�یر از طرزالعمل های 

وری برای رقابت سالم و آزاد بوده باشد. �ضر

یح جزئیات قرارداد  نوت 1ت�شر

دوام در صفحه بعد

جدول A.1 )دوام(

§ 1229 ،P.L. 110-181 ارجاع متقابل به ضروریات راپوردهی ربعوار اداره سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان در حال نشر
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بخش راپوردهیفعالیت SIGARقانون ایجاد SIGARبخش قانون عمومی

 1229(i)(3) سی عمومی —بخش  دس�تر

  اداره سرمفتش ویژه باید به اساس پاراگراف )1( این قانون، راپورها 
 را به لسان انگلیسی و سایر لسانها�یی که اداره سرمفتش ویژه تشخیص 

نی�تی  می دهد در افغانستان استفاده وسیعی دارند در یک ویب سایت ان�تر
عمومی قرار دهد

راپورها را بر اساس طرزالعمل ارائه 
 www.sigar.mil شده در ویب سایت

ن�شر نماید

 ترجمه دری و پشتو در حال 
انجام است 

راپور مکمل

 1229(i)(4) فورمه — بخش 
وری در این بخش باید به صورت طبقه بندی نشده ارسال   هر راپور �ضر

وری تشخیص  شود، ولی ممکن است در صور�تی که اداره سرمفتش ویژه �ضر
دهد بشمول یک ضمیمه صنف بندی شده باشد

ن شده راپور مکملن�شر راپور به صورت تعی�ی

1229(j)(1) به وزرای بخش )i( ورت را بر اساس ماده سرمفتش همچنان باید هر راپور مورد �ضر
دفاع و خارجه ارسال نماید

راپور مکملارائه راپور ربعوار

نوت 1: با آنکه این معلومات معمولاً در ویب سایت اداره سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان )www.sigar.mil( ارائه می گردد ولی معلومات دریافت شده توسط اداره سرمفتش ویژه برای بازسازی 
افغانستان نسبتاً خام است و در حال بررسی، تحلیل و تنظیم و برای مقاصد آینده اداره سرمفتش ویژه برای بازسازی می باشد.

* تعریف تحت بررسی بودن "قراردادها، معاهدات، اعطای کمک های مالی و میکانیزم تامین منابع مالی" در پاراگراف )2( قسمت (i)1229 از .Pub. L نمبر 181-110 به این صورت آمده است—

"هرگونه قرارداد، معاهده یا اعطای عمده کمک های مالی یا میکانیزم دیگر تامین منابع مالی که یک اداره یا موسسه دولتی امریکایی در آن درگیر بوده و از این منابع برای بازسازی افغانستان یا یکی از موارد ذیل: 
همگانی یا خصوصی استفاده شده باشد: اعمار یا بازسازی زیربنای فزیکی افغانستان.

ایجاد و یا ایجاد دوباره انستیتوت های سیاسی یا اجتماعی افغانستان.

ارائه محصولات و یا خدمات به مردم افغانستان".

جدول A.1 )دوام(

§ 1229 ،P.L. 110-181 ارجاع متقابل به ضروریات راپوردهی ربعوار اداره سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان در حال نشر
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جدول B.1 نوت: نمبرها روند شده اند. وزارت دفاع ایالات متحده 
1 ملیارد دالر از منابع سال مالی 2011 صندوق قوای امنیت ملی 
افغانستان را مجدداً پلانگذاری کرد. وزارت دفاع ایالات متحده 

1 ملیارد دالر از منابع سال مالی 2012 صندوق قوای امنیت ملی 
افغانستان را مجدداً پلانگذاری کرد. Pub. L. 113-6 مبلغ 1 ملیارد 

دالر از منابع سال مالی 2012 صندوق قوای امنیت ملی افغانستان را 
ابطال نمود. وزارت دفاع ایالات متحده 178 ملیون دالر از منابع سال 
مالی 2013 صندوق قوای امنیت ملی افغانستان را مجدداً اختصاص 

داد. Pub. L. 113-235 مبلغ 764.38 ملیون دالر از منابع سال مالی 
2014 صندوق قوای امنیت ملی افغانستان را ابطال نمود. وزارت 
دفاع ایالات متحده 101 ملیون دالر از منابع مالی سال مالی 2011 

 ESF را به AIF 2013 و 179.5 ملیون دالر از منابع مالی سال مالی AIF
منتقل نمود تا پروژه های زیربنایی USAID تمویل شود.

 ،SIGAR پاسخ به درخواست معلومات ،B.1: DOD منبع جدول
 ،10/22/2012 ،1/5/2015 ،1/14/2015 ،1/17/2015 ،1/20/2015

10/14/2009، و 10/1/2009؛ امور خارجه، پاسخ به درخواست 
 ،1/14/2015 ،1/15/2015 ،1/16/2015 ،SIGAR معلومات

4/15/2014، 6/27/2013، 10/5/2012 و 6/27/2012؛ خزانه داری، 
پاسخ به درخواست معلومات SIGAR، 10/9/2014؛ OMB، پاسخ به 

درخواست معلومات SIGAR، 7/14/2014، 7/19/2013 و 1/4/2013؛ 
 ،1/14/2015 ،SIGAR پاسخ به درخواست معلومات ،USAID

10/15/2010، 1/15/2010، و 10/9/2009؛ DOJ، پاسخ به درخواست 
معلومات SIGAR، 1/8/2015 و 7/7/2009؛ USDA، پاسخ به 

 ،DFAS 4/2009؛ وضعیت تخصیصات ،SIGAR درخواست معلومات
AR(M) 1002 به حسب سال مالی و حساب های فرعی سپتمبر 2014، 

 ،112-74 ،113-6 ،113-76 ،Pub. L. Nos. 113-235 1/17/2015؛
.111-118 ،111-212 ،112-10

 B ضمیمه
ایالات متحده برای بازسازی افغانستان )ملیون دالر( 

جدول B.1 لست منابع مالی را بر اساس پروژه، در هر سال، برای بازسازی افغانستان تا 31 دسمبر 
 2014 نشان می دهد. جدول B.2 لست منابع مالی اختصاص یافته برای مبارزه علیه مواد مخدر 

از سال 2002 را نشان می دهد.

B.1 جدول B.2 جدول

 مبارزه با مواد مخدر، مجموع مبلغ تخصیص-یافته، 
از سال 2002 )ملیون دالر( 

ASFF1,364.61

DOD CN2,834.53

ESF1,493.04

INCLE2,092.35

DEA221.69

8,006.23مجموع

نوت جدول B.2: نمبرها روند شده اند. وجوه تخصیصی برای مبارزه 
با مواد مخدر در هردو کتگوری مصارف امنیت و حکومتداری و 

انکشاف آمده اند؛ این وجوه در جدول B.1 نیز در ذیل آن کتگوری ها 
لست شده اند. ارقام مربوط به مبالغ تجمعی تخصیص یافته برای 

طرح های ابتکاری مبارزه با مواد مخدر از سال 2002 بدینسو است. 
این طرح های ابتکاری شامل، محو کشت، ممانعت، پشتیبانی از جناح 
مأموریت های خاص افغانستان، ظرفیت سازی در قسمت مبارزه با 

 ،ESF ،ASFF مواد مخدر، و اقدامات انکشاف زراعتی بدیل بود. ارقام
و INCLE نشان دهنده مبالغ تجمعی تخصیص-یافته برای طرح های 

ابتکاری مبارزه با مواد مخدر از محل آن وجوه است.

منبع جدول B.2: تحلیل SIGAR از تمویل مساعی مبارزه با مواد 
 ،SIGAR پاسخ به درخواست معلومات ،INL ،مخدر. امور خارجه

1/15/2015؛ وزارت دفاع ایالات متحده، پاسخ به درخواست 
معلومات SIGAR، 1/12/2015 و 10/15/2014؛ USAID، پاسخ به 

درخواست معلومات SIGAR، 1/12/2015؛ DOJ، پاسخ به درخواست 
.1/8/2015 ،SIGAR معلومات

مجموعسازمانایالات متحده تمویلهای ایالات متحده
سال مالی 
 03–2002

 سال مالی 
2004

 سال مالی 
2005

 سال مالی 
2006

 سال مالی 
2007

 سال مالی 
2008

 سال مالی 
2009

 سال مالی 
2010

 سال مالی 
2011

 سال مالی 
2012

 سال مالی 
2013

 سال مالی 
2014

سال مالی 
2015

امنیت

)ASFF( 60,670.400.000.00995.001,908.137,406.402,750.005,606.949,166.7710,619.289,200.004,946.203,962.344,109.33وزارت دفاع ایالات متحدهصندوق قوای امنیت ملی افغانستان

440.000.00150.00290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00وزارت دفاع ایالات متحدهتریننگ و تجهیز )وزارت دفاع ایالات متحده(

)FMF( 1,059.14248.26414.08396.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00امور خارجهتأمین منابع مالی نظامی خارجی

)IMET( 14.820.560.670.950.981.191.661.401.761.561.181.421.500.00امور خارجهتعلیم و ترنینگ نظامی بین المللی

)DoD CN( 2,834.530.0071.80224.54108.05290.97192.81230.06392.27379.83472.99255.81105.31110.10وزارت دفاع ایالات متحدهجلوگیری از مصرف و مقابله با مواد مخدر

65,018.89248.82636.551,907.282,017.177,698.572,944.475,838.409,560.8011,000.679,674.165,203.444,069.154,219.43مجموع - امنیت

حکومتداری و انکشاف

)CERP( 0.0040.00136.00215.00209.00488.33550.671,000.00400.00400.00200.0030.0010.00$3,679.00وزارت دفاع ایالات متحدهپروگرام پاسخ اضطراری قوماندان

)AIF( 1,043.500.000.000.000.000.000.000.000.00299.00400.00145.50199.000.00وزارت دفاع ایالات متحدهصندوق زیربناهای افغانستان

)TFBSO( 814.920.000.000.000.000.000.0014.4459.26239.24241.82137.83122.240.09وزارت دفاع ایالات متحدهنیروی کاری عملیاتی تجارت و ثبات

)EFS( صندوق حمایت اقتصادیUSAID17,712.12341.51906.551,283.00473.391,224.751,399.512,077.493,346.002,168.511,836.761,802.65852.000.01

)DA( مساعدت به انکشافUSAID885.5560.84153.14169.21185.08166.81149.430.400.300.000.000.350.000.00

)AFSA( 550.00300.00150.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00وزارت دفاع ایالات متحدهقانون مساعدت به آزادی افغانستان

)GHAI + CSH( بقا و صحت اطفالUSAID554.5557.2033.4038.0041.45100.7763.0458.2392.3069.910.000.250.000.00

)CCC( کمپنی اعتباری محصولاتUSAID31.658.800.000.000.000.0010.774.224.223.090.550.000.000.00

USAID51.220.505.000.000.000.0021.962.814.906.267.181.840.770.00اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده )سایر(

 جلوگیری از تولید سلاحهای کشتار جمعی، مقابله با تروریزم، 
 )NADR( ماین پاکی و مسائل مربوط

649.4978.7066.9040.6535.7236.7229.7259.9270.7469.3065.3252.6043.200.00امور خارجه

5.700.000.000.000.000.000.005.700.000.000.000.000.000.00وزارت زراعت امریکامشاورین تیم بازسازی ولایتی

4.451.900.060.950.190.130.750.470.000.000.000.000.000.00خزانه داریمساعدت تخنیکی خزانه داری

)INCLE( 4,441.6860.00220.00709.28232.65251.74307.56493.90589.00400.00358.75593.80225.000.00امور خارجهصندوق بین المللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون

)DEA( اداره انفاذ قانون مواد مخدرDOJ221.693.453.7216.7723.6620.3840.5918.8019.2018.7018.7017.0018.702.02

30,645.52912.911,578.762,493.851,207.142,010.302,511.663,287.065,185.923,674.003,329.082,951.821,490.9212.11مجموع - حکومتداری و انکشاف

مساعدت بشری

I ماده P.L. 4805.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00وزارت زراعت امریکا

II ماده P.L. 480USAID949.89159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0065.4158.13112.5559.2046.200.00

)IDA( مساعدت در فجایعUSAID544.26282.6111.394.230.040.0316.8727.1329.7166.3956.1121.5128.220.02

)TI( مساعی انتقالیUSAID33.4419.767.461.600.000.000.000.750.851.080.630.320.880.12

)MRA( 952.66196.9763.3047.1041.8053.8044.2576.7980.9364.6599.5676.07107.440.00امور خارجهمساعدت به مهاجرین و بیجاشدگان

)PKO( 69.3333.8320.0015.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00امور خارجهحفظ صلح داوطلبانه

)ERMA( 25.2025.000.000.000.000.000.000.200.000.000.000.000.000.00امور خارجهمساعدت اضطراری به پناهندگان و مهاجرین

109.494.969.0830.1023.249.4720.5512.090.000.000.000.000.000.00وزارت زراعت امریکاغذا برای پیشرفت

95.1860.6034.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00وزارت زراعت امریکا(b)416 کمک غذایی

50.499.276.1210.0225.080.000.000.000.000.000.000.000.000.00وزارت زراعت امریکاغذا برای تعلیم

22.400.000.000.000.000.0022.400.000.000.000.000.000.000.00وزارت زراعت امریکابنیاد امرسون

2,857.33797.50198.03157.75146.76123.30164.07293.96176.90190.24268.85157.09182.740.14مجموع - بشری

عملیات روابط بین المللی

350.950.000.000.000.002.5014.3025.2034.4037.2059.0058.7062.6557.00سازمان ها

8,611.79190.90212.44136.29131.90207.80435.511,065.861,761.70905.101,425.381,274.04861.303.56سایر

8,962.74190.90212.44136.29131.90210.30449.811,091.061,796.10942.301,484.381,332.74923.9560.56مجموع - عملیات روابط بین المللی

107,484.482,150.142,625.784,695.173,502.9710,042.476,070.0010,510.4816,719.7215,807.2114,756.479,645.096,666.764,292.25مجموع منابع مالی
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مجموعسازمانایالات متحده تمویلهای ایالات متحده
سال مالی 
 03–2002

 سال مالی 
2004

 سال مالی 
2005

 سال مالی 
2006

 سال مالی 
2007

 سال مالی 
2008

 سال مالی 
2009

 سال مالی 
2010

 سال مالی 
2011

 سال مالی 
2012

 سال مالی 
2013

 سال مالی 
2014

سال مالی 
2015

امنیت

)ASFF( 60,670.400.000.00995.001,908.137,406.402,750.005,606.949,166.7710,619.289,200.004,946.203,962.344,109.33وزارت دفاع ایالات متحدهصندوق قوای امنیت ملی افغانستان

440.000.00150.00290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00وزارت دفاع ایالات متحدهتریننگ و تجهیز )وزارت دفاع ایالات متحده(

)FMF( 1,059.14248.26414.08396.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00امور خارجهتأمین منابع مالی نظامی خارجی

)IMET( 14.820.560.670.950.981.191.661.401.761.561.181.421.500.00امور خارجهتعلیم و ترنینگ نظامی بین المللی

)DoD CN( 2,834.530.0071.80224.54108.05290.97192.81230.06392.27379.83472.99255.81105.31110.10وزارت دفاع ایالات متحدهجلوگیری از مصرف و مقابله با مواد مخدر

65,018.89248.82636.551,907.282,017.177,698.572,944.475,838.409,560.8011,000.679,674.165,203.444,069.154,219.43مجموع - امنیت

حکومتداری و انکشاف

)CERP( 0.0040.00136.00215.00209.00488.33550.671,000.00400.00400.00200.0030.0010.00$3,679.00وزارت دفاع ایالات متحدهپروگرام پاسخ اضطراری قوماندان

)AIF( 1,043.500.000.000.000.000.000.000.000.00299.00400.00145.50199.000.00وزارت دفاع ایالات متحدهصندوق زیربناهای افغانستان

)TFBSO( 814.920.000.000.000.000.000.0014.4459.26239.24241.82137.83122.240.09وزارت دفاع ایالات متحدهنیروی کاری عملیاتی تجارت و ثبات

)EFS( صندوق حمایت اقتصادیUSAID17,712.12341.51906.551,283.00473.391,224.751,399.512,077.493,346.002,168.511,836.761,802.65852.000.01

)DA( مساعدت به انکشافUSAID885.5560.84153.14169.21185.08166.81149.430.400.300.000.000.350.000.00

)AFSA( 550.00300.00150.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00وزارت دفاع ایالات متحدهقانون مساعدت به آزادی افغانستان

)GHAI + CSH( بقا و صحت اطفالUSAID554.5557.2033.4038.0041.45100.7763.0458.2392.3069.910.000.250.000.00

)CCC( کمپنی اعتباری محصولاتUSAID31.658.800.000.000.000.0010.774.224.223.090.550.000.000.00

USAID51.220.505.000.000.000.0021.962.814.906.267.181.840.770.00اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده )سایر(

 جلوگیری از تولید سلاحهای کشتار جمعی، مقابله با تروریزم، 
 )NADR( ماین پاکی و مسائل مربوط

649.4978.7066.9040.6535.7236.7229.7259.9270.7469.3065.3252.6043.200.00امور خارجه

5.700.000.000.000.000.000.005.700.000.000.000.000.000.00وزارت زراعت امریکامشاورین تیم بازسازی ولایتی

4.451.900.060.950.190.130.750.470.000.000.000.000.000.00خزانه داریمساعدت تخنیکی خزانه داری

)INCLE( 4,441.6860.00220.00709.28232.65251.74307.56493.90589.00400.00358.75593.80225.000.00امور خارجهصندوق بین المللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون

)DEA( اداره انفاذ قانون مواد مخدرDOJ221.693.453.7216.7723.6620.3840.5918.8019.2018.7018.7017.0018.702.02

30,645.52912.911,578.762,493.851,207.142,010.302,511.663,287.065,185.923,674.003,329.082,951.821,490.9212.11مجموع - حکومتداری و انکشاف

مساعدت بشری

I ماده P.L. 4805.005.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00وزارت زراعت امریکا

II ماده P.L. 480USAID949.89159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0065.4158.13112.5559.2046.200.00

)IDA( مساعدت در فجایعUSAID544.26282.6111.394.230.040.0316.8727.1329.7166.3956.1121.5128.220.02

)TI( مساعی انتقالیUSAID33.4419.767.461.600.000.000.000.750.851.080.630.320.880.12

)MRA( 952.66196.9763.3047.1041.8053.8044.2576.7980.9364.6599.5676.07107.440.00امور خارجهمساعدت به مهاجرین و بیجاشدگان

)PKO( 69.3333.8320.0015.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00امور خارجهحفظ صلح داوطلبانه

)ERMA( 25.2025.000.000.000.000.000.000.200.000.000.000.000.000.00امور خارجهمساعدت اضطراری به پناهندگان و مهاجرین

109.494.969.0830.1023.249.4720.5512.090.000.000.000.000.000.00وزارت زراعت امریکاغذا برای پیشرفت

95.1860.6034.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00وزارت زراعت امریکا(b)416 کمک غذایی

50.499.276.1210.0225.080.000.000.000.000.000.000.000.000.00وزارت زراعت امریکاغذا برای تعلیم

22.400.000.000.000.000.0022.400.000.000.000.000.000.000.00وزارت زراعت امریکابنیاد امرسون

2,857.33797.50198.03157.75146.76123.30164.07293.96176.90190.24268.85157.09182.740.14مجموع - بشری

عملیات روابط بین المللی

350.950.000.000.000.002.5014.3025.2034.4037.2059.0058.7062.6557.00سازمان ها

8,611.79190.90212.44136.29131.90207.80435.511,065.861,761.70905.101,425.381,274.04861.303.56سایر

8,962.74190.90212.44136.29131.90210.30449.811,091.061,796.10942.301,484.381,332.74923.9560.56مجموع - عملیات روابط بین المللی

107,484.482,150.142,625.784,695.173,502.9710,042.476,070.0010,510.4816,719.7215,807.2114,756.479,645.096,666.764,292.25مجموع منابع مالی

* مبالغ تخصیصات سال مالی 2015 برای حسابهای امور خارجه و USAID در زمان نشر این راپور هنوز تعیین نشده بودند.
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C ضمیمه
SIGAR یات ن�شر

SIGAR ممیزی های

مکتوب هوشدار ممیزی
در این ربع SIGAR یک مکتوب هوشدار ممیزی نشر نمود.

مکاتیب هوشدار ممیزی نشر شده جدید SIGAR تا 30 جنوری 2015
تاریخ نشرعنوان راپورنمبر شناسایی راپور

SIGAR مکتوب هوشدار 
15-15-AL ممیزی

 TFBSO 12/2014ارزیابی پایپ لاین

ممیزی اجرآت مکمل شده
SIGAR سه ممیزی اجراآت را در این دوره راپوردهی مکمل ساخته است. 

ممیزی های اجراآت مکمل شده SIGAR تا 30 جنوری 2015
تاریخ نشرعنوان راپورنمبر شناسایی راپور

15-29-AR SIGAR ممیزی
 وزارت دفاع ایالات متحده: بیش از 75% کل توصیه های ممیزی ها 

و راپورهای تفتیش SIGAR انجام شده اند.
1/2015

15-27-AR SIGAR ممیزی
پولیس ملی افغانستان: سالانه بیش از 300 ملیون دالر از معاشات پرداختی 

 تحت تمویل ایالات متحده مبتنی بر معلوماتی هستند که صرفاً بخشی 
از آنها بازبینی یا مطابقت داده شده است

1/2015

15-24-AR SIGAR ممیزی
زنان افغان: برای تعیین و سنجش میزان پیشرفت وزارت دفاع ایالات 
متحده، امور خارجه، و USAID، ضرورت به ارزیابی های جامع است

12/2014

ممیزی های اجرآت جدید 
SIGAR چهار ممیزی اجراآت را در این دوره راپوردهی آغاز نموده است. 

ممیزی های اجراآت جدید SIGAR تا 30 جنوری 2015
تاریخ اجراعنوان پروژهنمبر شناسایی ممیزی

SIGAR 104A
 ایالات متحده مساعی مساعدت و بهبود سیستم تعلیماتی ابتدائیه 

و متوسطه افغانستان
12/2014

SIGAR 103Aاندازه گیری تاثیرات پروگرام ابتکار تثبیت USAID11/2014

SIGAR 102A11/2014پیگیری صندوق زیربناهای افغانستان

SIGAR 101A
 )A-TEMP( پروگرام حفظ و مراقبت تجهیزات تخنیکی افغانستان 

 ANA برای ظرفیت سازی و حفظ و مراقبت از وسایط نقلیه
10/2014
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ممیزی های اجرآت جاری 
SIGAR نه ممیزی را در این دوره راپوردهی انجام داده است. 

ممیزی های اجراآت جاری SIGAR تا 30 جنوری 2015
تاریخ اجراعنوان پروژهنمبر شناسایی ممیزی

SIGAR 100A
 نظارت وزارت دفاع ایالات متحده بر پروژه های زیربنایی انتقال یافته 

به حکومت افغانستان
8/2014

SIGAR 099A7/2014ایالات متحده برای انکشاف قابلیت های هوانوردی ملکی افغانستان

SIGAR 098A7/2014پروگرام وزارت دفاع ایالات متحده برای پولیس محلی افغانستان

SIGAR 097A2/2014ایالات متحده مساعی انکشاف صنعت استخراجی افغانستان

SIGAR 096A2/2014ایالات متحده مساعی مساعدت به پناهنده گان و اشخاص بیجاشدهء داخلی

SIGAR 095A2/2014ایالات متحده مساعی انکشاف حاکمیت قانون در افغانستان

SIGAR 090AANA 11/2013ممیزی از تجهیزات انجنیری لوای انجنیری ملی

SIGAR 088A
مساعی دولت ایالات متحده برای کمک به بازسازی و تجارتی سازی 

سکتور صنعت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی افغانستان
11/2013

SIGAR 079B2/2013امکان اعتماد به معلومات کارمندان در قوای امنیتی ملی افغانستان

ممیزی های مالی مکمل شده
SIGAR شش ممیزی را در این دوره راپوردهی مکمل ساخته است.

ممیزی های مالی مکمل شده SIGAR تا 30 جنوری 2015
تاریخ نشرعنوان راپورنمبر شناسایی راپور

 SIGAR ممیزی مالی
15-28-FA

 پروژه مداومت در تأمین آب و گنداب افغانستان USAID: ممیزی مصارف 
ARD Inc. به بارآمده از سوی

1/2015

 SIGAR ممیزی مالی
15-22-FA

پروگرام حمایت از سکتور عدلی افغانستان  توسط وزارت امور خارجه: 
ممیزی مصارف به بار آمده از سوی موسسه معماران و انجینیران پاسفیک  

12/2014

 SIGAR ممیزی مالی
15-20-FA

پروگرام انرژی پاک افغانستان USAID ممیزی مصارف به بار آمده از سوی 
گروپ منابع بین المللی

11/2014

 SIGAR ممیزی مالی
15-19-FA

پروژه مدیر تولید محتوای تلویزیون افغانستان وزارت امور خارجه و 
 پروگرام ملی سوادآموزی و تعلیم کلان سالان ممیزی مصارف به بارآمده 

 Cetena از سوی گروپ
11/2014

 SIGAR ممیزی مالی
15-16-FA

 برنامه انکشاف رسانه افغانستان USAID: ممیزی مصارف به بار آمده 
از سوی موسسه آژانس های خصوصی مشارکت کننده با هم

11/2014

 SIGAR ممیزی مالی
15-13-FA

پروژه وزارت امور خارجه برای معماری و دیزان انجینیری موزیم ملی کابل، 
 افغانستان: ممیزی مصارف به بار آمده توسط کمپنی معماری و دیزان 

سید مجیدی
11/2014

ممیزی های جدید مالی 
SIGAR دو ممیزی مالی را در این دوره راپوردهی آغاز نموده است. 

ممیزی مالی جدید SIGAR تا 30 جنوری 2015
تاریخ اجراعنوان پروژهنمبر شناسایی ممیزی

F-067
 قرارداد وزارت دفاع ایالات متحده TFBSO با موسسه خدماتی 

 Zantech IT Services برای خدمات حمایت تحلیلی در سکتورهای 
انرژی های سنتی و انرژی های متبادل

11/2014

F-066
 قرارداد وزارت دفاع ایالات متحده TFBSO با موسسه خدماتی 

Zantech IT Services برای خدمات حمایت انرژی
11/2014
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ممیزی های مالی در حال انجام 
SIGAR 28 ممیزی را در این دوره راپوردهی انجام داده است.

ممیزی های مالی در حال انجام SIGAR تا 30 جنوری 2015
تاریخ اجراعنوان پروژهنمبر شناسایی ممیزی

F-065
قرارداد همکاری USDA با انجمن سویای امریکا برای تامین اقلام زراعتی 

برای افغانستان بر طبق قانون غذا برای پیشرفت
8/2014

F-064
 قرارداد وزارت دفاع ایالات متحده با کمپنی خدمات تخنیکی 

Raytheon LLC برای حمایت از گدام های اردوی ملی افغانستان
4/2014

F-063
قرارداد وزارت دفاع ایالات متحده با کمپنی خدمات تخنیکی DRS برای 

تأمین تجهیزات ارتباطی، سرویس، انجنیری سیستم ها، مساعدت تخنیکی، 
ترنینگ و حفظ و مراقبت

4/2014

F-062
 )L-3 MPRI( Engility Corporation قرارداد وزارت دفاع ایالات متحده

برای ارائه خدمات حمایتی به وزارت داخله و پولیس ملی افغانستان
4/2014

F-061
 Dyncorp International LLC قرارداد وزارت دفاع ایالات متحده با کمپنی 

 برای ارائه خدمات تعلیم و ترنینگ جهت حمایت از قوای امنیت 
ملی افغانستان

4/2014

F-060
قرارداد امور خارجه امریکا با کمپنی خدمات دولتی PAE برای ارائه خدمات 

)JSSP( تخنیکی به پروگرام حمایت از سکتور عدلیه
3/2014

F-059
اعطاآت امور خارجه به Global Rights برای افزایش دسترسی خانواده 
ها به خدمات عدلیه و تقویت ظرفیت وکلای جوان/جامعه مدنی برای 

محافظت از حقوق بشر در افغانستان 
3/2014

F-058
 اعطاآت امور خارجه به زنان افغان برای حمایت تخنیکی جهت ارتقاء 

و محافظت از حقوق زنان افغان
3/2014

F-057
اعطاآت امور خارجه به کمپنی Clear Path International برای پروگرام 

مساعدت تخنیکی به قربانیان و پروگرام ظرفیت سازی
3/2014

F-056
اعطاآت امور خارجه به سازمان ماین پاکی و احیاء مجدد افغانستان 

)OMAR( برای پاک کردن ماین و مهمات منفجر نشده
3/2014

F-055
سفارش کاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با کمپنی 

MSI( Management Systems International( برای ارائه مساعدت 
)MISTI( تخنیکی جهت ارزیابی تأثیرات پروگرام ایجاد ثبات

3/2014

F-054
توافقنامه همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با پوهنتون 

 )HEP( ماساچوست برای ارائه مساعدت های تخنیکی به پروژه معارف عالیه
در افغانستان

3/2014

F-053
توافقنامه همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با کنسرسیوم 

انتخابات و پروسس سیاسی )CEPPS( برای مساعدت به سازمان های 
حکومتداری محلی در قوماندانی ساحوی-شرق و جنوب

3/2014

F-052
 AECOM قرارداد اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با کمپنی

.International Developement Inc برای ارائه مساعدت های تخنیکی 
جهت ایجاد ثبات در ساحات کلیدی )SIKA( - غرب

3/2014

F-051
 AECOM قرارداد اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با کمپنی

.International Developement Inc برای ارائه مساعدت های تخنیکی 
جهت ایجاد ثبات در ساحات کلیدی )SIKA( - شرق

3/2014

F-050
قرارداد اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با کمپنی Tetra Tech برای 

حمایت تخنیکی از پروگرام ایجاد ثبات و حاکمیت قانون
3/2014

F-049
 قرارداد اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با کمپنی 

 .IRD( Relief and Developement Inc( برای حمایت انجنیری، 
)EQUALS( لاجستیکی و کنترول کیفیت

3/2014

ادامه در صفحه بعدی
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تاریخ اجراعنوان پروژهنمبر شناسایی ممیزی

F-048

 توافقنامه همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با 
 WCS( Wildlife Conservation Society( برای ارائه مساعدت های 

تخنیکی جهت بهبودبخشی زندگی و حکومتداری از طریق پروژه مدیریت 
 )ILG-NRMP( منابع طبیعی

3/2014

F-047
 توافقنامه همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با 

Democracy International برای ارائه مساعدت های تخنیکی تحت 
)AERCA( پروگرام اصلاحات انتخاباتی و حمایت مدنی

3/2014

F-046
 قرارداد اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با کمپنی 

 .AECOM International Developement Inc برای ارائه مساعدت 
های تخنیکی جهت ایجاد ثبات در ساحات کلیدی )SIKA( - جنوب

3/2014

F-045
 توافقنامه همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با 

 )CEPPS( Consortium For Elections and Political Process 
جهت حمایت از افزایش سهم گیری مردم در انتخابات افغانستان

3/2014

F-044
 توافقنامه همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با 

 Internews Network برای حمایت از پروژه انکشاف و تقویت 
)AMDEP( رسانه های افغانستان

3/2014

F-043
 قرارداد اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با Tetra Tech برای 

حمایت از اصلاحات ارضی در افغانستان
3/2014

F-042
توافقنامه همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با کمپنی 

 .International Relief and Developement Inc برای ارائه مساعدت 
)ACAP II( های تخنیکی تحت پروگرام مساعدت های مدنی افغانستان

3/2014

F-041
توافقنامه همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با کمپنی 

 .International Relief and Developement Inc برای ارائه مساعدت 
)SRADP( های تخنیکی تحت پروگرام انکشاف زراعی ساحه جنوب

3/2014

F-040
 قرارداد وزارت دفاع ایالات متحده با A-T Solutions برای پروگرام 

حمایت از آزادی حرکت
12/2013

F-039
قرارداد وزارت دفاع ایالات متحده با هیئت علمی جرگه برای پشتیبانی 

میراث فرهنگی-شرق
12/2013

F-038
 CACI Technologies Inc. قرارداد وزارت دفاع ایالات متحده با 

برای انجنیری تخنیکی، انجنیری لوجستیکی و اقدامات پوشش ساحوی
12/2013

SIGAR تفتیش های

تفتیش های مکمل شده 
SIGAR دو تفتیش را در این دوره راپوردهی مکمل ساخته است.

تفتیش های مکمل شده SIGAR تا 30 جنوری 2015
تاریخ نشرعنوان راپورنمبر شناسایی راپور

15-27-IP SIGAR تفتیش
مرکز تمرین فیر )پولیگون( ترنینگ پولیس ویژه افغانستان: عملکرد ضعیف 

قراردادی و نظارت ضعیف دولتی منجر به شکست پروژه شد
1/2015

15-25-IP SIGAR تفتیش
مرحله II کمپ کوماندو ANA بعد از گذشت دو سال از تکمیل پروژه، 

نیروگاه برق و ذخیره مواد سوخت بطور کامل عملیاتی نشده است
1/2015

ممیزی های مالی در حال انجام SIGAR تا 30 جنوری 2015 )دوام(
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SIGAR پروژه های خاص

پروژه های خاص مکمل شده 
SIGAR چهار راپور محصولات پروژه خاص را در این دوره راپوردهی مکمل ساخته است. 

پروژه های خاص مکمل شده SIGAR تا 30 جنوری 2015
تاریخ نشرعنوان راپورنمبر شناسایی راپور

15-23-SP 12/2014نیروی کاری عملیاتی تجارت و ثبات پروژه خاص

15-21-SP 11/2014اعانت های بخش روابط عامه امور خارجهپروژه خاص

15-18-SP 11/2014پروگرام طیاره های حمایت هوای سبک؛ استخدام و جذب پیلوتپروژه خاص

15-17-SP پروژه خاصSIGAR به مکتوب استعلام از مصارف مورد سوال USAID 11/2014جوابیه به پاسخ

 SIGAR پروژه های دروس آموخته شده

پروژه های دروس جدید آموخته شده 
SIGAR دو پروژه دروس آموخته شده را در این دوره راپوردهی آغاز نموده است. 

پروژه های دروس جدید آموخته شده SIGAR الی 30 جنوری 2015
تاریخ اجراعنوان پروژهنمبر شناسایی پروژه

SIGAR-LL-02 12/2014ایالات متحده هماهنگی با شرکای خارجی در مدیریت کمک ها

SIGAR-LL-0112/2014هماهنگی بین السازمانی در ستراتیژی و پلان گذاری
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D ضمیمه
 تحقیقات اداره سر مفتش ویژه برای بازسازی افغانستان 

و تیلیفون تماس فوری 

SIGAR تحقیقات
در این ربع، SIGAR 38 تحقیق جدید را آغاز نموده و 34 دوسیه را مختومه نمود که کل 
تعداد کل تحقیقات مفتوحه را به 328 مورد می رساند. همانطور که در شکل D.1 نشان 
داده شده است، اغلب این تحقیقات جدید بشمول تقلب در خرید و قرارداد و پولشویی 

هستند. همانطور که در شکل D.2 نشان داده است اغلب تحقیقات مختومه شده به علت 
اتهامات اثبات نشده مختومه شده اند. 

مجموع:  38

تقلب در 
قرارداد/خريد

13�
پولشو
10

�قت
6

فساد
5

ساير/
متفرقه

4

.1/13/2015 ،SIGAR منبع: مديريت تحقيقات

 ،SIGAR تفتيش های جديد
1 اكتوبر-31 دسم�� 2014

مجموع: 34

اتهامات بدون مدرک


 اختيارات  نداش��
كا�
 برای تحقيقات

مديري��

محكوميت ها

21

8

3

2

.1/12/2015 ،SIGAR منبع: مديريت تحقيقات

تحقيقات SIGAR: تحقيقات مختومه، 1 اكتوبر تا 31 دسم�� 2014

0510152025

 D.2 شکل

D.1 شکل
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 SIGAR تیلیفون تماس فوری
همانطور که در شکل D.3 نشان داده شده است، از 118 شکایت اخذ شده از طریق خط 
تماس فوری در این ربع، اغلب آنها به صورت الکترونیکی دریافت شده اند. علاوه بر کار 

 بالای شکایات جدید، ریاست تحقیقات در این ربع کار بالای شکایات دریافت شده قبل 
 از 1 اکتوبر 2014 را ادامه داد. همانطور که در شکل D.4 نشان داده شده است، در این ربع، 

این اداره به 161 شکایت رسیدگی کرد، که اکثر آنها مختومه شدند. 

 SIGAR تعلیق و تحریم در نتیجه ارجاعات
ارجاعات SIGAR برای تعلیق و منع فعالیت الی 31 دسمبر 2014 به ترتیب تاریخ در 

جدول D.1 نشان داده شده اند. 
D.1 جدول

تعلیق ها و تحریم ها تا 31 دسمبر 2014
تعلیق ها

020406080100120

.1/8/2015 ،SIGAR منبع: مديريت تحقيقات

ات در وضعيت شكايت های صورت گرفته در دوره های ابتدا�� تر است. نوت: طى اين ربع 118 شكايت اخذ شد، مجموع شامل تغي��

وضعيت شكايات تيليون تماس فوری SIGAR: 1 اكتوبر تا 31 دسم�� 2014

مجموع: 161

تحت برر¢ (باز)

تحت تحقيق (باز)

ون (باز) ارجاع شده به ب��

مختومه شده با دستور مديريت

ارجاع شده (مختومه)

مختومه شده پس از تحقيق

3

4

33

108

6

7

D.4 شکل

مجموع: 118

وني�  الك��
(ايميل، ويب يا فاكس)

115

تيلفون
1

كت�� (قسم 
های ديگر)
1

حضوری
1

.1/8/2015 ،SIGAR منبع: مديريت تحقيقات

 ،SIGAR منبع شكايات تيليفون تماس فوری
1 اكتوبر- 31 دسم�� 2014

D.3 شکل

کمپنی تعمیراتی الوطن

کمپنی تعمیراتی بصیرت

بروفی، کنت

نقیب الله، ندیم

رحمان، عبیدور

کمپبل، نیل پاتریک

بورکاتا، رائول ای

کلوز، جارد لی

Logistical Operations Worldwide کمپنی

رابینسون، فرانس مارتین

تیلور، زاخاری داستین 

کمپنی تعمیراتی گروه آریا

گروه آریا

کمپنی تجاری آریا هرائی

آریا ام ئی کمپنی تجاری

آریا شرق میانه

LLC کمپنی آریا شرق میانه

کمپنی آریا شرق میانه - هرات

کمپنی تدارکاتی آریا با مسئولیت محدود

کمپنی خدمات تدارکاتی و مشورتی آریا

Aftech International کمپنی

کمپنی .Aftech International Pvt با مسئولیت محدود

علام، احمد فرزاد

البهار لاجستیک

LLC کمپنی آریا امریکا

LLC کمپنی آریا امریکا

برکزی، ننگیالای

خدمات و تدارکات فورمید

کمپنی تجاری گرین لایت

کمپنی لاجستیکی کابل هکل
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کمپنی لاجستیکی شارپ وی

کمپنی لاجستیکی کالیفرنیای امریکا

یوسف، نجیب الله

رحیمی، محمد ادریس

ووتن، فیلیپ استیون

دومینک، لاوت کایه

مارک ویت، جیمز

کمپنی توزیع کنندگان بین المللی آل پوینتز

کیپولا، جیمز

کمپنی لاجستیکی هرکولس گلوبال

شرودر، رابرت

AISC LLC

American International Security کمپنی

برادرز، ریچارد اس

David A Young کمپنی تعمیراتی و بازسازی

Force Direct Solutions LLC کمپنی

هریس، کریستوفر

Hernando County Holdings LLC کمپنی

Hide-A-Wreck LLC کمپنی

Panthers LLC کمپنی

Paper Mill Village کمپنی

Shroud Line LLC کمپنی

اسپادا، کارول

تیلور، مایکل

Welventure LLC کمپنی

World Wide Trainers LLC کمپنی

یانگ، دیوید

اسپینوزا، ماریسیو

لانگ، تونیا

بروفی، کنت مایکل

ریورا-مدینه، فرانکلین دلانو

Peace Thru Business

پودنز، آدام جف جولیاس

الهام، یاسر، یا به نام "نجیب الله سعدالله"

خدمات لوجستیکی اورست فیضی

شرکت برادران فیضی الهام لمیتد

روح الله فیضی

LLC شرکت تجارت عمومی حکمت شادمان

شرکت حکمت شادمان لمیتد، یا "حکمت شادمان، لمیتد"

کمپنی تعمیراتی و تدارکاتی حکمت شادمان

 شرکت خدمات لوجستیکی حکمت شادمان، یا 
 "شرکت تجارتی ساختمانی و تدارکاتی حکمت شادمان"، 

یا "شرکت تجارتی خدمات ساختمانی حکمت شادمان"

 شرکت ساختمانی و خدمات لوجستیکی و تدارکاتی 
حکمت شادمان

شادمان، حکمت الله، یا به نام "حکمت شادمان،" یا به نام 
"حاجی حکمت شادمان،" یا به نام "حکمت الله شادمان"

تراویس، جیمز ادوارد

شررزی، اکبر احمد

برتولینی، رابرت ال

کهن، هارون شمس، یا به نام "هارون شمس"

کمپنی اعمار شمس با مسئولیت محدود

خدمات عمومی و لاجستیکی نامحدود شمس

 گروپ بین المللی شمس یا 
"Shams Group International FZE"

اکادمی شمس لندن

تولیدی شمس

بنیاد رفاه شمس

آتری، کلئو برایان

چمبرلن، ویلیام تاد 

کوک، جفری آرتور 

هارپر، دریک تیرون

سوییم، الکساندر

والز، بری لی، جروم

سیامپا، کریستوفر

جدول D.1 )دوام(

تعلیق ها و تحریم ها الی 31 دسمبر 2014 )دوام(
تعلیق ها )ادامه(

تحریم ها

فاروقی، حشمت الله

کمپنی تعمیراتی حمید لیث

گروه حمید لیث

لودین، روح الله فاروقی

LLC کمپنی بنت و فوچ

براندون، گری

کی فایو گلوبال

احمد، نور

کمپنی تعمیراتی نور احمد یوسف زی

آینی، شریل آدنیکه

کانون، جاستین

کنستانتینو، اپریل آن

کنستانتینو، دی

کنستانتینو، رامیل پالمز

کریلی، برام

دروتلف، کریستوفر

Fil-Tech کمپنی انجنیری و تعمیراتی

هاندا، سیدارت

جابک، عماد

جمالی، روح الله 

خالد، محمد

خان، دارو

ماریانو، اپریل آنه پرز

مک کیوب، التون موریس

میهالزو، جان

قسیمی، محمد ایندرس

رازی، محمد خالد

صافی، فضال احمد

"Sheen Gul Shaheen" شین گل شاهی، یا

اسپینوزا لور، پدرو آلفردو

کمپبل، نیل پاتریک

ناوارو، وسلی

حضرتی، آرش

کمپنی میدفیلد اینترنشنال

مور، رابرت جی

نوری، نور عالم یا "نور عالم"

سازمان بازسازی شمالی

کمپنی تعمیراتی و اعمار سرک شمال پامیر

وید، دسی دی

کمپنی خدمات لاجستیکی بلو پلانت

محمودی، پادرس

محمودی، شیکاب

صابر، محمد

واتسون، برایان اریک
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جدول D.1 )دوام(

تعلیق ها و تحریم ها الی 31 دسمبر 2014 )دوام(
تحریم ها )دوام(

عباسی، شاهپور

امیری، وحیدالله

اتل، وحید

داوود،عبدالله

دهاتی، عبدالمجید

فیضی، قیس

همدرد، محمد یوسف

کنری، حاجی پیر محمد

مشفق، محمد جعفر

مطلب، عبدل

نصرت، سمیع

کمپنی اعمار ملی عمومی

پسرلی، احمد سلیم

ربیع، فضل

رحمان، عطا

رحمان، فضل

روشندل، محمد اجمل

صابر، محمد

صافی، عزیزالرحمان

صافی، مطیع الله

سهاک، شیرخان

شهید، مراد

شیرزاد، دولت خان

الدین، محراب

واتسون، برایان اریک

ووتن، فیلیپ استیون

اسپینوزا، ماریسیو

علام، احمد فرزاد

کمپنی تجاری گرین لایت

LLC کمپنی آریا شرق میانه

کمپنی آریا شرق میانه - هرات

آریا ام ئی کمپنی تجاری

آریا شرق میانه

برکزی، ننگیالای

خدمات و تدارکات فورمید

کمپنی خدمات تدارکاتی و مشورتی آریا

کمپنی لاجستیکی کابل هکل

یوسف، نجیب الله

گروه آریا

کمپنی تعمیراتی گروه آریا

کمپنی تدارکاتی آریا با مسئولیت محدود

رحیمی، محمد ادریس

کمپنی توزیع کنندگان بین المللی آل پوینتز

کمپنی لاجستیکی هرکولس گلوبال

شرودر، رابرت

Helmand Twinkle کمپنی تعمیراتی

وزیری، هوارد عمر

زادران، محمد

 کمپنی تعمیراتی Afghan Mercury یا "کمپنی لاجستیکی 
و تعمیراتی افغان مرکوری"

کمپنی تعمیراتی میرزاعلی نصیب

مونتس، دایانا

نصیب، میرزاعلی

رابینسون، فرانس مارتین

اسمیت، نانسی

سلطانی، عبدالاناس یا به نام "عبدالاناس"

فقیری، شیر

حشمت، حاجی

Jim Black کمپنی تعمیراتی

 "،AAA Logistics" کمپنی لاجستکی آریا آریانا آریایی، یا 
"Somo Logistics" یا

گارست، دونالد

مختار، عبدل یا به نام "عبدالخبر"

کمپنی تعمیراتی نوری ماهگیر

نوری، شیرین آغا

لانگ، تونیا

اسران الدین، برهان الدین

متین، نویدالله یا "جاوید احمد"

متین، وحید الله

کمپنی تعمیراتی نوید بصیر

کمپنی تعمیراتی شراکتی نوید بصیر و گاگار بابا

GBCC و NBCC شراکت

نوری، نوید 

عصمت الله، محمود یا "محمود"

خان، گل

خان، سلیمان شیرداد یا "سلیمان"

مرسلین، اکرام الله یا "اکرام الله"

مسافر، نسیم یا "نسیم"

علی، اصرار

گل، غزنی

کمپنی تعمیراتی انجنیری لقمان یا "کمپنی انجنیری لقمان"

صفی الله، یا "آقای صفی الله"

سرفارز، یا "آقای سرفارز"

وزیر، خان

اکبر، علی

 "کمپنی تعمیراتی کریستال" یا "کمپنی تعمیراتی جاده 
ای سمت الله"

سمت الله )شخص فقط از یک اسم مستفید می گردد(

آشنا، محمد ابراهیم، یا "ابراهیم"

گورویندر، سینگ

جهان، شاه

شهیم، ذکیرالله یا به نام "ذکرالله شهیم"، یا به نام 
"ذیکرالله شهیم"

الیاس، میوند انسان الله یا "انجنیر میوند الیاس"

BMCSC

کمپنی تعمیراتی و تدارکاتی میوند حقمال

کمپنی تعمیراتی انجنیری New Riders یا "کمپنی تعمیراتی 
"New Riders یا "کمپنی تعمیراتی و خدماتی "Riders

Riders کمپنی تعمیراتی، خدماتی، لاجستیکی و ترانسپورت

Riders گروه کمپنی های

دومینک، لاوت کایه

مارک ویت، جیمز

مارتینز، رنه

معروف، عبدل

قره، یوسف

Royal Palace کمپنی تعمیراتی

برادشاو، کریستوفر چیس

تولیدی زهره

زهره نیازی

بول ویر، کاندیس یا "کاندیسن جوی داوکینز"

داوکینز، جان

Mesopotamia Group LLC کمپنی

نوردلاه، جفری
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کیفر، جری

جانسون، آنجلا

CNH کمپنی انکشافی

جانسون، کیت

Military Logistic Support LLC کمپنی

آیزنر، جان

Taurus Holdings LLC کمپنی

بروفی، کنت مایکل

بنیاد عبدالحق

آداجار، آدونیس

کالهون، جاش دبلیو.

 کمپنی خدمات لوجستیکی کلارک، یا 
"کمپنی تعمیراتی کلارک"

فرکز،ژانوس

فلوردلیز، آلکس اف

II ،نایت، مایکل تی

لوزادو، گری

میخارس، آرماندو ان، جی ار

ملاخیل، وادیر عبداله متین

Rainbow کمپنی تعمیراتی

سردار، حسن، یا به نام "حسن سردار انقلاب"

شاه، محمد نادر، یا به نام "نادر شاه"

تیتو، رگور

براون، چارلز فیلیپ

"Sheren Fasela" شیرین، فزیلا یا به نام

آندرسون، جسی مونتل

شاربون، استفانی یا به نام "استفانی شانکل"

های تاور، جاناتان

خان، نور زالی، یا به نام "ولی خان نور"

 سعید یا به نام "آقای سعید"؛ یا به نام "ساحل"؛ 
یا به نام "قاضی رحمان"

ویور، کریستوفر

Al Kaheel Oasis خدمات

Al Kaheel خدمات تخنیکی

CLC کمپنی تعمیراتی

CLC Consulting L.L.C.

Complete Manpower Solutions

محمد، مسعودین، یا به نام "مسی محمد"

رودن، بردلی، یا به نام "برد ال رودن"

رودن، لورین سرنا

Royal Super Jet General Trading L.L.C.

Super Jet کمپنی تعمیراتی

Super Jet خدمات سوخت

Super Jet گروه

 کمپنی با مسئولیت محدود Super Jet Tours یا 
"Super Jet Travel and Holidays L.L.C."

Super Solutions L.L.C.

عبدالله، بلال

فارمز، رابرت اسکات

مودیانسلاگ اولیور

III ،کلی، آلبرت

اتریج، حیمز

شرکاری ستراتیژیک فرنریج

AISC LLC

American International Security کمپنی

David A Young کمپنی تعمیراتی و بازسازی

Force Direct Solutions LLC کمپنی

هریس، کریستوفر

Hernando County Holdings LLC کمپنی

Hide-A-Wreck LLC کمپنی

Panthers LLC کمپنی

Paper Mill Village کمپنی

Shroud Line LLC کمپنی

اسپادا، کارول

Welventure LLC کمپنی

World Wide Trainers LLC کمپنی

یانگ، دیوید اندرو

وودراف و کمپنی

تراویس، جیمز ادوارد

خیرفلاه، گل آقا

کمپنی اعمار خلیل رحیمی

مومند، جهان زب یا "انجنیر جهان زب مومند"

یار محمد، حضرت نبی

ولیزاده، عبدالمسعود، یا "مسعود ولیزاده"

علی زی، زرقونه

امان، عبدل

انواری، لیلا

انواری، مژگان

انواری، رفیع

ارغندیوال، زهرا یا "سارا ارغندی وال"

عزیزی، فرواد یا "فرواد محمد عزیزی"

بشی زاده، راضیه

کوواتس، کنث

گیبانی، ماریکا

حیدری، محبوب

لطیفی، عبدل

مک کامون، کریستینا

محبی زاده، احمدالله یا "احمدالله محبی زاده"

نغت، مصطفی

قریشی، عبدل

رئوف، حشمت الله

شاه، داود

طوبا، کژیم

زهیر، خالد

ایوبی، محمد رضا صمیم

کمپنی تعمیراتی اطلس ساحل

LLC باب الجزیره

کمپنی تعمیراتی عماره سرای

محمد، پاینده

 "،Sambros International LTD" یا ،Sambros International 
"Sambros-UK JV" یا

 کمپنی مشترک Sambros و کمپنی تعمیراتی عماره سرای 
"Sambros JV ESCC" یا

آنتس، بردلی آ.

 موسسه انجنیری و تعمیراتی Lakeshore یا 
"Lakeshore موسسه قراردادیان عمومی"

Lakeshore موسسه خدمات انجینیری

 Toltest JV LLC/Lakeshore موسسه خدمات انجینیری

Rentenbach JV LLC – Lakeshore Toltest

 کمپنی Lakeshore Toltest یا "گروپ Lakeshore" یا 
 "LTC Newco یا "LTC CORP میشیگان،" یا 

"Lakeshore Toltest KK"

Lakeshore Toltest Guam LLC

Lakeshore Toltest JV LLC

Lakeshore Toltest RRCC JV LLC

Lakeshore/Walsh JV LLC

جدول D.1 )دوام(

تعلیق ها و تحریم ها الی 31 دسمبر 2014 )دوام(
تحریم ها )دوام(
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LakeshoreToltest METAG JV LLC

LTC & Metawater JV LLC

 LTC موسسه هولدینگ

SRL ایطالیا LTC

LTC LLC قراردادیان عمومی برج

LTCCORP LLC کمپنی تجارتی

LTCCORP E&C موسسه

 OH موسسه - LTCCORP خدمات دولتی

LTCCORP موسسه خدمات دولتی

 MI موسسه -LTCCORP خدمات دولتی

LTCCORP O&G LLC

LLC قابل تجدید LTCCORP

LTCCORP موسسه

LLC کایا جیبوتی/LTCCORP

LLC کایا آفریقای شرقی/LTCCORP

LLC کایا رومانیا/LTCCORP

LLC کایا روآندا/LTCCORP

LLC تکانالوجی LTCORP

موسسه Toltest یا "آزمایش و انجنیری Wolverine" یا 
"لابراتور آزمایش Toledo " یا "LTC،" یا "LTC Corp" یا 

"LTC Corp اوهایو،" یا "LTC اوهایو"

JV LLC جرمنی Desbuild/Toltest

Lakeshore JV LLC/Veterans تعمیرات

لاجستیک اول سلطنتی افغانستان، یا "سلطنتی افغان"

موانع امریکایی

تبلیغات افغان آراکوزیا

وسایط زرهی دوبی

عنایت الله، فرزند حفیظ الله

فرهس، احمد

 Inland موسسه هولدینگ

FZE ،Intermaax

 Intermaax موسسه

کرکر، شاه ولی

 Sandman خدمات امنیتی

صدیقی، عطا

بونکرینگ مسلکی

Chris Calvin ،Spidle

Vulcan Amps موسسه

اساتید حمل بار جهانی

 

جدول D.1 )دوام(

تعلیق ها و تحریم ها الی 31 دسمبر 2014 )دوام(
تحریم ها )دوام(



211  30 جنوری 2015 I  راپور تهیه شده برای کانگرس ایالات متحده

ضمایم

E ضمیمه
پرسش های درخواست معلومات SIGAR که پاسخ 

های محرم شده یا ممنوع را دریافت کرد
در هر ربع SIGAR یک فهرست از پرسش های مربوط به برنامه های خود را به نهادهای 

اجراییوی امریکایی در افغانستان میفرستد. در این ربع، "ماموریت حمایت قاطع"، 
ماموریت جدید تحت رهبری NATO برای ارائه آموزش، مشوره و کمک به قوای امنیتی 

ملی افغانستان، 31 مورد از پاسخ های خود به درخواست معلومات SIGAR را محرم 
ساخت. پرسش های SIGAR که پاسخ های آنها را اکنون دیگر نمیتوان برای مردم عامه 

منتشر کرد، در ذیل آمده است. SIGAR به اساس قانون تاسیس خود، ضمیمه محرم حاوی 
معلومات محرم را منتشر خواهد کرد.

سوالنمبر شناسایی سوال

Jan-Sec-01 :تا 29 دسمبر 2014 را ارائه کنید )ANA( لطفاً معلومات ذیل درباره قوت اردوی ملی افغانستان 
)PERSTAT( ANA سه راپور اخیر وضعیت پرسونل .a 

b. تعداد کل پرسونل ANA که مجاز، مامور، اعزام شده و حاضر برای اجرای وظیفه هستند )بدون احتساب نیروهای غیرنظامی(؛ شامل ارقام مربوط به پرسونل 
 تعیین بست در تشکیل، تعیین بست خارج از تشکیل، در حال ترنینگ، در رخصتی، غیر حاضر بدون رخصت )AWOL(، مریض، خدمتی موقت )TDY( یا غیر 

 آماده برای خدمت 
c. تعداد پرسونل ANA که مجاز، تعیین بست، در حال ترنینگ، در رخصتی، AWOL، مریض، خدمتی موقت )TDY( و حاضر برای اجرای وظیفه در هر یک از قول 

 اردو های ANA، فرقه 111، قوای عملیات های خاص )SOF(، قوای هوایی افغانستان )AAF( و قول اردو Echelon Above هستند 
ANA و سربازان در NCO تعداد کل افسران، بریدملان .d 

e. میزان فرسایش توان نظامی ماهوار در 24 ماه اخیر مربوط به کل ANA و نظر به سطوح قول اردوها، فرقه و غند، با مرتب سازی معلومات بر اساس کتگوری 
 های عمومی مانند کشته در عملیات )KIA(، مجروح، مریض یا معلول، ترک خدمت، فراری، حساب نشده و غیره 

f. یک تعریف گسترده از عبارات "غیرآماده" و "حاضر برای اجرای وظیفه" ارائه کنید. مثلاً، توضیح دهید که کدام یک از کتگوری های ذیل شامل پرسونل در حال 
 ترنینگ، AWOL، مریض یا رخصت میشود

g. جزییات پرسونل ANA در هر یک از کتگوری های فرعی "غیرآماده" را ارائه کنید.

Jan-Sec-02:ارائه کنید ANA لطفاً معلومات ذیل را درباره مداومت پرسونل 
 a. مقدار مجموعی بودیجه که ایالات متحده در سال جاری از ASFF صرف مداومت پرسونل ANA کرده است، شامل: 

 b. مقدار مجموعی بودیجه که ایالات متحده در سال جاری صرف پرداخت معاشات ANA از ASFF کرده است
 c. مقدار مجموعی بودیجه که ایالات متحده در سال جاری از ASFF صرف پرداخت مکافات ANA کرده است

 d. مقدار مجموعی بودیجه که ایالات متحده در سال جاری صرف پرداخت مصرف اعاشه ANA از ASFF کرده است
 e. مبلغ تامین شده برای پرداخت معاشات، مکافات و مصرف اعاشه از 1 سپتمبر تا 29 دسمبر 2014
f. مصرف تخمینی معاشات سالانه ANA، اعاشه و مکافات پس از رسیدن ANA به تعداد قوت مجاز.

Jan-Sec-03 :که با بودیجه ایالات متحده تامین میشوند، ارائه کنید. شامل ANA لطفاً معلومات مربوط به برنامه های ترنینگ 
 a. تعداد برنامه های جاری ترنینگ )به استثنای ترنینگ سوادآموزی( بر حسب نوعیت )مثلاً ترنینگ ابتدایی، ترنینگ افسران، ترنینگ بریدملان، ترنینگ تخنیکی، 

 دیگر انواع ترنینگ و غیره(
 c. مقدار مجموعی بودیجه که ایالات متحده پرداخت آن را برای ترنینگ ANA تا 29 دسمبر 2014 متعهد شده و خرج کرده است

 d. سه برنامه بزرگ ترنینگ ANA )به استثنای ترنینگ سوادآموزی( بر حسب مصرف، شامل نوعیت ترنینگ ارائه شده با هر قرارداد، اسم قراردادی و نیز مدت، 
ارزش و ضوابط قرارداد )مانند سال شروع و گزینه های احتمالی(.

ادامه در صفحه بعدی

امنیت
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Jan-Sec-06:را که با بودیجه ایالات متحده تامین میشوند ارائه کنید. شامل ANA جزییات پروژه های زیربنایی 
 a. تعداد تجمعی پروژه های تکمیل شده تا امروز و مصرف کل آنها

b. تعداد پروژه های اعطا شده، فعال )جاری(، پایان یافته، مشمول تقلیل هدف، منتقل شده )لطفا تعریف آن را ارایه کنید( و فسخ شده در فاصله زمانی 1 جولای 
 تا 29 دسمبر 2014 همراه با مصارف آنها

)TFD( یا به دلیل غفلت فسخ شده )TFC( جزییات پروژه های مشمول تقلیل هدف یا فسخ شده، چه به نفع .c 
 d. سه قرارداد بسته شده، جاری و پایان یافته دارای بیشترین مصرف، شامل مصارف و اسم قراردادیان در فاصله زمانی 1 جولای تا 29 دسمبر 2014

 e. تعداد کل پروژه های برنامه ریزی شده )و مصرف کل آنها( که همچنان الزامات ANA و اهداف استراتیژیک امریکا برای ANA را برآورده میکنند
 f. برآورد شما از تعداد قوای مسلکی افغان که برای نگهداری و مداومت زیربنا ANA لازم است

 g. مصارف تخمینی سالانه مداومت همه زیربناهای ANA و مقدار تخمینی از این مصارف که ایالات متحده تامین آنها را بر عهده گرفته است 
h. برنامه انتقال مسولیت حفظ و مراقبت تسهیلات برای ANSF؛ مجموع تسهیلات، مقدار منتقل شده آنها، مقدار و تاریخ انتقال تسهیلات و تعدادی که منتقل 

نخواهند شد.

Jan-Sec-07:با استفاده از بودیجه الات متحده تا 29 دسمبر 2014 ارائه کنید ANA لطفاً جزییات زیر را درباره مساعی ایالات متحده برای تجهیز 
 a. تعداد کل و مصرف اسلحه و تجهیزات مربوط به اسلحه که تا امروز تامین و مستقر شده است

 b. تعداد و مصرف تخمینی اسلحه و تجهیزات مربوط به اسلحه که باید برای برآورده شدن الزامات ANA تامین و مستقر شود
 c. تعداد کل و مصرف وسایط و تجهیزات مربوط به وسایط که تا امروز برای برآورده کردن الزامات ANA تامین و مستقر شده است
 d. تعداد و مصرف وسایط نقلیه و تجهیزات مربوط به وسایط نقلیه متباقی که برای تامین ضرورتهای ANA باید تامین و مستقر شود

 e. تعداد کل و مصرف تجهیزات مخابراتی و تجهیزات تخنیکی که تا امروز تامین و مستقر شده است
 f. تعداد و مصرف تخمینی تجهیزات مخابراتی و تجهیزات تخنیکی که باید برای برآورده شدن الزامات ANA تامین و مستقر شود

 g. مصرف کل مهمات تامین و مستقر شده تا امروز؛ مصرف تخمینی مهمات که باید برای برآورده شدن الزامات ANA تامین و مستقر شود
 h. تعداد کل و مصرف طیارات تامین و مستقر شده تا امروز؛ مصرف تخمینی طیارات که باید برای برآورده شدن الزامات AAF/ANA تامین و مستقر شود

 i. مصرف کل خدمات ترانسپورتی که تا امروز ارائه شده است؛ مصرف تخمینی خدمات ترانسپورتی که باید برای برآورده شدن الزامات AAF/ANA ارئه شود
j. مصرف کل همه تجهیزات دیگر که با بودیجه DOD تامین شده است )مانند البسه، تجهیزات شخصی، لوازم الکترونیکی وغیره( که تا کنون تامین و مستقر شده است؛ 

 مصرف تخمینی همه تجهیزات دیگر که باید برای برآورده شدن الزامات ANA تامین و مستقر شود. مصارف "همه تجهیزات دیگر" چگونه تعریف میشود؟
k. مقدار و ارزش سلاح ها، وسایط، تجهیزات مخابراتی، مهمات، طیاره و دیگر تجهیزات که خریداری شده ولی به ANA تسلیم داده نشده است. مقدار، ارزش و نوع 
تجهیزات که طبق NDAA سال مالی 2014 برای شمول ذیل تجهیزات خریداری شده با ASFF در شمول اقلام وزارت دفاع ایالات متحده به کانگرس اعلام شده است. 

 در صورت اعلام موجودیت سلاح، وسایط، تجهیزات مخابراتی، مهمات، طیارات یا دیگر تجهیزات به کانگرس، استقرار این اقلام را توضیح دهید.

در صورت ووقع تغییر چشمگیر درکتگوری های مصرف تجهیزات، دلیل افزایش/کاهش را توضیح دهید.

Jan-Sec-08 :را ارائه کنید ANA لطفاً معلومات ذیل درباره زنان 
 h. 25 میلیون دالر دارای مجاز در سال مالی P.L. 113-66( NDAA 2014( چگونه مصرف شده است؟ مبالغی را که برای هر برنامه یا فعالیت تعهد شده است، 

ارائه کنید.

Jan-Sec-09:تا 29 دسمبر 2014، فراهم کنید ANP لطفاً معلومات ذیل را درباره قوت 
ANP PERSTAT سه راپور اخیر .a 

b. تعداد کل پرسونل ANA که در تشکیل، تعیین بست، اعزام شده و حاضر برای اجرای وظیفه هستند؛ شامل ارقام مربوط به پرسونل تعیین بست در تشکیل، 
 تعیین بست خارج از تشکیل، در حال ترنینگ، در رخصت، AWOL، مریض، خدمتی موقت TDY یا غیر آماده برای خدمت

 :ANP یا آماده اجرای وظیفه در هر یک از جزوتام های TDY ،مریض ،AWOL ،داخل تشکیل، تعیین بست، در حال ترنینگ، در رخصت ANA تعداد پرسونل .c
 )CNPA( و پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان )ANCOP( پولیس نظم عامه افغانستان ،)ABP( پولیس سرحدی افغانستان ،)AUP( پولیس امنیه افغانستان 

ANP تعداد کل افسران، بریدملان و سربازان .d 
.ANP و بر حسب جزوتام های ANA میزان فرسایش توان نظامی ماهوار برای 24 ماه اخیر مربوط به کل .e

Jan-Sec-10:ارائه کنید LOTFA و کمک های ANP لطفاً معلومات ذیل را درباره حمایت ایالات متحده از مداومت پرسونل 
 a. مبلغ کل بودیجه که ایالات متحده در سال جاری از ASFF صرف پرسونل ANP کرده است، شامل:

 b. مبلغ کل بودیجه که ایالات متحده در سال جاری از ASFF صرف پرداخت معاشات ANP کرده است
 c. مبلغ کل بودیجه که ایالات متحده در سال جاری از ASFF صرف پرداخت مکافات ANP کرده است

 d. ایالات متحده در سال جاری از ASFF صرف پرداخت مصرف اعاشه ANP کرده است
 e. مبلغ بودیجه که از 1 اگست تا 29 دسمبر 2014 پرداخت شده است

 f. مبلغ کل بودیجه که ایالات متحده از 1 اگست تا 29 دسمبر 2014 به LOTFA پرداخته است
 )SME( صرف پرداخت معاشات و مکافات کرده است. در ربع گذشته بودیجه معاشات مسلکی های موضوع LOTFA مبلغ کل بودیجه که ایالات متحده خارج از .g

 راپور داده شد؛ SME ها کی/چی هستند؟
 h. مصرف تخمینی معاشات سالانه ANP، اعاشه و مکافات پس از رسیدن ANP به قوت مجاز

i. جدیدترین راپور پرسونل و معاشات را از MoI-Finance ارائه کنید.

ادامه در صفحه بعدی
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Jan-Sec-11:را که با بودیجه الات متحده اجرا میشوند، ارائه کنید، شامل ANP معلومات مربوط به برنامه های ترنینگ 
 c. مقدار مجموعی بودیجه که ایالات متحده پرداخت آن را برای ترنینگ ANP تا 29 دسمبر 2014 متعهد شده و خرج کرده است

 d. سه برنامه بزرگ ترنینگ ANP )بر اساس مصرف(، شامل نوعیت ترنینگ ارائه شده با هر قرارداد، اسم قراردادی و نیز مدت، ارزش و ضوابط قرارداد 
)مانند سال شروع و گزینه های احتمالی(. 

Jan-Sec-12انجام گرفت، چی بود؟ AAF حمایه لوژستیکی قراردادی در NATC-A/SAF-IA/AT&L که با روش بررسی گروهی ANA نتایج بررسی برنامه وسایل نقلیه چرخدار

Jan-Sec-14:را که با بودیجه الات متحده اجرا میشوند ارائه کنید. شامل ANP جزییات پروژه های زیربنایی 
 a. تعداد تجمعی پروژه های تکمیل شده تا امروز و مصرف کل آنها

b. تعداد پروژه های اعطا شده، فعال )جاری(، پایان یافته، مشمول کاهش هدف، منتقل شده )تعریف کنید( و فسخ شده در فاصله زمانی 1 جولای تا 29 دسمبر 
 2014 همراه با مصارف آنها.

TFD و چه TFC جزییات پروژه های مشمول کاهش هدف یا فسخ شده، چه .c 
 d. سه قرارداد بسته شده، جاری و پایان یافته دارای بیشترین مصرف، شامل مصارف و اسم قراردادیان در فاصله زمانی 1 جولای تا 29 دسمبر 2014

 e. تعداد کل پروژه های برنامه ریزی شده )و مصرف کل آنها( که همچنان الزامات ANP و اهداف استراتیژیک امریکا برای ANP را برآورده میکنند
 f. برآورد شما از تعداد نیروهای مسلکی افغان که برای نگهداری و مداومت زیربنا ANP لازم است

 g. مصارف تخمینی سالانه مداومت همه زیربناهای ANP و مقدار تخمینی از این مصارف که ایالات متحده تامین آنها را بر عهده گرفته است 
h. برنامه انتقال مسولیت حفظ و مراقبت تسهیلات ANSF؛ تمام تسهیلات، تعداد منتقل شده آنها، تعداد و تاریخ انتقال تسهیلات و تعدادی که منتقل نخواهند شد.

Jan-Sec-15:با استفاده از بودیجه الات متحده تا 29 دسمبر 2014 ارائه کنید ANP لطفاً جزییات ذیل را درباره مساعی ایالات متحده برای تجهیز 
 a. تعداد کل و مصرف اسلحه و تجهیزات مربوط به اسلحه که تا امروز تامین و مستقر شده است

 b. تعداد و مصرف تخمینی اسلحه و تجهیزات مربوط به اسلحه که باید برای برآورده شدن الزامات ANP تامین و مستقر شود
 c. تعداد کل و مصرف وسایط و تجهیزات مربوط به وسایط که تا امروز برای برآورده کردن الزامات ANP تامین و مستقر شده است

 d. تعداد کل و مصرف وسایط و تجهیزات مربوط به وسایط که باید برای برآورده کردن الزامات ANP تامین و مستقر شود
 e. تعداد کل و مصرف پرزه جات مخابرات و تجهیزات تخنیکی که تا امروز تامین و مستقر شده است

 f. تعداد و مصرف تخمینی پرزه جات مخابرات و تجهیزات تخنیکی که باید برای برآورده شدن الزامات ANP تامین و مستقر شود
 g. مصرف کل مهمات تامین و مستقر شده تا امروز؛ مصرف تخمینی مهمات که باید برای برآورده شدن الزامات ANP تامین و مستقر شود

 h. مصرف کل خدمات ترانسپورتی که تا امروز ارائه شده است؛ مصرف تخمینی خدمات ترانسپورتی که باید برای برآورده شدن الزامات AAF/ANA ارئه شود
i. مصرف کل همه تجهیزات دیگر که با بودیجه وزارت دفاع ایالات متحده تامین شده است )مانند البسه، تجهیزات شخصی، لوازم الکترونیکی و غیره( که تا کنون 

 تامین و مستقر شده است؛ مصرف تخمینی همه تجهیزات دیگر که باید برای برآورده شدن الزامات ANP تامین و مستقر شود. مصارف "همه تجهیزات دیگر" 
 چگونه تعریف میشود؟

 j. مقدار و ارزش سلاح ها، وسایط، پرزه جات مخابرات، مهمات، طیارات و دیگر تجهیزات که خریداری شده ولی به ANP تسلیم داده نشده است. مقدار، 
ارزش و نوع تجهیزات که طبق NDAA سال مالی 2014 برای شمول ذیل تجهیزات خریداری شده با ASFF در شمول اقلام وزارت دفاع ایالات متحده به کانگرس 

 اعلام شده است. در صورت اعلام موجودیت سلاح، وسایط، پرزه جات مخابرات، مهمات، طیارات یا دیگر تجهیزات به کانگرس، استقرار این اقلام.

در صورت ایجاد تغییر چشمگیر درکتگوری های مصرف تجهیزات، دلیل افزایش/کاهش را توضیح دهید.

Jan-Sec-19:را ارائه کنید، شامل ANSF برای ترنینگ و سوادآموزی NATO/DOD جزییات قراردادهای بسته شده با بودیجه 
a. مصرف قرارداد)ها( و مصرف تخمینی اجرای آنها.

Jan-Sec-21 ها( و شرکت های PSC( شرکت های خصوصی امنیتی ،)APPF( قوای محافظت عامه افغانستان ،)CTGB( "لطفاً یک راپورجدید را درباره "غند محافظ انتقالات
 مدیریت خطر )RMC( ارائه کنید، شامل:

f. مبلغ تجمعی پول که ایالات متحده تا 29 دسمبر 2014 برای حمایت از CTGB و APPF خرج کرده است
k. آیا برای این که ایالات متحده مصرف خدمات پرسونل APPF را که به ANP پیوسته اند، بپردازند، کدام راه حل پیدا شده است؟

Jan-Sec-23:ارائه کنید MOD لطفاً معلومات ذیل را درباره برنامه انکشاف وزارتی ایالات متحده برای کمک رسانی به 
b. ایالات متحده تا 29 دسمبر 2014 جمعاً چقدر برای انکشاف MOD خرج کرده است؟

Jan-Sec-24:ارائه کنید MOI لطفاً معلومات ذیل را درباره برنامه انکشاف وزارتی ایالات متحده برای کمک رسانی به 
 a. تا 29 دسمبر 2014 چند تن از پرسونل امریکایی به عنوان راهنما/مشاور MOI کار میکنند؟ )پرسونل امریکایی )اردو، CEW ،MODA(، اتئلاف و پرسونل قراردادی 

 را جداگانه ذکر کنید(
b. ایالات متحده تا 29 دسمبر 2014 جمعاً چقدر برای انکشاف MOI خرج کرده است؟

Jan-Sec-25 را از 1 جولای تا 29 دسمبر 2014 ارائه کنید. لطفاً جزییات قرارداد "MOD لطفاً معلومات مربوط به فعالیت ها، نتایج و اهداف "برنامه وزارتی راهنمایی و ترنینگ
مانند اسم قراردادی، مصرف قرارداد، ضوابط قرارداد و راپورهای اخیر عملکرد قراردادی را ضمیمه کنید. کدام پلان برای راهنمایی MOD پس از دسمبر 2014 
 وجود دارد؟ در قالب تحولات ISAF کدام تغییرات قرار است در "ماموریت حمایت قاطع" )RSM( اعمال شود؟ لطفاً دروس آموخته شده قبلاً مستند شده را که 

به اجرای بهتر برنامه های بازسازی کشور کمک میکنند، ارائه کنید.

ادامه در صفحه بعدی

امنیت
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Jan-Sec-26 را از 1 جولای تا 29 دسمبر 2014 ارائه کنید. لطفاً جزییات قرارداد "MOI لطفاً معلومات مربوط به فعالیت ها، نتایج و اهداف "برنامه وزارتی مشوره دهی و ترنینگ
مانند اسم قراردادی، مصرف قرارداد، ضوابط قرارداد و راپورهای اخیر عملکرد قراردادی را ضمیمه کنید. لطفاً سه حوزه ماموریت متمایز قرارداد DynCorp را 

شرح دهید. کدام پلان برای مشوره دهی MOI پس از دسمبر 2014 وجود دارد؟ در قالب تحولات ISAF کدام تغییرات قرار است در RSM اعمال شود؟ لطفاً دروس 
آموخته شده قبلاً مستند شده را که به اجرای بهتر برنامه های بازسازی کشور کمک میکنند، ارائه کنید.

Jan-Sec-27:تا 29 دسمبر 2014 را ارائه کنید، شامل ANSFلطفاً وضعیت سیستم طبی/صحی 
a. تعداد و مصرف تسهیلات طبی، شفاخانه ها و کلنیک های فعال ANSF که تحت پوشش بودیجه وزارت دفاع ایالات متحده هستند. تعداد و مصرف تخمینی 

 تسهلات طبی، شفاخانه ها و کلنیک های در دست ساخت ANSF که تحت پوشش بودیجه وزارت دفاع ایالات متحده هستند
 b. تعداد داکتران؟ این تعداد هنوز مورد ضرورت است؟ تاثیر کمبود داکتر چیست؟ آیا داکتران اساساً کارمندان نظامی یا ملکی ANSF، شهروندان افغان یا خارجی 

 یا قراردادی هستند؟
 c. تعداد پرسونل طبی )نرس، میدیک و غیره(؟ این تعداد هنوز مورد ضرورت است؟ تاثیر کمبود پرسونل طبی چیست؟ آیا کادر طبی اساساً کارمندان نظامی 

 یا ملکی ANSF، شهروندان افغان یا خارجی یا قراردادی هستند؟
 d. مصرف کل قراردادهای مشمول بودیجه وزارت دفاع ایالات متحده برای ارائه ترنینگ طبی به ANSF تا امروز

 e. مصرف کل تجهیزات طبی ANSF که تا امروز تامین و مستقر شده است
ANSF راپور جدید و مختصر درباره مساعی وزارت دفاع ایالات متحده برای حمایت از نظام طبی/صحی .f 

g. راپور جدید و مختصر درباره مساعی وزارت دفاع ایالات متحده برای انکشاف قابلیت های ANSF در زمینه ارائه MEDEVAC اضطراری؛ وضعیت خدمات طبی 
 اضطراری ANSF چگونه است

h. راپور جدید و مختصر درباره قابلیت های داکتران و کادر طبی ANSF برای ارائه موفق خدمات طبی به ANSF. تاثیر بسته شدن تسهیلات ائتلاف بر روی مراکز 
 طبی، شفاخانه ها و کلنیک های ANSF چیست؟

i. سطح رتبه بندی مراقبت را تعریف کنید؛ مثلاً سطح 1، سطح 2 و غیره.

Jan-Sec-28چیست؟ AAF بررسی کننده حمایه لوژستیکی قراردادی در NATC-A/SAF-IA/AT&L نقش اعمال تغییرات پیشنهادی تیم

Jan-Sec-29:لطفاً جزییات پروسه عقب نشینی را ارائه کنید 
a. چند مرکز وزارت دفاع ایالات متحده مشمول بودیجه MILCON به ANSF تسلیم شده است؟ وزارت دفاع ایالات متحده قرار است چند پایگاه را به دولت 

 افغانستان تسلیم دهد؟
 b. مصرف تخمینی سالانه برای حفظ و مراقبت این تاسیسات چقدر است؟

c. کدام پروسه های وجود دارند که تضمین کند تجهیزات دفاعی و غیر دفاعی غیرنظامی شده، بازیافت شده، منتقل شده به آژانس لوژستیک دفاعی )DLA( یا فروخته 
شده، در شمول ضرورتهای ANSF که CSTC-A باید آنها را با بودیجه نیروهای امنیتی افغانستان یا سایر بودیجه های تخصیص یافته ایالات متحده بخرد، نیستند؟

Jan-Sec-32:)AAF( از قوای هوایی افغانستان USG درباره حمایت 
 a. همه انواع طیارات موجود در اسناد موجودی AAF را، با تعداد آنها مشخص کنید و ذکر کنید که چه تعداد از آنها قابل استفاده نیستند. آیا طیاره ای وجود دارد 

 که خریداری شده باشد ولی تا هنوز اکمال نشده باشد؟ 
 b. چه میزان از بودیجه الات متحده برای AAF تعهد شده است؟ 

 ،Mi-35 ،Mi-17 برای هر نوع از طیارات ارزیابی شده اند )مثلاً چند تن برای AAF هستند؟ چند نفر از پیلوتان AAF چند نفر پیلوت کاملاً تعلیم و تربیه دیده در .c
 PC-12 ،MD-530 ،C182 ،C-208 ،C-130 و A-29 Super Tucano ارزیابی شده اند(؟

e. ارزیابی شما از توانایی AAF در زمینه ارائه حمایه لازم هوایی و CASEVAC پس از خروج قوای ائتلاف چیست؟

Jan-Sec-33:)SMW( از لوا عملیات های خاص USG درباره حمایه 
 a. همه انواع طیارات موجود در اسناد موجودی SMW را با تعداد آنها مشخص کنید. آیا طیاره وجود دارد که خریداری شده باشد ولی تا هنوز اکمال نشده باشد؟ 

 b. چه میزان از بودیجه الات متحده برای SMW تعهد شده است؟ آیا این بودیجه قبلاً دربودیجه AAF گنجانیده شده است؟ 
 c. اندازه SMW چیست؟ چند نفر پیلوت کاملاً تعلیم و تربیه دیده در SMW هستند؟ از این تعداد، چند نفر واجد شرایط پرواز با دوربین شب دید هستند؟ 

 ،MD-530 ،C182 ،C-208 ،C-130 ،Mi-35 ،Mi-17 برای هر نوع از طیارات ارزیابی شده اند )مثلاً چند نفر برای SMW آیا این تعداد کافی است؟ چند نفر از پیلوتان
 PC-12 و A-29 Super Tucano ارزیابی شده اند(؟

 d. قابلیت رزمی فعلی SMW چیست؟ چند فیصد از وظایف SMW به مبارزه با تروریزم مربوط است؟ چند فیصد به مبارزه با مواد مخدر مربوط است؟ 
 SMW تا امروز چند ماموریت مبارزه با مواد مخدر را اجرا کرده است؟ چه تعداد از هلی کوپترهای Mi-17 لوا عملیات های خاص تا امروز برای اجرای ماموریت 

های مبارزه با مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته است؟

Jan-Sec-38 — ارزیابی خود را از این برنامه ارائه کنید ")MODA( برنامه مشاورین وزارت دفاع" 
 a. نقش MODA در توسعه قابلیت های وزارت خانه ها چیست؟ 

 MODA .b در کدام زمینه ها مشوره میدهد؟ ماموریت MODA چگونه تعیین میشود؟
 c. آیا MODA ارزیابی ها را کتبی انجام میدهد؟ اگر بلی، کاپی های آنها را ارائه کنید 

 d. آیا ترنینگ قبل از اعزام برای این که MODA ها بتوانند فوراً به ارائه مشوره وزارت خانه بپردازند، کافی است؟ 
e. دروس آموخته شده قبلاً مستند شده را که ممکن است به اجرای بهتر برنامه های بازسازی کشور کمک کنند، ارائه کنید.

Jan-Sec-39 ،ارائه شده است MOI یا MOD را که از 30 اپریل 2014 به این سو به )ASFF( لطفاً جزییات کمک های پرداخت شده با صندوق نیروهای امنیت ملی افغانستان 
همراه با تاریخ امضا، دلیل ارائه و مورد مرتبط FMS که ارائه این کمک ها به دنبال داشته است، ذکر کنید.

Jan-Sec-41 مربوط به ابتکارات توسعه امنیتی را که در طول این ربع گرفته شده است، ارائه ).tif و .png ،.jpg لطفاً تصاویر اصلی اصلاح نشده، باکیفیت و منتشر شده )با فارمت های
کنید. لطفاً یک عنوان برای تصویر انتخاب کنید که حداقل شامل معلومات برنامه، مکان )ولسوالی و ولایت(، انتساب و ماه/سال گرفته شدن تصویر را در خود داشته باشد.

ادامه در صفحه بعدی
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Jan-AC-05:ارائه کنید، شامل )MOI( و وزارت داخله )MOD( پیشنهاد برای ارزیابی ابتکارات ضد فساد وزارت دفاع 
 )TAC( و کمیته شفافیت و پاسخگویی وزارت داخله )TAWG( 1. گروه کاری شفافیت و پاسخگویی وزارت دفاع 

  a. ظرفیت اجراییوی و تخنیکی TAWG را ارزیابی کنید
  b. اداره سیاسی و موثر TAWG را ارزیابی کنید

  c. ظرفیت اجراییوی و تخنیکی TAC را ارزیابی کنید
  d. هدف سیاسی و موثریت TAC را ارزیابی کنید

2. تاثیر مدیریت جدید بر تلاش های ضد فساد در MOD و MOI را ارزیابی کنید.

Jan-AC-06 یا بخش CJIATF-A منحل شده است. توضیح دهید که کدام سازمان ها همه وظایف )CJIATF-A( 1. لطفا تایید کنید که گروه ضربتی عملیات های مشترک-افغانستان
 از آن را پذیرفته اند

 2. یک پیشنهاد برای ارزیابی ابتکارات ضد فساد "گروه ضربتی جرایم سنگین" )MCTF( ارائه کنید. همچنین بررسی کنید که آیا دوسیه های MCTF همچنان باید 
 در لوی څارنوالی )AGO( بررسی شود یا خیر و آیا یک لست از دوسیه های فرستاده شده به AGO وجود دارد یا خیر

  a. ظرفیت اجراییوی و تخنیکی MCTF را ارزیابی کنید
  b. هدف سیاسی و موثریت MCTF را ارزیابی کنید

 c. نمونه هایی از راپورهای تهیه شده توسط مشاورین فرقه تحقیقات جنایی )CID( از CJIATF-A که به ظرفیت MCTF می پردازد، ارائه کنید.

Jan-Gov-11 .مربوط به آخرین ربع که نشان دهنده بودیجه های عملیاتی و انکشافی باشد، ارائه کنید )AFMIS( یک راپور از سیستم معلومات مدیریت مالی افغانستان 
 a. برای بودیجه عملیاتی، معلومات تفکیک شده به کود های چارت حساب های ذیل )1391( را ارائه کنید:

  1. ولایت )موقعیت( 
  2. وزارت خانه/مقام وزارتی )سازمان(

  3. مخارج اشیا )کود شیء )5((
 b. برای بودیجه انکشافی، معلومات تفکیک شده به کودهای چارت حساب های ذیل )1391( را ارائه کنید: 

  1. ولایت )موقعیت(
  2. وزارت خانه/مقام وزارتی )سازمان(

  3. برنامه )فعالیت(
در پاسخ، ذکر کنید که آیا قوماندانی انتقال امنیت متحد - افغانستان )CSTC-A( فقط میتواند به معلومات AFMIS مربوط به وزارت دفاع و وزارت داخله دسترسی 

داشته باشد یا خیر، یا آیا CSTC-A میتواند همه یونت های بودیجه دولت افغانستان را ببیند یا خیر.

Jan-Gov-13 :تشریحات کامل درباره موارد ذیل ارائه کنید 
 1. ارزیابی استراتیژی اساسات مالی که برای تغییر رفتار در MOI و MOD در نظر گرفته شده است

  a. یک راپور جدید از همه موارد که با رویکرد اساس مالی در حال پیشرفت هستند، ارائه کنید، شامل:
  i. مرحله مورد

  ii. تشریحات از مدرکی که موجب استفاده از اهرم مالی شده است
MOI یا MOD واکنش ها از طرف .iii  

  b. میکانیزم های فعال )مانند ممیزی( و غیرفعال )مانند معاینه مرتب معلومات AFMIS( که CSTC-A از آنها برای توجیه استفاده از رویکرد اهرم مالی بهره میگیرد
 i. توضیح دهید که چگونه از AFMIS برای نظارت مصرف پول داخل-بودیجه ارائه شده از طریق صندوق های چند جانبه مانند صندوق حاکمیت قانون افغانستان 

 )LOTFA( یا کمک مستقیم دوجانبه استفاده میشود. چگونه مشخص میشود که مخارج غیرطبیعی است و ارزش تحقیقات بیشتر را دارد؟
  ii. پیشرفت روند انطباق رویکردهای آژانس انکشاف بین المللی ایالات متحده )USAID( در قبال کمک داخل-بودیجه با کمک های مستقیم وزارت دفاع ایالات 

 متحده را شرح دهید. آیا رویکرد USAID برای برخی انواع بودیجه مناسب تر از دیگران است؟ اگر بلی، شرح دهید که کدام پول از این رویکرد منتفع میشوند
 iii. نقش مشاورین )مانند MODA( در شناسایی مسائلی که به بررسی بیشتر ضرورت دارند را شرح دهید. نمونه های از موارد، از جمله راپورهای MODA، را که 

 ناهنجاری هایی که به اقدامات بیشتر CSTC-A ضرورت دارند را، ارائه کنید
2. راپور یا ارزیابی های مربوط به سودمندی پرداخت های پول همراه را که از طرح آزمایشی پول همراه LOTFA/UNDP ناشی شده است، ارائه کنید. آیا پول همراه 

 مزیتی دارد که بر مصارف انتقال، برتری داشته باشد؟
3. کاپی های همه راپورهای ماهوار فرقه نظارت مدیریت مالی )FMO( از CJ8 CSTC-A را که در این ربع تهیه شده است، ارائه کنید. در صورت وجود راپورهای 

 مشابه برای MOD، کاپی های آن راپورها را که در این ربع تهیه شده است نیز ارائه کنید
4. یکی از یافته های ممیزی اخیر DODIG-2014-102 ،DOD IG، این بود که وزارت مالیه )MOF( کود بودیجه AFMIS تخصیص یافته به کمک های ASFF را از 10004 

 یا 10005 به 10000 تغییر داد )صص. 9-8(
  i. توضیح دهید که چرا MOF کود بودیجه را با وجود این که AFMIS قابلیت نشان دادن این معلومات و تاثیر آن بر پیگیری کمک های ASFF دارد، تغییر داده است. 

 ASFF تاثیر گذاشته است یا خیر. مثلاً، آیا تغییر کود کمک های AFMIS توضیح دهید که آیا این تغییر کود بودیجه، بالای راپورهای عواید دولت افغانستان در .ii  
 به MOF ممکن مشخص کند که آیا عواید داخلی دولت افغانستان افزایش یافته است یا خیر؟

 iii. نشان دهید که آیا سازمان های دیگر )مانند LOTFA/UNDP( را که با چنین وضعیت روبرو هستند میشناسید یا خیر و اگر بلی، واکنش این سازمان ها چه بوده است؟

ادامه در صفحه بعدی
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Jan-Gov-14 .)Table - On-Budget.xlsx( جدول پیگیری داخل-بودیجه ضمیمه شده را پر کنید 

 ***مبالغ تجمعی کمک های مستقیم ارائه شده به وزارت داخله و وزارت دفاع و نیز کاپی های همه مکاتیب تعهد صادر شده تا امروز را که ضوابط و هدف این 
 کمک های مستقیم را ثبت کرده اند، ارائه کنید.***

 برای مشاهده نمونه ها به جدول ضمیمه شده مراجعه کنید.

 همچنین کاپی های مدارک ذیل را ارائه کنید:
1. اسناد فعلی کمک ها که ضوابط کمک داخل-بودیجه را نشان میدهند، از جمله مکاتیب تعهد، یادداشت های تفاهم )MOU(، توافق نامه های کمک، مکاتیب اجرا، 

 قراردادهای دوجانبه وغیره هستند
 2. اسناد قابل تسلیم شامل راپورهای ماهوار، فصلی، سالانه، نهایی و ارزیابی تهیه شده در این ربع به تفکیک هر برنامه و/یا میکانیزم های کمک

 3. یک تعریف از کمک های مستقیم ارائه کنید. آیا کمک های مستقیم بشمول همه تمویل ها، از طریق صندوق چند جانبه )مانند LOTFA( یا از طریق صندوق 
های مشمول مکتوب تعهد، است یا فقط تمویل هایی را که درباره آنها یک توافق مستقیم بین کمک کننده )در این مورد CSTC-A( و دولت افغانستان )وزارت مالیه 

و MOD یا MOI( وجود دارد، در بر میگیرد.
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F ضمیمه
یادداش�تی از قومانده حمایه قاطع درباره طبقه 

بندی محرمانه کردن معلومات

قوماندا�
قوای ایالات متحده-افغانستان

کابل، افغانستان
APO AE 09356

18 جنوری 2015 	USFOR-A – CDR

تفاهمنامه آقای جان اف ساپگو سرمقتش ويژه برای بازسازی افغانستان

موضوع: درخواست بازبی�نی طبقه بندی محرمانه معلومات درخواس�

این تفاهمنامه در دنباله‌ی مکالمه 8 جنوری 2015 است که در آن درخواست کردید تا محرمانه  	.1
ورت کارکنان شما توسط کارکنان من بازبی�نی  طبقه بندی شدن معلومات مورد جستجو و �ضر

 

 شود- بویژه شما پرسش کردید که چرا قبلا این معلومات در گذشته طبقه بندی نشده بود ولی 
الان محرمانه طبقه بندی شده است.

در پاسخ به سوال شما، همانطور که مطلع هستید، قوای امنیت ملی افغانستان اکنون مسئول  	.2
دفاع از افغانستان هستند و بطور عمده مسئول دفاع از قوای NATO و قوای ایالات متحده در 

سراسر کشور هستند. هرچند در مورد دلیل دقیق اینکه چرا قبلا بع�ضی معلومات مشخص محرمانه 
طبقه بندی نشده بودند اظهار نظر کنم، اما می توانم هدایت بدهم که با در نظر داشت خطرا�تی 
که هنوز در مورد قوای ما و افغان ها موجود است، دستور دادم که معلومات عملیا�تی حساس یا 
مواد مرتبط که می تواند توسط افرادی که قوای ما یا قوای افغان را تهدید می کنند را در سطح 

ن هستم که شما  مناس�بی محرمانه کنند. با در نظر داشت جانها�یی که در معرض تهدید هستند، مطم�ئ
د که  زی با من موافقید که باید بسیار محتاط باشیم تا معلومات حساس در اختیار افرادی قرار نگ�یر ن�
قوای ما و قوای افغان را تهدید می کنند به خصوص معلوما�تی که توسط قوای مخالف برای دقیق 

کردن حملات استفاده می شود.

با در نظر داشت این موضوع من به کارکنام دستور دادم تا معلوما�تی که کارکنان شما می خواهند  	.3
را با هدف شناسا�یی موضوعا�تی که ن�شر آنها امنیت قوای ما و قوای امنیت ملی افغانستان را به خطر 

نمی اندازد، بررسی کنند. هدایت دادم تا پروسه بازبی�نی تا 16 جنوری 2015 مکمل شود و کارکنان شما 
، کارکنان من  بطور مناسب از طریق سلسله قوماندا�نی مفتش مرکزی، مطلع شوند. در انجام بازبی�نی

به طرزالعمل DODR 5200.1-R ،EO 13526 و طرزالعمل عملیات قوماندا�نی )AD( ،)ACO( 1-70 متکی 
هستند که به من منحیث قومانده حمایه قاطع اجازه می دهد تا ن�شر عمومی معلومات طبقه بندی 

نشده NATO را تایید کنم.

همانطور که مباحثه کردیم من به اعظمی بودن شفافیت درباره عملیات ها متعهد هستم  	.4 
 و بطور مکمل از نقش و عملکرد اداره سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان حمایت می کنم. 

ولی من همانطور هم مجبور هستم از جان اشخاصی که ممکن است با ن�شر معلومات حساس، 
نی دارید که معلوما�تی که محرمانه طبقه بندی شده است،  حفاظت کنم. اگر شما یا کارکنان خود یق�
اشتباه علامت گذاری شده اند، لطفا در ارایه معلومات خاصی که ما می خواهید ما بازبی�نی کنیم، 

مردد نباشید و ما فوری پاسخ می دهیم.
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نوت: SIGAR معلومات تماس در یادداشت جنرال را دستکاری کرده است.

2

USFOR-A – CDR
موضوع: درخواست بازبی�نی طبقه بندی محرمانه معلومات درخواس�

مسئول مخاطب این موضوع از جانب من کاپیتان پاتریک مک کار�تی است. با کاپیتان مک کار�تی از  	.5
طریق تیلیفون در DSN  یا ایمیل در  

نت هرگونه سوال می توان در تماس شد. در صورت داش�

جان اف. کمپل
ال، قومانده اردوی   ج�نر

ایالات متحده
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G ضمیمه
اختصارات و مخفف ها

 مخفف ها 
تعریفیا اختصارات

A-TEMP ANA ات تخنیکی ز پروگرام حفظ و مراقبت تجه�ی

AAEPش زراعت افغانستان برنامه گس�تر

AAFقوای هوا�یی افغانستان

ABPپولیس سرحدی افغانستان

ACAPپروگرام مساعدت مد�نی به مردم افغانستان

ACCقوماندا�نی عقد قرارداد اردو

ACEبهبودبخ�شی اعتبار زراعی

ACEPپروگرام مشارکت مد�نی افغان

ACEPپروگرام انرژی پاک افغانستان

ACUیونت ضد فساد اداری

ADانکشاف جایگزین

ADB�بانک انکشاف آسیا

ADF�صندوق انکشاف زراع

AFMISسیستم مدیریت معلومات مالی افغانستان

AFN)افغا�نی )اسعار- اسعار ملی افغانستان، افغا�نی می باشد

AFOSI)دف�تر تحقیقات خاص قوای هوا�یی )ایالات متحده

AGEتصدی گاز افغانستان

AGOدف�تر لوی خارنوالی

AGSسروی جئولوجیکی افغانستان

AIFصندوق زیربناهای افغانستان

AISSک خدمات حمایت منسجم افغانستان کمپ�نی مش�تر

AITFصندوق وجه امانت زیربناهای افغانستان

AKFبنیاد آغاخان

ALBAمساعدت به سازمان های تقنی�نی افغانستان

ALPپولیس محلی افغانستان

AML/CFTن مبارزه با پولشو�یی و تمویل تروریزم قوان�ی

ANAاردوی ملی افغانستان

ANCOPپولیس نظم عمومی ملی افغان

ANDSی انکشاف ملی افغانستان ژ ات�ی س�تر

ANPپولیس ملی افغانستان

ANSFقوای امنی�تی ملی افغانستان

APAاداره نفت افغانستان

APL�خطوط پرزیدنت آمریکا

APPFوی محافظت عمومی افغان ن�یر

APRPپلان صلح و آش�تی ملی افغانستان

APTTAتوافقنامه ترانزیت افغانستان-پاکستان

ARTFصندوق وجه امانت برای بازسازی افغانستان

ASCCا�تی اطلس ساحل کمپ�نی تعم�یر

ادامه در صفحه بعدی
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 مخفف ها 
تعریفیا اختصارات

ASFFوهای امنیت ملی افغانستان صندوق ن�یر

 AT&Lتدارکات، تکنالوجی و لاجستیک وزارت دفاع ایالات متحده

ATARپروژه تجارت و عواید افغانستان

AUAFپوهنتون آمریکا�یی افغانستان

AUPپولیس یونیفورم دار افغانستان

AWOL�غ�یر حا�ضر بدون رخص

BAFمیدان هوا�یی بگرام

BELTتعلیمات پایه، سواد آموزی و تعلیمات و ترنینگ تخنیکی

BOAتوافقنامه سفارش اولیه

BPHSبسته اساسی خدمات صحی

C-JSTCCک از قرارداد در میدان حرب قوماندا�نی مرکزی امریکا قوماندا�نی حمایت مش�تر

CASEVAC قابلیت انجام عملیات تخلیه تلفات

CBCMPات برنامه ظرفیت سازی و مدیریت تغی�یر

CBEتعلیم و تربیه مبت�نی بر جامعه

CBP)گمرکات و حفاظت از سرحدات )ایالات متحده

CBRظرفیت سازی برای کسب نتایج

CCCا�تی کریستال کمپ�نی تعم�یر

CCIاجتماعی 
گی

طرح ابتکاری پیوست�

CENTCOMقوماندا�نی مرکزی ایالات متحده

CERPپروگرام پاسخ اضطراری قوماندان

CHAMPپروگرام بازاریا�بی تجاری زراعت و مالداری

CID)قوماندا�نی تحقیقات جنا�یی اردو )ایالات متحده

CIGIEشورای سرمفتشان صحت و مؤثریت

CJIATF-Nنکسوس- ن السازما�نی ک ب�ی وی کاری مش�تر ن�یر

CJSOTF-Aک خاص-افغانستان وی کاری عملیا�تی مش�تر ن�یر

CLکمپ لدرنک

CLRWG�گروه کاری اصلاح قانون جنا

CMدرجه قابلیت

CMSسیستم مدیریت قضایا

CNCEمشارکت اجتماعی برای مبارزه با مواد مخدر

CNPAپولیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان

CORنماینده آفسر قرارداد

Crowe HorwathLLP کرو هوروات

CRS سازمان خدمات تحقیقا�تی کانگرس

CSSPپروگرام حمای�تی سیستم محابس

CSTC-Aقوماندا�نی انتقال امنیت متحد - افغانستان

CTGBغند محافظ ترانسپورت کاروان

DABد افغانستان بانک

DABSکت د افغانستان برشنا شر�

DCAA)ی قراردادهای دفاعی )ایالات متحده ز اداره مم�ی

DCISخدمات تحقیقات جنا�یی وزارت دفاع

DEA)سازمان مقابله با مواد مخدر )امریکا

DFCهماهنگ کننده ساحوی ولسوالی

ادامه در صفحه بعدی
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 مخفف ها 
تعریفیا اختصارات

DFRپولیگون یا میدان ف�یر تعلیمی

DLA)سازمان لاجستیکی وزارت دفاع )ایالات متحده

DLA)سازمان لاجستیکی وزارت دفاع )ایالات متحده

DOD)وزارت دفاع )ایالات متحده

DOD CN)صندوق ممانعت و مبارزه علیه مواد مخدر وزارت دفاع )امریکا

DOD OIGدف�تر سرمفتش وزارت دفاع امریکا

DOJ)وزارت عدلیه )ایالات متحده امریکا

ECFتسهیلات تمدید اعتبار

EFعملکرد اصلی

EFTونیکی انتقال پول الک�تر

EMIS)سیستم مدیریت معلومات وزارت معارف )افغانستان

EPHSوری خدمات شفاخانه ای بسته �ضر

EPSونیکی تادیه معاشات سیستم الک�تر

EPSCاک گذاری اکتشاف و تولید قرارداد اش�تر

ERWبقایای انفجاری جنگ

ESFصندوق حمایت اقتصادی

EU EATتیم ارزیا�بی انتخابا�تی اتحادیه اروپا برای افغانستان

EVAWرفع خشونت علیه زنان

FATFوی کاری اجراآت مالی ن�یر

FBIپولیس فدرال امریکا

FOB�پایگاه مقدم عملیا

FRIC)گروه آش�تی ملی )آیساف

FTEکارمندان معادل تمام وقت

FYسال مالی

GAGASی دولت مورد قبول عامه ز استندردهای مم�ی

GAO)دف�تر حسابدهی دولت )ایالات متحده

GDPمحصول ناخالص داخلی

GDPDCقوماندا�نی عمومی محابس

GIROAدولت جمهوری اسلامی افغانستان

GLEمبارزه علیه کشت توسط والیان

GPIپروگرام زراعت خوب

HLHapag-Lloyd

HMISسیستم معلومات مدیریت صحی

HOO)ی ضد فساد اداری )افغانستان ژ ات�ی دف�تر اعلی نظارت بر پیاده سازی س�تر

HPCشورای عالی صلح

HPPپروژه پالیسی صحی

ICCTFن المللی وی کاری فساد اداری قراردادی ب�ی ن�یر

ICRCن المللی صلیب سرخ کمیته ب�ی

IDEA-NEWق، و جنوب محرک های هادی بدیل های اقتصادی-شمال، شر�

IDLGمدیریت مستقل حکومتداری محلی

IDPشخص بیجاشدهء داخلی

IEC)کمیسیون مستقل انتخابات )افغانستان

IEDفته وسایل انفجاری پیشر�

ادامه در صفحه بعدی
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 مخفف ها 
تعریفیا اختصارات

IJCن المللی کمک به امنیت وهای ب�ی ک ن�یر قوماندا�نی مش�تر

IMCن وزرات خانه ای کمیسیون �فی ماب�ی

IMFن المللی پول صندوق ب�ی

INCLE)ول مواد مخدر و اعمال قانون )امریکا ن المللی کن�تر صندوق ب�ی

INL)ن )ایالات متحده ریاست مبارزه علیه مواد مخدر و تنفیذ قوان�ی

IOCCن السازما�نی عملیات ها و هماهنکی مرکز ب�ی

IPAحسابدار عامه مستقل

IRD) ن المللی )سازمان غ�یر دول�تی کمک و انکشافات ب�ی

IRGن المللی گروه منابع ب�ی

ISAFن المللی کمک به امنیت قوای ب�ی

JCCCول  کن�تر
گی

ک و هماهن� مرکز قوماندا�نی مش�تر

JRDریاست توانبخ�شی نوجوانان

JSSP)برنامه حمایت از سکتور عدلی )وزارت امورخارجه

JTTP)پروگرام انتقال مسئولیت ترنینگ عدلیه )وزارت امورخارجه

KAFمیدان هوا�یی قندهار

Kearney کاء کت Kearney و شر� شر�

KFZزون غذا�یی قندهار

KHPPپروژه برق قندهار-هلمند

KIAکشته شده در عملیات

LAS)برنامه حمایت هوا�یی سبک )ایالات متحده

LES Lakeshore ی موسسه خدمات انجین�یر

LGCDانکشاف حاکمیت محلی و جامعه

LLP)SIGAR( پروگرام دروس آموخته شده

LMGی، مدیریت، حکومتداری پروژه ره�بر

LOGCAP پروگرام تقویت لاجستیکی ملکی

LOGCAP)پروگرام تقویت لوژستیکی ملکی )ایالات متحده

LOTFAصندوق وجه امانت نظم و قانون افغانستان

MA ARTF عامل نظارت

MAARANSF راپور ارزیا�بی ماهانه

MACCAن رو�بی افغانستان  م�ی
گی

مرکز هماهن�

MAIL)وزارت زراعت، آبیاری و مالداری )افغانستان

MCN)وزارت مبارزه علیه مواد مخدر )افغانستان

MCTFوی کاری جرائم عمده ن�یر

MECکمیته نظارت و ارزیا�بی افغانستان

MHMMayer Hoffman McCann P.C.

MIDASسرمایه گذاری در معادن و انکشاف برای مداومت افغانستان

MISTIی تاث�یر ابتکارات تثبیت اندازه گ�یر

MLL با مسئولیت محدود Maersk خطوط

MOD)وزارت دفاع )افغانستان

MOE)وزارت معارف )افغانستان

MOF)وزارت مالیه )افغانستان

MOI)وزارت امور داخله )افغانستان

MOMP)وزارت معادن و پطرولیم )افغانستان

ادامه در صفحه بعدی
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 مخفف ها 
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MOPH)وزارت صحت عامه )افغانستان

MOPW)وزارت فواید عامه )افغان

MORE)پروژه تقویت و بازسازی سازما�نی وزارت امور زنان )افغان

MOUتفاهمنامه

MPFU)اردو )ایالات متحده CID جزوتام تخلفات عمده تدارکا�تی

MRRDوزارت احیاء و انکشاف دهات

MRVMRAP موتر بازیا�بی

NAT باربری ملی افغانستان

NATOسازمان پیمان اتلانتیک شمالی

NCOضابط درجه دار

NDAAقانون اجازه دفاع ملی

NDS)قوماندا�نی امنیت ملی )افغانستان

NEPSق سیستم برق شمال شر�

NGO�سازمان غ�یر دول

NIUجزوتام ملی ممانعت از مواد مخدر

NPTCمرکز ترنینگ پولیس ملی

NSCشورای امنیت ملی

NSOCC-Aافغانستان - NATO قوماندا�نی جزوتام عملیات های خاص

NSPملی 
گی

پروگرام همبست�

NTM-Aافغانستان - NATO ترنینگ 
گی

نمایند�

O&Mعملیات و حفظ و مراقبت

OECDسازمان همکاری اقتصادی و انکشاف

OIGدف�تر اداره سر مفتش ویژه

OMBدف�تر مدیریت و بودیجه

OPPD)USAID( دف�تر انکشاف برنامه و پروژه

PACTموسسه آژانس های خصوصی مشارکت کننده با هم

PAE ان پاسفیک موسسه معماران و انجین�یر

PCHقراردادهای همکاری برای خدمات صحی

PM/WRA)اداره روابط سیاسی-نظامی - دف�تر نابود کردن و کاهش سلاحها )امریکا

PoAMپلان اقدامات و معیارها

PODاثبات صحت تحویل
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PTECانتقال، انکشاف و اتصال برق
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RASRراپور ارزیا�بی قوماندا�نی ساحوی قوای امنیت ملی افغانستان
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SAGALتقویت حکومتداری افغانستان و روشهای جایگزین امرار معاش
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SIGARاداره سر مفتش ویژه برای بازسازی افغانستان

SIKAثبات در ساحات کلیدی
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SOFAتوافقنامه وضعیت قوا
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State OIGدف�تر سرمفتش وزارت امور خارجه امریکا

TACکمیته های شفافیت حسابدهی

TCNاتباع کشورهای ثالث

TFBSOوی کاری عملیات تجاری و ثبات در افغانستان ن�یر

TMAFچوکات پاسخگو�یی متقابل توکیو

TMRدرخواست انتقال ترانسپورت

UNسازمان ملل متحد

UNAMAهیئت معاونت سازمان ملل برای افغانستان
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UNHCRکمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

UnityUnity کت ساختما�نی و خدمات لوجستیکی شر�

UNODCدف�تر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

USAAAی اردوی ایالات متحده ز موسسه  مم�ی

USACEان اردوی ایالات متحده فرقه انجن�یر
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UXOمهمات منفجر نشده

VATمالیات بر ارزش افزوده

VSOعملیات های ثبات قریه

WIAمجروح شده در عملیات

WPS�خدمات حفاظت جها

WTO�سازمان تجارت جها
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 )P.L. 110-181( 2008 قانون اعطای صلاحیت دفاع ملی برای سال مالی 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان )SIGAR( را تأسیس نمود. 

ماموریت نظارتی که برای سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در قانون تشریح شده به شمول 
نظارت و تفتیش 

پروگرام های مستقل و عملیات هایی است که مصارف آنها از محل منابع مالی اختصاص یافته برای  	•
بازسازی افغانستان تامین شده است.

مسئولیت هماهنگی و مدیریت سیاست های مربوط به اقتصاد و موثریت مدیریت پروگرام ها و  	•
عملیات ها، جلوگیری از تقلب و فساد و سوء استفاده در این پروگرام ها و عملیات ها نیز به عهده 

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان است.
یکی دیگر از مسئولیت های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، معلومات دهی در مورد  	•

 مشکلات و نقایص موجود در مدیریت این پروگرام ها و عملیات ها به وزرای امورخارجه و دفاع 
و یقین حاصل کردن از حل آنها است.

بازسازی افغانستان شامل هر آن قرارداد، اعانت، توافقنامه، یا هر میکانیزم تمویلی عمده دیگر که از 
سوی هرآن وزارت یا اداره دولت ایالات متحده منعقد شده است و مربوط استفاده از مبالغی که برای 

بازسازی افغانستان تخصیص یافته اند یا به اشکال دیگر فراهم شده اند، می باشد. 

منبع: P.L. 110-181، "قانون اعطای صلاحیت دفاع ملی برای سال مالی 2008"، 1/28/2008.

)برای لست محتوای درخواستی کانگرس به بخش 3 مراجعه کنید(

کارکنان راپور ربعوار

دبوراه اسکورینگز، سرپرست ریاست تحقیق و تحلیل/ویراستارمیشائل بیندل، متخصص عرصه انکشاف اقتصادی و اجتماعی

سولانژ تورا گابا، دستیار تحقیقکلارک ایروین، نویسنده/ویراستار ارشد

دنیل وگلند، متخصص امور حکومتداریوونگ لیم، متخصص معلومات بصری

ولو، مدیر برنامه ز جنویس ویلسون، متخصص امور امنی�جنیفر م�ن

ن سرپرست ریاست تحقیق و تحلیل/ویراستاراولیویا پائک، متخصص معلومات بصری جوزف ویندرم، مع�ی

ز ارشد امیت شیندر، تحلیلگر ارشد دیتا/مم�ی

خرید افغان ها، تهیه خوراک، گپ زدن و استراحت در بازار شلوغ منداوی کابل. )عکس توسط گرنت مک لئود(

عکس جلد:
قوای بحری ایالات متحده و لوای غیر نظامی های بحری توسط طیاره ترانسپورتی بعد از مکمل کردن ماموریت خود در 

ولسوالی هلمند، افغانتسان در مورخه 26 اکتوبر 2014 به کمپ بستیون منتقل می شوند. از آن به بعد، اردوی ملی افغانستان 
جانشین کمپ بستیون و کمپ لیترنک قوای بحری شد. )عکس فرقه بحری ایالات متحده توسط بریدمل جان جکسون(
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برای بازسازی افغانستان

Crystal Drive 2530
Arlington, VA 22202

www.sigar.mil

موارد تقلب، اتلاف منابع، یا سوء استفاده را می توانید از طریق شماره تیلیفون خاص SIGAR راپور بدهید

از طریق تیلیفون: افغانستان

موبایل: 0700107300

DSN: 318-237-3912 داخلی 7303
تمام پیام های صوتی به زبان دری، پشتو و انگلیسی هستند.

از طریق تیلیفون: ایالات متحده

تیلیفون رایگان: 866-329-8893

DSN: 312-664-0378
تمام پیام های صوتی به زبان انگلیسی است و در ساعات کاری جواب داده می شود.

از طریق فکس: 703-601-4065

sigar.hotline@mail.mil :از طریق ایمیل

/www.sigar.mil/investigations/hotline :از طریق ارسال ویب

سرمفش خاص برای بازسازی افغانستان sigar 30 جنوری 
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راپور ربعوار به کانگرس ایالات متحده
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اداره سر مفتش ویژه 

برای بازسازی افغانستان

Crystal Drive 2530
Arlington, VA 22202

www.sigar.mil

موارد تقلب، اتلاف منابع، یا سوء استفاده را می توانید از طریق شماره تیلیفون خاص SIGAR راپور بدهید

از طریق تیلیفون: افغانستان
موبایل: 0700107300

DSN: 3912-237-318 داخلی 7303
تمام پیام های صوتی به زبان دری، پشتو و انگلیسی هستند.

از طریق تیلیفون: ایالات متحده
تیلفون رایگان: 866-329-8893

312-664-0378 :DSN
تمام پیام های صوتی به زبان انگلیسی است و در ساعات کاری جواب داده می شود.

از طریق فکس: 703-601-4065
sigar.hotline@mail.mil :از طریق ایمیل

www.sigar.mil/investigations/hotline/report-fraud.aspx :از طریق ارسال ویب

راپور موارد تقلب، اتلاف منابع یا سوء استفاده
sigar




